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RESUMEN 
 
Desde los años ochenta, se ha venido realizando diversas investigaciones 
orientadas a asegurar una prestación económicamente eficiente, socialmente 
equitativa y ambientalmente sustentable de los servicios de agua potable y 
saneamiento (Hantke, 2011). Por ello, el objetivo de la presente investigación 
comprende el diseño de funciones de costo que permitirán al Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento y en especial al Programa Nacional de Saneamiento 
Urbano una adecuada valoración de los costos reales de los componentes de obra 
de los proyectos de inversión de agua potable y alcantarillado sanitario, a nivel de 
expediente técnico.  
Para ello, se elaboró una base de datos con los proyectos del ámbito urbano 
financiados por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento durante los 
años 2014, 2015 y 2016, siendo ésta de 150 proyectos. Con la información de la 
base de datos y debido al limitado número de observaciones de los proyectos, se 
ha diseñado veinte funciones de costo. El nivel de precisión de análisis ha sido 
ponderado con la aplicabilidad y auditabilidad de las funciones a ser utilizadas; en 
tal sentido, después del análisis realizado se recomendó limitar el número de 
componentes tal como ha sido indicado en la ficha técnica, lo que nos permitió 
lograr funciones de costos con márgenes de errores aceptables. 
Se espera que el margen de error (en algunas funciones) para las estimaciones 
sea también amplio. Sin embargo dado el nivel de significancia de los coeficientes 
hallados, se espera que un mayor número de observaciones permita un mejor 
ajuste. Asimismo, el incremento en el número de observaciones para los 
componentes para los cuales no se ha estimado una función de costo, permitirá 
obtenerlas con la misma metodología que se ha aplicado. 
 
Palabras clave: Proyectos de inversión, funciones de costo, agua potable, 
alcantarillada, sanitario, Ministerio de vivienda construcción y saneamiento.  
 
 
 
 
xi 
ABSTRACT 
Design of Cost Functions that identify the variables that explain the direct 
cost of water and urban sanitation projects during 2014-2016 
 
Since 1980s, diverse researchs have been made to aim and ensure an 
economically efficient, socially equitable, and environmentally sustainable provision 
of drinking water and sanitation services (Hantke, 2011). Accordingly, the main 
objective of this research comprise the design of cost functions that allows the 
Ministry of Housing, Construction and Sanitation and specially The National 
Program of Urban Sanitation an adequate assessment of the current costs of work 
components for investment projects of drinking water and sanitation sewage, at 
technical dossier level.  
For that purpose, a data base has been developed with urban area projects that 
were financed by the Ministry of Housing, Construction and Sanitation during 2014, 
2015 and 2016. It resulted 150 projects . With information from the database and 
due to the limited number of observations to the projects, it has been designed 
twenty cost functions. The accuracy level of analysis has been weighted with the 
applicability and auditability of the functions to be used; so after the analysis was 
done it was recommended to limit the number of components as has been indicated 
in the technical data. It allowed us to achieve cost functions with a margin of 
acceptable errors. 
It is expected that an error margin (in some functions) becomes a wide range of 
estimates. However, about the given level of the coefficients significance that were 
found, is expected that a greater number of observations will allow a better 
adjustment. Likewise, the increase in the number of observations of components for 
which it has not been estimated a cost function, will allow to obtaining them with the 
same methodology that has been applied. 
 
Keywords: Investment projects, Cost functions, drinking water, Sanitary sewer 
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CAPÍTULO 1: PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1 Situación problemática 
Las políticas públicas para el sector de agua potable y saneamiento tienen 
enorme importancia y han sido de particular preocupación en las últimas décadas. 
Este interés, data de los años ochenta, cuando la atención se centró en los 
esfuerzos de los países para lograr los objetivos del Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental (1981-1990); y posteriormente, en la década 
de los noventa, cuando se analizó las experiencias regionales de las reformas 
sectoriales. Desde entonces, se han realizado diversas investigaciones orientadas 
que aseguren una prestación económicamente eficiente, socialmente equitativa y 
ambientalmente sustentable de los servicios de agua potable y saneamiento 
(Hantke, 2011). 
Existen diversas investigaciones que aseguran una eficiente valoración 
económica de los proyectos; entre ellas tenemos, la estimación de funciones de 
costo utilizando modelos econométricos que ayudan a tomar decisiones 
económicas y gerenciales eficientes. Por ejemplo: Ferro (2010) realizó un estudio 
sobre la estimación de frontera de producción para el sector de agua y saneamiento 
en América Latina utilizando una base de datos de 16 países latinoamericanos: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.  
El objetivo principal del trabajo de investigación era generar estimaciones 
econométricas sobre la eficiencia relativa de empresas prestadoras de agua y 
saneamiento con datos panel correspondiente al periodo 2003-2008. Una de las 
aportaciones más importantes del artículo es la forma funcional que mejor 
caracteriza la tecnología: la función tiene una forma funcional Translog, que supera 
a la Cobb Douglas que es tradicional en la literatura.  
Asimismo, se han realizado investigaciones en otros sectores, por ejemplo: en la 
Universidad de Córdoba (España) en el año 2010, se realizó una tesis doctoral que 
investigaba el análisis técnico, económico, y social del sistema ovino lechero 
ecológico en Castilla La Mancha: eficiencia y sustentabilidad, la cual fue presentada 
por Paula Toro Mujica utilizando modelos econométricos  para el desarrollo de 
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funciones de costo, sirviendo como ejemplo, para demostrar que la producción de 
carne puede ser expresa a través de las variables: costo de alimentación, 
depreciación y costos de mano de obra; en caso se modifique una de las variables, 
la función también sufriría modificaciones. El objetivo principal de ésta investigación 
era seleccionar el modelo que represente de manera eficaz la función de costo, 
para luego determinar la frontera de producción y la eficiencia técnica de 
explotaciones. Para ello se utilizó softwares estadísticos y econométricos como 
SAS, SPSS, Statgraphics y Eviews.  
La revista colombiana de estadística en el año 2011 publicó un estudio realizado 
por Andrés y Lee (2011), sobre funciones de costo, análisis de economías a escala 
y eficiencia técnica en el eje cafetero colombiano: una aproximación con frontera 
estocástica, cuyo objetivo principal era estimar distintas formas (convencionales y 
flexibles) de funciones de costo cafetera en Colombia, utilizando fronteras 
estocásticas. Éstos resultados les permitieron calcular y analizar las economías a 
escala por unidad cafetera (pequeños productores, medianos, grandes y del sector 
general), así como obtener y evaluar la eficiencia técnica de los caficultores 
asentados en Caldas, Quindío y Risaralda. 
En el año 2015 la revista Facultad de ciencias económicas: investigación y 
reflexión de la Universidad Militar de Nueva Granada Colombia publicó un artículo 
sobre el ajuste de una función de costo al sector financiero en Colombia. El estudio 
desarrolla la metodología de datos panel para hallar la mejor especificación 
econométrica de una función de costo, al comparar la función Cobb-Douglas con la 
función  translogarítmica con datos del sector financiero colombiano, llegando a la 
conclusión que la función de costo matemática que mejor se ajusta es la función 
trasnlogarítmica con efectos fijos, lo que implica que, existen diferencias 
significativas en los retornos del capital y el trabajo sobre los ingresos entre bancos; 
asimismo, existen efectos de segundo orden en el sector y que las elasticidades 
son variables. 
Además, se identificó que el capital y el trabajo presentan productividades 
marginales decrecientes y estos dos factores son complementarios. La elasticidad 
del capital es unitaria y significativa, mientras que el factor trabajo solo 
complementa al capital, siendo ésta una herramienta más que un aporte 
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significativo para el ingreso de los bancos. (Ramírez, 2015). Y así como estos, 
podemos citar más bibliografía referente a funciones de costo.  
En el Perú, entre las funciones que tiene el Estado, están las de satisfacer las 
necesidades públicas de los ciudadanos y promover el desarrollo sostenible de los 
territorios. Para ello, las entidades públicas planifican, priorizan y ejecutan 
proyectos de inversión pública (PIP); sin embargo, las necesidades de los 
ciudadanos son muchas y los recursos con los que dispone el Estado son 
relativamente menores a los requeridos.  
El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) fue creado con el objeto de 
lograr  el uso eficiente de los recursos públicos destinados a la inversión y la mejora 
de la calidad, la cual debe estar orientada a lograr que cada nuevo sol (S/.) invertido 
produzca el mayor bienestar social en la población.  
Por ello, los proyectos de inversión deben ser sostenibles a lo largo del tiempo, 
operando y brindando servicios a la comunidad ininterrumpidamente; por lo tanto, 
es de vital importancia que las decisiones de inversión que tomen las entidades a 
nivel nacional, regional o local, estén orientada a un análisis económico y social. 
La optimización de los recursos existentes es indispensable, y uno de los 
problemas fundamentales que enfrentan los proyectos de inversión pública (PIP) 
presentados al Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) del Ministerio 
de Vivienda Construcción y Saneamiento, es estimar los costos reales de los 
componentes de obra del proyecto; dependiendo el nivel de análisis de los 
ingenieros encargados de revisar los PIP, sustentada en su criterio y experiencia, 
difieren notablemente una de otra. Con el fin de apoyar en esta tarea, el presente 
estudio tiene por objeto, elaborar funciones de costo que permitan una adecuada 
valoración de los costos reales de los componentes de obra de los proyectos de 
inversión a nivel de expediente técnico, reduciendo así la postergación y/o la 
eliminación de dichos proyectos. 
1.2 Formulación del problema 
¿Cuáles son los variables que mejor explican los costos directos de inversión en 
los proyectos de agua y saneamiento urbano? 
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1.3 Delimitación de la investigación 
Para el desarrollo de la presente investigación: “Diseño de funciones de costo…”, 
sólo se analizará los expedientes financiados por el Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento (MVCS) durante los años 2014, 2015 y 2016. Se eligió 
los proyectos más recientes y con la mayor variedad de componentes para no tener 
que actualizar sus presupuestos, ya que ello introduciría un mayor error en las 
estimaciones. Las variables analizadas, fueron aquellas que presentaron mayor 
información en el expediente técnico. Es importante indicar que los datos recabados 
para la base de datos deben ser consistentes. 
La investigación tuvo una duración aproximada de 5 meses; siendo la 
elaboración de la base de datos lo que tomó más tiempo.  
1.4 Justificación e importancia de la investigación 
En los últimos 10 años, el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 
ha designado gran parte de su presupuesto al financiamiento de proyectos de agua 
y saneamiento, a través del Programa agua para todos y Programa nacional de 
saneamiento urbano. Todos los proyectos financiados han sido aprobados por el 
Sistema nacional de inversión pública SNIP, y por lo tanto se sabe que tienen una 
relación beneficio costo mayor a 1. Sin embargo, se ha observado que existe mucha 
varianza en los montos invertidos, aún para localidades similares. Con el propósito 
de generar referencias que permitan identificar posibles sobrecostos o situaciones 
atípicas que deben ser atendidas antes del inicio del proyecto, el MVCS ha decidido 
analizar el tema, habiéndose llevado a cabo diversos análisis internos e incluso 
contratando una consultoría en el año 2010.  
El alcance y conclusiones de estos análisis han sido limitados por las 
metodologías y la información disponible. Por lo tanto, la presente investigación 
realizará un análisis que se oriente a superar esas limitaciones y de este modo 
establecer no sólo funciones de costo por componentes, sino también una 
metodología que permita al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 
mantener alineado al mercado éstas funciones.  
Es importante resaltar la metodología que se utiliza para el diseño de éstas 
funciones, ya que actualizando e incrementando la base de datos, se podrá calcular 
las funciones de costo para aquellos componentes que presentaron pocas 
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observaciones en esta investigación, lo cual permitirá tener un antecedente para 
futuras investigaciones o proyectos similares a realizarse. 
La investigación se encuentra enmarcada en el ámbito nacional y comprende el 
diseño de las funciones de costo para los componentes de obra de os proyectos de 
agua potable y alcantarillado sanitario de los expedientes presentados al Ministerio 
de vivienda construcción y saneamiento durante los años 2015 y 2016.  
Las áreas funcionales que se involucran en ésta investigación, son: el área de 
estudios, archivo, logística; áreas que forman parte de la Dirección ejecutiva del 
Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento. Aportando a diferentes aspectos investigativos, 
sociales e individuales, permitiendo una interpretación clara y precisa para el campo 
de estudio, la ciencia y las personas. Busca llenar el vacío del conocimiento; como 
se identificó en los antecedentes, no existen estudios de diseño de funciones de 
costo a este detalle, que se haya realizado anteriormente en el Ministerio de 
Vivienda Construcción y Saneamiento. Se centra en el diseño de funciones y una 
metodología que permita una valoración económica eficiente de los componentes 
de obra de los proyectos de inversión de agua potable y alcantarillado sanitario.  
Una adecuada valoración de los costos reales, contribuirán a reducir la 
postergación y/o la eliminación de dichos proyectos, permitiendo al investigador, 
reforzar sus conocimientos de costos, valorización de proyectos, proyectos de 
inversión, ciclo de un proyecto, desarrollados durante su carrera universitaria como 
Ingeniero economista. Asimismo, brindará a la comunidad científica un documento 
que servirá de antecedentes para futuras investigaciones. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Durante el desarrollo de la tesis se han tenido limitaciones sustanciales en 
cuanto a la disponibilidad de los expedientes e información para la aplicación de 
métodos estadísticos adecuados debido a las limitaciones en la variedad de 
componentes presentes en los proyectos disponibles, así como el número de 
proyectos, se logró estimar 20 funciones de componentes, habiéndose omitido 
presentar los resultados para aquellos casos en los que no se cumplía el número 
mínimo de observaciones que permitan una aplicación correcta de los métodos 
estadísticos necesarios.  
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Sin embargo, estas funciones constituyen un aporte importante que permite 
establecer con claridad la necesidad de incrementar el número de observaciones.  
1.6 Objetivos de la investigación 
1.6.1 Objetivo General 
Diseñar funciones de costo identificando las variables que expliquen el costo 
directo de los proyectos de inversión de agua y saneamiento para el ámbito urbano. 
1.6.2 Objetivos Específicos 
Identificar las variables influyentes en los proyectos de inversión de agua y 
saneamiento, así como elaborar una ficha técnica que permita recoger éstas 
variables identificadas en los proyectos.  
Identificar los componentes de los proyectos de agua potable y saneamiento. 
Proponer el diseño de funciones de costo para aquellos componentes de obra 
que presenten mayor información en la base de datos elaborada utilizando la 
información existente en los archivos del PNSU. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1  Antecedentes de estudios 
En la última década el Perú ha presentado un rápido crecimiento económico a 
nivel de América Latina y El Caribe. Durante los años 2005 al 2014, la tasa 
promedio de crecimiento del producto bruto interno ha sido del 6%, en un entorno 
de baja inflación (2.9% en promedio). El Instituto Nacional de Estadística e 
Informática para el año 2015 presenta un crecimiento del 3.01%, incluso prevé un 
crecimiento para la economía peruana de 3.5% al 4% para el periodo 2016 y 2017, 
información sustentada en estadísticas brindadas por el Banco Mundial (Arauco, 
2016). 
El crecimiento económico del país ha permitido financiar diversos proyectos de 
inversión pública, entre ellos, proyectos de saneamiento, siendo el sector 
encargado de financiar dichos proyectos en diversas localidades del país, el 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento a través de sus programas: 
Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU y el Programa Nacional de 
Saneamiento Rural – PNSR.  
El Perú en el año 2015, “alcanzó uno de los objetivos de desarrollo del Milenio 
asociado al acceso sostenible de agua potable y servicios básicos de saneamiento, 
según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con 
indicadores de Join Monitoring Program”. (Unicef, 2016, p.33). 
El MVCS ha llevado a cabo diversos análisis internos e incluso contrato una 
consultoría en el año 2008; sin embargo, el alcance y conclusiones de estos análisis 
han sido limitados por las metodologías y la información disponible a esa fecha.  
En el año 2014 se realizó una estimación de funciones de costo por componente 
para proyectos de saneamiento que fue elaborado por el ing. Miguel Yacan 
funcionario del MVCS . 
A la fecha no se han realizado investigaciones profundas sobre funciones de 
costo o funciones de producción aplicados a proyectos de saneamiento. Sin 
embargo en otros países se ha encontrado investigaciones sobre funciones de 
producción aplicados a otros productos, tal es el caso de la investigación realizada 
en el año 2004, donde La Revista de Economía y Estadística de la Universidad 
Nacional de Córdova – Argentina, publica una aplicación del enfoque de la función 
19 
de producción en educación, teniendo como objetivo estimar una función de 
producción educativa para Mendoza. 
El modelo estimado, estuvo basado en una tecnología translogarítmica para 
captar relaciones de segundo orden, corroborando lo evidenciado por la literatura: 
aun siendo un enfoque controvertido en términos de metodologías utilizadas y 
resultados esperados. Coincide en que el factor más significativo para explicar el 
alcance académico de los alumnos es el nivel socioeconómico. (Maradona, 2004) 
En el año 2008 en la Península de Yucatán en México se realizó un estudio de 
estimación de funciones de producción de dos flotas que operan en la pesquería 
del Pulpo Rojo, mediante el uso de modelos Lineales Generalizados. La 
investigación se centró en identificar diferencias en el uso de modelos lineales 
generalizados para obtener funciones de producción, utilizando como caso de 
estudio al pulpo rojo extraído en la Península de Yucatán.  
Durante la temporada de pesca del 2007, se recogió data al momento del 
desembarco, proveniente de dos flotas: menor y mediana en cuatro puertos Para 
estimar la función de producción de cada flota, se evaluaron diferentes funciones 
de distribución probabilística y funciones vínculo empleando el Criterio de Akaike, 
así como un análisis de residuos para la selección de los modelos más robustos.  
Del análisis se concluyó que la distribución Gamma y vínculo Log generaron el 
modelo de mejor ajuste para ambas flotas, identificando los factores que mejor 
explican la variabilidad en las capturas. Los factores que resultaron significativos 
para la flota menor fueron: distancia (km), número de tripulantes y tiempo de pesca 
(h). En la flota mediana fueron: profundidad (m), velocidad del viento (km/h) y 
tiempo de pesca (h) (Torres E, 2008). Así como estas investigaciones podemos 
citar muchas más, pero muy poco sobre funciones de costo aplicados a proyectos 
de saneamiento. Esta investigación servirá de base para futuras investigaciones a 
realizarse.  
 
2.2  Base teórica científica 
Según Smits (2015) en Honduras, los proyectos de agua y saneamiento se 
desarrollan bajo un gran número de modelos; ésta diversidad responde a las 
múltiples necesidades que presenta el país. Los modelos son definidos por los 
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cooperantes, desconociéndose cuál de ellos representa el mejor costo-efectivo en 
cierto segmento de la población. 
¿Por qué sería necesario entender los costos de los proyectos de agua potable 
y alcantarillado sanitario?. La respuesta dependerá de la tarea que el investigador 
realice.  
Para Fonseca (2013) los servicios de agua y saneamiento son fundamentales 
para solucionar los problemas de pobreza, desarrollo económico y salud. La 
carencia de información en áreas rurales en países en desarrollo imposibilita 
estimar los costos reales de llevar agua y saneamiento a la población de escasos 
recursos. 
En el año 2010 Gustavo Ferro, Paula Covelli y Carlos Romero realizaron un 
trabajo de investigación en donde estimaron la frontera de producción para el sector 
de agua y saneamiento para 16 países de América Latina. Uno de los aportes de 
ésta investigación está relacionado a las variables y la forma funcional que mejor 
caracterizan la tecnología (la función de mejor ajuste tiene la forma funcional 
Translog), la cual recoge como variables explicativas la influencia cuadrática de los 
insumos capital y trabajo, y su interacción., superando así a la Cobb Douglas, 
función tradicional.  
Las variables explicativas en el modelo relacionan el logaritmo de los clientes 
con el logaritmo del personal empleado y el logaritmo de los kilómetros de red, sus 
valores elevados al cuadrado y la interacción. Esas variables conforman la parte 
más importante del modelo. Todas ellas resultan significativas, con excepción del 
logaritmo de los empleados y el logaritmo del cuadrado de la longitud de red. Sin 
embargo, no deben ser descartadas, porque representan la parte principal del 
modelo. (Ferro, 2010) 
En el Perú, la inversión pública se orienta a mejorar la gestión prestadora de los 
servicios públicos del Estado con la finalidad de que estos se brinden de manera 
oportuna y eficaz. Mejorar la calidad de la inversión implica lograr que cada sol que 
se invierte genere el mayor bienestar social. (García, 2015. pp.18-21).  
Una forma de valorizar proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario en el 
Perú, es asignar recursos al proyecto, para lo cual se valora costos y beneficios a 
precios sociales. La valoración económica de los proyectos de inversión es 
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indispensable para una adecuada gestión de la entidad o empresa, por ello, la 
estimación de los costos de los proyectos debe estar sustentada en las 
necesidades de la población, las cuales son identificadas previamente en el 
expediente técnico. Dicha estimación se sustenta precisando y estimando los 
precios de cada componente que interviene en el proyecto.  
Los proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario constituyen un fuerte 
componente social, ya que se espera como resultado una reducción de las 
enfermedades gastrointestinales de la población. Se debe cambiar los hábitos en 
el uso del agua y el aseo personal, ya que éstas por lo general en lugares alejados 
de la ciudad se suelen realizar al aire libre o en el río. (Fernàndez, 2015, pp.58-61) 
Para la elaboración de un proyecto de inversión pública de agua potable y 
alcantarillado sanitario, es necesario conocer la mayor cantidad posible de 
información para tener una visión completa del proyecto, lo que nos permitirá tomar 
decisiones en su ejecución. 
Un ingeniero deberá conocer como parte preliminar del proyecto: Los estudios 
de Pre inversión, en donde se encontrará: El diagnóstico actual de los servicios de 
agua potable y alcantarillado; la descripción técnica de la solución alternativa al 
proyecto indicando los componentes que forman parte; los objetivos del proyecto; 
el valor referencial de los componentes del expediente técnico; los planos así como 
estudios complementario (Ancaipuro, 2014). 
 Definición de los términos 
2.3.1 Proyecto de Inversión Pública  
“Un proyecto de inversión pública es una alternativa o un instrumento para 
optimizar la utilización de los recursos públicos destinados a la inversión" (Collazos, 
2012, p.399) 
2.3.2 Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP  
Es un conjunto de normas, instrumentos y procedimientos comunes para el 
sector público y entidades del sector privado que ejecuten inversión pública (ONG), 
mediante los cuales se relacionan y coordinan entre sí, para la elaboración, 
evaluación, priorización, financiamiento, seguimiento y ejecución de los proyectos 
de inversión pública, en el marco de las políticas, planes y programas de desarrollo 
(Ortegón & Pacheco, 2004). 
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2.3.3 Variables Dummy:  
También se les conoce como variables ficticias. Surge por la necesidad que se 
tiene de involucrar variables cualitativas (atributos, o categorías) en un análisis de 
regresión ya sea simple o múltiple. Por ejemplo: estado civil (soltero, casado, 
divorciado, viudo), sexo o género (masculino, femenino), raza (blanco, negro, 
amarillo), ocupación (empleado, desempleado), vivienda (urbana, rural, 
suburbana), etc.  
Estas variables deben ser codificadas convenientemente. “La regla es introducir 
tantas variables imaginarias como categorías menos uno tenga la variable 
cualitativa, es decir, i una variable cualitativa tiene K categorías se introducirá en el 
modelo de regresión K-1 variables falsas. Esta regla sólo es aplicable para los 
casos en los cuales la ecuación de regresión tiene una constante o intercepto”. 
(Castejón, 2011, págs. 120-122). 
 
2.3.4 Proyecto  
Para Cornejo, (2017), de acuerdo al PMBOK, un proyecto es un esfuerzo 
temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La 
naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y 
un final definidos.” 
 
2.3.5 Clasificación de un proyecto  
Julio Sarmiento clasifica un proyecto  mediante el siguiente  esquema.  
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Fuente: Julio Sarmiento 
Figura 1: Clasificación de un proyecto 
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2.3.6 Proyecto de agua potable 
Éste tipo de proyectos garantizan el abastecimiento de agua potable para la 
población. Su infraestructura consiste en captar el agua de diversas fuentes de 
abastecimiento y distribuirla a través de redes, tuberías, y/o equipos especializados 
hasta llegar a las conexiones domiciliarias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.7 Proyecto de alcantarillado sanitario para el ámbito urbano.  
Un proyecto de alcantarillado sanitario está compuesto por un conjunto de 
tuberías, instalaciones y equipos destinados a recaudar y trasladar de forma 
continua, aguas residuales y/o aguas de lluvia a un lugar final y que no afecte el 
medio ambiente. Existe varios tipos de redes de alcantarillado sanitario, entre ellas 
podemos mencionar: alcantarillado convencional, alcantarillado simplificado, 
alcantarillado condominial y alcantarillado sanitario de pequeño diámetro. 
(Ministerio de hacienda y crédito público. DGIP)  
 
 
 
 
Figura 2: Sistema de Agua Potable 
Fuente: Elaboración propia 
Sistema de Agua Potable 
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2.3.8 Componentes de los proyectos de agua potable y alcantarillado 
sanitario.  
En términos generales, podemos considerar los siguientes componentes para 
los proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Sistema de Alcantarillado 
Fuente: Elaboración propia 
Sistema de Alcantarillado 
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Sistema de agua 
 
Sistema de alcantarillado 
Fuente de abastecimiento Instalación sanitaria domiciliaria 
Obra de captación Tubería de conexión domiciliaria 
Estación de bombeo Colectores principales 
Línea de conducción por gravedad  Cámara de inspección 
Línea de conducción (impulsión) por bombeo Terminal de limpieza 
Tanque de almacenamiento Tubo de inspección y limpieza 
Planta de tratamiento de aguas potable PTAP Caja de paso 
Redes de distribución Sifón invertido  
Conexiones domiciliarias  Interceptor  
Obras complementarias: rompe cargas, desarenadores, 
válvulas, etc. 
Emisores 
 Estación elevadora 
 Planta de Tratamiento de agua residuales PTAR 
 Tratamiento y disposición de lodos y arenas 
 Cerco perimétrico 
 Pre tratamiento 
 Cámara de bombeo 
Tabla 1 
Componente de los proyectos 
27 
Sistema de agua 
Fuentes de abastecimiento: Constituyen una parte importante del proyecto. Son 
quienes garantizan el abastecimiento de agua la población. Pueden ser: aguas 
superficiales: ríos, lagos, lagunas, lluvias, manantiales; y aguas subterráneas: 
acuíferos subterráneos, o sub superficiales. (Ministerio de hacienda y crédito 
público. DGIP, 2017, p 14-15)  
 
Aguas superficiales 
 
 
 
Figura 4: Aguas superficiales, ríos, lagos, lagunas, lluvias, manantiales; y  
aguas subterráneas 
 
Fuente: Ministerio de hacienda y crédito público. DGIP 
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Aguas subterráneas  
 
          
 
Figura 5: Aguas subterráneas  
     Fuente: Ministerio de hacienda y crédito público. DGIP 
 
 
Obras de captación: Es una estructura vinculada directamente a la fuente de 
abastecimiento con la finalidad de captar el caudal deseado. El diseño depende del 
tipo de fuente de abastecimiento que se utilice. “Para fuentes superficiales con o 
sin regulación de caudales se diseña represas, diques, tomas, bocatomas laterales, 
bocatomas de fondo, captación de agua de lluvia. Para fuentes subterráneas la obra 
de captación constituyen el pozo perforado y sus estructuras de pozo  excavado a 
mano y galerías de infiltración en el caso de las agua superficiales.” (Ministerio de 
hacienda y crédito público. DGIP, 2017, p.27, págs. 14-15). 
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Línea de conducción: Es la tubería que se encarga de conducir el agua desde la 
obra de captación hasta el tanque de almacenamiento. Su diseño depende de las 
condiciones topográficas. Si la captación se encuentra en una zona más alta que el 
tanque de almacenamiento, se diseña una línea de conducción por gravedad, pero 
si sucede lo contrario; es decir, la obra de captación se ubica en una zona más baja 
que el tanque de almacenamiento, entonces se diseña un línea de conducción por 
bombeo. (Ministerio de hacienda y crédito público. DGIP, 2017, pp. 15-16) 
 
Sistema por gravedad 
 
 
Figura 6: Aguas subterráneas  
 
   Fuente: Ministerio de hacienda y crédito público. DGIP 
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Sistema por bombeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Figura 7: Sistema por bombeo 
  
             Fuente: Ministerio de hacienda y crédito público. DGIP 
 
 
 
Tanque de almacenamiento: Por lo general es el elemento intermedio entre la 
fuente y la red de distribución. De su funcionamiento depende en gran porcentaje 
que se pueda brindar un servicio continuo a la población. Una de sus funciones es 
almacenaje. (Ministerio de hacienda y crédito público. DGIP, 2017, p. 16) 
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Tipos de estructuras de almacenamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Tipos de estructuras de almacenamiento 
 
Fuente: Ministerio de hacienda y crédito público. DGIP 
 
Estación de bombeo: Son aquellas que pueden tomar el agua directa o 
indirectamente de la fuente de abastecimiento y la elevan al tanque de 
almacenamiento. (Ministerio de hacienda y crédito público. DGIP, 2017, p.27) 
Planta de tratamiento: “Cuando el agua captada no cumple con las normas de 
calidad, se deberá considerar un sistema de desinfección apropiado, que garantice 
la calidad bacteriológica del agua para consumo humano. Generalmente se realiza 
aplicación de cloro”. (Ministerio de hacienda y crédito público. DGIP, 2017, p.27)  
Red de distribución: Cumple la función de repartir el agua en los volúmenes 
adecuados a la población. (Ministerio de hacienda y crédito público. DGIP, 2017, 
p.27) 
Conexiones domiciliarias: Comprende desde el empalme de la tubería matriz o 
red de distribución hasta el punto de entrega del usuario (medidor domiciliario). 
(Ministerio de hacienda y crédito público. DGIP, 2017, p.27). 
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Obras complementarias: Pueden ser, conectores instalados en la línea de 
conducción y en la red de distribución: válvulas reguladoras de presión, válvulas de 
aire, válvulas de limpieza, válvulas de pase, etc. (Ministerio de hacienda y crédito 
público. DGIP, 2017, p.27) 
 
 
Sistema de agua potable 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Sistema de agua potable 
 
         Fuente: Ministerio de hacienda y crédito público. DGIP 
 
Sistema de alcantarillado  
Instalación sanitaria domiciliaria: Está representado por “el conjunto de tuberías 
de agua potable, alcantarillado, accesorios y artefactos sanitarios, que se 
encuentran dentro de la propiedad privada”. (Ministerio de hacienda y crédito 
público. DGIP, 2017, p.27) 
Tubería de conexión domiciliaria: Es el colector particular o secundario, que se 
encarga de trasladar  las aguas residuales del domicilio hasta la red de 
alcantarillado sanitario. (Ministerio de hacienda y crédito público. DGIP, 2017, p.27). 
Colectores principales: Son las tuberías, que se encargan de recibir las aguas 
residuales que provienen de los colectores secundarios. (Ministerio de hacienda y 
crédito público. DGIP, 2017, p.27). 
Cámara de inspección: Es el pozo de visita que se construye en la intersección 
de dos o más colectores principales. Sirve para inspeccionar y realizar tareas de 
limpieza y mantenimiento. (Ministerio de hacienda y crédito público. DGIP, 2017, 
p.27) 
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Terminal de limpieza: Está representado por la prolongación del colector 
principal en forma vertical, que permite efectuar la limpieza en los tramos de 
arranque de la red. (Ministerio de hacienda y crédito público. DGIP, 2017, p.27) 
Tubo de inspección y limpieza: Se conecta en los colectores principales, para 
realizar servicios de limpieza e inspección. En algunos casos reemplaza a las 
cámaras de inspección en tramos rectos y extensos. (Ministerio de hacienda y 
crédito público. DGIP, 2017, p.27) 
Caja de paso: Es una cámara sin acceso, localizada en puntos singulares de la 
red por necesidad constructiva. 
Sifón Invertido: “Estructura construida con uno o más colectores principales que 
trabajan a presión” (Ministerio de hacienda y crédito público. DGIP, 2017, p.27). 
Interceptor: “También denominado lector que recibe la contribución de varios 
colectores principales, localizados en forma paralela y a lo largo de las márgenes 
de quebradas y ríos, o en la parte inferior de la cuenca”. (Ministerio de hacienda y 
crédito público. DGIP, 2017, p.27). 
Emisor: “Es el colector de mayor diámetro, recibe la contribución de los 
interceptores, tiene como origen el punto más bajo de la cuenca y conduce las 
aguas al punto de descarga hacia el cuerpo receptor, o (en su caso) hacia la planta 
de depuración. Se caracteriza porque a lo largo de su desarrollo no recibe 
contribución alguna” (Ministerio de hacienda y crédito público. DGIP, 2017, p.27). 
Estación elevadora: “Cárcamo de bombeo de aguas residuales que incluye 
rejillas de retención de basuras o material grueso, compuertas, bombas tuberías” 
(Ministerio de hacienda y crédito público. DGIP, 2017, p.27, pág. 26). 
Pre tratamiento: Es el tratamiento preliminar de las aguas residuales a través de 
rejillas, desarenadores y trampas de grasa, en caso sea necesario, y medidores de 
caudal, para luego ingresar a la unidad de tratamiento. (Ministerio de hacienda y 
crédito público. DGIP, 2017, p.27) 
Plantas de tratamiento: Su objetivo es la remoción de sólidos, materias 
orgánicas, y nutrientes, con la finalidad de proteger el medio ambiente y volver a 
usar el agua tratada. Para seleccionar la tecnología a utilizar, es necesario conocer 
a detalle casa caso y dependiendo de los costos se evaluará la mejor alternativa. 
Entre ellos tenemos: Tanque séptico-Filtro anaeróbico de flujo ascendente, Tanque 
Imhoff,  Humedales (Wetlands) o Biofiltros, Infiltración, Lodos Activados, Filtros 
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percoladores, Lagunas de Estabilización, y Reactores UASB. (Ministerio de 
hacienda y crédito público. DGIP, 2017, p.27) 
 
 
 
                                       Sistema de alcantarillado sanitario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: Sistema de alcantarillado sanitario  
 
                   Fuente: Ministerio de hacienda y crédito público. DGIP 
 
Para nuestro estudio, los componentes que se identificaron en los proyectos de 
inversión de agua potable y alcantarillado sanitario se muestran en la tabla 4. Sin 
embargo, por el limitado número de observaciones no se diseñó las funciones de 
costo para algunos de los componentes.  
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Tabla 2  
Componentes de agua 
 
Componentes para agua 
 
Observaciones 
Redes de agua potable 118 
Conexiones de agua 116 
Captación de agua superficial 34 
Captación de agua subterránea 31 
Línea de conducción  60 
Línea de impulsión  19 
Línea de aducción  31 
Reservorios apoyados 154 
Reservorios elevados 38 
Planta de tratamiento para agua de consumo  27 
Restos de costos  98 
 
Fuente: elaboración propia. Base de datos 
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Tabla 3 
Componentes de alcantarillado 
 
Componentes para alcantarillado 
 
Observaciones 
Redes de alcantarillado 112 
Conexiones domiciliarias 112 
Cámara de bombeo 54 
Planta de tratamiento para agua residuales, 
pretratamiento 
36 
Planta de tratamiento para agua residuales, lagunas 
facultativas 
15 
Planta de tratamiento para agua residuales, filtros 
percoladores 
19 
Cerco perimétrico 31 
Colectores principales  19 
Resto de costos 120 
 
Fuente: elaboración propia. Base de datos 
 
2.3.9 Costo de un proyecto 
Los proyectos de infraestructura presentan los siguientes costos:  
Costos directos (CD): Es la sumatoria del costo de sus componentes: 
𝐶𝐷 = ∑𝐶𝑗
𝑗=𝑁
𝑗=1
 
Donde:  
Cj: costo del componente 
N: número de componentes 
Los componentes son conjuntos funcionales que forman parte del sistema 
construido y que presentan elementos dominantes que pueden explicar 
significativamente su costo. 
Gastos generales: Son todos los gastos relacionados con la gestión del 
proyecto, incluido el soporte logístico, administrativo y financiero; además de los 
gastos en obra distintos de los materiales y  mano de obra directa. 
37 
Utilidad: Saldo en exceso a los costos y gastos, incluidos los gastos financieros e 
impuesto. Remunera la inversión del contratista, así como los riesgos asumidos.  
Impuesto general a las ventas (IGV): Esta dado por el 18% de la sumatoria de 
todos los costos.  
Costo total: Es la sumatoria de todos los costos del proyecto más el IGV. 
En la presente investigación, nos hemos enfocado en los costos directos, en 
consideración a que tienen una mayor complejidad y representan la porción más 
importante del costo total. Los costos directos dependen del costo de los materiales 
utilizados así como de la mano de obra. El componente de mano de obra depende 
fundamentalmente de la cantidad de obra, y a su vez, la misma está altamente 
correlacionada con los costos de los materiales; puesto que los rendimientos de la 
misma son estándares. Considerando ello, se ha aplicado el siguiente enfoque: 
 
                              𝑚𝑜 → 𝑓(𝑚𝑡)                     
             𝐶𝐷         
           𝑚𝑡                              𝐶𝐷 =  ℎ(𝑓(𝑚𝑡),𝑚𝑜) = ℎ(𝑚𝑡) → 𝑓(𝑑, 𝑙, … , 𝜀)  
   𝐶𝐷 = ℎ(𝑚𝑜,𝑚𝑡)  
 
Donde:  
𝐶𝐷: 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜   
𝑚𝑜:𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 
𝑚𝑡:𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 
 
De este modo, las funciones de costo para cada componente de costo directo de 
un proyecto se definen en función de los materiales. En la construcción de las 
funciones hemos aplicado como proxy de los costos las dimensiones de los 
materiales o elementos de costo, como es el diámetro de la tubería, el volumen de 
los reservorios, la longitud del canal de conducción y el caudal trasegado, entre 
otros. 
La presente investigación, tiene por objetivo principal estimar funciones de costo 
lineales, las cuales dependerán de las variables continuas antes reseñadas: 
diámetro, longitud, volumen, cantidad, altura, profundidad, caudal, así como de las 
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variables dummys: tipo de terreno, geografía, material, accesibilidad, tipo de 
proyecto y altitud. 
 Las funciones de costo que obtendremos será utilizando métodos de estimación 
estadísticos convencionales: Regresión multivariada ajustada mediante el método 
de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). 
Para ello, primero analizamos el número de componentes de los proyectos; es 
decir, si elegimos un gran número de componentes, podrán obtenerse funciones de 
costos con mejor aproximación; sin embargo, se necesitará un tamaño de muestra 
mayor. Por ejemplo en planta de tratamiento de aguas residuales, deben tratarse 
como componentes distintos, cada tecnología disponible, dado que para la misma 
capacidad de tratamiento el costo puede ser sustancialmente distinto.  
Cada proyecto puede contener varios componentes del mismo tipo. Un mismo 
proyecto puede tener 3 reservorios apoyados y 2 elevados, éstos aportaría 5 
observaciones. Usualmente un proyecto dado no contiene todos los componentes; 
puede darse el caso que no tenga ningún reservorio.  
Los proyectos que formen parte de la base de datos, dentro de lo posible, deben 
tener una variedad suficiente de componentes para contar con las observaciones 
necesarias (muestra suficientemente grande) y así poder obtener funciones de 
costo estadísticamente confiables. 
El costo de un componente puede modelarse linealmente en función de una o 
más variables explicativas. Si la dimensión de la obra permite esperar que se 
observen economías de escala, las mismas pueden capturarse si se utiliza el 
logaritmo de la variable en lugar de la variable.  
Los modelos a aplicarse en la presente investigación, tendrá la siguiente forma: 
  𝐶𝑗 = 𝛼 + 𝛽1 ∗ 𝑋1 + 𝛽2 ∗ 𝑋2 + 𝛽3 ∗ 𝑋3+. . + 𝛽𝑗 ∗ 𝑋𝑗 + 𝜖 
Donde: 
  𝛼 : 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠.  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜. 
  𝛽𝑗  :  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑋𝑗;   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑗: 1. . 𝑛  
  𝜖 : 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟.  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑋𝑗 
En las ecuaciones logarítmicas, se toman como variable 𝑋𝑗 el logaritmo de la 
variable y el resultado de la función será:  Log 𝐶𝑗. Se aplican variables logarítmicas 
pues se espera que se evidencien economías de escala, las cuales se expresarían 
en coeficientes menores a 1. 
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Es importante indicar que las variables a analizar deben ser fácilmente 
identificables y contar con información suficiente de las mismas: Área, longitud, 
diámetro, volumen, profundidad, caudal, conexiones, etc. Podemos incluir variables 
cualitativas que describan situaciones que pueden cambiar los costos, por ejemplo: 
Tipo de terreno, región, disponibilidad de mano de obra (MO) calificada, material, 
etc. Estas variables se denominan dummys. En este caso recomendamos limitar el 
número de categorías para cada caso.  
Para estimar las funciones, se requiere contar con al menos 30 observaciones 
por cada componente, y si se incluyen variables dummy, 30 observaciones por cada 
caso. Por ejemplo: función de costos para Reservorio apoyado cuya función se 
estima así: 
𝐿𝑛(𝐶𝐷) = 𝛼 + 𝛽1 ∗ ln (𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛) + 𝛽2 ∗ 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 + 𝛽3 ∗ 𝑅𝑒𝑔𝑖ó𝑛+. . +𝜖 
 
Si se ha previsto 3 tipos de terreno (Fácil, normal y difícil) y 3 regiones (costa, 
sierra y selva), se requerirán 30 observaciones por cada caso, es decir 30x9=270 
observaciones.  
Un mismo proyecto de saneamiento se puede identificar varios reservorios en 
distintos tipos de terreno y aportar varias observaciones para esta función de costo; 
sin embargo, el análisis de todo ellos sería en la misma región (costa, sierra o 
selva). 
2.3.10 Fases para diseñar funciones de costo. 
Toro (2011) para diseñar funciones de costo utilizando modelos econométricos 
es necesario analizar estadísticamente las variables que se utilizaran en la función. 
Para el diseño de estas funciones se puede identificar las siguientes fases, las 
cuales se pueden repetir hasta identificar el modelo a utilizar: 
Recoger información 
Especificación 
Estimación de parámetros 
Validación de datos 
Seleccionar el modelo 
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Fuente: elaboración propia - basado en el modelo de Paula Toro (2011) 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 Tipo y diseño de la investigación   
 
Arbaiza (2014) afirma: “Para elegir el tipo y diseño de la investigación, se debe 
tomar en cuenta la naturaleza de la información y las variables que se desean 
estudiar”(p.37). La presente investigación es de tipo cuantitativa: explicativo, que 
utiliza una regresión lineal multivariada, con modelos de regresión correlacionales, 
con un diseño no experimental: transversal. Es de tipo cuantitativo porque es un 
estudio basado en la medición de cantidades o magnitudes (Kothari, 2004).  
La característica de una investigación cuantitativa con relación a las hipótesis 
“puede presentarse como proposiciones matemáticas o proposiciones que pueden 
fácilmente ser convertidas en fórmulas matemáticas que expresan relaciones 
funcionales entre variable” (Lerma, 2004 p. 37). Es de tipo explicativo porque trata 
de explicar las causas por las cuales ocurren determinadas situaciones. En este 
tipo de investigación se encontrará la descripción de las variables de un fenómeno, 
así como el análisis de la relación que coexiste entre ellas. (Arbaiza, 2014 , pág. 
37).  
Las investigaciones explicativas son más estructuradas; implican los propósitos 
de: exploración, descripción y correlación. Además de proporcionar un mejor 
entendimiento del fenómeno al que hacen referencia. El diseño es no experimental 
porque no se realiza una manipulación intencional de las variables independientes, 
sino que los acontecimientos se estudian tal y como suceden, en un ambiente 
natural. (Hernádez, 2010). Es transversal, porque se centra en obtener datos sobre 
lo que sucede en un momento único (Arbaiza, 2014 ). 
A continuación veremos la metodología a seguir para la presente investigación: 
En la primera etapa se recogió los datos de los expedientes técnicos para 
convertirlo en información básica y fundamental que nos permita elaborar una base 
de datos, y de esta manera evaluar estadísticamente la información resultante del 
registro de los elementos de obra de los proyectos de Inversión, para luego diseñar 
las “Funciones de Costo”. 
El presente trabajo de investigación se desarrollara en tres etapas: 
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1era Etapa: Se recogerá toda la información necesaria de los expedientes 
técnicos presentados al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 
durante los años 2014, 2015 y 2016 para su financiamiento.  
2da Etapa: Elaboración de una base de datos que nos permita identificar las 
variables para la elaboración de las funciones de costo.   
3era Etapa: Elaboración de las funciones de costo, con lo cual se procederá a 
responder la pregunta planteada en la presente investigación.  
Este análisis permitirá proponer recomendaciones que servirán de base para 
futuras investigaciones.  
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                                                             Diseño de la Investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: Diseño de la Investigación 
 
                             Fuente: Elaboración propia 
 
3.2. Población y muestra 
Se eligió los proyectos más recientes y con la mayor variedad de componentes. 
Si utilizamos proyectos antiguos debemos actualizar sus presupuestos con índices 
de ajuste, aunque ello introduciría un mayor error en las estimaciones. 
 Lo ideal, sería realizar un análisis con los costos de los proyectos ejecutados; 
sin embargo, los presupuestos que aprueba el Ministerio de Vivienda Construcción 
y Saneamiento son costos ex-ante. 
Las variables elegidas para la ficha técnica, fueron aquellas que presentaron 
información disponible en los expedientes, caso contrario, se tendría que haber 
considerado recursos materiales, humanos y presupuestales para obtenerlos. 
1° Etapa: Revisión de 
expedientes 
2° Etapa: Elaboración de la 
base de datos 
3° Etapa: Diseño de las 
funciones de costo 
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Es muy importante que los datos recabados para la base de datos sean 
consistentes: 
Procedimiento de cálculo: Se defina con precisión que partidas de los 
presupuestos deben sumarse para obtener el costo del componente. 
Aplicación: Todos los datos para los componentes iguales deben calcularse 
siguiendo el mismo procedimiento para todos. 
Exhaustivos: Debe asegurarse que el costo directo total, sea efectivamente 
igual a la sumatoria de costo de todos sus componentes. Si existen partidas que 
son difíciles de catalogar o asignar, debe agregarse las mismas en un 
componente residual denominado “Resto de costos”. Su significancia debe ser 
lo más pequeña posible para reducir el error de estimación del costo directo. 
 
Sobre las variables:  
 
Las unidades determinadas para cada variable deben observarse 
escrupulosamente. Por ejemplo si se elige milímetros para el diámetro, todos los 
diámetros deben estar expresados en las mismas unidades.  
En el caso de variables dummy de tipo cualitativo, deben definirse con precisión 
los criterios para establecer la calificación. Por ejemplo, si la variable es “Acceso” y 
tiene 3 categorías: difícil, normal y fácil, debe explicitarse los criterios para calificar 
las variables. Asimismo debe tenerse en cuenta que tal calificación debe aplicarse 
según el componente. En un mismo proyecto puede tenerse dos reservorios, uno 
con “Acceso” fácil y otro con “Acceso” difícil, por tanto los criterios definidos deben 
establecerse con suficiente detalle para realizar tal distinción. 
Es posible lograr funciones de costo adecuadas con un  mínimo tamaño de 
muestra igual a 50+8*M, donde M es el número de variables. En el caso de 
variables dummy, cada caso cuenta como una variable. Por ejemplo si una función 
tiene 2 variables continuas: Volumen y área, y una variable dummy de acceso: 
Difícil, normal, fácil, el tamaño de muestra debería ser de al menos: 50+8*(2+3)=90. 
Debemos recordar que en el caso de las variables dummies debe contarse con 
observaciones para cada caso. Por ejemplo si la función incluye la variable región 
(costa, sierra, selva) pero hay muy pocos casos, o peor, no existe un solo caso, por 
ejemplo, selva, no servirá el coeficiente de selva.  
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Teniendo en cuenta los criterios antes mencionados, se procedió a definir 
nuestra población en estudio, siendo ésta de 150 expedientes técnicos de los 
proyectos financiados por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 
para el ámbito urbano, durante los años 2014, 2015 y 2016. Dichos expedientes 
fueron facilitados por el área de estudios del Programa Nacional de Saneamiento – 
PNSU.  
La ficha técnica elaborada permitió recoger la información para la elaboración de 
la base de datos, información necesaria para diseñar las funciones de costo. La 
información suministrada en la ficha, permitió identificar que las variables 
observadas disponibles tenían una relación de causalidad con las categorías de 
costo solicitadas.  
Dentro del alcance del presente estudio y aplicando un criterio de eficiencia, se 
limitó el número de componentes tal como se indica en la ficha. Asimismo, los 
proyectos en estudio deberían presentar al menos 30 observaciones para cada 
componente (funciones de costo).  
Considerando que el propósito de la presente investigación es diseñar funciones 
de costo que permitan una adecuada valoración económica de los proyectos 
presentados al MVCS, así como una base de planeamiento apropiada, el nivel de 
precisión de análisis debe ser ponderado con la aplicabilidad y auditabilidad de las 
funciones a ser utilizadas. En tal sentido, se analizó la consistencia de la 
información recolectada en las fichas técnicas, en donde se identificó que no todos 
los componentes tenían al menos las 30 observaciones que se requiere para 
calcular las funciones de costo.  
Como nuestra población fue de 150 expedientes técnicos, y por lo expuesto 
anteriormente, se realizó la investigación con todos los expedientes, por lo que no 
fue necesario tomar una muestra representativa para el diseño de las funciones de 
costo. Sin embargo, el tamaño de muestra para éste tipo de estudios se sustenta 
en lo siguiente:  
El teorema del Límite Central nos indica “que si una muestra es lo bastante 
grande (tamaño muestral n > 30), sea cual sea la distribución de la media muestral, 
seguirá aproximadamente una distribución normal. Es decir, dada cualquier 
variable aleatoria, si extraemos muestras de tamaño n (n>30) y calculamos los 
promedios muestrales, dichos promedios seguirán una distribución normal. 
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Además, la media será la misma que la de la variable de interés, y la desviación 
estándar de la media muestral será aproximadamente el error estándar”. (Canal, 
2006). Por ejemplo, a partir de n=30, la distribución binomial se comporta 
estadísticamente como una normal, por lo que podemos aplicar los tests 
estadísticos apropiados para esta distribución.  
Se considera una muestra suficientemente grande si tiene un tamaño mayor a 
30. Para el diseño de las funciones de costo, si se quiere tener algo robusto por 
costa, sierra y selva; se necesitan al menos 30 observaciones de cada tipo (se 
puede con menos, pero en muchos casos los test estadísticos van a salir no 
concluyentes. Si además para la costa se requiere un análisis según acceso, 
necesitamos 30 por cada tipo de acceso (Por ejemplo 30 de sierra y acceso 
pavimentado, otros 30 para sierra y acceso de trocha, y así sucesivamente).  
Según (Greene, 2000) para tener un modelo que pueda ser robusto se necesitan 
N>50+ 8*M, donde M es el número de variables. Debemos recordar que en el caso 
de las variables dummies debe contarse cada caso, además las observaciones 
deben contener a la variable (por ejemplo: costa, sierra, selva, etc. Es decir, la data 
debe ser variada, porque si no hay un caso de, por ejemplo, selva, no servirá el 
coeficiente de selva). 
3.3 Hipótesis 
 
H0: Las funciones de costo por componentes, permiten identificar las variables que 
explican los costos directos de los proyectos en agua y saneamiento? 
 
3.4 Operacionalización 
 
Variable independiente: Diseño de funciones de costo 
Variable dependiente: Valoración económica eficiente  
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Variables 
 
Tipo de variable  
 
Dimensiones 
 
Indicadores 
Técnicas e 
instrumentos de 
recolección de 
datos 
 
Diseño de 
funciones 
de costo  
 
 
Independiente 
   
  Proyectos de 
inversión  
 
   
  Costo de los 
componentes  
  Ficha técnica 
  Software 
estadístico: 
STATA 13 
 
 
 
Valoración 
económica 
eficiente  
 
 
 
 
Dependiente 
o  
  Proyectos de 
inversión de 
agua potable  
 
 
 
 
 
 
  Caudal 
(litros/segundo) 
  Profundidad 
(metros) 
  Altura dinámica 
HDT (metros) 
  Diámetros 
(milímetros) 
  Longitud 
(metros) 
 
 
 
  Modelos 
lineales  
Tabla 4 
Operacionalización de las variables 
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  Proyectos de 
inversión de 
alcantarillado 
sanitario  
 
  Volumen 
(metros cúbicos) 
  Cantidad 
(unidades) 
  Tipo de terreno 
  Geografía 
(costa, sierra, 
selva) 
  Materiales  
  Accesibilidad  
  Tipo de proyecto 
  Altitud  
Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
Teniendo en cuenta el objetivo de la investigación, los métodos, técnicas e 
instrumentos a utilizar para la recopilación y el procesamiento de la información 
serán fuentes primaras y secundarias, para la elaboración de la base de datos la 
cual nos permitirá diseñar las funciones de costo para los componentes de obra de 
los proyectos de inversión de agua potable y alcantarillado sanitario.  
De igual manera se consultará textos, documento, que soporten la investigación.  
3.6 Procedimiento para la recolección de datos  
 
Se solicitó al Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio de 
Vivienda Construcción y Saneamiento, a través de cartas y reuniones con los 
funcionarios de dicha institución, tener acceso para revisar los expedientes técnicos 
de los proyectos de inversión de agua potable y alcantarillado sanitario financiados 
por la institución durante los años 2014, 2015 y 2016.  
Después de tener la autorización, se procedió a diseñar una ficha técnica que 
nos permitió recoger la información necesaria de los expedientes técnicos, con lo 
cual se elaboró una base de datos con un universo de 150 expedientes técnicos 
financiados por la institución a través del PNSU durante los años 2015 y 2016.  
La elaboración de la base de datos, fue la tarea más importante y de mayor 
dificultad en la presente investigación, e incluso demando más tiempo del que se 
tenía previsto.  
Haciendo uso de un software estadístico adecuado (STATA 13) para procesar la 
información recolectada, y aplicando los algoritmos pertinentes, previa verificación 
de su validez estadística, se procedió a determinar las funciones de costo para cada 
elemento de obra. 
Es importante indicar que la información revisada en los expedientes técnicos 
será de uso totalmente académico, ya que esta información pertenece al Ministerio 
de Vivienda Construcción y Saneamiento. 
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Tabla 5: 
Ficha técnica 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
SNIP AÑO
Costo 
Directo de 
mano de 
Obra
Costo 
Directo de 
materiales
Costo Directo 
de Obra
Gastos 
Generales
Utilidad
Empresa 
Consultora
Empresa 
Constructora
Número de 
empresas
Poblaciòn
Caudal en 
litros/segundo
Profundida
d
Altura 
dinàmica 
HDT
Dìametro Longitud Volumen Cantidad
Tipo de 
terreno 
(Suelo/Sub
suelo) 
Geografìa 
(costa, 
sierra, 
selva)
Material Accesibilidad
Tipo de 
Proyecto
Altitud 
(msnm)
N°
Informaciòn del Proyecto
Sistema Componente Función de costo Costo
Variables Contínuas Variables de categoría Dummies
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3.7 Modelos econométricos y STATA 
La econometría es una disciplina que apareció por los años 1930, y que ha ido 
tomando autonomía propia a lo largo del siglo XX. La palabra econometría: “medida 
en economía” o la frase más extensa: “cuantificación de relaciones económicas” 
puede definir un primer concepto de econometría. (Hernández, 2013). 
La econometría se ha desarrollado como una disciplina distinta de la estadística 
y de la matemática, se centra principalmente en los problemas inherentes a la 
recopilación y el análisis de datos económicos no experimentales.  (Wooldridge, 
2008) 
3.7.1 Función lineal  
 
Una función lineal 𝑓  está definida por: 
𝑓(𝑥) = 𝑚𝑥 + 𝑏 
Dónde: 𝑚 𝑦 𝑏 son constantes 
Las funciones lineales desempeñan una importante función en el análisis 
cuantitativo de los problemas comerciales y económicos”. Por lo general muchos 
problemas que surgen en nuestras vidas pueden formularse como funciones 
lineales que pueden ser fácilmente justificados obteniéndose modelos matemáticos 
que aproximan situaciones reales. (Tang, 2005, págs. 119-120) 
 
3.7.2 Modelos econométricos 
(Toro, 2011) “Un modelo econométrico está formado por una o varias ecuaciones 
en las que la variable explicativa o endógena depende de una o varias variables 
explicativas.” 
𝑌 = 𝑎𝑋1
𝑏 ∗ 𝑋2
𝑐 
 
Por ejemplo, si queremos determinar la producción de carne (PC), ésta la 
podemos expresar en función a las variables: costos de alimentación (CA), 
depreciación del capital (DC) y costos de mano de obra (MO).  
𝑃𝐶 = 𝑒−0.26   ∗ 𝐶𝐴0.76   ∗ 𝑀𝑂0.29  ∗ 𝐷𝐶0.02    
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Éstos modelos econométricos que se utilizan para calcular la relación que existe 
entre el producto y la combinación de las variables, se les conoce como “funciones 
de producción”, los cuales son utilizados como herramientas de análisis que ayudan 
a la toma de decisiones, ya sea a nivel económico o gerencial (Toro, 2011). 
Un modelo econométrico puede definirse a partir de un modelo económico, Sin 
embargo, a diferencia de los modelos económicos los modelos econométricos 
poseen mayor generalidad en las conclusiones a las que se puede llegar, estando 
su validez limitada tanto por sistema de referencia como por el período temporal en 
que el modelo en sí tiene vigencia, como consecuencia de su evolución. (Toro, 
2011, págs. 24-26) 
 
3.7.3 Modelos de regresión lineal simple 
 
(Pérez y. F., 2009). El modelo de regresión lineal simple es un modelo con dos 
variables, por ejemplo: X, Y, en donde X es el regresor, Y es la variable respuesta 
y la relación entre las variables es un línea recta. La variable Y es la variable 
dependiente, y la variable X es la variable independiente; también se les conoce 
como variable endógena y exógena. 
El modelo de regresión lineal simple puede utilizarse para estudiar la relación 
entre dos variables X y Y; sin embargo, éste modelo presenta ciertas limitaciones 
cuando se utiliza para realizar un análisis empírico. Es importante entender el 
modelo de regresión lineal simple para entender el modelo de regresión múltiple. 
(Wooldridge, 2008, págs. 25-28) 
(Hernández, 2013) El modelo lineal uniecuacional, conocido también como el 
modelo lineal general (MLG), es el modelo estructural más sencillo, es aquel que 
concreta la relación que la teoría económica establece entre una variable a explicar 
y un conjunto de variables explicativas. En econometría, la variable explicativa se 
le conoce como endógena y  las otras variables como exógenas.  
Sea la relación matemática entre la variable endógena (Y) y las variables 
exógenas (X2, X3, …, XK), lineal y se dispone de T datos u observaciones para dichas 
variables (datos temporales o transversales), se define formalmente el modelo 
lineal uniecuacional por la ecuación 
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  𝑌𝑗 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑡 + 𝛽3𝑋3𝑡+. . + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑡 + 𝑢𝑡                   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑡 = 1…𝑛 
 
Donde: β1,  β2 ,  … βk, son los parámetros de la ecuación  y ut  la perturbación 
aleatoria (es una variable no observable); esta perturbación puede ser interpretada 
como término de error de la ecuación. 
 
3.7.4 Modelos de regresión lineal múltiple  
Es aquel modelo de regresión en el que intervienen más de una variable 
exógena. (Pérez y. F., 2009) 
 
  𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2+. . + 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑘 + ℇ𝑖                   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑗 = 1…𝑛 
 
Donde:  
𝑌𝑖: es la i-ésima respuesta observada 
𝛽0 : es la ordenada en el origen  
𝛽𝑗 : es el coeficiente de regresión parcial para la j-ésima variable regresora 
𝑗 = 0,1,2…𝑘 
El modelo de regresión múltiple tiene por objetivo explicar el comportamiento de 
una variable endógena, explicada o dependiente que designaremos como Y, 
utilizando la información proporcionada por los valores tomados por un conjunto de 
variables explicativas, exógenas o llamadas también independientes que se 
designan por:  X1, X2 ,  …,  Xk 
 
3.7.5 Modelos de regresión lineal con variables dummys ó variables ficticias 
 
(Hernández, 2013) En la explicación de cualquier modelo econométrico, suele 
ocurrir que algunas de las variables explicativas de la variable endógena es una 
variable de carácter cualitativo no cuantificable a través de una escala numérica, 
cuyas observaciones pueden ser en forma de categorías, modalidades o clases, 
que manifiestan la presencia o ausencia de un determinado atributo. Por ejemplo:  
El género puede tener un rol determinante en los niveles salariales.  
El costo de hacer un pozo puede ser afectado por la calidad de la tierra en la que 
se hace la excavación. 
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El material del que está hecha la tubería puede afectar el costo de las redes de 
distribución. 
Consideremos el siguiente modelo de corte transversal: 
𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝑢𝑖                    
La constante mide el valor promedio de Yi  cuando  X2i es igual a cero. Este 
modelo asume que la constante será la misma para todas las observaciones de 
nuestra muestra.  
¿Qué pasaría si tenemos dos sub grupos distintos (hombres y mujeres)?. ¿Cómo 
podemos cuantificar ésta información?  
La solución sería, crear una variable dummy, por ejemplo:  
                1   para hombres 
  D  = 
0   para mujeres 
Es lo mismo, si  0 a los hombres y uno a las mujeres. No afectaría en nada. Si 
incorporamos esta dummy en la ecuación, tenemos el siguiente modelo: 
𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3𝐷𝑖 +  𝑢𝑖                    
Ahora tenemos dos casos: 
Si Di = 0   
𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3(0) +  𝑢𝑖                    
Entonces:  
𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝑢𝑖                    
Si Di = 1   
𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3(1) +  𝑢𝑖                    
Entonces:  
𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3 + 𝑢𝑖                    
𝑌𝑖 = (𝛽1 + 𝛽3) + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝑢𝑖                    
 
Interpretación gráfica: Se observa que la misma ecuación ha generado dos 
funciones que se diferencian en el intercepto. (Puntos rojos hombre, puntos negros 
mujeres) 
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 Variables Dummys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Figura 12: Variables Dummy 
                                              Fuente: elaboración propia.  
 
Cuando el número de categorías a representar es mayor a dos, también se 
puede cuantificar utilizando la técnica de la variable ficticia, modificando 
ligeramente el procedimiento.  
En nuestra investigación, las variables ficticias o variables dummys (en 
terminología anglosajona) son las siguientes: 
Tipo de terreno (TN, TNS, TR, TSR) 
Geografía (costa, sierra y selva). 
Material (acero, alambre, concreto armado, convencional, fierro, etc). 
Accesibilidad (afirmado, asfalto, fluvial, trocha). 
Tipo de proyecto (ampliación, ampliación y mejoramiento, creación, 
mejoramiento, recuperación). 
Altitud (1000-2000, 2000-3000, 3000-4000, > a 4000). 
3.8 Técnicas econométricas de estimación del modelo uniecuacional. 
Cuando en un modelo se ha establecido las variables que lo integran y las 
características formales, se considera que se ha especificado el modelo y se puede 
pasar a la siguiente etapa: estimación del modelo a partir de los datos estadísticos 
disponibles.  
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Entre los diferentes métodos o criterios de estimación estadística, los más 
conocidos son: mínimos cuadrados ordinarios (MCO), mínimos cuadrados 
generalizados (MCG) y mínimos máxima verosimilitud. Para nuestro análisis son 
centraremos en la primera técnica. (MCO) 
 
3.8.1 Mínimos cuadrados ordinarios (MCO). 
(Pérez, 2012) Supongamos que se desea ajustar el modelo de regresión lineal 
múltiple:  
 
𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 +⋯+ 𝛽𝑘 𝑋𝑘    + 𝑢 
 
Se dispone de un conjunto de T observaciones para cada una de las variables 
endógenas y exógenas (una para cada instante temporal), entonces podemos 
escribir el modelo de la siguiente forma:  
 
𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1𝑡 + 𝛽2 𝑋2𝑡 +⋯+ 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑡    + 𝑢𝑡             ∀ 𝑡 = 1, 2,3, … , 𝑇 
 
El criterio de mínimos cuadrados ordinarios considera que la función que mejor 
se ajusta a los datos es la que minimiza la varianza del error u, lo que es equivalente 
a minimizar:  
 
𝑆(𝛽0, 𝛽1 , 𝛽2 , … , 𝛽𝑘) =∑𝑢𝑡
2
𝑛
𝑖=1
= ∑(𝑦𝑡 − (𝛽0 + 𝛽1 𝑋1𝑡 + 𝛽2 𝑋2𝑡 +⋯+ 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑡    ))
2
𝑛
𝑖=1
 
 
Si derivamos con respecto a los parámetros β0, β1 , β2 , … , βk e igualamos cada 
una de las ecuaciones a cero, se tiene:  
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→
{
 
 
 
 
 
 
 
 ∑𝑦𝑡 = 𝑇𝛽0  + 𝛽1  ∑𝑥1𝑡 +⋯+ 𝛽𝑘  ∑𝑥𝑘𝑡
𝑇
𝑖=1
 
𝑇
𝑖=1
𝑇
𝑖=1
                                            
∑𝑦𝑡𝑥1𝑡 = 𝛽0  ∑𝑥1𝑡 + 𝛽0  ∑𝑥1𝑡 + 𝛽1  ∑𝑥1𝑡
2
𝑇
𝑖=1
 
𝑇
𝑖=1
…+ 𝛽𝑘  ∑𝑥1𝑡
𝑇
𝑖=1
𝑥𝑘𝑡 
𝑇
𝑖=1
𝑇
𝑡=1...
∑𝑦𝑡𝑥𝑘𝑡 = 𝛽0  ∑𝑥𝑘𝑡 + 𝛽1  ∑𝑥𝑘𝑡 + 𝛽1  ∑𝑥𝑘𝑡
𝑇
𝑖=1
𝑥1𝑡
𝑇
𝑖=1
+⋯+ 𝛽𝑘  ∑𝑥𝑘𝑡
2
𝑇
𝑖=1
 
𝑇
𝑖=1
𝑇
𝑡=1
 
 
Estas ecuaciones forman un sistema denominado sistema de ecuaciones 
normales, que pueden resolverse para β0, β1 , β2 , … , βk mediante cualquier método 
apropiado para resolver sistemas de ecuaciones lineales.  
 
Para (Toro, 2011). “El criterio de mínimos cuadrados trata de minimizar la suma 
de cuadrados de los residuos uî los cuales son definidos como la diferencia entre 
el valor observado de la variable que tratamos de explicar y el valor estimado por 
la recta ajustada”.  
 
3.8.2 Mínimos cuadrados generalizados (MCG). 
(Pérez y. F., 2009) Cuando la matriz de varianza y covarianza es la matriz no 
escalar  
𝐸(𝜀𝜀𝑇) = 𝜎2∑𝐼 
 
 
Entonces los mejores estimadores lineales e insesgados se pueden obtener 
aplicando el método de mínimos cuadrados generalizados, cuya idea es 
transformar el modelo lineal general de forma que la matriz de varianzas y 
covarianzas de las perturbaciones estocásticas sea escalar. 
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Éste método se aplica en dos etapas sucesivas:  
Primera etapa: teniendo en cuenta que la matriz ∑ Ies simétrica y definida 
positiva, y  ∑ .    −1. además también cumple con las propiedades, entonces existe una 
matriz cuadrada P, no singular, tal que:  
𝑃𝑇𝑃 =∑ .    
−1
.
 
Dado el modelo lineal general 
𝑌 = 𝑋𝛽 + 𝜀  
 
Si multiplicamos por la matriz P ambos lados, se tiene: 
 
𝑃𝑌 = 𝑃𝑋𝛽 + 𝑃𝜀  
 
El nuevo vector de perturbaciones estocásticas es Pε, tal que el E(Pε) = 0 y la 
matriz de varianzas y covarianzas estará dada por:  
 
𝑉𝑎𝑟(𝑃𝜀) = 𝐸[𝑃𝜀 (𝑃𝜀)𝑇] = 𝐸[𝑃𝜀 𝜀𝑇𝑃𝑇] =  𝜎2𝐼𝑛 
Con ello se demuestra que el vector de perturbaciones estocásticas, en el 
modelo transformado tiene también una matriz de varianzas y covarianzas escalar.  
Segunda etapa: consiste en aplicar el método de mínimos cuadrados ordinarios 
al modelo transformado 𝑃𝑌 = 𝑃𝑋𝛽 + 𝑃𝜀 , el cual proporciona las ecuaciones 
normales:  
𝑋𝑇𝑃𝑇𝑃𝑌 = 𝑋𝑇𝑃𝑇𝑃𝑋?̂? 
Como: 𝑃𝑇𝑃 = ∑ .−1. , se tiene:  
 
𝑋𝑇∑ 𝑋 ?̂?
−1
.
= 𝑋𝑇∑ 𝑌 
−1
.
 
Luego de resolver el sistema se tiene:  
 
?̂? = [𝑋𝑇∑ 𝑋 
−1
.
]
−1
𝑋𝑇∑ 𝑌 
−1
.
 
A esta ecuación de le conoce con estimador por mínimos cuadrados 
generalizados (MCG) o estimador de Aitken. 
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Si sustituimos Y = Xβ + ε  en el estimador de Aitken, se tiene:  
 
?̂? = 𝛽 + [𝑋𝑇∑ 𝑋 
−1
.
]
−1
𝑋𝑇∑ 𝜀 
−1
.
 
Ahora demostraremos que el estimador es insesgado 
𝐸(?̂?) = 𝐸 [𝛽 + [𝑋𝑇∑ 𝑋 
−1
.
]
−1
𝑋𝑇∑ 𝜀 
−1
.
] =  𝛽 
 
La matriz de varianza y covarianza, está dada por:  
𝑉𝑎𝑟(?̂?) = 𝐸[(?̂? − 𝐸(?̂?))(?̂? −  𝐸(?̂?) )𝑇] = 𝜎𝑖
2  [𝑋𝑇∑ 𝑋 
−1
.
]
−1
 
 
El estimador de σi
2 se encuentra se partimos del modelo transformado  
𝑃𝑌 = 𝑃𝑋𝛽 + 𝑃𝜀  
 
Y su forma es:  
?̂?2 = 
1
𝑛 − 𝑘 − 1
(𝑃𝜀)𝑇(𝑃𝜀) =  
1
𝑛 − 𝑘 − 1
(𝑌 − 𝑋?̂?)
𝑇
∑ (𝑌 − 𝑋?̂?) 
−1
.
 
 
Se puede demostrar que este estimador es insesgado  
 
Un modelo econométrico sin efectos se corre por mínimos cuadrados ordinarios 
(MCO) como una regresión lineal simple. En el modelo con efectos fijos se incluyen 
variables dummy (o llamadas también variables ficticias) por empresa o por agente 
y se corre también por el método de  mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Sin 
embargo, en el modelo con efectos aleatorios no se incluyen las variables ficticias 
y por lo tanto se corre a través de mínimos cuadrados generalizados (MCG). 
(Ramírez, 2015) 
 
3.8.3 Máxima verosimilitud (MV). 
(Pérez, 2012) Se desea estimar por máxima verosimilitud  β y σ2 del modelo 
𝑦 = 𝑋𝛽 +  𝑢. 
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Para ello tomaremos como estimadores aquellos valores que maximizan la 
densidad de probabilidad conjunta para una muestra de T observaciones, utilizando 
las hipótesis básicas:  
𝑢 → 𝑁(0, 𝜎2 𝐼) 
𝑦 → 𝑁(𝑋𝛽, 𝜎2 𝐼) 
La densidad  de probabilidad de y o la  función de verosimilitud, considerando 
X  e y  fijos y  β y σ2 variables:  
𝐿 =
1
(2𝜋𝜎2)
𝑇
2⁄
𝑒−(
1
2𝜎2⁄
)(𝑦−𝑋𝛽)´(𝑦−𝑋𝛽)
 
Como el máximo para L se  alcanza  en el mismo punto que para  ln L, por ser  
una función logaritmo monótona,  a efectos de maximizar, se pude trabajar con ln L 
en vez de L.  
𝑙𝑛 𝐿 = −
𝑇𝑙𝑛(2𝜋)
2
 − 
𝑇𝑙𝑛𝜎2
2
− 
1
2𝜎2
(𝑦 − 𝑋𝛽)´ (𝑦 − 𝑋𝛽)   
 
Para maximizar ln L derivamos respecto a β y σ2 la ecuación anterior e igualamos 
a cero las derivadas parciales se tiene que el estimador máximo verosímil de β, que 
denotaremos por β̃, cumple que:  
𝑋´𝑋 𝛽 = 𝑋´𝑦 
Si  supones que 𝑋´𝑋 tiene inversa, se tiene:  
 𝛽 = [𝑋´𝑋]−1𝑋´𝑦 
Con lo que se tiene  que  el estimador máximo-verosímil de β, bajo las hipótesis 
básicas, coincide con el estimador mínimo-cuadrático. De la derivada parcial con 
respecto a σ2 se deduce que el estimador máximo verosímil  de σ2 es: 
𝑢 ̂ ´?̂?
𝑇
 
 
 
3.9 STATA 13 
Es un software de análisis estadístico y econométrico que se utiliza como 
herramienta para el análisis de información en diversas disciplinas tales como: 
ciencias sociales, medicina, etc. STATA es un paquete de tratamiento de datos de 
apariencia similar a otros software estadísticos, en el sentido de que se ejecutan de 
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manera secuencial comandos digitados por el usuario dentro de una sesión. 
Inicialmente se creó con la finalidad de analizar los datos de sección cruzada.  
Sin embargo, en los últimos años ha alcanzado notoriedad y potencialidad, y ha 
abarcado campos de la micro y macroeconometría. A través de la permanente 
difusión (como en el foro no oficial Statalist) de nuevos comandos que incorporan 
complejas técnicas estadísticas y econométricas ha cautivado a muchos usuarios 
por su versatilidad y constante actualización.  
Entre las potencialidades del STATA destaca la facilidad para manipular y 
describir con grandes bases de datos en las que la principal restricción es el tamaño 
de la memoria de la computadora.  
Posee diversas aplicaciones predefinidas: regresiones por mco, datos de panel, 
logit, probit, etc. Asimismo, posee una excelente herramienta para realizar gráficos. 
(Valdivia, 2016)    
 
3.9.1 Funcionalidades  
En la versión 13 (que es la que se utiliza para la presente investigación) destacan 
las siguientes funcionalidades:    
Efectos de tratamiento: Ponderación de probabilidad inversa (IPW); ajuste de 
regresión; puntuación de la propensión (PSM); matching de covariables, métodos 
robustos doubly; respuestas continuas, binarias y de conteo; modelos de 
tratamiento endógenos. 
Modelos multinivel: Binomial negativa; logística ordinal; probit ordinal; logística 
multinomial; GLM; modelos jerárquicos y cruzados.  
Potencia y tamaño de muestra: GARCH multivariable; medias, proporciones, 
varianzas y correlaciones; estudio de caso-control y cohorte; panel de control 
interactivo; resultados en tablas; gráficos automatizados.  
SEM generalizados: respuestas lineales generalizadas: respuestas binarias, de 
conteo ordinales; modelos multinivel/jerárquicos: modelos anidados y cruzados; 
pendientes aleatorios e interceptos; rápido. 
Pronósticos: series de tiempo y paneles; de uno a miles de ecuaciones; 
identidades; añadir factores; estático y dinámico; IC por simulación estocástica; 
comparación de escenarios.  
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Strings más largos: dos billones de caracteres; strings de texto; objetos binarios 
largos (BLOB); importar/exportar/ODBC/SQL; trabaja como strings de stata. 
Datos de panel: respuesta ordinal; probit ordinal de efectos aleatorios; logistic 
ordinal de efectos aleatorios; logit multinomial de efectos aleatorios; errores 
estándar cluster-robusto. 
Project manager: Organización de archivos (1-10,000); múltiples proyectos; filtro 
en nombres de archivo; click para abrir; click para ejecutar.  
Tamaño de efecto: medias; ANOVA; regresión lineal; intervalos de confianza; d 
de Cohen, g de Hedges,      de Glass. 
Las presentaciones de STATA se caracterizan de acuerdo al tipo de usuario y a 
los recursos de la PC. Las versiones Stata/SE, Intercooled Stata y Small Stata 
difieren de acuerdo al tamaño de la base de datos en análisis:  
Stata/MP - Stata: para computadoras multiprocesador y de núcleo dual. 
Stata/SE - Stata: para grandes bases de datos. 
Intercooled Stata: versión estándar de Stata. 
Small Stata: comúnmente utilizada por estudiantes. 
 
3.9.2 Ventanas 
El STATA 13 presenta 5 ventanas:  
Review: Aparecen los comandos que se han utilizado durante la sesión. En esta 
pantalla se puede visualizar los resultados más recientes.  
Resultados: Nos permite visualizar los resultados (outputs) de los estadísticos 
o modelos que se solicitó calcular o estimar.  
Variables: Notifica las variables disponibles en nuestra base de datos para 
diversas aplicaciones. 
Comandos: Sirve para utilizar el STATA de forma interactiva. 
Propiedades: Permite editar las propiedades de las variables y de la base de 
datos.  
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                     Figura 13: Ventanas del STATA 13 
 
                    Fuente: elaboración propia 
 
3.10 Principios éticos  
Durante los últimos 50 años, las fuentes principales de orientación ética han sido: 
El Código de Nuremberg (1996 #3), la Declaración de Helsinki (Asociación, 1997 
#4), el Informe Belmont (Investigación, 18 de abril, 1974 #2), y las normas del 
CIOMS ((CIOMS), 1993 #5)*. Documentos escritos en respuesta a sucesos 
específicos. Por ejemplo, el Código de Nuremberg formó parte de la decisión 
jurídica que condenó las atrocidades de los médicos nazis. La Declaración de 
Helsinki se desarrolló para remediar las lagunas percibidas en el Código de 
Nuremberg, El Informe Belmont se desarrolló para proporcionar el marco filosófico 
a las reglas y reglamentos desarrollados para dar respuesta a los escándalos de 
las investigaciones norteamericanas, como: la de Tuskegee y Willowbrook; y las 
normas del CIOMS fueron creadas para afrontar la aplicación de la Declaración de 
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Helsinki en los países en vías de desarrollo, en particular para ensayos a gran 
escala de vacunas y medicamentos, especialmente, para el SIDA. (Emanuel, 2002) 
El informe Belmont, titulado como: Principios éticos y directrices para la 
protección de sujetos humanos en la experimentación, fue creado por el 
departamento de salud, educación y bienestar de los Estado Unidos.  Es un 
documento histórico importante en el campo de la ética médica. La investigación 
científica ha dado como resultados beneficios sustanciales, pero también ha 
planteado desconcertantes problemas éticos, como por ejemplo la denuncia de 
abusos cometidos contra sujetos humanos en experimentos biomédicos 
especialmente durante la segunda guerra mundial atrajo el interés público hacia 
estas cuestiones. (Bolivar L., 2017) 
El objetivo principal de las investigaciones clínicas es generar conocimiento 
generalizable, que ayude a mejorar la salud y el bienestar de la biología humana. 
Los requisitos éticos para la investigación clínica están dirigidos principalmente a 
reducir al mínimo la posibilidad de explotación, con la finalidad de asegurar que los 
sujetos que forman parte de la investigación no sean sólo usados, sino que sean 
tratados con respeto mientras contribuyen al bienestar social. 
La presente investigación no utiliza personas para su estudio; analiza 
expedientes técnicos de proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario; 
información pública que se encuentra en los archivos del área de estudios del 
Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento.  Sin embargo se ha respetado la información 
plasmada en los expedientes técnicos; Información que se ha utilizado con fines 
académicos y que le pertenece al Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento. 
3.11 Criterio de rigor científico  
El uso de técnicas econométricas para el diseño de funciones de costos es una 
aplicación convencional y ampliamente utilizada. En el caso de proyectos de 
inversión, y en particular de obras de infraestructura, es posible diferenciar 
componentes cuyo costo directo es función de proxies de tamaño y complejidad. 
En el caso de los proyectos de agua y saneamiento se encuentra una gran utilidad 
en su aplicación, pues permite contar con funciones que aportan tanto a la 
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estimación de costos para proyectos específicos como de costos medios para 
efectos de planeamiento. El presente trabajo de investigación desarrolla esta 
metodología, que constituye un aporte importante para futuras investigaciones 
asegurando una eficiente valoración económica que aportan a una mejor toma de 
decisiones económicas y gerenciales. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
4.1 Análisis de la base de datos 
La base de datos cuenta con 1327 observaciones con la información sobre 
costos de componentes de 150 proyectos SNIP, divididos en 53 proyectos de 
mejoramiento, 39 de creación, 28 de ampliación y mejoramiento, 16 solo ampliación 
y 14 de recuperación. Dichos proyectos han sido implementados en las regiones 
de costa, sierra y selva, con una distribución de 84, 46 y 20 respectivamente. La 
distribución del sistema en el cuál se ha desarrollado el proyecto y la zona 
geográfica se detalla a continuación: 
 
Tabla 6 
Distribución de proyecto por tipo de proyecto y zona geográfica 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 7 se muestra la distribución de los principales costos de los proyectos 
según el tipo de proyecto y la zona geográfica (costa, selva y sierra). La principal 
fuente de costos de los proyectos registrados dentro de la base de datos son los 
costos de obra, con un promedio de 5.87 millones de soles y una mediana de 3.66 
millones lo que implicaría que la mayor parte de los proyectos reportan costos por 
debajo de dicho monto. Según el tipo de proyecto, se observa un mayor costo de 
obra en los proyectos de ampliación y mejoramiento (como es de esperarse), con 
un promedio de 9.2 millones de soles, los costos de los proyectos de ampliación, 
creación y mejoramiento son en promedio similares (5.4, 5.4 y 5.5 millones de soles 
respectivamente), pero se nota una mayor variabilidad en los proyectos de 
mejoramiento y una menor asimetría en los costos de proyectos de creación; los 
proyectos de recuperación por su parte muestra la menor variabilidad en este tipo 
Costa Selva Sierra Total
Ampliación y mejoramiento 13 3 12 28
Ampliación 7 2 7 16
Creación 24 3 12 39
Mejoramiento 27 11 15 53
Recuperación 13 1 0 14
Total 84 20 46 150
Zona
Tipo de proyecto
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de costo  así como una menor media. A nivel de zona geográfica, los proyecto de 
la costa y sierra registran mayores costos de este tipo, mientras que los proyectos 
de la selva reportan un costo promedio de casi de la mitad del resto de las zonas.  
Los costos directos de mano de obra, registran un gasto promedio de 1.68 
millones de soles con una desviación estándar de 2.02 millones, lo que conlleva un 
coeficiente de variabilidad elevado (1.20). La distancia respecto a la mediana 
evidencia la asimetría con una mayor concentración hacia el lado izquierdo de la 
distribución (la mayor parte de las observaciones reportan un gasto menor a la 
media). A nivel de tipo de proyecto, se observa un comportamiento similar a los 
costos directos de obra, con los proyectos de ampliación y mejoramiento reportando 
una mayor gasto (2,8 millones de soles), seguido de los proyectos de ampliación 
con 1.8 millones de soles de costo de mano de obra en promedio; la mayor 
volatilidad se observó en los proyectos del primer tipo seguido de los proyectos de 
creación (coeficientes de variabilidad de 1.1 en ambos casos). Por zona geográfica, 
se registra un menor costo en los proyectos de la zona de selva y un mayor costo 
de los proyectos de la sierra respecto a los de la costa; la variabilidad en esta 
desagregación es similar entre los proyectos de la sierra y selva. 
Los costos de materiales fueron en promedio de 3.0 millones de soles, los mismo 
que registraron la mayor variabilidad frente a los demás tipos de costo (un 
coeficiente de variabilidad de 1.5). A nivel de tipo de proyecto, destacaron los costos 
de los proyectos de ampliación y mejoramiento y los proyecto de mejoramiento con 
un gasto promedio de 4.7 y 3.1 millones en cada caso. Por zona geográfica, los 
proyectos de la costa y sierra registraron costos similares (3.3 y 3.2 millones 
respectivamente) mientras que los proyectos ejecutados en la selva un costo muy 
inferior (1.5 millones de soles en promedio).  
Los gastos generales fueron en promedio de 0.6 millones y las utilidades de 0.4 
millones. En ambos casos los proyectos de mejoramiento registraron una mayor 
variabilidad en los datos. 
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Tabla 7 
Estadísticas descriptivas de costo según tipo de proyecto y zona geográfica (S/ millones) 
 
Promedio Mínimo Mediana
Rango 
interquartil
Máximo
Desviación 
Estándar
Coeficiente de 
variabilidad
1. Costos Directo de Mano de obra 1.68 0.02 1.01 1.48 13.25 2.02 1.20
Por sistema:
Ampliación y mejoramiento 2.81 0.21 1.73 2.09 13.25 3.18 1.13
Ampliación 1.78 0.02 0.91 2.28 5.17 1.76 0.99
Creación 1.46 0.08 0.98 1.23 9.30 1.63 1.11
Mejoramiento 1.46 0.08 0.89 1.38 7.34 1.60 1.09
Recuperación 0.67 0.09 0.71 0.41 1.46 0.38 0.56
Por Zona geográfica
Costa 1.55 0.08 0.89 1.24 11.48 1.94 1.25
Selva 0.89 0.16 0.47 0.95 3.78 0.97 1.09
Sierra 2.19 0.02 1.38 1.85 13.25 2.32 1.06
2. Costo Directos de Materiales 3.01 0.00 1.81 2.59 34.72 4.55 1.51
Por sistema:
Ampliación y mejoramiento 4.68 0.25 2.74 2.91 27.27 6.24 1.33
Ampliación 2.09 0.00 1.74 3.24 5.34 1.73 0.83
Creación 2.79 0.20 1.81 2.58 20.29 3.42 1.23
Mejoramiento 3.05 0.25 1.90 2.85 34.72 5.19 1.70
Recuperación 1.08 0.08 1.17 1.01 1.85 0.61 0.57
Por Zona geográfica
Costa 3.25 0.08 1.87 2.83 34.72 5.04 1.55
Selva 1.49 0.00 0.64 2.32 7.03 1.83 1.23
Sierra 3.18 0.25 2.02 2.51 27.27 4.35 1.37
3. Costo Directo de Obra 5.87 0.39 3.66 5.03 52.67 7.90 1.35
Por sistema:
Ampliación y mejoramiento 9.19 0.89 5.87 5.61 46.01 11.16 1.21
Ampliación 5.37 0.64 2.74 8.15 16.90 5.47 1.02
Creación 5.44 0.55 4.00 4.18 39.07 6.38 1.17
Mejoramiento 5.54 0.53 3.08 4.44 52.67 8.09 1.46
Recuperación 2.23 0.39 2.26 2.20 5.54 1.41 0.63
Por Zona geográfica
Costa 6.01 0.39 3.61 5.10 52.67 8.63 1.43
Selva 3.09 0.53 1.55 4.81 11.66 3.08 1.00
Sierra 6.73 0.64 4.11 4.60 45.89 7.75 1.15
4. Gastos Generales 0.54 0.02 0.31 0.43 5.17 0.77 1.42
Por sistema:
Ampliación y mejoramiento 0.92 0.02 0.51 0.75 5.17 1.26 1.38
Ampliación 0.47 0.07 0.26 0.41 1.48 0.49 1.04
Creación 0.48 0.06 0.40 0.42 3.13 0.52 1.08
Mejoramiento 0.50 0.04 0.28 0.41 4.21 0.71 1.41
Recuperación 0.21 0.03 0.19 0.15 0.42 0.11 0.54
Por Zona geográfica
Costa 0.56 0.03 0.32 0.42 5.15 0.80 1.45
Selva 0.29 0.04 0.14 0.38 1.15 0.30 1.04
Sierra 0.63 0.02 0.41 0.45 5.17 0.84 1.34
5. Utilidad 0.41 0.02 0.26 0.32 3.69 0.60 1.48
Por sistema:
Ampliación y mejoramiento 0.65 0.06 0.36 0.35 3.68 0.91 1.41
Ampliación 0.34 0.05 0.27 0.39 0.97 0.27 0.80
Creación 0.36 0.03 0.28 0.28 2.74 0.45 1.24
Mejoramiento 0.38 0.04 0.21 0.28 3.69 0.60 1.57
Recuperación 0.13 0.02 0.10 0.14 0.41 0.13 0.99
Por Zona geográfica
Costa 0.44 0.02 0.29 0.32 3.69 0.66 1.50
Selva 0.19 0.04 0.12 0.24 0.58 0.16 0.83
Sierra 0.45 0.06 0.24 0.32 3.67 0.62 1.38
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Fuente: Elaboración propia 
 
A nivel de componentes se registraron un total de 23 tipos de componentes, de 
los cuales la mayor cantidad de observaciones pertenecieron al componente de 
reservorios, con un total de 59 millones de soles (6.7 % del total registrado entre 
componentes). Los mayores costos se registraron en las redes de alcantarillado y 
agua (174 y 126 millones de soles), con un promedio de gasto de 1.55 y 1.07 
millones de costo por proyecto.  
 
 
  
Promedio Mínimo Mediana
Rango 
interquartil
Máximo
Desviación 
Estándar
Coeficiente de 
variabilidad
1. Costos Directo de Mano de obra 1.68 0.02 1.01 1.48 13.25 2.02 1.20
Por sistema:
Ampliación y mejoramiento 2.81 0.21 1.73 2.09 13.25 3.18 1.13
Ampliación 1.78 0.02 0.91 2.28 5.17 1.76 0.99
Creación 1.46 0.08 0.98 1.23 9.30 1.63 1.11
Mejoramiento 1.46 0.08 0.89 1.38 7.34 1.60 1.09
Recuperación 0.67 0.09 0.71 0.41 1.46 0.38 0.56
Por Zona geográfica
Costa 1.55 0.08 0.89 1.24 11.48 1.94 1.25
Selva 0.89 0.16 0.47 0.95 3.78 0.97 1.09
Sierra 2.19 0.02 1.38 1.85 13.25 2.32 1.06
2. Costo Directos de Materiales 3.01 0.00 1.81 2.59 34.72 4.55 1.51
Por sistema:
Ampliación y mejoramiento 4.68 0.25 2.74 2.91 27.27 6.24 1.33
Ampliación 2.09 0.00 1.74 3.24 5.34 1.73 0.83
Creación 2.79 0.20 1.81 2.58 20.29 3.42 1.23
Mejoramiento 3.05 0.25 1.90 2.85 34.72 5.19 1.70
Recuperación 1.08 0.08 1.17 1.01 1.85 0.61 0.57
Por Zona geográfica
Costa 3.25 0.08 1.87 2.83 34.72 5.04 1.55
Selva 1.49 0.00 0.64 2.32 7.03 1.83 1.23
Sierra 3.18 0.25 2.02 2.51 27.27 4.35 1.37
3. Costo Directo de Obra 5.87 0.39 3.66 5.03 52.67 7.90 1.35
Por sistema:
Ampliación y mejoramiento 9.19 0.89 5.87 5.61 46.01 11.16 1.21
Ampliación 5.37 0.64 2.74 8.15 16.90 5.47 1.02
Creación 5.44 0.55 4.00 4.18 39.07 6.38 1.17
Mejoramiento 5.54 0.53 3.08 4.44 52.67 8.09 1.46
Recuperación 2.23 0.39 2.26 2.20 5.54 1.41 0.63
Por Zona geográfica
Costa 6.01 0.39 3.61 5.10 52.67 8.63 1.43
Selva 3.09 0.53 1.55 4.81 11.66 3.08 1.00
Sierra 6.73 0.64 4.11 4.60 45.89 7.75 1.15
4. Gastos Generales 0.54 0.02 0.31 0.43 5.17 0.77 1.42
Por sistema:
Ampliación y mejoramiento 0.92 0.02 0.51 0.75 5.17 1.26 1.38
Ampliación 0.47 0.07 0.26 0.41 1.48 0.49 1.04
Creación 0.48 0.06 0.40 0.42 3.13 0.52 1.08
Mejoramiento 0.50 0.04 0.28 0.41 4.21 0.71 1.41
Recuperación 0.21 0.03 0.19 0.15 0.42 0.11 0.54
Por Zona geográfica
Costa 0.56 0.03 0.32 0.42 5.15 0.80 1.45
Selva 0.29 0.04 0.14 0.38 1.15 0.30 1.04
Sierra 0.63 0.02 0.41 0.45 5.17 0.84 1.34
5. Utilidad 0.41 0.02 0.26 0.32 3.69 0.60 1.48
Por sistema:
Ampliación y mejoramiento 0.65 0.06 0.36 0.35 3.68 0.91 1.41
Ampliación 0.34 0.05 0.27 0.39 0.97 0.27 0.80
Creación 0.36 0.03 0.28 0.28 2.74 0.45 1.24
Mejoramiento 0.38 0.04 0.21 0.28 3.69 0.60 1.57
Recuperación 0.13 0.02 0.10 0.14 0.41 0.13 0.99
Por Zona geográfica
Costa 0.44 0.02 0.29 0.32 3.69 0.66 1.50
Selva 0.19 0.04 0.12 0.24 0.58 0.16 0.83
Sierra 0.45 0.06 0.24 0.32 3.67 0.62 1.38
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Tabla 8 
Estadísticas descriptivas por componentes (S/ millones) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De los componentes establecidos se analizarás las funciones de costo para cada 
componente excepto para los componentes que tienen menos de 31 
observaciones, ello debido al nivel de eficiencia y sesgo de coeficientes que puede 
darse en estimaciones con una pequeña cantidad de observaciones. 
  
Componente Observaciones Promedio Mediana
Rango 
interquartil
Coeficiente de 
variabilidad
Costo total
Reservorios 186 0.32 0.11 0.25 1.84 59.29
Redes de agua 118 1.07 0.69 1.00 1.11 126.11
Conexiones de agua 116 0.50 0.30 0.43 1.49 58.25
Conexiones de desague 112 0.48 0.34 0.43 0.99 54.07
Redes de alcantarillado 112 1.55 1.03 1.47 1.14 173.81
Plantas de tratamiento de aguas residuales 74 0.78 0.17 0.59 2.56 57.39
Línea de conducción de agua cruda 38 1.40 0.39 0.92 2.88 53.32
Línea de conducción de agua tratada 22 1.40 0.60 0.99 2.43 30.75
Cámaras de bombeo 53 0.32 0.19 0.34 0.91 16.71
Líneas de impulsión 19 0.38 0.17 0.45 1.77 7.25
Líneas de impulsión de agua tratada 13 1.03 0.15 0.42 2.83 13.33
Líneas de impulsión de agua cruda 6 0.19 0.17 0.24 0.74 1.14
Captación de agua superficial 34 0.14 0.05 0.12 1.96 4.63
Captación de agua subterránea 31 0.73 0.43 0.77 2.30 22.64
Cerco perimétrico 31 0.15 0.13 0.10 0.85 4.73
Líneas de aducción 31 0.54 0.12 0.25 1.96 16.87
Tratamiento y disposición de lodos y arenas 29 0.69 0.15 0.83 1.72 20.10
Planta de tratamiento de agua para consumo 27 0.58 0.44 0.64 0.98 15.53
Colectores principales 19 2.29 1.20 3.31 1.17 43.55
Estaciones de bombeo 14 0.20 0.13 0.20 1.04 2.81
Conducción 13 0.56 0.38 0.37 0.83 7.34
Disposición de efluente 8 0.12 0.04 0.09 1.70 0.92
Resto de costos 218 0.41 0.11 0.37 1.99 89.40
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4.2 Análisis de costos por componente de los proyectos de agua potable y 
alcantarillado sanitario.  
4.2.1 Redes: 
Las redes se dividen en redes de agua y redes secundarias (o de desagüe); la 
primera con un total de 118 observaciones mientras la segunda tiene un total de 
112 observaciones. El análisis de costo se realizará de manera separada por cada 
tipo de red. Redes principales (Sistema de agua): A nivel de zona geográfica se 
observó que las redes tienen un mayor costo en los proyectos ejecutados en la 
sierra, a su vez que la mayor variabilidad y asimetría en costos se observó en dicha 
zona.  
La longitud promedio de redes fue de 10.1 kilómetros con redes más largas en 
los proyectos de sierra y redes más cortas en los proyectos de la selva. Por otro 
lado el diámetro promedio fue de 100 metros donde las redes de la costa reportaron 
redes con un diámetro de 112 metros y las redes de la sierra fueron las de menor 
diámetro con 82 metros.  
Tabla 9 
Costo y componentes de redes, por zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
Obser. Media Mediana Rango 
interquartil
Coeficiente de 
variabilidad
Costo (S/ mills.) 118.0 1.1 0.7 1.0 1.1
Zona:
Costa 63.0 1.1 0.7 1.2 0.9
Selva 19.0 0.6 0.4 0.7 0.9
Sierra 36.0 1.3 0.8 1.0 1.2
Longitud (km) 117.0 10.1 5.8 9.5 1.3
Zona:
Costa 62.0 9.5 5.7 11.3 1.0
Selva 19.0 5.8 4.1 7.6 0.7
Sierra 36.0 13.2 6.2 10.7 1.5
Diámetro 118.0 99.7 101.4 48.4 0.4
Zona:
Costa 63.0 111.8 110.0 25.8 0.3
Selva 19.0 92.6 78.5 30.7 0.6
Sierra 36.0 82.3 77.1 53.8 0.5
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Para la estimación de la función de costo se propuso una función de costo del 
tipo lineal, de tal manera que se incluye un efecto lineal (que mide la elasticidad 
costo en este caso). Adicionalmente se incluyó efectos diferenciados por zona 
geográfica. 
Los resultados de este modelo son reportados en la tabla 10. La estimación del 
modelo arrojó una elasticidad para el diámetro de 0.18 y que la elasticidad de la 
longitud es 0.82 ambos resultados son significantes al 1 por ciento tal como se 
muestra en el modelo lineal restringido. Asimismo, existiría un costo inferior en los 
proyectos ejecutados en la selva (alrededor del 33 por ciento, ceteris paribus) y los 
proyectos a una altura entre 1000 y 4000 metros cuestan más que los proyectos 
ejecutados en alturas superiores a 4000 metros.  
Tabla 10 
Estimaciones de función de costo para redes de agua 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Variable
Modelo lineal 
restringido
diámetro 0,18***
longitud 0,82***
longitud^2
diámetro^2
longitud*diámetro
Zona
Selva -0,33**
Sierra -0,29*
Altitud
1000-2000 0,30
2000-3000 0,59***
3000-4000 0,39**
>4000 0,02
Constante -2,70***
Observaciones 117
log-likelihood -98,03
R2
R2 ajustado
Akaike 212,05
Significancia     *p<0.1   **p<0.05   *** p<0.01
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Redes secundarias (para alcantarillado): Las redes de alcantarillado registran un 
costo similar en los proyectos ejecutados en las zonas de costa y sierra, mientras 
que se observa un costo promedio de 0.9 millones en los proyectos de la selva para 
este componente. La longitud de las redes de este tipo fue en promedio de 7.3 
kilómetros, donde los proyectos de la zona de la sierra registran una mayor longitud 
de redes (en promedio 9.8 km). La profundidad de las redes es en promedio 2.3 
metros con redes más profundas en la selva y el diámetro es de 194 metros con 
redes con mayor diámetro en la costa y menor diámetro en la sierra. La tabla 11 
resume estas estadísticas. 
Tabla 11 
Costo y componentes de redes de desagüe, por zona. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Las estimaciones de las funciones de costo siguen un proceso similar a las redes 
de agua, un modelo lineal con estos componentes, el cual solo consideraría el 
diámetro y la longitud como determinantes del costo. Dicho modelo estiman 
elasticidades positivas y significantes para ambos determinantes.  
Obser. Media Mediana Rango 
interquartil
Coeficiente de 
variabilidad
Costo (S/ mills.) 112.0 1.6 1.0 1.5 1.1
Zona:
Costa 61.0 1.6 1.0 1.5 1.3
Selva 14.0 0.9 0.8 0.8 0.6
Sierra 37.0 1.8 1.3 1.2 0.9
Longitud (km) 112.0 7.3 4.7 7.1 1.1
Zona:
Costa 61.0 6.5 3.8 6.3 1.2
Selva 14.0 4.3 3.8 5.7 0.8
Sierra 37.0 9.8 6.7 7.9 1.0
Profundidad 75.0 2.3 2.0 1.0 0.4
Zona:
Costa 42.0 2.4 2.1 1.3 0.3
Selva 11.0 2.9 2.5 2.5 0.5
Sierra 22.0 1.8 1.6 0.7 0.3
Diámetro 112.0 194.4 200.0 6.9 0.2
Zona:
Costa 61.0 206.0 200.0 5.6 0.1
Selva 14.0 185.8 200.0 34.3 0.2
Sierra 37.0 178.6 200.0 17.4 0.3
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Tabla 12 
Estimaciones de función de costo para redes de alcantarillado 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Podemos indicar que las elasticidades del diámetro y la longitud son 
significativas y muestra elasticidades de 0.12 y 0.88 respectivamente. 
4.2.2 Conexiones 
Conexiones de agua: La tabla 13 muestra las estadísticas descriptivas de los 
costos, cantidad de conexiones y su diámetro en términos generales y por zona 
geográfica. Se destacan las diferencias entre la cantidad de conexiones entre las 
diferentes zonas. Asimismo en términos de promedio tanto los costos como los 
componentes muestran el mismo patrón, con los proyectos de la costa como 
Variable
Modelo lineal
restringido 
diámetro 0,12*
longitud 0,88***
profundidad
longitud^2
diámetro^2
profundidad^2
longitud*diámetro
longitud*profundidad
profundidad*diametro
Zona
Selva 0,05
Sierra -0,30
Altitud
1000-2000 0,31
2000-3000 0,34
3000-4000 0,19
>4000 -0,31
Constante -1,95***
Observaciones 112
log-likelihood -78,55
R2
R2 ajustado
Akaike 173,11
Significancia     *p<0.1   **p<0.05   *** p<0.01
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observación mayor y la selva como observación menor, de manera similar en 
términos de variabilidad, llevando a pensar a priori la no existencia de diferencias 
significativas entre zona en la posteriores estimaciones de costo.  
Tabla 13 
Costo y componentes de las conexiones de agua. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
La tabla 14 muestra los resultados de las estimaciones propuestas, un modelo 
lineal, el cual solo considera el diámetro y la cantidad como determinantes del 
costo. Dicho modelo estiman elasticidades positivas y significantes para ambos 
determinantes. 
  
Obser. Media Mediana Rango 
interquartil
Coeficiente de 
variabilidad
Costo (S/ mills.) 116 0.50 0.30 0.43 1.49
Zona:
Costa 64 0.54 0.32 0.49 1.36
Selva 17 0.32 0.21 0.26 1.15
Sierra 35 0.52 0.28 0.36 1.73
Cantidad 114 872.21 534.5 663 1.91
Zona:
Costa 63 1063.76 569 788 2.02
Selva 17 477 347 514 1.00
Sierra 34 714.88 545 629 1.00
Diámetro 105 15.45 15 2.3 0.56
Zona:
Costa 59 15.57 15 2.3 0.65
Selva 15 14.84 15 2.3 0.23
Sierra 31 15.52 15 2.3 0.49
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Tabla 14 
Estimaciones de función de costo para conexiones de agua. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Conexiones de alcantarillado: La tabla 15 muestra las estadísticas descriptivas 
de las conexiones de alcantarillado. Las mismas que muestran similares 
conclusiones a las de agua; en promedio, los proyectos de la zona de costa 
registran costos mayores con una mayor cantidad de conexiones y un diámetro más 
grande de las mismas, siendo los proyectos de la selva los inferiores en cada caso. 
  
Variable
Modelo lineal
restringido
diámetro 0,00
cantidad 1,00***
ciámetro^2
cantidad^2 
cantidad*diámetro
Zona
Selva -0,06
Sierra -0,23
Altitud
1000-2000 0,24
2000-3000 0,17
3000-4000 -0,11
>4000 0,01
Acceso
Asfalto -0,01
Trocha 0,20
Constante -7,49***
Observaciones 104
log-likelihood -67,45
R2
R2 ajustado
Akaike 154,91
Significancia     *p<0.1   **p<0.05   *** p<0.01
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Tabla 15 
Costo y componentes de las conexiones de alcantarillado 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Los resultados de las estimaciones del modelo son reportados en la tabla 
16, al igual que en el caso anterior el modelo lineal concluye que la 
elasticidad de la cantidad de conexiones es 0.85 y la elasticidad del diámetro 
es de 0.15.  
 
  
Obser. Media Mediana Rango 
interquartil
Coeficiente de 
variabilidad
Costo (S/ mills.) 112 0.5 0.3 0.4 1.0
Zona:
Costa 62 0.5 0.3 0.5 0.8
Selva 14 0.4 0.3 0.5 0.8
Sierra 36 0.5 0.3 0.3 1.3
Cantidad 108 716.2 417.0 489.0 1.7
Zona:
Costa 59 783.8 450.0 488.0 1.8
Selva 14 362.4 370.0 353.0 0.6
Sierra 35 743.6 486.0 526.0 1.3
Diámetro 100 155.0 160.0 0.0 0.2
Zona:
Costa 58 162.2 160.0 0.0 0.1
Selva 13 149.0 160.0 50.0 0.2
Sierra 29 143.1 160.0 50.0 0.2
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Tabla 16 
Estimaciones de función de costo para conexiones de alcantarillado. 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
4.2.3 Reservorios:  
En el caso de los reservorios, la tabla 17 muestra las estadísticas descriptivas 
del costo, y el volumen por función y zona geográfica. A nivel de función los 
reservorios elevados, muestran un mayor costo, mientras los reservorios apoyados 
y las casetas una mayor variabilidad, por su parte en términos de volumen, las 
casetas y los reservorios apoyados muestran un mayor volumen, mientras el 
equipamiento hidráulico es menor entre todos. A nivel de zona geográfica, los 
Variable
Modelo lineal
restringido
diámetro 0,15*
cantidad 0,85***
diámetro^2
cantidad^2
cantidad^diámetro
Zona
Selva -0,10
Sierra -0,41*
Altitud
1000-2000 0,31
2000-3000 0,63**
3000-4000 -0,00
>4000 0,28
Acceso
Asfalto -0,01
Fluvial -0,67***
Trocha 0,05
Constante -6,99***
Observaciones 97
log-likelihood -68,69
R2
R2 ajustado
Akaike 157,37
Significancia     *p<0.1   **p<0.05   *** p<0.01
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proyectos de la costa registran un mayor costo y un volumen de reservorios mayor. 
Los costos entre los reservorios de proyectos de la selva y la sierra son similares, 
pero con mucha menor variabilidad en los proyectos de la selva; por su parte, el 
volumen de los reservorios de proyectos de la selva en promedio es mayor que los 
reservorios de la sierra. 
Tabla 17 
Costo y componentes de reservorios.  
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Las estimaciones se dividieron en reservorios apoyados y elevados. Ambos 
modelos lineales consideran el volumen como determinante del costo. 
 
  
Obser. Media Mediana Rango 
interquartil
Coeficiente de 
variabilidad
Costo (S/ mills.) 146 0.4 0.1 0.3 1.8
Función
Casetas 35 0.1 0.0 0.1 1.8
Equipamiento hidráulico 14 0.3 0.2 0.3 0.8
Reservorios apoyados 77 0.5 0.2 0.4 1.7
Reservorios elevados 20 0.6 0.1 1.2 1.4
Zona:
Costa 92 0.4 0.2 0.7 1.3
Selva 8 0.2 0.1 0.2 0.9
Sierra 46 0.2 0.1 0.1 3.3
Volumen 146 539.3 250.0 450.0 1.6
Función
Casetas 35 573.1 250.0 400.0 1.7
Equipamiento hidráulico 14 295.0 265.0 350.0 0.7
Reservorios apoyados 77 568.3 220.0 400.0 1.7
Reservorios elevados 20 539.4 525.0 970.0 0.9
Zona:
Costa 92 674.3 300.0 650.0 1.5
Selva 8 390.0 425.0 485.0 0.7
Sierra 46 295.1 137.5 199.0 1.8
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Tabla 18 
Estimaciones de función de costo para reservorios apoyados. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
Tabla 19 
Estimaciones de función de costo para reservorios elevados. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
Variable
Modelo 
lineal restringido
volumen 0,64***
volume^2
Zona
Selva -0,46***
Sierra -0,51***
Acceso
Asfalto 0,33*
Trocha -0,07
Constante -4,71***
Observaciones 77
log-likelihood -79,34
R2 0,67
R2 ajustado 0,65
Akaike 170,68
Significancia     *p<0.1   **p<0.05   *** p<0.01
Variable
Modelo 
lineal restringido
volumen 0,98***
volume^2
Zona
Sierra -1,73***
Acceso
Asfalto -0,96***
Trocha -1,02**
Constante -5,18***
Observaciones 13
log-likelihood -3,60
R2 0,96
R2 ajustado 0,94
Akaike 11,21
Significancia     *p<0.1   **p<0.05   *** p<0.01
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4.2.4 Plantas de tratamiento de aguas residuales:  
A nivel de costo, las plantas de tratamiento consideradas como lagunas 
muestran un costo más elevado, en promedio 1.65 millones, seguidos de las 
plantas de pre-tratamiento con un costo de 0.66 millones; las cuales muestran una 
mayor variabilidad y asimetría con una mediana de 0.03 millones. Por zona, las 
plantas de la selva son las de menor costo pero al observar las medianas se nota 
que las plantas de la sierra son las que en mayoría tiene costos más bajos. A nivel 
de caudal, las lagunas tienen un mayor caudal con un promedio de 16; por zona las 
plantas de tratamiento de la costa registran un mayor caudal con un promedio de 
17.6. 
Tabla 20 
Costo y componentes de planta de tratamiento de aguas residuales 
 
Fuente: Elaboración propia.  
Las estimaciones se dividieron en: plantas de tratamiento de agua para 
consumo, plantas de tratamiento de aguas residuales, filtros percoladores, 
plantas de tratamiento de aguas residuales, lagunas facultativas y plantas de 
Obser. Media Mediana Rango 
interquartil
Coeficiente de 
variabilidad
Costo (S/ mills.) 71 0.80 0.16 0.66 2.52
Función
Filtros percoladas 19 0.35 0.21 0.32 1.52
Lagunas 16 1.65 0.84 0.69 1.59
Pre tratamiento 36 0.66 0.03 0.07 3.23
Zona:
Costa 13 1.52 0.78 0.92 1.90
Selva 6 0.41 0.27 0.58 1.21
Sierra 52 0.67 0.11 0.41 2.78
Caudal 51 10.75 7.01 8.68 0.86
Función
Filtros percoladas 17 8.90 6.80 7.36 0.54
Lagunas 9 15.99 9.53 14.59 0.87
Pre tratamiento 25 10.11 6.92 8.50 0.91
Zona:
Costa 9 17.58 9.53 13.18 0.98
Selva 6 12.15 6.65 16.89 0.85
Sierra 36 8.81 6.96 7.36 0.53
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tratamiento de aguas residuales, pretratamiento. Todos los modelos lineales 
consideran el caudal como determinante del costo. Como lo muestra las 
tablas 21, 22, 23 y 24.  
 
Tabla 21 
Estimaciones de función de costo para plantas de tratamiento de agua para consumo. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
 
 
 
Variable
Modelo lineal 
restringido
caudal 0,46***
caudal^2 
Zona
Selva 0,27
Sierra -1,65
Acceso
Asfalto -1,07**
Trocha -1,22**
Altitud
1000-2000 -0,44
2000-3000 2,88**
3000-4000 1,70
>4000 -0,02
Constante -1,38**
Observaciones 24
log-likelihood -22,39
R2 0,73
R2 ajustado 0,56
Akaike 64,79
Significancia     *p<0.1   **p<0.05   *** p<0.01
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Tabla 22 
Estimaciones de función de costo para plantas de tratamiento de aguas residuales, filtros percoladores. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
 
 
 
  
Variable
Modelo lineal 
restringido
caudal 0,94
caudal^2 
Zona
Selva 0,46
Sierra 0,56
Acceso
Asfalto -0,32
Trocha -0,18
Altitud
1000-2000 -0,01
2000-3000 -0,17
Constante -4,13*
Observaciones 17
log-likelihood -18,85
R2 0,44
R2 ajustado 0,01
Akaike 51,69
Significancia     *p<0.1   **p<0.05   *** p<0.01
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Tabla 23 
Estimaciones de función de costo para plantas de tratamiento de aguas residuales, lagunas facultativas. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
 
 
  
Variable
Modelo lineal 
restringido
caudal 0,76***
caudal^2 
Zona
Selva -0,51**
Sierra -0,06
Acceso
Trocha 2,36***
Altitud
1000-2000 -0,52***
2000-3000 0,09***
Constante -1,80**
Observaciones 9
log-likelihood 10,34
R2 0,99
R2 ajustado 0,97
Akaike -16,68
Significancia     *p<0.1   **p<0.05   *** p<0.01
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Tabla 24 
Estimaciones de función de costo para plantas de tratamiento de aguas residuales, pretratamiento. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
4.2.5 Cámaras de bombeo:  
La tabla 25 reporta las estadísticas básicas de las cámaras de bombeo. 
Se observa costos similares por tipo de cámara y entre las zonas de costa y 
sierra. La zona de selva registra un costo inferior a las otras dos, pero ello 
puede encontrarse explicado por el menor caudal promedio que registran las 
cámaras de bombeo en esta zona. 
  
Variable
Modelo lineal 
restringido
caudal 0,24
caudal^2 
Zona
Selva -0,84
Sierra -2,26*
Acceso
Asfalto 0,66
Trocha -0,37
Altitud
1000-2000 2,17***
2000-3000 0,90
3000-4000 1,77*
Constante -3,40***
Observaciones 25
log-likelihood -41,07
R2 0,20
R2 ajustado -0,20
Akaike 98,15
Significancia     *p<0.1   **p<0.05   *** p<0.01
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Tabla 25 
Costo y componentes de cámaras de bombeo.  
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
La estimación de la función de costos es un modelo lineal como lo muestra 
la tabla 26, el cual considera el caudal como determinante del costo. 
  
Obser. Media Mediana Rango 
interquartil
Coeficiente de 
variabilidad
Costo (S/ mills.) 41 0.37 0.31 0.42 0.82
Función
Cámara 26 0.35 0.33 0.26 0.69
Equipamiento 15 0.40 0.26 0.76 0.99
Zona:
Costa 31 0.40 0.32 0.44 0.79
Selva 5 0.16 0.12 0.14 0.99
Sierra 5 0.40 0.44 0.63 0.80
Caudal 41 41.61 26.41 59.60 1.32
Función
Cámara 26 41.97 16.00 52.00 1.52
Equipamiento 15 40.97 39.24 67.15 0.89
Zona:
Costa 31 46.06 37.00 56.42 1.28
Selva 5 12.88 8.41 24.83 0.98
Sierra 5 42.70 6.00 96.24 1.22
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Tabla 26 
Estimaciones de función de costo para cámaras de bombeo. 
 
Fuente: Elaboración propia.   
 
  
Variable
Modelo lineal 
restringido
caudal 0,33***
caudal^2
Función
Equipamiento -0,28
Zona
Selva -0,41
Sierra 0,02
Acceso
Asfalto 0,39
Trocha -0,18
Función*caudal
Equipamiento
Altitud
2000-3000
Constante -2,45***
Observaciones 41
log-likelihood -45,36
R2 0,42
R2 ajustado 0,32
Akaike 104,73
Significancia     *p<0.1   **p<0.05   *** p<0.01
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 4.2.6 Líneas de conducción:  
Se consideraron como determinante de los costos de las líneas de conducción: 
el diámetro de las líneas y su longitud. Las estadísticas básicas de estas variables 
se muestran en la tabla 27. Destaca el mayor costo de las líneas de conducción de 
proyectos de la costa, así como su diámetro. Por otro lado, la longitud de las líneas 
en la sierra y la selva es en promedio mayor; con una variabilidad similar entre ellas. 
A nivel de componente los costos son similares pero las líneas de agua tratada 
muestran un mayor diámetro y una menor longitud (lo que puede explicar la similitud 
de sus costos)  
Tabla 27 
Costo y componentes de líneas de conducción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
Para la estimación de la función de costo se considera un modelo tal como lo 
muestra la tabla 28. El modelo considera la elasticidad del diámetro de 1.05 y la 
longitud de 0.77 
 
 
 
Obser. Media Mediana Rango 
interquartil
Coeficiente de 
variabilidad
Costo (S/ mills.) 60 1.40 0.46 0.93 2.70
Componente
Agua cruda 38 1.40 0.39 0.92 2.88
Agua tratada 22 1.40 0.60 0.99 2.43
Zona:
Costa 22 2.41 0.52 0.97 2.47
Selva 7 0.74 0.50 1.11 0.79
Sierra 31 0.84 0.37 0.77 1.82
Diámetro 60 175.5 150.7 100.93 0.70
Componente
Agua cruda 38 163.1 110.0 70.00 0.78
Agua tratada 22 197.0 160.0 96.36 0.58
Zona:
Costa 22 233.2 180.0 115.63 0.68
Selva 7 140.7 160.0 71.62 0.41
Sierra 31 142.4 110.0 70.00 0.61
Longitud (km) 60 5.84 3.56 7.36 1.14
Componente
Agua cruda 38 7.08 4.12 10.18 1.05
Agua tratada 22 3.70 2.07 4.27 1.16
Zona:
Costa 22 5.27 2.76 10.18 1.20
Selva 7 6.40 3.80 9.49 1.09
Sierra 31 6.12 3.68 5.74 1.14
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Tabla 28 
Estimaciones de función de costo para líneas de conducción 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
4.2.7 Líneas de impulsión:  
Por el lado de los costos, las líneas de impulsión en proyectos con un acceso de 
asfalto fueron notoriamente superiores 0.82 millones respecto a 0.21 y 0.19 en el 
caso de acceso afirmado y de trocha; a nivel de zona los proyectos de la costa 
registran costos superiores mientras los de la selva muestran los menores costos. 
Por el lado del diámetro de las líneas se sigue un patrón similar al de los costos, los 
proyectos con acceso de asfalto muestran líneas de mayor diámetro respecto a los 
otros tipos de acceso y los proyectos de la selva un menor diámetro respecto a los 
de la costa y sierra. En cambio, se observó una mayor longitud de las líneas de los 
proyectos con acceso del tipo afirmado y de la costa. 
 
 
 
Variable
Modelo lineal 
restringido
diámetro 1,05***
longitud 0,77***
diámetro^2
longitud^2
diámetro*longitud
Zona
Selva -0,34
Sierra -0,17
Acceso
Asfalto -0,07
Trocha -0,20
Constante -6,74***
Observaciones 73
log-likelihood -76,85
R2 0,80
R2 ajustado 0,78
Akaike 167,70
Significancia     *p<0.1   **p<0.05   *** p<0.01
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Tabla 29 
Costo y componentes de líneas de impulsión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
La estimación de la función de costos consideró un modelo lineal que estimó una 
elasticidad del diámetro de 0.26 y la longitud de 0.99. Se puede concluir que existe 
un mayor costo en los proyectos de la sierra y un menor costo en los proyectos de 
la selva respecto a los de la costa. 
 
Obser. Media Mediana Rango 
interquartil
Coeficiente de 
variabilidad
Costo (S/ mills.) 32 0.64 0.15 0.43 2.97
Acceso
Afirmado 4 0.21 0.15 0.29 1.01
Asfalto 23 0.82 0.15 0.56 2.74
Trocha 5 0.19 0.10 0.17 0.93
Zona:
Costa 27 0.75 0.17 0.43 2.77
Selva 2 0.02 0.02 0.03 0.89
Sierra 3 0.13 0.07 0.17 0.78
Diámetro 32 206.0 200.0 140.00 0.56
Acceso
Afirmado 4 165.2 160.0 79.68 0.4
Asfalto 23 224.9 200.0 205.00 0.56
Trocha 5 152.0 110.0 90.00 0.46
Zona:
Costa 27 206.0 200.0 140.00 0.55
Selva 2 135.0 135.0 50.00 0.26
Sierra 3 253.3 200.0 340.00 0.70
Longitud (km) 32 1.98 0.72 2.07 1.97
Acceso
Afirmado 4 2.21 0.94 3.54 1.33
Asfalto 23 2.11 0.73 2.17 2.11
Trocha 5 1.20 0.43 1.52 0.98
Zona:
Costa 27 2.29 0.82 2.04 1.83
Selva 2 0.36 0.36 0.28 0.55
Sierra 3 0.25 0.35 0.35 0.79
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Tabla 30 
Estimaciones de función de costo para líneas de impulsión. 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
4.2.8 Captación de agua:  
La tabla 31 muestra las estadísticas básicas de los costos y el caudal por acceso 
y zona geográfica. Se observa que la captación de agua fue menos costosa en las 
zonas de trocha y en la selva. Por el lado del caudal, se registró un menor caudal 
en los proyectos con acceso de trocha y en la zona de selva.  
 
 
 
 
 
Variable
Modelo lineal 
restringido
diámetro 0,26
longitud 0,99***
diámetro^2
longitud^2
diámetro*longitud
Zona
Selva -0,85
Sierra 1,45***
Acceso
Asfalto 0,02
Trocha -0,62
Altitud
2000-3000
3000-4000
Constante -2,99***
Observaciones 38
log-likelihood -39,04
R2 0,81
R2 ajustado 0,77
Akaike 92,07
Significancia     *p<0.1   **p<0.05   *** p<0.01
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Tabla 31 
Costo y componentes de captación de agua 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Para la estimación de las funciones de costo se planteó modelos según tipo de 
captación, tal como lo muestra las tablas 32 y 33.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obser. Media Mediana Rango 
interquartil
Coeficiente de 
variabilidad
Costo (S/ mills.) 65 0.42 0.07 0.42 2.87
Acceso
Afirmado 21 0.56 0.04 0.16 3.66
Asfalto 34 0.42 0.30 0.69 1.01
Trocha 10 0.12 0.03 0.06 2.21
Zona:
Costa 30 0.83 0.49 0.65 2.03
Selva 8 0.07 0.06 0.11 0.79
Sierra 27 0.06 0.04 0.05 1.28
Caudal
Acceso
Afirmado 21 25.85 7.05 14.49 2.13
Asfalto 33 29.24 20.00 12.21 1.18
Trocha 10 10.29 9.46 8.40 0.72
Zona:
Costa 30 34.67 20.66 12.71 1.43
Selva 8 11.57 10.13 13.49 0.68
Sierra 26 18.38 8.10 14.42 1.74
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Tabla 32 
Estimaciones de función de costo para captación de agua superficial. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
Tabla 33 
Estimaciones de función de costo para captación de agua subterránea 
 
Fuente: Elaboración propia.  
Variable
Modelo lineal 
restringido
caudal 0,49***
caudal^2
zona
Selva -0,75
Sierra -1,41**
acceso
Asfalto 0,38
Trocha 0,17
Constante -3,41***
Observaciones 33
log-likelihood -50,01
R2 0,42
R2 ajustado 0,31
Akaike 112,02
Significancia     *p<0.1   **p<0.05   *** p<0.01
Variable
Modelo lineal 
restringido
caudal 0,99***
caudal^2
zona
Selva -0,95
Sierra 0,25
acceso
Asfalto 1,24
Trocha -0,73
Constante -4,85***
Observaciones 31
log-likelihood -49,81
R2 0,65
R2 ajustado 0,58
Akaike 111,62
Significancia     *p<0.1   **p<0.05   *** p<0.01
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4.2.9 Líneas de aducción:  
Para la función de costo se estimó el modelo lineal, las elasticidades del costo 
del diámetro y de la longitud fueron de 0.77 y 0.80 respectivamente. Ambos 
resultados son estadísticamente significativos.  
 
Tabla 34 
Estimaciones de función de costo para Líneas de aducción 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
4.2.10 Cerco perimétrico:  
La estimación de la función de costos es un modelo lineal como lo muestra la 
tabla 35, el cual considera la longitud como determinante del costo. 
 
 
 
 
 
 
 
Variable
Modelo lineal 
restringido
diámetro 0,77**
longitud 0,80***
diámetro^2
longitud^2
diámetro*longitud
Zona
Selva -0,07
Sierra -0,35
Constante -5,57**
Observaciones 31
log-likelihood -36,27
R2 0,83
R2 ajustado 0,81
Akaike 82,54
Significancia     *p<0.1   **p<0.05   *** p<0.01
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Tabla 35 
Estimaciones de función de costo para cerco perimétrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
4.2.11 Colectores principales:  
La estimación de la función de costos considera un modelo lineal tal como lo 
muestra la tabla 36. Debe resaltarse que este modelo se ha incluido a pesar de no 
contarse con suficientes observaciones para establecer la  función de costo. Sin 
embargo, el incremento en la cantidad de observaciones permitirá obtener 
coeficientes significativos y un modelo robusto que permita realizar pronósticos 
confiables y con un margen de error adecuado. 
  
Variable
Modelo lineal 
restringido
longitud 0,50***
longitud^2
Zona
Selva
Sierra
Acceso
Asfalto
Trocha
Altitud
1000-2000 -2,92***
2000-3000 -0,06
3000-4000 -0,30
>4000 0,47
Constante -1,35***
Observaciones 32
log-likelihood -32,84
R2 0,67
R2 ajustado 0,61
Akaike 77,67
Significancia     *p<0.1   **p<0.05   *** p<0.01
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Tabla 36 
Estimaciones de función de costo para colectores 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.2.12 Resto de costos:  
La estimación de las funciones de costo para este componente  se separó 
por tipo de sistema y consideró controles como zona,  altitud y tipo de acceso. 
Los resultados se muestran en la tabla 37. 
 
 
  
Variable
Modelo lineal 
restringido
diámetro 1,53***
longitud 1,19***
diámetro^2
longitud^2
diámetro*longitud
zona
Selva
Sierra
Constante -10,14***
Observaciones 19
log-likelihood -25,09
R2 0,70
R2 ajustado 0,66
Akaike 56,18
Significancia     *p<0.1   **p<0.05   *** p<0.01
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Tabla 37 
Estimaciones de función de costo para resto de costos del sistema de agua y del sistema de 
alcantarillado. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Todos los modelos presentan parámetros confiables estadísticamente, sin 
embargo, se espera que los errores de estimación sean altos debido a las 
limitaciones en el número de observaciones y se espera que con un incremento en 
el número de las mismas se puedan estimar más funciones de costo y mejorar las 
que se presentan en este investigación. 
Sistema de agua Sistema de alcantarillado
Modelo
lineal
Modelo lineal 
restringido
Población 0,32** 0,31**
Zona
Selva 0,61 0,55
Sierra 0,91 0,75
Acceso
Asfalto -0,53 -0,62
Fluvial -2,61* -4,50***
Trocha -0,05 0,10
Tipo de proyecto
Ampliación y mejoramiento -0,63
Creación -1,12**
Mejoramiento -0,56
Recuperación -1,66***
Altitud
1000-2000 -0,14 -0,21
2000-3000 -0,13 0,64
3000-4000 -0,97 0,46
>4000 -0,56 -0,57
Constante -4,26*** -4,46***
Observaciones 98 120
log-likelihood -170,70 -207,57
R2 0,30 0,29
R2 ajustado 0,18 0,22
Akaike 371,41 435,14
Significancia     *p<0.1   **p<0.05   *** p<0.01
Variable
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Las funciones de costo toman las variables continuas: diámetro, cantidad, 
caudal, longitud, volumen, zona geográfica, altitud y acceso.   
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CAPÌTULO VI: PROPUESTA DEL DISEÑO DE LAS FUNCIONES DE COSTO 
5.1  Ecuaciones de las funciones de costos de agua y alcantarillado  
 
Las funciones de costos fueros estimados con los coeficientes significativos al 
90%. (100% - 10%) siguiendo el siguiente modelo lineal. 
Modelo de la ecuación:  
 
𝐿𝑛 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 ) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 1 ∗ 𝑙𝑛(𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎) + ⋯
+ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑘  ∗ (𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦)  
 
Se ha diseñado 20 funciones de costo para las cuales se ha validado las 
variables que tiene mayor significancia estadística, tal como lo indican las funciones 
que se muestran a continuación.  
 
5.1.1 Ecuaciones de las funciones de costos del sistema de agua potable. 
 
Función de costo de Redes de agua potable: 
𝐿𝑛 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 ) = −2.70  +    0.18 𝑙𝑛(𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)   +   0.82 𝑙𝑛(𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑)   
−   0.33 (𝑠𝑒𝑙𝑣𝑎) −   0.29(𝑠𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎)   +   0.30(1000 𝑎 2000)   
+   0.59(2000 𝑎 3000) +   0.39(3000 𝑎 4000)  +   0.02(>  4000) 
 
Función de costo de Conexiones de agua: 
 
𝐿𝑛 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 ) = −7.49 
+    1 𝑙𝑛(𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑)   −   0.06(𝑠𝑒𝑙𝑣𝑎) −   0.23(𝑠𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎)   
+   0.24(1000 𝑎 2000)   +   0.17(2000 𝑎 3000)
− 0.11(3000 𝑎 4000) +   0.01(>  4000) − 0.01(𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜)
+ 0.20(𝑡𝑟𝑜𝑐ℎ𝑎) 
 
 
Función de costo de Captación de agua superficial: 
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𝐿𝑛 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜) = −3.41 +  0.49 𝑙𝑛(𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙) − 0.75(𝑠𝑒𝑙𝑣𝑎) − 1.41(𝑠𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎)
+ 0.38(𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜) + 0.17(𝑡𝑟𝑜𝑐ℎ𝑎) 
 
Función de costo de Captación de agua subterránea: 
 
𝐿𝑛 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜) =  −4.85 +  0.99 𝑙𝑛(𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙) −  0.95(𝑠𝑒𝑙𝑣𝑎) + 0.25(𝑠𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎)
+ 1.24(𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜) − 0.73(𝑡𝑟𝑜𝑐ℎ𝑎) 
Función de costo de Líneas de conducción: 
 
𝐿𝑛 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜) = − 6.74  +   1.05 𝑙𝑛(𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)
+   0.77 𝑙𝑛(𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑)   −   0.34 (𝑠𝑒𝑙𝑣𝑎) − 0.17(𝑠𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎)  
−   0.07(𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜) − 0.20 (𝑡𝑟𝑜𝑐ℎ𝑎) 
 
Función de costo de Líneas de impulsión: 
 
𝐿𝑛 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜) = −2.99 + 0.26 𝑙𝑛(𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)  +  0.99 𝑙𝑛(𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑)   
−   0.85(𝑠𝑒𝑙𝑣𝑎)   +   1.45(𝑠𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎) + 0.02(𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜)
− 0.62(𝑡𝑟𝑜𝑐ℎ𝑎) 
 
Función de costo de Línea de aducción: 
 
𝐿𝑛 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜) =  −5.57 + 0.77 𝑙𝑛 (𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)  +  0.80 𝑙𝑛 (𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑)
− 0.07(𝑠𝑒l𝑣𝑎) − 0.35(𝑠𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎) 
Función de costo de Reservorios apoyados 
 
𝐿𝑛 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜) =  −4.71 +   0.64 𝑙𝑛 (𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛)  −  0.46 𝑠𝑒𝑙𝑣𝑎 –  0.51𝑠𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎  
+  0.33(𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜) − 0.07(𝑡𝑟𝑜𝑐ℎ𝑎) 
 
Función de costo de Reservorios elevados 
 
𝐿𝑛 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜) =  −5.18 +   0.98 𝑙𝑛 (𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛) − 1.73(𝑠𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎) −  0.96(𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜)
− 1.02(𝑡𝑟𝑜𝑐ℎ𝑎) 
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Función de costo de una Planta de tratamiento para agua de consumo 
𝐿𝑛 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜) =  −1.38 +   0.46 𝑙𝑛 (𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙) + 0.27(𝑠𝑒𝑙𝑣𝑎) − 1.65(𝑠𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎)
−  1.07(𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜) − 1.22(𝑡𝑟𝑜𝑐ℎ𝑎) −   0.44(1000 𝑎 2000)   
+   2.88(2000 𝑎 3000) + 1.70(3000 𝑎 4000) − 0.02(>  4000) 
 
Función de costo de Resto de costo de agua  
 
𝐿𝑛 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜) =  −4.26  +  0.32 𝑙𝑛 (𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛) + 0.61(𝑠𝑒𝑙𝑣𝑎) + 0.91(𝑠𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎)
− 0.53(𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜) − 2.61(𝑓𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑙) − 0.05(𝑡𝑟𝑜𝑐ℎ𝑎)
− 0.63(𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) − 1.12(𝑐𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
− 0.56(𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) − 1.66(𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
− 0.14(1000 𝑎 2000) − 0.13(2000 𝑎 3000)
− 0.97(3000 𝑎 4000) − 0.56(> 𝑎 4000) 
 
5.1.2 Ecuaciones de las funciones de costos del sistema de alcantarillado 
sanitario 
 
Función de costo de Redes de alcantarillado: 
  
𝐿𝑛 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 ) = −1.95  +   0.12 𝑙𝑛(𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)  +   0.88 𝑙𝑛(𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑)
+ 0.05(𝑠𝑒𝑙𝑣𝑎) − 0.30(𝑠𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎) + 0.31(1000 𝑎 2000)
+ 0.34 (2000 𝑎 3000) + 0.19 (3000 𝑎 4000) − 0.31(> 𝑎 4000) 
 
 
 
Función de costo de Conexiones de alcantarillado: 
𝐿𝑛 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 ) = −6.99  +    0.15 𝑙𝑛(𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)   
+   0.85 𝑙𝑛(𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑)  −   0.10(𝑠𝑒𝑙𝑣𝑎) −  0.41 (𝑠𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎)   
+   0.31(1000 𝑎 2000)   +  0.63(2000 𝑎 3000)
+  0.28 (> 𝑎 4000)  −  0.01 (𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜)  −  0.67 (𝑓𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑙)
+  0.05 (𝑡𝑟𝑜𝑐ℎ𝑎) 
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Función de costo de Cámaras de bombeo  
 
𝐿𝑛 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜) =  −2.45 + 0.33 𝑙𝑛 (𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙) − 0.28(𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) − 0.41(𝑠𝑒𝑙𝑣𝑎)
+ 0.02(𝑠𝑖e𝑟𝑟𝑎) + 0.39(𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜) − 0.18(𝑡𝑟𝑜𝑐ℎ𝑎) 
 
Función de costo de una Planta de tratamiento para aguas residuales, filtros 
percoladores 
 
𝐿𝑛 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜) =  −4.13 +   0.94 𝑙𝑛 (𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙) + 0.46(𝑠𝑒𝑙𝑣𝑎) + 0.56(𝑠𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎)
−  0.32(𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜) − 0.18(𝑡𝑟𝑜𝑐ℎ𝑎) −   0.01(1000 𝑎 2000)  
− 0.17(2000 𝑎 3000) 
 
 
Función de costo de una Planta de tratamiento para aguas residuales, lagunas 
facultativas 
𝐿𝑛 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜) =  −1.80 +   0.76 𝑙𝑛 (𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙) − 0.51(𝑠𝑒𝑙v𝑎) − 0.06(𝑠𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎)
+ 2.36(𝑡𝑟𝑜𝑐ℎ𝑎) −  0.52(1000 𝑎 2000) + 0.09(2000 𝑎 3000) 
 
Función de costo de cerco perimétrico 
𝐿𝑛 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜) =  −1.35 +  0.50 𝑙𝑛 (𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑) − 2.92(1000 𝑎 2000)
− 0.06(2000 𝑎 3000) − 0.30(3000 𝑎 4000) + 0.47 (> 𝑎 4000) 
 
Función de costo de una Planta de tratamiento para aguas residuales, pre-
tratamiento 
𝐿𝑛 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜) =  −3.40 +   0.24 𝑙𝑛 (𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙) − 0.84(𝑠𝑒𝑙𝑣𝑎) − 2.26(𝑠𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎)
+ 0.66(𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜) − 0.37(𝑡𝑟𝑜𝑐ℎ𝑎) + 2.17(1000 𝑎 2000)
+ 0.90(2000 𝑎 3000) + 1.77(3000 𝑎 4000) 
 
Función de costo de colectores 
𝐿𝑛 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜) = −10.14 + 1.53 𝑙𝑛 (𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜) + 1.19 𝑙𝑛 (𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑) 
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Función de costo de Resto de costo de alcantarillado  
𝐿𝑛 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜) =  −4.46 +  0.31 𝑙𝑛 (𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛) + 0.55(𝑠𝑒𝑙𝑣𝑎) + 0.75(𝑠𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎)
− 0.62(𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜) − 4.50(𝑓𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑙) + 0.10(𝑡𝑟𝑜𝑐ℎ𝑎)
− 0.21(1000 𝑎 2000) + 0.64 (2000 𝑎 3000)
+ 0.46(3000 𝑎 4000) − 0.57(> 𝑎 4000) 
 
Estas funciones constituyen un aporte importante que permite establecer con 
claridad la necesidad de incrementar el número de observaciones en la base de 
datos. 
 
5.2 Explicación esquemática:  
El modelo supone que para un conjunto de datos pueden darse varios costos 
distintos, pero los mismos se distribuirán según una curva normal. A esta dispersión 
se le trata como un componente de error que contiene el efecto de variables no 
consideradas en el modelo así como variaciones aleatorias. 
 
Costo del Componente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14: Costo del Componente 
                 Fuente: Elaboración propia 
 
5.3 Pronóstico 
2.5% de los proyectos tendrán un costo menor al límite inferior y 2.5% de los 
proyectos tendrán un costo mayor al límite superior. 
 
Datos del componente (x)
C
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st
o
d
e
l 
co
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n
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n
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(y
)
Nivel cero
Dato de proyecto
real: yk
Predicción punto: y^
Dato de proyecto
real: yk+1
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Pronóstico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Figura 15: Pronóstico 
          Fuente: Elaboración propia   
Costo para un 
conjunto de datosEstimación punto
Límite superiorLímite inferior
95% de los proyectos tendrán sus costos 
en éste intervalo
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1  Conclusiones 
Las variables influyentes en los proyectos de inversión de agua y saneamiento 
lo constituyen: diámetro, longitud, caudal, cantidad, volumen, zona geográfica, 
altitud, accesibilidad y tipo de proyecto. 
Hemos identificado 11 componentes para los proyectos de agua y 9 para 
saneamiento. 
Se ha diseñado 20 funciones de costos para los componentes de agua y 
saneamiento, las cuales constituyen un aporte importante y que permite establecer 
con claridad la necesidad de incrementar el número de observaciones lo cual 
permitirá tener un mejor ajuste en las funciones y reducir el margen de error que se 
pueda presentar.  
Se omitió presentar las funciones de costo para aquellos casos en los que no se 
cumplía el número mínimo de observaciones que permitan una aplicación correcta 
de los métodos estadísticos necesarios. Asimismo, el incremento en el número de 
observaciones para los componentes para los cuales no se ha estimado una 
función de costo, permitirá obtenerlas con la misma metodología que se ha 
aplicado. Es importante mencionar que se cuenta con el respectivo programa en 
Stata en el cual se encuentra ya programado el procesamiento estadístico 
relevante.  
En la medida que se cuente con observaciones para todos los componentes, 
será relativamente sencillo, con un esfuerzo marginal el proyectar el costo directo 
total de un proyecto integral de saneamiento, independientemente de su 
configuración. 
Para diseñar funciones de costo con un mínimo margen de error se debe 
considerar una base de datos suficientemente amplia, esto se sustenta en el 
teorema del Límite Central.  
Por ello, se considera una muestra suficientemente grande si tiene un tamaño 
mayor a 30. Para el diseño de las funciones de costo, si se quiere tener algo robusto 
por costa, sierra y selva; se necesitan al menos 30 observaciones de cada tipo (se 
puede con menos, pero en muchos casos los test estadísticos van a salir no 
concluyentes. Si además para la costa se requiere un análisis según acceso, 
106 
necesitamos 30 por cada tipo de acceso (Por ejemplo 30 de sierra y acceso 
pavimentado, otros 30 para sierra y acceso de trocha, y así sucesivamente).  
Para tener un modelo que pueda ser robusto se necesitan N>50+ 8*M, donde M 
es el número de variables. Debemos recordar que en el caso de las variables 
dummies debe contarse cada caso, además las observaciones deben contener a 
la variable (por ejemplo: costa, sierra, selva, etc. Es decir, la data debe ser variada, 
porque si no hay un caso de, por ejemplo, selva, no servirá el coeficiente de selva). 
 
6.2 Recomendaciones  
Se recomienda ampliar la base de datos incorporando proyectos que tengan los 
componentes necesarios para calcular las funciones de costo, así como estudios 
presentados al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento que nos 
permitan obtener resultados con un mayor nivel de discriminación a nivel de todas 
las variables.  
Asimismo, el incremento en el número de observaciones para los componentes 
para los cuales no se ha estimado una función de costo, permitirá obtenerlas con 
la misma metodología que se ha aplicado. 
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ANEXO 01 
 Programa: STATA 
************************************************************************ 
* ANÁLISIS DE COSTO DE COMPONENTES DE PROYECTOS DE AGUA 
Y ALCANTARILLADO 
* Junio-2017  
*  IPC 2014 = 116.65 
*  IPC 2015 = 121.78 
*  IPC 2016 = 125.72 
************************************************************************ 
* [0]  Preliminares  
        local ccd = "J:\rosa\vfinal" 
 cd  `ccd' 
 clear 
 cls 
 set more off 
 snapshot erase _all 
 program drop _all 
 version 13 
 use baselevel1, clear 
 foreach x in costo caudal profundidad altura diametro longitud 
volumen cantidad pob{ 
  replace `x' = ln(`x') 
  } 
 foreach x in zona acceso funcion funcion1 tipoproy{ 
   encode `x', gen(`x'2) 
   drop `x' 
   rename `x'2 `x' 
 } 
  
   * costo se encuentra en millones de soles y longitud en kilómetros 
   snapshot save, label(l1) 
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 capture log using "matrices.log", replace 
    
**************************************************************************     
* [1]   Se estimará regresiones para los siguientes casos: 
 /* Los componentes identificados son: 
    a) Redes: 
    a.1) Redes de agua 
    a.2) Redes de alcantarillado 
    b) Conexiones 
       b.1) Conexiones de agua 
    b.2) Conexiones de alcantarillado 
    c) Reservorios 
    c.1) Apoyados 
    c.2) Elevados 
    d) Plantas de tratamiento 
       d.1) Planta de tratamiento de agua para consumo 
    d.2) Planta de tratamiento de aguas residuales 
      d.2.1) Filtros percoladores 
   d.2.2) Lagunas facultativas 
   d.2.3) Pretratamiento 
    e) CÃ¡maras de bombeo 
    f) LÃ-neas de conducciÃ³n 
    g) LÃ-neas de impulsiÃ³n 
    h) LÃ-neas de aducciÃ³n 
    i) CaptaciÃ³n de agua 
    j) Cerco perimÃ©trico 
    k) Colectores 
    l) Restos de costos 
    l.1) Resto de costo de agua 
    l.2) Resto de costo de alcantarillado 
    */ 
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**************************************************************************************
*****************************************   
* [2] REGRESIONES 
* a) Redes 
*       a.1) Redes de agua 
  snapshot restore 1 
  keep if comp==19 
     constraint 1 diametro + longitud = 1 
     cnsreg costo diametro longitud i.zona i.alt,constraints(1) vce(r)  
     * estimates store m3 
    scalar   df1 = e(df_r) 
    scalar rmse1 = e(rmse) 
    
************************************************************************************** 
    drop if diametro==.| longitud==.| zona ==.| alt==. 
    quietly tab zona,gen(zon) 
    quietly tab alt,gen(alti) 
    quietly gen constant = 1 
    scalar n = 9       /*nÃºmero de regresores*/ 
    mkmat diametro longitud zon2 zon3 alti2 alti3 alti4 alti5 
constant, mat(X) 
    matrix XX = invsym(X'*X) 
    * Para el caso de restricted OLS 
    matrix R = (1,1,0,0,0,0,0,0,0) 
    matrix ME = I(n)- XX*R'*invsym(R*XX*R')*R 
    matrix X1 = ME*XX 
    mkmat costo ,mat(Y) 
    matrix r  = 1 
    matrix beta1 = XX*X'*Y+XX*R'*invsym(R*XX*R')*(r-
R*XX*X'*Y) 
   
*       a.2) Redes de alcantarillado 
  snapshot restore 1 
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  keep if comp==20 
     constraint 3 diametro + longitud  = 1 
     cnsreg costo diametro longitud  i.zona i.alt ,constraints(3) vce(r)     
     
    scalar   df2 = e(df_r) 
    scalar rmse2 = e(rmse) 
     *estimates store m8 
    
    drop if diametro==.| longitud==.| zona ==.| alt==. 
    quietly tab zona,gen(zon) 
    quietly tab alt,gen(alti) 
    quietly gen constant = 1 
    scalar n = 9       /*nÃºmero de regresores*/ 
    mkmat diametro longitud zon2 zon3 alti2 alti3 alti4 alti5 
constant, mat(X) 
    matrix XX = invsym(X'*X) 
    * Para el caso de restricted OLS 
    matrix R = (1,1,0,0,0,0,0,0,0) 
    matrix ME = I(n)- XX*R'*invsym(R*XX*R')*R 
    matrix X2 = ME*XX 
    mkmat costo ,mat(Y) 
    matrix r  = 1 
    matrix beta2 = XX*X'*Y+XX*R'*invsym(R*XX*R')*(r-
R*XX*X'*Y) 
           
**************************************************************************************
*****************************************    
*     b) Conexiones 
*        b.1) Conexiones de agua 
      snapshot restore 1 
      keep if comp==7 
      constraint 4 diametro + cantidad  = 1 
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      cnsreg costo diametro cantidad  i.zona  i.alt 
i.acceso,vce(r) constraints(4) 
      * estimates store m11 
       
         scalar   df3 = e(df_r) 
       scalar rmse3 = e(rmse) 
     *estimates store m8 
       
       drop if diametro==.| cantidad==.| zona 
==.| alt==. | acceso==. 
       quietly tab zona  ,gen(zon) 
       quietly tab alt   ,gen(alti) 
       quietly tab acceso,gen(acces) 
       quietly gen constant = 1 
       scalar n = 11      /*nÃºmero de 
regresores*/ 
       mkmat diametro cantidad zon2 zon3 
alti2 alti3 alti4 alti5 acces2 acces3 constant, mat(X) 
       matrix XX = invsym(X'*X) 
       * Para el caso de restricted OLS 
       matrix R = (1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0) 
       matrix ME = I(n)- 
XX*R'*invsym(R*XX*R')*R 
       matrix X3 = ME*XX 
       mkmat costo ,mat(Y) 
       matrix r  = 1 
       matrix beta3 = 
XX*X'*Y+XX*R'*invsym(R*XX*R')*(r-R*XX*X'*Y) 
        
 *      b.2) Conexiones de alcantarillado 
      snapshot restore 1 
      keep if comp==6 
      constraint 5 diametro + cantidad  = 1 
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      cnsreg costo diametro cantidad  i.zona  i.alt 
i.acceso,vce(r) constraints(5) 
      *estimates store m14 
       scalar   df4 = e(df_r) 
       scalar rmse4 = e(rmse) 
     *estimates store m8 
       
       drop if diametro==.| cantidad==.| zona 
==.| alt==. | acceso==. 
       quietly tab zona  ,gen(zon) 
       quietly tab alt   ,gen(alti) 
       quietly tab acceso,gen(acces) 
       quietly gen constant = 1 
       scalar n = 12      /*nÃºmero de 
regresores*/ 
       mkmat diametro cantidad zon2 zon3 
alti2 alti3 alti4 alti5 acces2 acces3 acces4 constant, mat(X) 
       matrix XX = invsym(X'*X) 
       * Para el caso de restricted OLS 
       matrix R = (1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0) 
       matrix ME = I(n)- 
XX*R'*invsym(R*XX*R')*R 
       matrix X4 = ME*XX 
       mkmat costo ,mat(Y) 
       matrix r  = 1 
       matrix beta4 = 
XX*X'*Y+XX*R'*invsym(R*XX*R')*(r-R*XX*X'*Y) 
      
**************************************************************************************
***************************************** 
*     c) Reservorios 
*     c.1) Apoyados 
    snapshot restore 1 
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    keep if comp==21&fun==43 
    reg costo volumen  i.zona  i.acceso, noheader 
vce(r) 
    *estimates store m16   
      drop if volumen==.| zona==.| acceso==. 
      scalar   df5= e(df_r) 
      scalar rmse5 = e(rmse) 
      quietly tab zona,gen(zon) 
      quietly tab acceso,gen(acces) 
      quietly gen constant = 1 
      mkmat volumen zon2 zon3 acces2 acces3 
constant, mat(X) 
      matrix X5 = invsym(X'*X) 
      mkmat costo ,mat(Y) 
      matrix beta5= X5*X'*Y 
       
*     c.2) Elevados 
    snapshot restore 1 
    keep if comp==21&fun==42 
    reg costo volumen  i.zona  i.acceso, noheader 
vce(r) 
    *estimates store m18   
      drop if volumen==.| zona==.| acceso==. 
      scalar   df6= e(df_r) 
      scalar rmse6 = e(rmse) 
      quietly tab zona,gen(zon) 
      quietly tab acceso,gen(acces) 
      quietly gen constant = 1 
      mkmat volumen zon2  acces2 acces3 constant, 
mat(X) 
      matrix X6 = invsym(X'*X) 
      mkmat costo ,mat(Y) 
      matrix beta6= X6*X'*Y 
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**************************************************************************************
***************************************** 
*     d) Plantas de tratamiento 
*        d.1) Planta de tratamiento de agua para consumo 
    snapshot restore 1 
    keep if comp==17&caudal~=. 
    reg costo caudal  i.zona i.acceso i.alt , noheader 
vce(r) 
*     estimates store m20 
      drop if caudal==.| zona==.| acceso==.|alt==. 
      scalar   df7= e(df_r) 
      scalar rmse7 = e(rmse) 
      quietly tab zona,gen(zon) 
      quietly tab acceso,gen(acces) 
      quietly tab alt,gen(alti) 
      quietly gen constant = 1 
      mkmat caudal zon2 zon3 acces2 acces3 alti2 
alti3 alti4 alti5 constant, mat(X) 
      matrix X7 = invsym(X'*X) 
      mkmat costo ,mat(Y) 
      matrix beta7= X7*X'*Y 
 
 
**************************************************************************************
**************************************** 
*     d.2) Planta de tratamiento de aguas residuales 
*       d.2.1) Filtros percoladores 
    snapshot restore 1 
    keep if (comp==18&fun==19)&caudal~=. 
    reg costo caudal  i.zona i.acceso i.alt , noheader 
vce(r) 
    *estimates store m22 
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      drop if caudal==.| zona==.| acceso==.|alt==. 
      scalar   df8= e(df_r) 
      scalar rmse8= e(rmse) 
      quietly tab zona,gen(zon) 
      quietly tab acceso,gen(acces) 
      quietly tab alt,gen(alti) 
      quietly gen constant = 1 
      mkmat caudal zon2 zon3 acces2 acces3 alti2 
alti3 constant, mat(X) 
      matrix X8 = invsym(X'*X) 
      mkmat costo ,mat(Y) 
      matrix beta8= X8*X'*Y 
       
*    d.2.2) Lagunas facultativas 
    snapshot restore 1 
    keep if (comp==18&fun==26)&caudal~=. 
    reg costo caudal  i.zona i.acceso i.alt , noheader 
vce(r) 
    *estimates store m24 
      drop if caudal==.| zona==.| acceso==.|alt==. 
      scalar   df9= e(df_r) 
      scalar rmse9 = e(rmse) 
      quietly tab zona,gen(zon) 
      quietly tab acceso,gen(acces) 
      quietly tab alt,gen(alti) 
      quietly gen constant = 1 
      mkmat caudal zon2 zon3 acces2  alti2 alti3 
constant, mat(X) 
      matrix X9 = invsym(X'*X) 
      mkmat costo ,mat(Y) 
      matrix beta9= X9*X'*Y 
       
*    d.2.3) Pretratamiento 
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    snapshot restore 1 
    keep if (comp==18&fun==37)&caudal~=. 
    reg costo caudal  i.zona i.acceso i.alt , noheader 
vce(r) 
    *estimates store m26 
      drop if caudal==.| zona==.| acceso==.|alt==. 
      scalar   df10= e(df_r) 
      scalar rmse10 = e(rmse) 
      quietly tab zona,gen(zon) 
      quietly tab acceso,gen(acces) 
      quietly tab alt,gen(alti) 
      quietly gen constant = 1 
      mkmat caudal zon2 zon3 acces2 acces3 alti2 
alti3 alti4 constant, mat(X) 
      matrix X10 = invsym(X'*X) 
      mkmat costo ,mat(Y) 
      matrix beta10= X10*X'*Y 
       
**************************************************************************************
*************************************** 
*     e) CÃ¡maras de bombeo 
    snapshot restore 1 
    keep if comp==8 
    reg costo caudal i.funcion1 i.zona i.acceso 
,vce(r) 
    *estimates store m30 
      drop if caudal==.| zona==.| 
acceso==.|funcion1==. 
      scalar   df11= e(df_r) 
      scalar rmse11 = e(rmse) 
      quietly tab zona,gen(zon) 
      quietly tab acceso,gen(acces) 
      quietly tab funcion1,gen(funci) 
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      quietly gen constant = 1 
      mkmat caudal funci2 zon2 zon3 acces2 acces3 
constant, mat(X) 
      matrix X11 = invsym(X'*X) 
      mkmat costo ,mat(Y) 
      matrix beta11= X11*X'*Y 
       
    
**************************************************************************************
***************************************** 
*     f) LÃ-neas de conducciÃ³n 
     snapshot restore 1 
     keep if comp==5|comp==12|comp==13 
        reg costo diametro longitud  i.zona 
i.acceso,vce(r) 
     *estimates store m33 
      drop if diametro==.| zona==.| 
acceso==.|longitud==. 
      scalar   df12= e(df_r) 
      scalar rmse12 = e(rmse) 
      quietly tab zona,gen(zon) 
      quietly tab acceso,gen(acces) 
      quietly gen constant = 1 
      mkmat diametro longitud zon2 zon3 acces2 
acces3 constant, mat(X) 
      matrix X12 = invsym(X'*X) 
      mkmat costo ,mat(Y) 
      matrix beta12= X12*X'*Y 
       
**************************************************************************************
***************************************** 
*     g) LÃ-neas de impulsiÃ³n 
     snapshot restore 1 
122 
     keep if comp==14|comp==15|comp==16 
     reg costo diametro longitud i.zona i.acceso ,vce(r) 
     *estimates store m36 
      drop if diametro==.| zona==.| 
acceso==.|longitud==. 
      scalar   df13= e(df_r) 
      scalar rmse13 = e(rmse) 
      quietly tab zona,gen(zon) 
      quietly tab acceso,gen(acces) 
      quietly gen constant = 1 
      mkmat diametro longitud zon2 zon3 acces2 
acces3 constant, mat(X) 
      matrix X13 = invsym(X'*X) 
      mkmat costo ,mat(Y) 
      matrix beta13= X13*X'*Y 
 
**************************************************************************************
***************************************** 
*     h) LÃ-neas de aducciÃ³n 
     snapshot restore 1 
     keep if  comp==11 
     reg costo diametro longitud  i.zona,vce(r) 
     *estimates store m38 
        drop if diametro==.| zona==.|longitud==. 
      scalar   df14= e(df_r) 
      scalar rmse14 = e(rmse) 
      quietly tab zona,gen(zon) 
      quietly gen constant = 1 
      mkmat diametro longitud zon2 zon3 constant, 
mat(X) 
      matrix X14 = invsym(X'*X) 
      mkmat costo ,mat(Y) 
      matrix beta14= X14*X'*Y 
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**************************************************************************************
***************************************** 
*     i) CaptaciÃ³n de agua 
 
      * i.1) CaptaciÃ³n superficial  if comp==2 
      snapshot restore 1 
      keep if  comp==2 
      reg costo c.caudal  i.zona i.acceso if comp==2, 
noheader vce(r) 
      *estimates store m40 
        drop if caudal==.| zona==.|acceso==. 
      scalar   df15= e(df_r) 
      scalar rmse15 = e(rmse) 
      quietly tab zona,gen(zon) 
      quietly tab acceso,gen(acces) 
      quietly gen constant = 1 
      mkmat caudal zon2 zon3 acces2 acces3 
constant, mat(X) 
      matrix X15 = invsym(X'*X) 
      mkmat costo,mat(Y) 
      matrix beta15= X15*X'*Y 
       
             * i.2) CaptaciÃ³n subterrÃ¡nea  if comp==1, 
      snapshot restore 1 
      keep if  comp==1 
      reg costo caudal  i.zona i.acceso if comp==1, 
noheader vce(r) 
      *estimates store m42 
        drop if caudal==.| zona==.|acceso==. 
      scalar   df16= e(df_r) 
      scalar rmse16 = e(rmse) 
      quietly tab zona,gen(zon) 
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      quietly tab acceso,gen(acces) 
      quietly gen constant = 1 
      mkmat caudal zon2 zon3 acces2 acces3 
constant, mat(X) 
      matrix X16 = invsym(X'*X) 
      mkmat costo,mat(Y) 
      matrix beta16= X16*X'*Y 
       
       
**************************************************************************************
*****************************************      
*     j) Cerco perimÃ©trico 
     snapshot restore 1 
     keep if comp==3&longitud~=.  
     reg costo longitud i.alt,vce(r) 
     *estimates store m45 
        drop if longitud==.| alt==. 
      scalar   df17= e(df_r) 
      scalar rmse17 = e(rmse) 
      quietly tab alt,gen(alti) 
      quietly gen constant = 1 
      mkmat longitud alti2 alti3 alti4 alti5 constant, 
mat(X) 
      matrix X17 = invsym(X'*X) 
      mkmat costo,mat(Y) 
      matrix beta17= X17*X'*Y 
 
**************************************************************************************
*****************************************       
*     k) Colectores 
     snapshot restore 1 
     keep if comp==4 
     reg costo diametro longitud ,vce(r) 
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     *estimates store m48       
        drop if longitud==.| diametro==. 
      scalar   df18= e(df_r) 
      scalar rmse18 = e(rmse) 
      quietly gen constant = 1 
      mkmat diametro longitud constant, mat(X) 
      matrix X18 = invsym(X'*X) 
      mkmat costo,mat(Y) 
      matrix beta18= X18*X'*Y 
       
       
 
**************************************************************************************
*****************************************        
*     l) Restos de costos 
*     l.1) Resto de costo de agua 
     snapshot restore 1 
     keep if comp==22&sistema=="AGUA" 
     reg costo pob i.zona i.acceso i.tipoproy i.alt , vce(r) 
     estimates store m49 
        drop if pob==.| zona==.| acceso==.| 
tipoproy==.| alt==. 
      scalar   df19= e(df_r) 
      scalar rmse19 = e(rmse) 
      quietly tab zona,gen(zon) 
      quietly tab acceso,gen(acces) 
      quietly tab tipoproy,gen(tipos) 
      quietly tab alt,gen(alti) 
      quietly gen constant = 1 
      mkmat pob zon2 zon3 acces2 acces3 acces4 
tipos2 tipos3 tipos4 tipos5 alti2 alti3 alti4 alti5 constant, mat(X) 
      matrix X19 = invsym(X'*X) 
      mkmat costo,mat(Y) 
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      matrix beta19= X19*X'*Y       
*     l.2) Resto de costo de alcantarillado 
     snapshot restore 1 
     keep if comp==22&sistema=="ALCANTARILLADO" 
     reg costo pob i.zona i.acceso i.alt , vce(r) 
     estimates store m52 
        drop if pob==.| zona==.| acceso==.| 
tipoproy==.| alt==. 
      scalar   df20= e(df_r) 
      scalar rmse20 = e(rmse) 
      quietly tab zona,gen(zon) 
      quietly tab acceso,gen(acces) 
      quietly tab tipoproy,gen(tipos) 
      quietly tab alt,gen(alti) 
      quietly gen constant = 1 
      mkmat pob zon2 zon3 acces2 acces3 acces4 
alti2 alti3 alti4 alti5 constant, mat(X) 
      matrix X20 = invsym(X'*X) 
      mkmat costo,mat(Y) 
      matrix beta20= X20*X'*Y  
**************************************************************************************
*****************************************        
log close 
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ANEXO 02 
Fichas procesadas
 
SNIP AÑO
Costo 
Directo de 
mano de 
Obra
Costo 
Directo de 
materiales
Costo 
Directo de 
Obra
Gastos 
Generales
Utilidad Empresa Consultora
Empresa 
Constructora
Número de 
empresas
Poblaciòn
Caudal 
en 
litros/seg
undo
Profundidad
Altura 
dinàmi
ca HDT
Dìametro Longitud Volumen Cantidad
Tipo de 
terreno 
(Suelo/Sub
suelo) 
Geograf
ìa 
(costa, 
sierra, 
selva)
Material Accesibilidad
Tipo de 
Proyecto
Altitud 
(msnm)
1 219354 2015 1,251,066.27 905,713.68 2,416,046.74 192,505.44 169,123.27 Julio Cardenas Quispe
CONSORCIO LAS 
AMERICAS 
HUAMANGA
SIN DATOS 2,272.00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
585,715.04 11.56 110 5169.54 T.N. Sierra PVC ASFALTO CREACION 2000-3000
1 219354 2015 1,251,066.27 905,713.68 2,416,046.74 192,505.44 169,123.27 Julio Cardenas Quispe
CONSORCIO LAS 
AMERICAS 
HUAMANGA
SIN DATOS 2,275.00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
449,067.25 15 628 T.N. Sierra ASFALTO CREACION 2000-3000
1 219354 2015 1,251,066.27 905,713.68 2,416,046.74 192,505.44 169,123.27 Julio Cardenas Quispe
CONSORCIO LAS 
AMERICAS 
HUAMANGA
SIN DATOS 2,277.00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 407,852.91 160 609 T.N. Sierra ASFALTO CREACION 2000-3000
1 219354 2015 1,251,066.27 905,713.68 2,416,046.74 192,505.44 169,123.27 Julio Cardenas Quispe
CONSORCIO LAS 
AMERICAS 
HUAMANGA
SIN DATOS 2,278.00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 875,452.47 11.56 1.50 200 5060.11 T.N. Sierra PVC - UF ASFALTO CREACION 2000-3000
1 219354 2015 1,251,066.27 905,713.68 2,416,046.74 192,505.44 169,123.27 Julio Cardenas Quispe
CONSORCIO LAS 
AMERICAS 
HUAMANGA
SIN DATOS 2,295.00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 97,959.07 T.N. Sierra ASFALTO CREACION 2000-3000
2 228745 2015 486,865.97 249,697.34 890,732.35 21,670.00 62,351.26 Johnny Rodriguez Torres
HUAMAN QUISPE 
CESAR
SIN DATOS 1,778.00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
389,191.13 3.36 110 2843.59 T.N. Sierra PVC-UF ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
2000-3000
2 228745 2015 486,865.97 249,697.34 890,732.35 21,670.00 62,351.26 Johnny Rodriguez Torres
HUAMAN QUISPE 
CESAR
SIN DATOS 1,781.00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
70,043.60 15.00 110 T.N. Sierra ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
2000-3000
2 228745 2015 213,843.00 249,697.34 890,732.35 21,670.00 62,351.26 Johnny Rodriguez Torres
HUAMAN QUISPE 
CESAR
SIN DATOS 1,783.00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 72,926.47 160 88 T.N. Sierra ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
2000-3000
2 228745 2015 486,865.97 249,697.34 890,732.35 21,670.00 62,351.26 Johnny Rodriguez Torres
HUAMAN QUISPE 
CESAR
SIN DATOS 1,784.00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 272,958.24 2.69 1.50 200 1258.38 T.N. Sierra PVC - UF ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
2000-3000
2 228745 2015 486,865.97 249,697.34 890,732.35 21,670.00 62,351.26 Johnny Rodriguez Torres
HUAMAN QUISPE 
CESAR
SIN DATOS 1,801.00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 85,613.03 T.N. Sierra ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
2000-3000
3 286001 2015 755,732.29 1,784,621.28 2,886,197.40 288,619.74 144,309.87 EMAPAVIGS SAC SIN DATOS SIN DATOS 22,254.00 AGUA Líneas de impulsión de agua tratada
Líneas de impulsión de agua 
tratada
58,758.13 250 433.58 T.N. Costa TROCHA CREACION 500-1000
3 286001 2015 755,732.29 1,784,621.28 2,886,197.40 288,619.74 144,309.87 EMAPAVIGS SAC SIN DATOS SIN DATOS 22,254.00 AGUA Reservorios
Reservorio elevado (obra 
civiles)
2,495,124.87 1500 T.N. Costa Concreto TROCHA CREACION 500-1000
3 286001 2015 755,732.29 1,784,621.28 2,886,197.40 288,619.74 144,309.87 EMAPAVIGS SAC SIN DATOS SIN DATOS 22,254.00 AGUA Reservorios
Reservorio elevado 
(instalaciones 
complementarias)
86,762.84 1500 T.N. Costa Concreto TROCHA CREACION 500-1000
3 286001 2015 755,732.29 1,784,621.28 2,886,197.40 288,619.74 144,309.87 EMAPAVIGS SAC SIN DATOS SIN DATOS 22,254.00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 4,129.51 1.50 200 30 T.N. Costa PVC - UF TROCHA CREACION 500-1000
3 286001 2015 755,732.29 1,784,621.28 2,886,197.40 288,619.74 144,309.87 EMAPAVIGS SAC SIN DATOS SIN DATOS 22,254.00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo
Cámaras de bombeo (obras 
civiles)
213,922.05 37.00 35 T.N. Costa TROCHA CREACION 500-1000
3 286001 2015 755,732.29 1,784,621.28 2,886,197.40 288,619.74 144,309.87 EMAPAVIGS SAC SIN DATOS SIN DATOS 22,254.00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 27,500.00 T.N. Costa 3 TROCHA CREACION 500-1000
4 318925 2015 254,808.17 1,194,372.83 1,668,809.95 133,504.80 116,816.70 EPSEL S.A. SIN DATOS SIN DATOS 12,731.00 AGUA Líneas de impulsión de agua cruda 
Líneas de impulsión de agua 
cruda 
123,942.97 203.2 531.86 T.N. Costa Hierro Ductil TROCHA CREACION 0-500
4 318925 2015 254,808.17 1,194,372.83 1,668,809.95 133,504.80 116,816.70 EPSEL S.A. SIN DATOS SIN DATOS 12,731.00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra 
civiles)
1,100,183.82 2700 T.N. Costa Concreto TROCHA CREACION 0-500
4 318925 2015 254,808.17 1,194,372.83 1,668,809.95 133,504.80 116,816.70 EPSEL S.A. SIN DATOS SIN DATOS 12,731.00 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de 
reservorio apoyado 
(instalaciones 
34,969.13 1500 T.N. Costa TROCHA CREACION 0-500
4 318925 2015 254,808.17 1,194,372.83 1,668,809.95 133,504.80 116,816.70 EPSEL S.A. SIN DATOS SIN DATOS 12,731.00 AGUA Reservorios
Cerco perimètrico tipo 
albañilerìa
112,818.67 1.50 111.65 T.N. Costa TROCHA CREACION 0-500
4 318925 2015 254,808.17 1,194,372.83 1,668,809.95 133,504.80 116,816.70 EPSEL S.A. SIN DATOS SIN DATOS 12,731.00 AGUA Resto de costos Resto de costos 296,895.36 T.N. Costa TROCHA CREACION 0-500
5 271489 2015 611,140.72 1,414,032.64 2,554,510.07 255,451.01 255,451.01
DE LA CRUZ MARSANO 
ITALO JHONATAN
CONSORCIO 
CORAMI E.I.R.L.
SIN DATOS 9,166.00 AGUA Captación de agua subterránea Pozo 1,024,723.16 31.03 70.00 118.01 367.5 T.N. Costa AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
5 271489 2015 611,140.72 1,414,032.64 2,554,510.07 255,451.01 255,451.01
DE LA CRUZ MARSANO 
ITALO JHONATAN
CONSORCIO 
CORAMI E.I.R.L.
SIN DATOS 9,166.00 AGUA Líneas de impulsión de agua tratada
Líneas de impulsión de agua 
tratada
87,924.27 160 363.77 T.N. Costa PVC-UF AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
5 271489 2015 611,140.72 1,414,032.64 2,554,510.07 255,451.01 255,451.01
DE LA CRUZ MARSANO 
ITALO JHONATAN
CONSORCIO 
CORAMI E.I.R.L.
SIN DATOS 9,166.00 AGUA Línea de conducción de agua tratada
Línea de conducción de agua 
tratada
469,215.34 160 1,797.82 T.N. Costa PVC-UF AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
5 271489 2015 611,140.72 1,414,032.64 2,554,510.07 255,451.01 255,451.01
DE LA CRUZ MARSANO 
ITALO JHONATAN
CONSORCIO 
CORAMI E.I.R.L.
SIN DATOS 9,166.00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra 
civiles)
802,040.31 800 T.N. Costa Concreto AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
5 271489 2015 611,140.72 1,414,032.64 2,554,510.07 255,451.01 255,451.01
DE LA CRUZ MARSANO 
ITALO JHONATAN
CONSORCIO 
CORAMI E.I.R.L.
SIN DATOS 9,166.00 AGUA Reservorios
Reservorio elevado (obra 
civiles)
63,752.55 12 T.N. Costa Concreto AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
5 271489 2015 611,140.72 1,414,032.64 2,554,510.07 255,451.01 255,451.01
DE LA CRUZ MARSANO 
ITALO JHONATAN
CONSORCIO 
CORAMI E.I.R.L.
SIN DATOS 9,166.00 AGUA Resto de costos Resto de costos 106,854.44 T.N. Costa AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
6 294467 2015 440,369.24 838,183.61 1,636,673.68 172,768.19 72,732.86 GAMERO HUARCAYA LUCIO
CONSTRUCTORA 
ATLANTA E.I.R.L.
SIN DATOS 860.00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
215,374.78 5.86 82.42 3,228.48 T.N. Sierra PVC-UF AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
1000-2000
6 294467 2015 440,369.24 838,183.61 1,636,673.68 172,768.19 72,732.86 GAMERO HUARCAYA LUCIO
CONSTRUCTORA 
ATLANTA E.I.R.L.
SIN DATOS 860.00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
98,205.70 215 T.N. Sierra AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
1000-2000
6 294467 2015 440,369.24 838,183.61 1,636,673.68 172,768.19 72,732.86 GAMERO HUARCAYA LUCIO
CONSTRUCTORA 
ATLANTA E.I.R.L.
SIN DATOS 860.00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 133,302.30 215 T.N. Sierra AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
1000-2000
6 294467 2015 440,369.24 838,183.61 1,636,673.68 172,768.19 72,732.86 GAMERO HUARCAYA LUCIO
CONSTRUCTORA 
ATLANTA E.I.R.L.
SIN DATOS 860.00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 386,362.72 4.70 1.60 200 3,723.43 T.N. Sierra PVC-UF AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
1000-2000
6 294467 2015 440,369.24 838,183.61 1,636,673.68 172,768.19 72,732.86 GAMERO HUARCAYA LUCIO
CONSTRUCTORA 
ATLANTA E.I.R.L.
SIN DATOS 860.00
ALCANTARILLA
DO
Conducción Emisores terrestres 578,910.91 200 1,097.01 T.N. Sierra PVC-UF AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
1000-2000
6 294467 2015 440,369.24 838,183.61 1,636,673.68 172,768.19 72,732.86 GAMERO HUARCAYA LUCIO
CONSTRUCTORA 
ATLANTA E.I.R.L.
SIN DATOS 860.00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 224,517.27 T.N. Sierra AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
1000-2000
7 297989 2015 536,794.03 645,671.37 1,405,922.06 167,490.81 140,592.21
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE BELEN
CONSORCIO 
VENECIA
SIN DATOS 9,166.00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
94,728.99 2.98 64.92840668 741.41 T.N. Selva PVC-UF ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
7 297989 2015 536,794.03 645,671.37 1,405,922.06 167,490.81 140,592.21
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE BELEN
CONSORCIO 
VENECIA
SIN DATOS 9,166.00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
21,887.91 15.00 99 T.N. Selva PVC-UF ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
7 297989 2015 536,794.03 645,671.37 1,405,922.06 167,490.81 140,592.21
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE BELEN
CONSORCIO 
VENECIA
SIN DATOS 9,166.00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 28,099.64 62 T.N. Selva ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
7 297989 2015 536,794.03 645,671.37 1,405,922.06 167,490.81 140,592.21
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE BELEN
CONSORCIO 
VENECIA
SIN DATOS 9,166.00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 484,026.47 2.32 200 461.5 T.N. Selva PVC-UF ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
7 297989 2015 536,794.03 645,671.37 1,405,922.06 167,490.81 140,592.21
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE BELEN
CONSORCIO 
VENECIA
SIN DATOS 9,166.00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo
Cámaras de bombeo (obras 
civiles)
123,597.99 1.58 T.N. Selva ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
7 297989 2015 536,794.03 645,671.37 1,405,922.06 167,490.81 140,592.21
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE BELEN
CONSORCIO 
VENECIA
SIN DATOS 9,166.00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo Equipamiento Hidraulico y electromecánico42,558.92 1.58 10 T.N. Selva ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
N°
Informaciòn del Proyecto
Sistema Componente Función de costo Costo
Variables Contínuas Variables de categoría Dummies
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SNIP AÑO
Costo 
Directo de 
mano de 
Obra
Costo 
Directo de 
materiales
Costo 
Directo de 
Obra
Gastos 
Generales
Utilidad Empresa Consultora
Empresa 
Constructora
Número de 
empresas
Poblaciòn
Caudal 
en 
litros/seg
undo
Profundidad
Altura 
dinàmi
ca HDT
Dìametro Longitud 
Volum
en
Cantida
d
Tipo de 
terreno 
(Suelo/Sub
suelo) 
Geograf
ìa 
(costa, 
sierra, 
selva)
Material 
Accesibilid
ad
Tipo de 
Proyecto
Altitud 
(msnm)
7 297989 2015 536.794,03 645.671,37 1.405.922,06 167.490,81 140.592,21
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE BELEN
CONSORCIO 
VENECIA
SIN DATOS 9.166,00
ALCANTARILLA
DO
Líneas de impulsión Líneas de impulsión 8.164,89 1,58 110 223 T.N. Selva PVC-UF ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
7 297989 2015 536.794,03 645.671,37 1.405.922,06 167.490,81 140.592,21
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE BELEN
CONSORCIO 
VENECIA
SIN DATOS 9.166,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 602.857,25 T.N. Selva ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
8 318493 2015 403.597,79 655.144,00 1.149.213,54 101.383,73 80.444,95
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE MAYNAS
SIN DATOS SIN DATOS 1.758,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
210.296,43 2,61 65,69 2252,99 T.N. Selva PVC-UF ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
8 318493 2015 403.597,79 655.144,00 1.149.213,54 101.383,73 80.444,95
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE MAYNAS
SIN DATOS SIN DATOS 1.758,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y 
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
127.682,94 12,70 331 T.N. Selva PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
8 318493 2015 403.597,79 655.144,00 1.149.213,54 101.383,73 80.444,95
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE MAYNAS
SIN DATOS SIN DATOS 1.758,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 241.429,64 2,10 160 403 T.N. Selva ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
8 318493 2015 403.597,79 655.144,00 1.149.213,54 101.383,73 80.444,95
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE MAYNAS
SIN DATOS SIN DATOS 1.758,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 495.607,28 2,61 2,00 200 2226,75 T.N. Selva PVC-UF ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
8 318493 2015 403.597,79 655.144,00 1.149.213,54 101.383,73 80.444,95
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE MAYNAS
SIN DATOS SIN DATOS 1.758,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 74.197,42 T.N. Selva ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
9 317217 2015  1,963,091.94
  3,138,131.99
 6.975.143,80 558.011,50 348.757,19
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PACARAN
SIN DATOS SIN DATOS 3.344,00 AGUA Captación de agua superficial Fuente de agua río 188.892,42 4,00 T.N. Costa Concreto AFIRMADO CREACION 500-1000
9 317217 2015  1,963,091.94
  3,138,131.99
 6.975.143,80 558.011,50 348.757,19
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PACARAN
SIN DATOS SIN DATOS 3.353,00 AGUA Lìnea de aducciòn Lìnea de aducciòn 154.417,82 8,59 200 1397,16 T.N. Costa PVC AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
9 317217 2015  1,963,091.94
  3,138,131.99
 6.975.143,80 558.011,50 348.757,19
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PACARAN
SIN DATOS SIN DATOS 3.355,00 AGUA
Planta de tratamiento de agua para
consumo humano
Por tecnología (convencional, 
patentado)
1.296.547,56 10,50 T.N. Costa
Convencion
al
AFIRMADO CREACION 500-1000
9 317217 2015  1,963,091.94
  3,138,131.99
 6.975.143,80 558.011,50 348.757,19
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PACARAN
SIN DATOS SIN DATOS 3.356,00 AGUA Línea de conducción de agua tratada
Línea de conducción de agua 
tratada
288.609,99 8,59 160 2532 T.N. Costa HDPE AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
9 317217 2015  1,963,091.94
  3,138,131.99
 6.975.143,80 558.011,50 348.757,19
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PACARAN
SIN DATOS SIN DATOS 3.358,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra 
civiles)
159.173,58 250 T.N. Costa Concreto AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
9 317217 2015  1,963,091.94
  3,138,131.99
 6.975.143,80 558.011,50 348.757,19
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PACARAN
SIN DATOS SIN DATOS 3.359,00 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de 
reservorio apoyado 
(instalaciones 
686.088,29 250 T.N. Costa AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
9 317217 2015  1,963,091.94
  3,138,131.99
 6.975.143,80 558.011,50 348.757,19
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PACARAN
SIN DATOS SIN DATOS 3.364,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
1.334.415,53 11,90 100,038211 17915,26 T.N. Costa AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
9 317217 2015  1,963,091.94
  3,138,131.99
 6.975.143,80 558.011,50 348.757,19
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PACARAN
SIN DATOS SIN DATOS 3.367,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
266.194,67 15 467 T.N. Costa AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
9 317217 2015  1,963,091.94
  3,138,131.99
 6.975.143,80 558.011,50 348.757,19
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PACARAN
SIN DATOS SIN DATOS 3.370,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 173.874,91 T.N. Costa AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
9 317217 2015  1,963,091.94
  3,138,131.99
 6.975.143,80 558.011,50 348.757,19
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PACARAN
SIN DATOS SIN DATOS 3.371,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 496.675,71 2,56 200 2650,56 T.N. Costa PVC AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
9 317217 2015  1,963,091.94
  3,138,131.99
 6.975.143,80 558.011,50 348.757,19
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PACARAN
SIN DATOS SIN DATOS 3.378,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Pre tratamiento 9.888,90 0,64 T.N. Costa AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
9 317217 2015  1,963,091.94
  3,138,131.99
 6.975.143,80 558.011,50 348.757,19
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PACARAN
SIN DATOS SIN DATOS 3.388,00
ALCANTARILLA
DO
Tratamiento y disposición de lodos y
arenas
Tratamiento y disposición de 
lodos y arenas
161.355,14 0,64 T.N. Costa AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
9 317217 2015  1,963,091.94
  3,138,131.99
 6.975.143,80 558.011,50 348.757,19
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PACARAN
SIN DATOS SIN DATOS 3.390,00
ALCANTARILLA
DO
Disposición de efluente (se mide
como un emisor)
Disposición de efluente (se 
mide como un emisor)
20.719,52 0,64 200 86,79 T.N. Costa AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
9 317217 2015  1,963,091.94
  3,138,131.99
 6.975.143,80 558.011,50 348.757,19
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PACARAN
SIN DATOS SIN DATOS 3.394,00
ALCANTARILLA
DO
Cerco perimètrico Cerco perimètrico 318.069,02 437 T.N. Costa AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
9 317217 2015  1,963,091.94
  3,138,131.99
 6.975.143,80 558.011,50 348.757,19
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PACARAN
SIN DATOS SIN DATOS 3.395,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 1.420.220,76 T.N. Costa AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
10 308532 2015 820.988,99 1.070.879,33 2.351.506,40 213.272,17 139.453,79 GAMERO HUARCAYA LUCIO
CONSORCIO SAN 
CAMILO
SIN DATOS 2.737,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
706.979,06 8,22 79,99199611 7365,17 T.N. Sierra PVC-UF AFIRMADO MEJORAMIENTO 1000-1500
10 308532 2015 820.988,99 1.070.879,33 2.351.506,40 213.272,17 139.453,79 GAMERO HUARCAYA LUCIO
CONSORCIO SAN 
CAMILO
SIN DATOS 2.737,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
121.881,70 15,00 242 T.N. Sierra PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 1000-1500
10 308532 2015 820.988,99 1.070.879,33 2.351.506,40 213.272,17 139.453,79 GAMERO HUARCAYA LUCIO
CONSORCIO SAN 
CAMILO
SIN DATOS 2.737,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 180.837,47 62 T.N. Sierra AFIRMADO MEJORAMIENTO 1000-1500
10 308532 2015 820.988,99 1.070.879,33 2.351.506,40 213.272,17 139.453,79 GAMERO HUARCAYA LUCIO
CONSORCIO SAN 
CAMILO
SIN DATOS 2.737,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 1.247.567,88 6,58 2,46 200 6006,9 T.N. Sierra PVC-UF AFIRMADO MEJORAMIENTO 1000-1500
10 308532 2015 820.988,99 1.070.879,33 2.351.506,40 213.272,17 139.453,79 GAMERO HUARCAYA LUCIO
CONSORCIO SAN 
CAMILO
SIN DATOS 2.737,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 94.240,29 T.N. Sierra AFIRMADO MEJORAMIENTO 1000-1500
11 162428 2015 SIN DATOS SIN DATOS 920.860,95 92.086,10 46.043,05 SEDALIB S.A.
CONSORCIO LOS 
GIRASOLES
SIN DATOS 1.846,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
147.820,75 98,85973856 1981,3 T.N. Costa PVC-UF ASFALTO AMPLIACION  0-500
11 162428 2015 SIN DATOS SIN DATOS 920.860,95 92.086,10 46.043,05 SEDALIB S.A.
CONSORCIO LOS 
GIRASOLES
SIN DATOS 1.846,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
161.851,16 20 299 T.N. Costa PVC ASFALTO AMPLIACION  0-500
11 162428 2015 SIN DATOS SIN DATOS 920.860,95 92.086,10 46.043,05 SEDALIB S.A.
CONSORCIO LOS 
GIRASOLES
SIN DATOS 1.846,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 39.312,41 T.N. Costa ASFALTO AMPLIACION  0-500
11 162428 2015 SIN DATOS SIN DATOS 920.860,95 92.086,10 46.043,05 SEDALIB S.A.
CONSORCIO LOS 
GIRASOLES
SIN DATOS 1.846,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 213.610,49 160 299 T.N. Costa ASFALTO AMPLIACION  0-500
11 162428 2015 SIN DATOS SIN DATOS 920.860,95 92.086,10 46.043,05 SEDALIB S.A.
CONSORCIO LOS 
GIRASOLES
SIN DATOS 1.846,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 301.610,36 1,71 200 2537,1 T.N. Costa PVC-UF ASFALTO AMPLIACION  0-500
11 162428 2015 SIN DATOS SIN DATOS 920.860,95 92.086,10 46.043,05 SEDALIB S.A.
CONSORCIO LOS 
GIRASOLES
SIN DATOS 1.846,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 56.655,78 T.N. Costa ASFALTO AMPLIACION  0-500
12 46754 2015 368.188,99 984.840,01 1.681.234,86 168.123,49 168.123,49 Carlos Perales Pita
CC 
CONSULTORES Y 
EJECUTORES 
S.A.C.
SIN DATOS 3.735,00 AGUA Captación de agua superficial Fuente de agua río 6.660,98 9,53 T.N. Costa
Hierro 
Fundido
ASFALTO CREACION 0-500
12 46754 2015 368.188,99 984.840,01 1.681.234,86 168.123,49 168.123,49 Carlos Perales Pita
CC 
CONSULTORES Y 
EJECUTORES 
S.A.C.
SIN DATOS 3.735,00 AGUA Línea de conducción de agua cruda
Línea de conducción de agua 
cruda
381.067,98 9,53 150 10500 T.N. Costa
Hierro 
Fundido
ASFALTO CREACION 0-500
12 46754 2015 368.188,99 984.840,01 1.681.234,86 168.123,49 168.123,49 Carlos Perales Pita
CC 
CONSULTORES Y 
EJECUTORES 
S.A.C.
SIN DATOS 3.735,00 AGUA
Planta de tratamiento de agua para 
consumo humano
Por tecnología (convencional, 
patentado)
224.559,14 9,53 T.N. Costa ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
12 46754 2015 368.188,99 984.840,01 1.681.234,86 168.123,49 168.123,49 Carlos Perales Pita
CC 
CONSULTORES Y 
EJECUTORES 
S.A.C.
SIN DATOS 3.735,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra 
civiles)
43.000,63 500 T.N. Costa ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
12 46754 2015 368.188,99 984.840,01 1.681.234,86 168.123,49 168.123,49 Carlos Perales Pita
CC 
CONSULTORES Y 
EJECUTORES 
S.A.C.
SIN DATOS 3.735,00 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de 
reservorio apoyado 
(instalaciones 
complementarias)
18.233,67 500 T.N. Costa ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
12 46754 2015 368.188,99 984.840,01 1.681.234,86 168.123,49 168.123,49 Carlos Perales Pita
CC 
CONSULTORES Y 
EJECUTORES 
S.A.C.
SIN DATOS 3.735,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
33.135,70 89,49822617 6370,4 T.N. Costa PVC - UF ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
12 46754 2015 368.188,99 984.840,01 1.681.234,86 168.123,49 168.123,49 Carlos Perales Pita
CC 
CONSULTORES Y 
EJECUTORES 
S.A.C.
SIN DATOS 3.735,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 40.334,34 160 57 T.N. Costa ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
12 46754 2015 368.188,99 984.840,01 1.681.234,86 168.123,49 168.123,49 Carlos Perales Pita
CC 
CONSULTORES Y 
EJECUTORES 
S.A.C.
SIN DATOS 3.735,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 94.962,04 1,50 200,1229063 535,53 T.N. Costa PVC - UF ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
N°
Informaciòn del Proyecto
Sistema Componente Función de costo Costo
Variables Contínuas Variables de categoría Dummies
129 
 
SNIP AÑO
Costo 
Directo de 
mano de 
Obra
Costo 
Directo de 
materiales
Costo 
Directo de 
Obra
Gastos 
Generales
Utilidad Empresa Consultora
Empresa 
Constructora
Número de 
empresas
Poblaciòn
Caudal 
en 
litros/seg
undo
Profundidad
Altura 
dinàmi
ca HDT
Dìametro Longitud Volumen Cantidad
Tipo de 
terreno 
(Suelo/Sub
suelo) 
Geograf
ìa 
(costa, 
sierra, 
selva)
Material Accesibilidad
Tipo de 
Proyecto
Altitud 
(msnm)
12 46754 2015 368,188.99 984,840.01 1,681,234.86 168,123.49 168,123.49 Carlos Perales Pita
CC CONSULTORES 
Y EJECUTORES 
S.A.C.
SIN DATOS 3,735.00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Lagunas facultativas 778,970.22 9.53 T.N. Costa ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
12 46754 2015 368,188.99 984,840.01 1,681,234.86 168,123.49 168,123.49 Carlos Perales Pita
CC CONSULTORES 
Y EJECUTORES 
S.A.C.
SIN DATOS 3,735.00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 60,310.15 4662 T.N. Costa Alambre ASFALTO CREACION 0-500
13 101160 2016 3,775,166.29 7,032,195.12 11,664,698.30 1,146,544.58 583,234.92 Consorcio Biavo
ROCA 
CONSTRUCTORES 
EIRL
SIN DATOS 4,732.00 AGUA Captación de agua superficial Fuente de agua río 135,011.17 13.20 T.N. Selva Concreto TROCHA CREACION 0-500
13 101160 2016 3,775,166.29 7,032,195.12 11,664,698.30 1,146,544.58 583,234.92 Consorcio Biavo
ROCA 
CONSTRUCTORES 
EIRL
SIN DATOS 4,732.00 AGUA Lìnea de aducciòn Lìnea de aducciòn 4,369,526.79 250.00 35,848.87 T.N. Selva PVC-UF TROCHA CREACION 0-500
13 101160 2016 3,775,166.29 7,032,195.12 11,664,698.30 1,146,544.58 583,234.92 Consorcio Biavo
ROCA 
CONSTRUCTORES 
EIRL
SIN DATOS 4,732.00 AGUA Línea de conducción de agua cruda
Línea de conducción de agua 
cruda
495,070.74 243.16 3,800.00 T.N. Selva PVC-UF TROCHA CREACION 0-500
13 101160 2016 3,775,166.29 7,032,195.12 11,664,698.30 1,146,544.58 583,234.92 Consorcio Biavo
ROCA 
CONSTRUCTORES 
EIRL
SIN DATOS 4,732.00 AGUA
Planta de tratamiento de agua para
consumo humano
Por tecnología (convencional, 
patentado)
476,404.28 13.20 T.N. Selva TROCHA CREACION 0-500
13 101160 2016 3,775,166.29 7,032,195.12 11,664,698.30 1,146,544.58 583,234.92 Consorcio Biavo
ROCA 
CONSTRUCTORES 
EIRL
SIN DATOS 4,732.00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra 
civiles)
348,762.26 715.00 T.N. Selva Concreto TROCHA CREACION 0-500
13 101160 2016 3,775,166.29 7,032,195.12 11,664,698.30 1,146,544.58 583,234.92 Consorcio Biavo
ROCA 
CONSTRUCTORES 
EIRL
SIN DATOS 4,732.00 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de 
reservorio apoyado 
(instalaciones 
complementarias)
39,242.27 715.00 T.N. Selva TROCHA CREACION 0-500
13 101160 2016 3,775,166.29 7,032,195.12 11,664,698.30 1,146,544.58 583,234.92 Consorcio Biavo
ROCA 
CONSTRUCTORES 
EIRL
SIN DATOS 4,732.00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra 
civiles)
230,582.69 490.00 T.N. Selva Concreto TROCHA CREACION 0-500
13 101160 2016 3,775,166.29 7,032,195.12 11,664,698.30 1,146,544.58 583,234.92 Consorcio Biavo
ROCA 
CONSTRUCTORES 
EIRL
SIN DATOS 4,732.00 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de 
reservorio apoyado 
(instalaciones 
complementarias)
48,305.94 490.00 T.N. Selva TROCHA CREACION 0-500
13 101160 2016 3,775,166.29 7,032,195.12 11,664,698.30 1,146,544.58 583,234.92 Consorcio Biavo
ROCA 
CONSTRUCTORES 
EIRL
SIN DATOS 4,732.00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
499,207.29 32.00 11,851.76 T.N. Selva TROCHA CREACION 0-500
13 101160 2016 3,775,166.29 7,032,195.12 11,664,698.30 1,146,544.58 583,234.92 Consorcio Biavo
ROCA 
CONSTRUCTORES 
EIRL
SIN DATOS 4,732.00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
375,762.36 806 T.N. Selva TROCHA CREACION 0-500
13 101160 2016 3,775,166.29 7,032,195.12 11,664,698.30 1,146,544.58 583,234.92 Consorcio Biavo
ROCA 
CONSTRUCTORES 
EIRL
SIN DATOS 4,732.00 AGUA Resto de costos Resto de costos 347,682.25 T.N. Selva TROCHA CREACION 0-500
13 101160 2016 3,775,166.29 7,032,195.12 11,664,698.30 1,146,544.58 583,234.92 Consorcio Biavo
ROCA 
CONSTRUCTORES 
EIRL
SIN DATOS 4,732.00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 658,480.41 110.00 513 T.N. Selva TROCHA CREACION 0-500
13 101160 2016 3,775,166.29 7,032,195.12 11,664,698.30 1,146,544.58 583,234.92 Consorcio Biavo
ROCA 
CONSTRUCTORES 
EIRL
SIN DATOS 4,732.00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 1,617,964.11 1.59 160.00 9,662.04 T.N. Selva PVC-UF TROCHA CREACION 0-500
13 101160 2016 3,775,166.29 7,032,195.12 11,664,698.30 1,146,544.58 583,234.92 Consorcio Biavo
ROCA 
CONSTRUCTORES 
EIRL
SIN DATOS 4,732.00
ALCANTARILLA
DO
Conducción Emisores terrestres 384,175.90 1.91 194.87 3,723.41 T.N. Selva PVC-UF TROCHA CREACION 0-500
13 101160 2016 3,775,166.29 7,032,195.12 11,664,698.30 1,146,544.58 583,234.92 Consorcio Biavo
ROCA 
CONSTRUCTORES 
EIRL
SIN DATOS 4,732.00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo Cámaras de bombeo (obras civiles)425,404.94 26.41 T.N. Selva TROCHA CREACION 0-500
13 101160 2016 3,775,166.29 7,032,195.12 11,664,698.30 1,146,544.58 583,234.92 Consorcio Biavo
ROCA 
CONSTRUCTORES 
EIRL
SIN DATOS 4,732.00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo Equipamiento Hidraulico y electromecánico32,945.84 26.41 T.N. Selva TROCHA CREACION 0-500
13 101160 2016 3,775,166.29 7,032,195.12 11,664,698.30 1,146,544.58 583,234.92 Consorcio Biavo
ROCA 
CONSTRUCTORES 
EIRL
SIN DATOS 4,732.00
ALCANTARILLA
DO
Tratamiento y disposición de lodos y
arenas
Tratamiento y disposición de lodos y arenas333,854.67 26.41 T.N. Selva TROCHA CREACION 0-500
13 101160 2016 3,775,166.29 7,032,195.12 11,664,698.30 1,146,544.58 583,234.92 Consorcio Biavo
ROCA 
CONSTRUCTORES 
EIRL
SIN DATOS 4,732.00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 846,314.39 T.N. Selva TROCHA CREACION 0-500
14 235296 2016 1,494,072.25 2,735,319.44 5,371,238.81 450,004.42 355,681.40 T & T CONTRATISTAS S.A.C. SIN DATOS SIN DATOS 4,295.00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
1,098,515.31 110.00 10,582.76 T.N. Costa PVC-UF AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
14 235296 2016 1,494,072.25 2,735,319.44 5,371,238.81 450,004.42 355,681.40 T & T CONTRATISTAS S.A.C. SIN DATOS SIN DATOS 4,295.00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
586,689.13 90.00 1285 T.N. Costa HDPE AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
14 235296 2016 1,494,072.25 2,735,319.44 5,371,238.81 450,004.42 355,681.40 T & T CONTRATISTAS S.A.C. SIN DATOS SIN DATOS 4,295.00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 1,168,477.48 160.00 1285 T.N. Costa AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
14 235296 2016 1,494,072.25 2,735,319.44 5,371,238.81 450,004.42 355,681.40 T & T CONTRATISTAS S.A.C. SIN DATOS SIN DATOS 4,295.00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 2,194,862.96 2.50 250.00 10,222.93 T.N. Costa PVC-U AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
14 235296 2016 1,494,072.25 2,735,319.44 5,371,238.81 450,004.42 355,681.40 T & T CONTRATISTAS S.A.C. SIN DATOS SIN DATOS 4,295.00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo
Cámaras de bombeo (obras 
civiles)
322,693.93 313.50 2.00 27.47 T.N. Costa AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
15 351706 2016 1,160,219.70 2,303,284.73 3,757,811.26 381,755.42 187,890.56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAN JUAN DEL ORO
SIN DATOS SIN DATOS 2,820.00 AGUA Captación de agua superficial Fuente de agua río 45,317.27 12.97 T.N. Sierra AFIRMADO CREACION 1000-2000
15 351706 2016 1,160,219.70 2,303,284.73 3,757,811.26 381,755.42 187,890.56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAN JUAN DEL ORO
SIN DATOS SIN DATOS 2,820.00 AGUA Línea de conducción de agua cruda
Línea de conducción de agua 
cruda
14,188.79 110.00 1,067.00 T.N. Sierra PVC-UF AFIRMADO CREACION 1000-2000
15 351706 2016 1,160,219.70 2,303,284.73 3,757,811.26 381,755.42 187,890.56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAN JUAN DEL ORO
SIN DATOS SIN DATOS 2,820.00 AGUA
Planta de tratamiento de agua para
consumo humano
Por tecnología (convencional, 
patentado)
31,910.53 12.97 T.N. Sierra AFIRMADO CREACION 1000-2000
15 351706 2016 1,160,219.70 2,303,284.73 3,757,811.26 381,755.42 187,890.56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAN JUAN DEL ORO
SIN DATOS SIN DATOS 2,820.00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra 
civiles)
14,652.41 280.00 T.N. Sierra Concreto AFIRMADO CREACION 1000-2000
15 351706 2016 1,160,219.70 2,303,284.73 3,757,811.26 381,755.42 187,890.56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAN JUAN DEL ORO
SIN DATOS SIN DATOS 2,820.00 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de 
reservorio apoyado 
(instalaciones 
complementarias)
42,590.46 280.00 T.N. Sierra AFIRMADO CREACION 1000-2000
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15 351706 2016 1.160.219,70 2.303.284,73 3.757.811,26 381.755,42 187.890,56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAN JUAN DEL ORO
SIN DATOS SIN DATOS 2.820,00 AGUA Reservorios
Reservorio elevado (obra 
civiles)
7.034,27 120,00 T.N. Sierra AFIRMADO MEJORAMIENTO 1000-2000
15 351706 2016 1.160.219,70 2.303.284,73 3.757.811,26 381.755,42 187.890,56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAN JUAN DEL ORO
SIN DATOS SIN DATOS 2.820,00 AGUA Reservorios
Cerco perimètrico tipo 
albañilerìa
27.239,50 T.N. Sierra AFIRMADO CREACION 1000-2000
15 351706 2016 1.160.219,70 2.303.284,73 3.757.811,26 381.755,42 187.890,56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAN JUAN DEL ORO
SIN DATOS SIN DATOS 2.820,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
541.339,78 250,00 3.184,24 T.N. Sierra PVC-UF AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
1000-2000
15 351706 2016 1.160.219,70 2.303.284,73 3.757.811,26 381.755,42 187.890,56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAN JUAN DEL ORO
SIN DATOS SIN DATOS 2.820,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
205.397,21 18,38 360 T.N. Sierra PVC SAP AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
1000-2000
15 351706 2016 1.160.219,70 2.303.284,73 3.757.811,26 381.755,42 187.890,56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAN JUAN DEL ORO
SIN DATOS SIN DATOS 2.821,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 67.674,36 1 T.N. Sierra AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
1000-2000
15 351706 2016 1.160.219,70 2.303.284,73 3.757.811,26 381.755,42 187.890,56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAN JUAN DEL ORO
SIN DATOS SIN DATOS 2.820,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 263.435,72 298 T.N. Sierra AFIRMADO MEJORAMIENTO 1000-2000
15 351706 2016 1.160.219,70 2.303.284,73 3.757.811,26 381.755,42 187.890,56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAN JUAN DEL ORO
SIN DATOS SIN DATOS 2.820,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 718.676,63 2,40 200,00 2.855,77 T.N. Sierra PVC UF AFIRMADO CREACION 1000-2000
15 351706 2016 1.160.219,70 2.303.284,73 3.757.811,26 381.755,42 187.890,56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAN JUAN DEL ORO
SIN DATOS SIN DATOS 2.820,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Pre tratamiento 52.273,13 13,42 T.N. Sierra AFIRMADO CREACION 1000-2000
15 351706 2016 1.160.219,70 2.303.284,73 3.757.811,26 381.755,42 187.890,56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAN JUAN DEL ORO
SIN DATOS SIN DATOS 2.820,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Filtros percoladores 273.774,00 13,42 T.N. Sierra AFIRMADO CREACION 1000-2000
15 351706 2016 1.160.219,70 2.303.284,73 3.757.811,26 381.755,42 187.890,56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAN JUAN DEL ORO
SIN DATOS SIN DATOS 2.820,00
ALCANTARILLA
DO
Tratamiento y disposición de lodos y
arenas
Tratamiento y disposición de 
lodos y arenas
903.304,90 13,42 T.N. Sierra AFIRMADO CREACION 1000-2000
15 351706 2016 1.160.219,70 2.303.284,73 3.757.811,26 381.755,42 187.890,56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAN JUAN DEL ORO
SIN DATOS SIN DATOS 2.820,00
ALCANTARILLA
DO
Cerco perimètrico Cerco perimètrico 149.737,49 T.N. Sierra AFIRMADO CREACION 1000-2000
15 351706 2016 1.160.219,70 2.303.284,73 3.757.811,26 381.755,42 187.890,56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAN JUAN DEL ORO
SIN DATOS SIN DATOS 2.820,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 399.264,82 T.N. Sierra AFIRMADO CREACION 1000-2000
16 329441 2016 110.662,22 2.353.266,98 4.411.275,28 441.127,53 441.127,53 Miguel Cruzado Diaz SIN DATOS SIN DATOS 1.758,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 85.397,88 72 T.N. Costa ASFALTO CREACION 0-500
16 329441 2016 110.662,22 2.353.266,98 4.411.275,28 441.127,53 441.127,53 Miguel Cruzado Diaz SIN DATOS SIN DATOS 1.758,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 576.961,86 2,25 200,00 1.110,63 T.N. Costa PVC-UF ASFALTO CREACION 0-500
16 329441 2016 110.662,22 2.353.266,98 4.411.275,28 441.127,53 441.127,53 Miguel Cruzado Diaz SIN DATOS SIN DATOS 1.758,00
ALCANTARILLA
DO
Conducción Emisores terrestres 1.439.910,20 6,06 411,96 1.962,48 T.N. Costa PVC-UF ASFALTO CREACION 0-500
16 329441 2016 110.662,22 2.353.266,98 4.411.275,28 441.127,53 441.127,53 Miguel Cruzado Diaz SIN DATOS SIN DATOS 1.758,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo Cámaras de bombeo (obras civiles)714.829,01 103,24 83,28 T.N. Costa ASFALTO CREACION 0-500
16 329441 2016 110.662,22 2.353.266,98 4.411.275,28 441.127,53 441.127,53 Miguel Cruzado Diaz SIN DATOS SIN DATOS 1.758,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo Equipamiento Hidraulico y electromecánico892.047,55 103,24 83,28 T.N. Costa ASFALTO CREACION 0-500
16 329441 2016 110.662,22 2.353.266,98 4.411.275,28 441.127,53 441.127,53 Miguel Cruzado Diaz SIN DATOS SIN DATOS 1.758,00
ALCANTARILLA
DO
Líneas de impulsión Líneas de impulsión 597.726,83 355,00 2.406,55 T.N. Costa PVC-UF ASFALTO CREACION 0-500
16 329441 2016 110.662,22 2.353.266,98 4.411.275,28 441.127,53 441.127,53 Miguel Cruzado Diaz SIN DATOS SIN DATOS 1.758,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 104.401,95 T.N. Costa ASFALTO CREACION 0-500
17 267845 2016 1.693.341,83 2.666.801,13 6.082.206,29 608.220,63 304.110,31
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LA VICTORIA
SIN DATOS SIN DATOS 13.601,00 AGUA Redes Redes (sería por metrado, diámetro promedio y caudal)824.123,50 110,00 9.850,43 T.N. Costa PVC-UF ASFALTO CREACION 0-500
17 267845 2016 1.693.341,83 2.666.801,13 6.082.206,29 608.220,63 304.110,31
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LA VICTORIA
SIN DATOS SIN DATOS 13.601,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
923.289,47 12,25 1627 T.N. Costa ASFALTO CREACION 0-500
17 267845 2016 1.693.341,83 2.666.801,13 6.082.206,29 608.220,63 304.110,31
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LA VICTORIA
SIN DATOS SIN DATOS 13.601,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 1.568.524,57 160,00 1564 T.N. Costa ASFALTO CREACION 0-500
17 267845 2016 1.693.341,83 2.666.801,13 6.082.206,29 608.220,63 304.110,31
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LA VICTORIA
SIN DATOS SIN DATOS 13.601,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 2.701.768,75 2,80 202,74 8.542,66 T.N. Costa PVC ASFALTO CREACION 0-500
17 267845 2016 1.693.341,83 2.666.801,13 6.082.206,29 608.220,63 304.110,31
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LA VICTORIA
SIN DATOS SIN DATOS 13.601,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 64.500,00 T.N. Costa ASFALTO CREACION 0-500
18 267803 2016 768.182,22 1.127.133,41 2.778.750,34 277.875,03 138.937,52
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LA VICTORIA
SIN DATOS SIN DATOS 3.309,00 AGUA Redes Redes (sería por metrado, diámetro promedio y caudal)475.085,37 160,00 4.321,91 T.N. Costa PVC-SP ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
18 267803 2016 768.182,22 1.127.133,41 2.778.750,34 277.875,03 138.937,52
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LA VICTORIA
SIN DATOS SIN DATOS 3.309,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
324.130,09 494 T.N. Costa ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
18 267803 2016 768.182,22 1.127.133,41 2.778.750,34 277.875,03 138.937,52
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LA VICTORIA
SIN DATOS SIN DATOS 3.309,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 557.540,48 498 T.N. Costa ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
18 267803 2016 768.182,22 1.127.133,41 2.778.750,34 277.875,03 138.937,52
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LA VICTORIA
SIN DATOS SIN DATOS 3.309,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 1.357.494,40 2,86 217,79 4.357,23 T.N. Costa PVC-SAL ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
18 267803 2016 768.182,22 1.127.133,41 2.778.750,34 277.875,03 138.937,52
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LA VICTORIA
SIN DATOS SIN DATOS 3.309,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 64.500,00 160,00 T.N. Costa ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
19 234107 2016 2.413.054,09 4.263.785,88 10.065.457,57 603.927,45 704.582,03 Marco Quijada Becerra SIN DATOS SIN DATOS 13.635,00 AGUA Redes Redes (sería por metrado, diámetro promedio y caudal)2.770.319,00 96,53 15.454,52 T.N. Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
19 234107 2016 2.413.054,09 4.263.785,88 10.065.457,57 603.927,45 704.582,03 Marco Quijada Becerra SIN DATOS SIN DATOS 13.635,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
1.390.168,72 12,25 2250 T.N. Costa ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
19 234107 2016 2.413.054,09 4.263.785,88 10.065.457,57 603.927,45 704.582,03 Marco Quijada Becerra SIN DATOS SIN DATOS 13.635,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 1.038.484,07 160,00 1798 T.N. Costa ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
19 234107 2016 2.413.054,09 4.263.785,88 10.065.457,57 603.927,45 704.582,03 Marco Quijada Becerra SIN DATOS SIN DATOS 13.635,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 4.743.924,01 1,82 205,55 14.835,48 T.N. Costa PVC -UF ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
19 234107 2016 2.413.054,09 4.263.785,88 10.065.457,57 603.927,45 704.582,03 Marco Quijada Becerra SIN DATOS SIN DATOS 13.635,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 122.581,77 T.N. Costa ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
20 308735 2016 1.203.188,79 2.080.566,15 4.154.669,97 415.467,00 207.733,50 Mario Tito Cuellar SIN DATOS SIN DATOS 1.774,00 AGUA Captación de agua superficial Fuente de agua río 1.973,87 7,70 T.N. Sierra Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
20 308735 2016 1.203.188,79 2.080.566,15 4.154.669,97 415.467,00 207.733,50 Mario Tito Cuellar SIN DATOS SIN DATOS 1.774,00 AGUA Lìnea de aducciòn Lìnea de aducciòn 225.976,21 110,00 2.852,18 T.N. Sierra PVC-UF ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
20 308735 2016 1.203.188,79 2.080.566,15 4.154.669,97 415.467,00 207.733,50 Mario Tito Cuellar SIN DATOS SIN DATOS 1.774,00 AGUA Línea de conducción de agua cruda Línea de conducción de agua cruda30.897,99 63,00 391,28 T.N. Sierra PVC-UF ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
20 308735 2016 1.203.188,79 2.080.566,15 4.154.669,97 415.467,00 207.733,50 Mario Tito Cuellar SIN DATOS SIN DATOS 1.774,00 AGUA Reservorios Reservorios apoyado (obra civiles)109.280,25 100,00 T.N. Sierra Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
20 308735 2016 1.203.188,79 2.080.566,15 4.154.669,97 415.467,00 207.733,50 Mario Tito Cuellar SIN DATOS SIN DATOS 1.774,00 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de 
reservorio apoyado 
(instalaciones 
10.308,11 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
N°
Informaciòn del Proyecto
Sistema Componente Función de costo Costo
Variables Contínuas Variables de categoría Dummies
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20 308735 2016 1.203.188,79 2.080.566,15 4.154.669,97 415.467,00 207.733,50 Mario Tito Cuellar SIN DATOS SIN DATOS 1.774,00 AGUA Reservorios Cerco perimètrico tipo albañilerìa 2.461,57 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
20 308735 2016 1.203.188,79 2.080.566,15 4.154.669,97 415.467,00 207.733,50 Mario Tito Cuellar SIN DATOS SIN DATOS 1.774,00 AGUA Redes Redes (sería por metrado, diámetro promedio y caudal)657.011,11 69,74 2.164,27 T.N. Sierra PVC-UF ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
20 308735 2016 1.203.188,79 2.080.566,15 4.154.669,97 415.467,00 207.733,50 Mario Tito Cuellar SIN DATOS SIN DATOS 1.774,00 AGUA Conexiones domiciliarias y medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
84.639,87 15,00 266 T.N. Sierra PVC-UF ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
20 308735 2016 1.203.188,79 2.080.566,15 4.154.669,97 415.467,00 207.733,50 Mario Tito Cuellar SIN DATOS SIN DATOS 1.774,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 4.500,00 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
20 308735 2016 1.203.188,79 2.080.566,15 4.154.669,97 415.467,00 207.733,50 Mario Tito Cuellar SIN DATOS SIN DATOS 1.774,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 97.386,37 97 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
20 308735 2016 1.203.188,79 2.080.566,15 4.154.669,97 415.467,00 207.733,50 Mario Tito Cuellar SIN DATOS SIN DATOS 1.774,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 1.570.005,95 1,50 200,00 5.876,48 T.N. Sierra PVC-UF ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
20 308735 2016 1.203.188,79 2.080.566,15 4.154.669,97 415.467,00 207.733,50 Mario Tito Cuellar SIN DATOS SIN DATOS 1.774,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Pre tratamiento 8.121,87 6,16 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
20 308735 2016 1.203.188,79 2.080.566,15 4.154.669,97 415.467,00 207.733,50 Mario Tito Cuellar SIN DATOS SIN DATOS 1.774,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Filtros percoladores 34.293,13 6,16 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
20 308735 2016 1.203.188,79 2.080.566,15 4.154.669,97 415.467,00 207.733,50 Mario Tito Cuellar SIN DATOS SIN DATOS 1.774,00
ALCANTARILLA
DO
Tratamiento y disposición de lodos y
arenas
Tratamiento y disposición de lodos y arenas100.916,94 6,16 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
20 308735 2016 1.203.188,79 2.080.566,15 4.154.669,97 415.467,00 207.733,50 Mario Tito Cuellar SIN DATOS SIN DATOS 1.774,00
ALCANTARILLA
DO
Disposición de efluente (se mide
como un emisor)
Disposición de efluente (se mide como un emisor)10.434,41 1,50 181,46 155,38 T.N. Sierra PVC-UF ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
20 308735 2016 1.203.188,79 2.080.566,15 4.154.669,97 415.467,00 207.733,50 Mario Tito Cuellar SIN DATOS SIN DATOS 1.774,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 1.206.462,32 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
21 331717 2016 196.460,61 362.189,27 1.546.765,33 123.741,23 108.273,57 Eder Moltalvan Mori SIN DATOS SIN DATOS 4.019,00 AGUA Redes Redes (sería por metrado, diámetro promedio y caudal)558.738,42 82,53 7.790,70 T.N. Selva PVC-UF FLUVIAL MEJORAMIENTO 0-500
21 331717 2016 196.460,61 362.189,27 1.546.765,33 123.741,23 108.273,57 Eder Moltalvan Mori SIN DATOS SIN DATOS 4.019,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
344.047,26 673 T.N. Selva FLUVIAL MEJORAMIENTO 0-500
21 331717 2016 196.460,61 362.189,27 1.546.765,33 123.741,23 108.273,57 Eder Moltalvan Mori SIN DATOS SIN DATOS 4.019,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 3.475,12 T.N. Selva FLUVIAL MEJORAMIENTO 0-500
21 331717 2016 196.460,61 362.189,27 1.546.765,33 123.741,23 108.273,57 Eder Moltalvan Mori SIN DATOS SIN DATOS 4.019,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 132.574,88 160,00 348 T.N. Selva FLUVIAL MEJORAMIENTO 0-500
21 331717 2016 196.460,61 362.189,27 1.546.765,33 123.741,23 108.273,57 Eder Moltalvan Mori SIN DATOS SIN DATOS 4.019,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 504.912,98 1,20 200,00 1.361,60 T.N. Selva PVC-UF FLUVIAL MEJORAMIENTO 0-500
21 331717 2016 196460,61 362189,27 1546765,33 123741,2264 108273,5731 Eder Moltalvan Mori SIN DATOS SIN DATOS 4.019,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 3.016,67 T.N. Selva FLUVIAL MEJORAMIENTO 0-500
22 76235 2016 1.571.778,67 2.444.531,26 4.552.457,81 476.794,87 SIN DATOS Warner Ruiz Paredes
CONSORCIO 
SAUCE
SIN DATOS 1.032.438,00 AGUA Captación de agua subterránea Galería filtrante 16.908,50 18,00 39.715,98 T.R. Costa AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
22 76235 2016 1.571.778,67 2.444.531,26 4.552.457,81 476.794,87 SIN DATOS Warner Ruiz Paredes
CONSORCIO 
SAUCE
SIN DATOS 1.032.438,00 AGUA Captación de agua subterránea Manantial                                                               7.351,61 5,00 T.R. Costa AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
22 76235 2016 1.571.778,67 2.444.531,26 4.552.457,81 476.794,87 SIN DATOS Warner Ruiz Paredes
CONSORCIO 
SAUCE
SIN DATOS 1.032.438,00 AGUA Captación de agua subterránea Manantial                                                               10.437,31 2,40 T.R. Costa AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
22 76235 2016 1.571.778,67 2.444.531,26 4.552.457,81 476.794,87 SIN DATOS Warner Ruiz Paredes
CONSORCIO 
SAUCE
SIN DATOS 1.032.438,00 AGUA Captación de agua subterránea Manantial                                                               5.018,56 2,40 T.R. Costa AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
22 76235 2016 1.571.778,67 2.444.531,26 4.552.457,81 476.794,87 SIN DATOS Warner Ruiz Paredes
CONSORCIO 
SAUCE
SIN DATOS 1.032.438,00 AGUA Lìnea de aducciòn Lìnea de aducciòn 228.545,55 145,43 2.254,30 T.N. Costa PVC - UF AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
22 76235 2016 1.571.778,67 2.444.531,26 4.552.457,81 476.794,87 SIN DATOS Warner Ruiz Paredes
CONSORCIO 
SAUCE
SIN DATOS 1.032.438,00 AGUA Línea de conducción de agua cruda Línea de conducción de agua cruda446.970,21 110,00 2.982,99 T.N. Costa PVC - UF AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
22 76235 2016 1.571.778,67 2.444.531,26 4.552.457,81 476.794,87 SIN DATOS Warner Ruiz Paredes
CONSORCIO 
SAUCE
SIN DATOS 1.032.438,00 AGUA Reservorios Reservorios apoyado (obra civiles)294.828,85 150,00 T.N. Costa PVC - UF AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
22 76235 2016 1.571.778,67 2.444.531,26 4.552.457,81 476.794,87 SIN DATOS Warner Ruiz Paredes
CONSORCIO 
SAUCE
SIN DATOS 1.032.438,00 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de 
reservorio apoyado 
(instalaciones 
12.158,91 150,00 T.N. Costa AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
22 76235 2016 1.571.778,67 2.444.531,26 4.552.457,81 476.794,87 SIN DATOS Warner Ruiz Paredes
CONSORCIO 
SAUCE
SIN DATOS 1.032.438,00 AGUA Reservorios Reservorios apoyado (obra civiles) 88.656,48 130,00 T.N. Costa concreto AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
22 76235 2016 1.571.778,67 2.444.531,26 4.552.457,81 476.794,87 SIN DATOS Warner Ruiz Paredes
CONSORCIO 
SAUCE
SIN DATOS 1.032.438,00 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de 
reservorio apoyado 
(instalaciones 
11.345,67 130,00 T.N. Costa AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
22 76235 2016 1.571.778,67 2.444.531,26 4.552.457,81 476.794,87 SIN DATOS Warner Ruiz Paredes
CONSORCIO 
SAUCE
SIN DATOS 1.032.438,00 AGUA Reservorios Reservorios apoyado (obra civiles) 77.539,73 60,00 T.N. Costa concreto AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
22 76235 2016 1.571.778,67 2.444.531,26 4.552.457,81 476.794,87 SIN DATOS Warner Ruiz Paredes
CONSORCIO 
SAUCE
SIN DATOS 1.032.438,00 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de 
reservorio apoyado 
(instalaciones 
12.045,14 60,00 T.N. Costa AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
22 76235 2016 1.571.778,67 2.444.531,26 4.552.457,81 476.794,87 SIN DATOS Warner Ruiz Paredes
CONSORCIO 
SAUCE
SIN DATOS 1.032.438,00 AGUA Redes Redes (sería por metrado, diámetro promedio y caudal)1.740.667,53 99,33 22.021,52 T.N. Costa AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
22 76235 2016 1.571.778,67 2.444.531,26 4.552.457,81 476.794,87 SIN DATOS Warner Ruiz Paredes
CONSORCIO 
SAUCE
SIN DATOS 1.032.438,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
1.444.853,38 1268 T.N. Costa AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
22 76235 2016 1.571.778,67 2.444.531,26 4.552.457,81 476.794,87 SIN DATOS Warner Ruiz Paredes
CONSORCIO 
SAUCE
SIN DATOS 1.032.438,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 155.130,38 T.N. Costa AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
23 278286 2016 6.784.831,37 7.527.432,50 14.178.853,35 1.134.308,27 992.519,73 Manuel Chunga Cobeña SIN DATOS SIN DATOS 3.299,00 AGUA Captación de agua superficial Fuente de agua río 16.797,90 5,67 T.N. Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
23 278286 2016 6.784.831,37 7.527.432,50 14.178.853,35 1.134.308,27 992.519,73 Manuel Chunga Cobeña SIN DATOS SIN DATOS 3.299,00 AGUA
Planta de tratamiento de agua para
consumo humano
Por tecnología (convencional, patentado)207.620,65 3,72 T.N. Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
23 278286 2016 6.784.831,37 7.527.432,50 14.178.853,35 1.134.308,27 992.519,73 Manuel Chunga Cobeña SIN DATOS SIN DATOS 3.299,00 AGUA Línea de conducción de agua tratada Línea de conducción de agua tratada33.888,26 110,00 513,05 T.N. Sierra PVC TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
23 278286 2016 6.784.831,37 7.527.432,50 14.178.853,35 1.134.308,27 992.519,73 Manuel Chunga Cobeña SIN DATOS SIN DATOS 3.299,00 AGUA Reservorios Reservorios apoyado (obra civiles) 37.008,98 81,00 T.N. Sierra Concreto TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
23 278286 2016 6.784.831,37 7.527.432,50 14.178.853,35 1.134.308,27 992.519,73 Manuel Chunga Cobeña SIN DATOS SIN DATOS 3.299,00 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de 
reservorio apoyado 
(instalaciones 
4.042,84 81,00 T.N. Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
23 278286 2016 6.784.831,37 7.527.432,50 14.178.853,35 1.134.308,27 992.519,73 Manuel Chunga Cobeña SIN DATOS SIN DATOS 3.299,00 AGUA Redes Redes (sería por metrado, diámetro promedio y caudal)7.805.413,35 60,58 112.369,36 T.S.R Sierra PVC-SAP TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
23 278286 2016 6.784.831,37 7.527.432,50 14.178.853,35 1.134.308,27 992.519,73 Manuel Chunga Cobeña SIN DATOS SIN DATOS 3.299,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
331.363,40 377 T.N. Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
23 278286 2016 6.784.831,37 7.527.432,50 14.178.853,35 1.134.308,27 992.519,73 Manuel Chunga Cobeña SIN DATOS SIN DATOS 3.299,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 1.063.209,47 T.N. Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
23 278286 2016 6.784.831,37 7.527.432,50 14.178.853,35 1.134.308,27 992.519,73 Manuel Chunga Cobeña SIN DATOS SIN DATOS 3.299,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 4.679.508,50 T.S.R Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
24 227057 2016 1.902.573,92 3.244.296,25 6.451.287,39 645.128,74 322.564,37 Edwin Ramos Diaz SIN DATOS SIN DATOS 3.049,00 AGUA Captación de agua superficial Fuente de agua río 46.948,57 5,00 T.N. Sierra ASFALTO CREACION 2000-3000
24 227057 2016 1.902.573,92 3.244.296,25 6.451.287,39 645.128,74 322.564,37 Edwin Ramos Diaz SIN DATOS SIN DATOS 3.049,00 AGUA Lìnea de aducciòn Lìnea de aducciòn 1.445,11 75,00 23,50 T.N. Sierra PVC-UF ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-3000
24 227057 2016 1.902.573,92 3.244.296,25 6.451.287,39 645.128,74 322.564,37 Edwin Ramos Diaz SIN DATOS SIN DATOS 3.049,00 AGUA Línea de conducción de agua cruda Línea de conducción de agua cruda302.638,54 109,91 7.304,05 T.N. Sierra PVC-UF ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-3000
24 227057 2016 1.902.573,92 3.244.296,25 6.451.287,39 645.128,74 322.564,37 Edwin Ramos Diaz SIN DATOS SIN DATOS 3.049,00 AGUA
Planta de tratamiento de agua para
consumo humano
Por tecnología (convencional, patentado)759.663,37 7,12 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-3000
N°
Informaciòn del Proyecto
Sistema Componente Función de costo Costo
Variables Contínuas Variables de categoría Dummies
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24 227057 2016 1.902.573,92 3.244.296,25 6.451.287,39 645.128,74 322.564,37 Edwin Ramos Diaz SIN DATOS SIN DATOS 3.049,00 AGUA
Tratamiento y disposición de lodos y
arenas
Tratamiento y disposición de lodos y arenas10.618,36 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-3000
24 227057 2016 1.902.573,92 3.244.296,25 6.451.287,39 645.128,74 322.564,37 Edwin Ramos Diaz SIN DATOS SIN DATOS 3.049,00 AGUA Reservorios Reservorios apoyado (obra civiles)178.042,05 95,00 T.N. Sierra Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-3000
24 227057 2016 1.902.573,92 3.244.296,25 6.451.287,39 645.128,74 322.564,37 Edwin Ramos Diaz SIN DATOS SIN DATOS 3.049,00 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de 
reservorio apoyado 
(instalaciones 
4.916,00 95,00 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-3000
24 227057 2016 1.902.573,92 3.244.296,25 6.451.287,39 645.128,74 322.564,37 Edwin Ramos Diaz SIN DATOS SIN DATOS 3.049,00 AGUA Redes Redes (sería por metrado, diámetro promedio y caudal)1.043.954,71 39,78 6.401,60 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-3000
24 227057 2016 1.902.573,92 3.244.296,25 6.451.287,39 645.128,74 322.564,37 Edwin Ramos Diaz SIN DATOS SIN DATOS 3.049,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
72.208,00 12,25 650 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-3000
24 227057 2016 1.902.573,92 3.244.296,25 6.451.287,39 645.128,74 322.564,37 Edwin Ramos Diaz SIN DATOS SIN DATOS 3.049,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 155.790,99 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-3000
24 227057 2016 1.902.573,92 3.244.296,25 6.451.287,39 645.128,74 322.564,37 Edwin Ramos Diaz SIN DATOS SIN DATOS 3.049,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 611.887,10 160,00 611 T.S.R Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-3000
24 227057 2016 1.902.573,92 3.244.296,25 6.451.287,39 645.128,74 322.564,37 Edwin Ramos Diaz SIN DATOS SIN DATOS 3.049,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 833.060,25 2,15 200,00 6.679,04 T.S.R Sierra PVC-UF ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-3000
24 227057 2016 1.902.573,92 3.244.296,25 6.451.287,39 645.128,74 322.564,37 Edwin Ramos Diaz SIN DATOS SIN DATOS 3.049,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Pre tratamiento 12.474,31 7,01 T.S.R Sierra ASFALTO CREACION 2000-3000
24 227057 2016 1.902.573,92 3.244.296,25 6.451.287,39 645.128,74 322.564,37 Edwin Ramos Diaz SIN DATOS SIN DATOS 3.049,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Lagunas facultativas 754.903,59 7,01 T.S.R Sierra ASFALTO CREACION 2000-3000
24 227057 2016 1.902.573,92 3.244.296,25 6.451.287,39 645.128,74 322.564,37 Edwin Ramos Diaz SIN DATOS SIN DATOS 3.049,00
ALCANTARILLA
DO
Cerco perimètrico Cerco perimètrico 127.087,09 600,00 T.S.R Sierra ASFALTO CREACION 2000-3000
24 227057 2016 1.902.573,92 3.244.296,25 6.451.287,39 645.128,74 322.564,37 Edwin Ramos Diaz SIN DATOS SIN DATOS 3.049,00
ALCANTARILLA
DO
Disposición de efluente (se mide
como un emisor)
Disposición de efluente (se mide como un emisor)589.602,69 200,00 234,67 T.S.R Sierra ASFALTO CREACION 2000-3000
24 227057 2016 1.902.573,92 3.244.296,25 6.451.287,39 645.128,74 322.564,37 Edwin Ramos Diaz SIN DATOS SIN DATOS 3.049,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 946.046,66 T.S.R Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-3000
25 133021 2014 487.688,18 792.409,03 1.511.514,06 151.151,41 SIN DATOS  EPS TACNA SIN DATOS SIN DATOS 3.048,00 AGUA Redes Redes (sería por metrado, diámetro promedio y caudal)394.803,33 123,91 2.693,96 T.N. Costa PVC ASFALTO RECUPERACION 500-1000
25 133021 2014 487.688,18 792.409,03 1.511.514,06 151.151,41 SIN DATOS  EPS TACNA SIN DATOS SIN DATOS 3.048,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
277.948,64 12,70 392 T.N. Costa ASFALTO RECUPERACION 500-1000
25 133021 2014 487.688,18 792.409,03 1.511.514,06 151.151,41 SIN DATOS  EPS TACNA SIN DATOS SIN DATOS 3.048,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 12.866,36 T.N. Costa ASFALTO RECUPERACION 500-1000
25 133021 2014 487.688,18 792.409,03 1.511.514,06 151.151,41 SIN DATOS  EPS TACNA SIN DATOS SIN DATOS 3.048,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 372.449,61 160,00 369 T.N. Costa ASFALTO RECUPERACION 500-1000
25 133021 2014 487.688,18 792.409,03 1.511.514,06 151.151,41 SIN DATOS  EPS TACNA SIN DATOS SIN DATOS 3.048,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 399.160,90 1,91 200,00 2.223,65 T.N. Costa PVC-UF ASFALTO RECUPERACION 500-1000
25 133021 2014 487.688,18 792.409,03 1.511.514,06 151.151,41 SIN DATOS  EPS TACNA SIN DATOS SIN DATOS 3.048,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 54.285,22 T.N. Costa ASFALTO RECUPERACION 500-1000
26 178708 2014 736.664,11 936.567,30 2.133.578,78 213.357,88 106.678,94
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE POCOLLAY
GRUPO H Y S 
S.R.L.
SIN DATOS 4.842,00 AGUA Redes Redes (sería por metrado, diámetro promedio y caudal)590.938,18 120,13 5.979,24 T.N. Costa PVC ASFALTO CREACION 500-1000
26 178708 2014 736.664,11 936.567,30 2.133.578,78 213.357,88 106.678,94
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE POCOLLAY
GRUPO H Y S 
S.R.L.
SIN DATOS 4.842,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
58.546,02 12,25 86 T.N. Costa ASFALTO CREACION 500-1000
26 178708 2014 736.664,11 936.567,30 2.133.578,78 213.357,88 106.678,94
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE POCOLLAY
GRUPO H Y S 
S.R.L.
SIN DATOS 4.842,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 7.674,05 T.N. Costa ASFALTO CREACION 500-1000
26 178708 2014 736.664,11 936.567,30 2.133.578,78 213.357,88 106.678,94
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE POCOLLAY
GRUPO H Y S 
S.R.L.
SIN DATOS 4.842,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 93.956,18 160,00 92 T.N. Costa ASFALTO CREACION 500-1000
26 178708 2014 736.664,11 936.567,30 2.133.578,78 213.357,88 106.678,94
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE POCOLLAY
GRUPO H Y S 
S.R.L.
SIN DATOS 4.842,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 1.172.954,46 1,60 200,00 6.078,69 T.N. Costa PVC ASFALTO CREACION 500-1000
26 178708 2014 736.664,11 936.567,30 2.133.578,78 213.357,88 106.678,94
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE POCOLLAY
GRUPO H Y S 
S.R.L.
SIN DATOS 4.842,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 209.509,89 T.N. Costa ASFALTO CREACION 500-1000
27 211008 2014 453.477,39 714.173,55 1.360.337,31 136.033,73 SIN DATOS EPS TACNA SIN DATOS SIN DATOS 2.473,00 AGUA Redes Redes (sería por metrado, diámetro promedio y caudal)399.104,57 109,96 2.842,28 T.N. Costa PVC ASFALTO RECUPERACION 500-1000
27 211008 2014 453.477,39 714.173,55 1.360.337,31 136.033,73 SIN DATOS EPS TACNA SIN DATOS SIN DATOS 2.473,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
297.515,77 12,25 426 T.N. Costa ASFALTO RECUPERACION 500-1000
27 211008 2014 453.477,39 714.173,55 1.360.337,31 136.033,73 SIN DATOS EPS TACNA SIN DATOS SIN DATOS 2.473,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 15.016,93 T.N. Costa ASFALTO RECUPERACION 500-1000
27 211008 2014 453.477,39 714.173,55 1.360.337,31 136.033,73 SIN DATOS EPS TACNA SIN DATOS SIN DATOS 2.473,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 318.413,59 160,00 357 T.N. Costa ASFALTO RECUPERACION 500-1000
27 211008 2014 453.477,39 714.173,55 1.360.337,31 136.033,73 SIN DATOS EPS TACNA SIN DATOS SIN DATOS 2.473,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 274.840,19 1,50 200,00 1.911,45 T.N. Costa PVC ASFALTO RECUPERACION 500-1000
27 211008 2014 453.477,39 714.173,55 1.360.337,31 136.033,73 SIN DATOS EPS TACNA SIN DATOS SIN DATOS 2.473,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 55.446,26 T.N. Costa ASFALTO RECUPERACION 500-1000
28 113901 2014 5.144.987,06 6.509.431,59 14.378.675,39 1.150.294,03 1.006.507,28 T & C INGENIEROS S.R.LCONSORCIO BOLOGNESISIN DATOS 3.509,50 AGUA Captación de agua superficial Fuente de agua río 47.587,88 19,43 2 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
28 113901 2014 5.144.987,06 6.509.431,59 14.378.675,39 1.150.294,03 1.006.507,28 T & C INGENIEROS S.R.LCONSORCIO BOLOGNESISIN DATOS 3.509,50 AGUA
Planta de tratamiento de agua para
consumo humano
Por tecnología (convencional, patentado)655.752,97 19,43 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
28 113901 2014 5.144.987,06 6.509.431,59 14.378.675,39 1.150.294,03 1.006.507,28 T & C INGENIEROS S.R.LCONSORCIO BOLOGNESISIN DATOS 3.509,50 AGUA Línea de conducción de agua tratada Línea de conducción de agua tratada628.559,21 85,93 7.260,85 T.N. Sierra PVC-U ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
28 113901 2014 5.144.987,06 6.509.431,59 14.378.675,39 1.150.294,03 1.006.507,28 T & C INGENIEROS S.R.LCONSORCIO BOLOGNESISIN DATOS 3.509,50 AGUA Reservorios Reservorios apoyado (obra civiles)204.514,98 280,00 T.N. Sierra Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
28 113901 2014 5.144.987,06 6.509.431,59 14.378.675,39 1.150.294,03 1.006.507,28 T & C INGENIEROS S.R.LCONSORCIO BOLOGNESISIN DATOS 3.509,50 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de 
reservorio apoyado 
(instalaciones 
37.732,76 280,00 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
28 113901 2014 5.144.987,06 6.509.431,59 14.378.675,39 1.150.294,03 1.006.507,28 T & C INGENIEROS S.R.LCONSORCIO BOLOGNESISIN DATOS 3.509,50 AGUA Redes Redes (sería por metrado, diámetro promedio y caudal)2.161.086,53 95,87 16.992,41 T.N. Sierra PVC-U ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
28 113901 2014 5.144.987,06 6.509.431,59 14.378.675,39 1.150.294,03 1.006.507,28 T & C INGENIEROS S.R.LCONSORCIO BOLOGNESISIN DATOS 3.509,50 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
721.036,83 12,25 1241 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
28 113901 2014 5.144.987,06 6.509.431,59 14.378.675,39 1.150.294,03 1.006.507,28 T & C INGENIEROS S.R.LCONSORCIO BOLOGNESISIN DATOS 3.509,50 AGUA Resto de costos Resto de costos 212.040,63 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
28 113901 2014 5.144.987,06 6.509.431,59 14.378.675,39 1.150.294,03 1.006.507,28 T & C INGENIEROS S.R.LCONSORCIO BOLOGNESISIN DATOS 3.509,50
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 528.470,55 1241 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
28 113901 2014 5.144.987,06 6.509.431,59 14.378.675,39 1.150.294,03 1.006.507,28 T & C INGENIEROS S.R.LCONSORCIO BOLOGNESISIN DATOS 3.509,50
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 2.599.098,00 1,50 192,24 16.387,87 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
28 113901 2014 5.144.987,06 6.509.431,59 14.378.675,39 1.150.294,03 1.006.507,28 T & C INGENIEROS S.R.LCONSORCIO BOLOGNESISIN DATOS 3.509,50
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Pre tratamiento 15.603,09 15,05 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
28 113901 2014 5.144.987,06 6.509.431,59 14.378.675,39 1.150.294,03 1.006.507,28 T & C INGENIEROS S.R.LCONSORCIO BOLOGNESISIN DATOS 3.509,50
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Filtros percoladores 249.284,46 15,05 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
28 113901 2014 5.144.987,06 6.509.431,59 14.378.675,39 1.150.294,03 1.006.507,28 T & C INGENIEROS S.R.LCONSORCIO BOLOGNESISIN DATOS 3.509,50
ALCANTARILLA
DO
Cerco perimètrico Cerco perimètrico 181.395,75 200,00 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
28 113901 2014 5.144.987,06 6.509.431,59 14.378.675,39 1.150.294,03 1.006.507,28 T & C INGENIEROS S.R.LCONSORCIO BOLOGNESISIN DATOS 3.509,50
ALCANTARILLA
DO
Tratamiento y disposición de lodos y
arenas
Tratamiento y disposición de lodos y arenas110.689,58 15,05 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
N°
Informaciòn del Proyecto
Sistema Componente Función de costo Costo
Variables Contínuas Variables de categoría Dummies
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28 113901 2014 5.144.987,06 6.509.431,59 14.378.675,39 1.150.294,03 1.006.507,28 T & C INGENIEROS S.R.LCONSORCIO BOLOGNESISIN DATOS 3.509,50
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 6.025.822,27 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
29 198536 2014 842.252,45 2.577.513,00 4.107.687,85 410.768,79 205.384,39
MEJIA OBREGON DAVID 
EDWIN
CONSORCIO 
AZTECA
SIN DATOS 6.146,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 384.330,98 566 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-3000
29 198536 2014 842.252,45 2.577.513,00 4.107.687,85 410.768,79 205.384,39
MEJIA OBREGON DAVID 
EDWIN
CONSORCIO 
AZTECA
SIN DATOS 6.146,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 1.516.892,54 1,56 219,92 7.361,91 T.N. Sierra PVC-UF ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-3000
29 198536 2014 842.252,45 2.577.513,00 4.107.687,85 410.768,79 205.384,39
MEJIA OBREGON DAVID 
EDWIN
CONSORCIO 
AZTECA
SIN DATOS 6.146,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo Cámaras de bombeo (obras civiles)60.676,76 3,76 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-3000
29 198536 2014 842.252,45 2.577.513,00 4.107.687,85 410.768,79 205.384,39
MEJIA OBREGON DAVID 
EDWIN
CONSORCIO 
AZTECA
SIN DATOS 6.146,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo Equipamiento Hidraulico y electromecánico87.462,88 3,76 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-3000
29 198536 2014 842.252,45 2.577.513,00 4.107.687,85 410.768,79 205.384,39
MEJIA OBREGON DAVID 
EDWIN
CONSORCIO 
AZTECA
SIN DATOS 6.146,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Filtros percoladores 176.233,85 3,76 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-3000
29 198536 2014 842.252,45 2.577.513,00 4.107.687,85 410.768,79 205.384,39
MEJIA OBREGON DAVID 
EDWIN
CONSORCIO 
AZTECA
SIN DATOS 6.146,00
ALCANTARILLA
DO
Cerco perimètrico Cerco perimètrico 63.363,44 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-3000
29 198536 2014 842.252,45 2.577.513,00 4.107.687,85 410.768,79 205.384,39
MEJIA OBREGON DAVID 
EDWIN
CONSORCIO 
AZTECA
SIN DATOS 6.146,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 1.818.727,40 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-3000
30 224259 2014 702.566,23 2.369.134,69 3.663.158,77 293.052,70 256.421,11 ALFIL CONSULTORES
CONSORCIO LAS 
AMERICAS
SIN DATOS 4.901,00 AGUA Captación de agua subterránea Galería filtrante 676.775,66 13,79 8,70 200,00 T.N. Costa ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
30 224259 2014 702.566,23 2.369.134,69 3.663.158,77 293.052,70 256.421,11 ALFIL CONSULTORES
CONSORCIO LAS 
AMERICAS
SIN DATOS 4.901,00 AGUA Línea de conducción de agua cruda Línea de conducción de agua cruda904.245,61 151,44 12.449,00 T.N. Costa PVC-UF ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
30 224259 2014 702.566,23 2.369.134,69 3.663.158,77 293.052,70 256.421,11 ALFIL CONSULTORES
CONSORCIO LAS 
AMERICAS
SIN DATOS 4.901,00 AGUA Reservorios Reservorios apoyado (obra civiles) 7.825,53 3,50 T.N. Costa Concreto ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
30 224259 2014 702.566,23 2.369.134,69 3.663.158,77 293.052,70 256.421,11 ALFIL CONSULTORES
CONSORCIO LAS 
AMERICAS
SIN DATOS 4.901,00 AGUA Reservorios Reservorios apoyado (obra civiles) 43.789,48 125,00 T.N. Costa Concreto ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
30 224259 2014 702.566,23 2.369.134,69 3.663.158,77 293.052,70 256.421,11 ALFIL CONSULTORES
CONSORCIO LAS 
AMERICAS
SIN DATOS 4.901,00 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de 
reservorio apoyado 
(instalaciones 
42.039,62 125,00 T.N. Costa ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
30 224259 2014 702.566,23 2.369.134,69 3.663.158,77 293.052,70 256.421,11 ALFIL CONSULTORES
CONSORCIO LAS 
AMERICAS
SIN DATOS 4.901,00 AGUA Reservorios Reservorio elevado (obra civiles) 34.712,60 17,50 T.N. Costa Concreto ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
30 224259 2014 702.566,23 2.369.134,69 3.663.158,77 293.052,70 256.421,11 ALFIL CONSULTORES
CONSORCIO LAS 
AMERICAS
SIN DATOS 4.901,00 AGUA Reservorios Reservorio elevado (instalaciones complementarias)5.496,25 17,50 T.N. Costa ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
30 224259 2014 702.566,23 2.369.134,69 3.663.158,77 293.052,70 256.421,11 ALFIL CONSULTORES
CONSORCIO LAS 
AMERICAS
SIN DATOS 4.901,00 AGUA Reservorios Reservorio elevado (obra civiles) 44.406,63 30,00 T.N. Costa Concreto ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
30 224259 2014 702.566,23 2.369.134,69 3.663.158,77 293.052,70 256.421,11 ALFIL CONSULTORES
CONSORCIO LAS 
AMERICAS
SIN DATOS 4.901,00 AGUA Reservorios Reservorio elevado (instalaciones complementarias)4.856,40 30,00 T.N. Costa ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
30 224259 2014 702.566,23 2.369.134,69 3.663.158,77 293.052,70 256.421,11 ALFIL CONSULTORES
CONSORCIO LAS 
AMERICAS
SIN DATOS 4.901,00 AGUA Reservorios Reservorio elevado (obra civiles) 34.712,60 17,50 T.N. Costa Concreto ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
30 224259 2014 702.566,23 2.369.134,69 3.663.158,77 293.052,70 256.421,11 ALFIL CONSULTORES
CONSORCIO LAS 
AMERICAS
SIN DATOS 4.901,00 AGUA Reservorios Reservorio elevado (instalaciones complementarias)5.496,25 17,50 T.N. Costa ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
30 224259 2014 702.566,23 2.369.134,69 3.663.158,77 293.052,70 256.421,11 ALFIL CONSULTORES
CONSORCIO LAS 
AMERICAS
SIN DATOS 4.901,00 AGUA Reservorios Reservorio elevado (obra civiles) 42.898,24 30,00 T.N. Costa Concreto ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
30 224259 2014 702.566,23 2.369.134,69 3.663.158,77 293.052,70 256.421,11 ALFIL CONSULTORES
CONSORCIO LAS 
AMERICAS
SIN DATOS 4.901,00 AGUA Reservorios Reservorio elevado (instalaciones complementarias)5.908,41 30,00 T.N. Costa ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
30 224259 2014 702.566,23 2.369.134,69 3.663.158,77 293.052,70 256.421,11 ALFIL CONSULTORES
CONSORCIO LAS 
AMERICAS
SIN DATOS 4.901,00 AGUA Redes Redes (sería por metrado, diámetro promedio y caudal)726.539,33 95,49 10.994,13 T.N. Costa PVC-UF ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
30 224259 2014 702.566,23 2.369.134,69 3.663.158,77 293.052,70 256.421,11 ALFIL CONSULTORES
CONSORCIO LAS 
AMERICAS
SIN DATOS 4.901,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
182.032,24 12,25 716 T.N. Costa ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
30 224259 2014 702.566,23 2.369.134,69 3.663.158,77 293.052,70 256.421,11 ALFIL CONSULTORES
CONSORCIO LAS 
AMERICAS
SIN DATOS 4.901,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 901.423,92 T.N. Costa ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
31 148935 2014 2.433.778,27 5.123.836,90 8.589.359,05 687.148,72 601.255,13
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PATAZ
CONSORCIO 
CONSTRUCTOR 
TAYABAMBA
SIN DATOS 4.980,00 AGUA Línea de conducción de agua tratada Línea de conducción de agua tratada236.553,97 160,00 1.659,00 T.S.R Sierra PVC-UF TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
31 148935 2014 2.433.778,27 5.123.836,90 8.589.359,05 687.148,72 601.255,13
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PATAZ
CONSORCIO 
CONSTRUCTOR 
TAYABAMBA
SIN DATOS 4.980,00 AGUA Reservorios Reservorios apoyado (obra civiles)339.900,65 500,00 T.S.R Sierra Concreto TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
31 148935 2014 2.433.778,27 5.123.836,90 8.589.359,05 687.148,72 601.255,13
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PATAZ
CONSORCIO 
CONSTRUCTOR 
TAYABAMBA
SIN DATOS 4.980,00 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de 
reservorio apoyado 
(instalaciones 
45.234,41 500,00 T.S.R Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
31 148935 2014 2.433.778,27 5.123.836,90 8.589.359,05 687.148,72 601.255,13
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PATAZ
CONSORCIO 
CONSTRUCTOR 
TAYABAMBA
SIN DATOS 4.980,00 AGUA Redes Redes (sería por metrado, diámetro promedio y caudal)1.409.516,06 98,90 9.827,95 T.S.R Sierra PVC-UF TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
31 148935 2014 2.433.778,27 5.123.836,90 8.589.359,05 687.148,72 601.255,13
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PATAZ
CONSORCIO 
CONSTRUCTOR 
TAYABAMBA
SIN DATOS 4.980,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
483.513,47 895 T.S.R Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
31 148935 2014 2.433.778,27 5.123.836,90 8.589.359,05 687.148,72 601.255,13
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PATAZ
CONSORCIO 
CONSTRUCTOR 
TAYABAMBA
SIN DATOS 4.980,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 41.031,56 T.S.R Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
31 148935 2014 2.433.778,27 5.123.836,90 8.589.359,05 687.148,72 601.255,13
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PATAZ
CONSORCIO 
CONSTRUCTOR 
TAYABAMBA
SIN DATOS 4.980,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 817.007,91 160,00 5370 T.S.R Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
31 148935 2014 2.433.778,27 5.123.836,90 8.589.359,05 687.148,72 601.255,13
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PATAZ
CONSORCIO 
CONSTRUCTOR 
TAYABAMBA
SIN DATOS 4.980,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 2.920.113,26 3,06 201,21 11.370,51 T.S.R Sierra PVC TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
31 148935 2014 2.433.778,27 5.123.836,90 8.589.359,05 687.148,72 601.255,13
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PATAZ
CONSORCIO 
CONSTRUCTOR 
TAYABAMBA
SIN DATOS 4.980,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Pre tratamiento 27.485,17 14,74 T.S.R Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
31 148935 2014 2.433.778,27 5.123.836,90 8.589.359,05 687.148,72 601.255,13
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PATAZ
CONSORCIO 
CONSTRUCTOR 
TAYABAMBA
SIN DATOS 4.980,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Filtros percoladores 716.679,48 14,74 2 T.S.R Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
31 148935 2014 2.433.778,27 5.123.836,90 8.589.359,05 687.148,72 601.255,13
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PATAZ
CONSORCIO 
CONSTRUCTOR 
TAYABAMBA
SIN DATOS 4.980,00
ALCANTARILLA
DO
Cerco perimètrico Cerco perimètrico 151.973,07 184,10 T.S.R Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
31 148935 2014 2.433.778,27 5.123.836,90 8.589.359,05 687.148,72 601.255,13
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PATAZ
CONSORCIO 
CONSTRUCTOR 
TAYABAMBA
SIN DATOS 4.980,00
ALCANTARILLA
DO
Tratamiento y disposición de lodos y
arenas
Tratamiento y disposición de lodos y arenas110.977,82 14,74 T.S.R Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
31 148935 2014 2.433.778,27 5.123.836,90 8.589.359,05 687.148,72 601.255,13
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PATAZ
CONSORCIO 
CONSTRUCTOR 
TAYABAMBA
SIN DATOS 4.980,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 1.289.372,22 T.S.R Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
32 239943 2014 1.752.697,40 2.975.927,20 5.134.190,90 410.735,27 359.393,36
GROUP H & E ENGINEERS 
SRL
NVERSIONES & 
SERVICIOS 
CAISSA IRL
SIN DATOS 5.983,00 AGUA Captación de agua superficial Fuente de agua de Lago y laguna 17.844,90 15,93 T.N. Sierra AFIRMADO RECUPERACION 3000-4000
32 239943 2014 1.752.697,40 2.975.927,20 5.134.190,90 410.735,27 359.393,36
GROUP H & E ENGINEERS 
SRL
NVER IONES & 
SERVICIOS 
CAISSA IRL
SIN DATOS 5.983,00 AGUA Lìnea de aducciòn Lìnea de aducciòn 53.015,21 153,36 169,45 T.N. Sierra
HIERRO 
DUCTIL
AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
32 239943 2014 1.752.697,40 2.975.927,20 5.134.190,90 410.735,27 359.393,36
GROUP H & E ENGINEERS 
SRL
NVER IONES & 
SERVICIOS 
CAISSA IRL
SIN DATOS 5.983,00 AGUA
Planta de tratamiento de agua para
consumo humano
Por tecnología (convencional, patentado)447.752,95 15,93 T.N. Sierra AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
32 239943 2014 1.752.697,40 2.975.927,20 5.134.190,90 410.735,27 359.393,36
GROUP H & E ENGINEERS 
SRL
NVER IONES & 
SERVICIOS 
CAISSA IRL
SIN DATOS 5.983,00 AGUA Línea de conducción de agua tratada Línea de conducción de agua tratada1.229.031,72 147,56 7.004,96 T.N. Sierra
PVC-
UF/HDPE/H
D
AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
32 239943 2014 1.752.697,40 2.975.927,20 5.134.190,90 410.735,27 359.393,36
GROUP H & E ENGINEERS 
SRL
NVER IONES & 
SERVICIOS 
CAISSA IRL
SIN DATOS 5.983,00 AGUA Reservorios Reservorios apoyado (obra civiles)187.944,92 265,00 T.N. Sierra AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
32 239943 2014 1.752.697,40 2.975.927,20 5.134.190,90 410.735,27 359.393,36
GROUP H & E ENGINEERS 
SRL
NVER IONES & 
SERVICIOS 
CAISSA IRL
SIN DATOS 5.983,00 AGUA Reservorios Caseta de vàlvulas de reservorio apoyado (instalaciones complementarias)63.787,70 265,00 T.N. Sierra AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
32 239943 2014 1.752.697,40 2.975.927,20 5.134.190,90 410.735,27 359.393,36
GROUP H & E ENGINEERS 
SRL
NVER IONES & 
SERVICIOS 
CAISSA IRL
SIN DATOS 5.983,00 AGUA Reservorios Cerco perimètrico tipo albañilerìa 80.683,23 865,36 T.N. Sierra
Alambre 
con Puas
AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
32 239943 2014 1.752.697,40 2.975.927,20 5.134.190,90 410.735,27 359.393,36
GROUP H & E ENGINEERS 
SRL
NVER IONES & 
SERVICIOS 
CAISSA IRL
SIN DATOS 5.983,00 AGUA Redes Redes (sería por metrado, diámetro promedio y caudal)96.739,41 74,24 621,62 T.N. Sierra PVC-UF AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
N°
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32 239943 2014 1.752.697,40 2.975.927,20 5.134.190,90 410.735,27 359.393,36
GROUP H & E ENGINEERS 
SRL
NVERSIONES & 
SERVICIOS 
CAISSA IRL
SIN DATOS 5.983,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
80.358,47 12,25 210 T.N. Sierra AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
32 239943 2014 1.752.697,40 2.975.927,20 5.134.190,90 410.735,27 359.393,36
GROUP H & E ENGINEERS 
SRL
NVER IONES & 
SERVICIOS 
CAISSA IRL
SIN DATOS 5.983,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 112.704,54 T.N. Sierra AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
32 239943 2014 1.752.697,40 2.975.927,20 5.134.190,90 410.735,27 359.393,36
GROUP H & E ENGINEERS 
SRL
NVER IONES & 
SERVICIOS 
CAISSA IRL
SIN DATOS 5.983,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 159.521,50 197 T.N. Sierra AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
32 239943 2014 1.752.697,40 2.975.927,20 5.134.190,90 410.735,27 359.393,36
GROUP H & E ENGINEERS 
SRL
NVER IONES & 
SERVICIOS 
CAISSA IRL
SIN DATOS 5.983,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 446.648,63 1,50 175,34 1.402,00 T.N. Sierra
PVC-
UF/HDPE/H
D
AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
32 239943 2014 1.752.697,40 2.975.927,20 5.134.190,90 410.735,27 359.393,36
GROUP H & E ENGINEERS 
SRL
NVER IONES & 
SERVICIOS 
CAISSA IRL
SIN DATOS 5.983,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Pre tratamiento 26.718,85 17,70 T.N. Sierra AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
32 239943 2014 1.752.697,40 2.975.927,20 5.134.190,90 410.735,27 359.393,36
GROUP H & E ENGINEERS 
SRL
NVER IONES & 
SERVICIOS 
CAISSA IRL
SIN DATOS 5.983,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Filtros percoladores 385.442,78 17,70 T.N. Sierra AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
32 239943 2014 1.752.697,40 2.975.927,20 5.134.190,90 410.735,27 359.393,36
GROUP H & E ENGINEERS 
SRL
NVER IONES & 
SERVICIOS 
CAISSA IRL
SIN DATOS 5.983,00
ALCANTARILLA
DO
Cerco perimètrico Cerco perimètrico 85.351,11 T.N. Sierra AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
32 239943 2014 1.752.697,40 2.975.927,20 5.134.190,90 410.735,27 359.393,36
GROUP H & E ENGINEERS 
SRL
NVER IONES & 
SERVICIOS 
CAISSA IRL
SIN DATOS 5.983,00
ALCANTARILLA
DO
Tratamiento y disposición de lodos y
arenas
Tratamiento y disposición de lodos y arenas279.789,02 17,70 T.N. Sierra AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
32 239943 2014 1.752.697,40 2.975.927,20 5.134.190,90 410.735,27 359.393,36
GROUP H & E ENGINEERS 
SRL
NVER IONES & 
SERVICIOS 
CAISSA IRL
SIN DATOS 5.983,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 1.380.855,96 T.N. Sierra AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
33 201752 2014 2.066.681,12 2.680.759,94 5.661.040,81 452.883,26 396.272,86 VILCA QUISPE ELOY
S & S 
EJECUTORES Y 
SUMINISTROS SA
SIN DATOS 3.612,50 AGUA Captación de agua subterránea Manantial                                                               3.550,89 7,05 T.R. Selva AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
33 201752 2014 2.066.681,12 2.680.759,94 5.661.040,81 452.883,26 396.272,86 VILCA QUISPE ELOY
S & S 
EJECUTORES Y 
SUMINISTROS SA
SIN DATOS 3.612,50 AGUA Línea de conducción de agua cruda Línea de conducción de agua cruda189.087,85 75,00 2.275,55 T.R. Selva PVC-SAP AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
33 201752 2014 2.066.681,12 2.680.759,94 5.661.040,81 452.883,26 396.272,86 VILCA QUISPE ELOY
S & S 
EJECUTORES Y 
SUMINISTROS SA
SIN DATOS 3.612,50 AGUA Reservorios Reservorios apoyado (obra civiles) 88.929,70 115,00 T.N. Selva Concreto AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
33 201752 2014 2.066.681,12 2.680.759,94 5.661.040,81 452.883,26 396.272,86 VILCA QUISPE ELOY
S & S 
EJECUTORES Y 
SUMINISTROS SA
SIN DATOS 3.612,50 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de 
reservorio apoyado 
(instalaciones 
5.867,49 115,00 T.N. Selva AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
33 201752 2014 2.066.681,12 2.680.759,94 5.661.040,81 452.883,26 396.272,86 VILCA QUISPE ELOY
S & S 
EJECUTORES Y 
SUMINISTROS SA
SIN DATOS 3.612,50 AGUA Reservorios Cerco perimètrico tipo albañilerìa 76.271,74 T.N. Selva Concreto AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
33 201752 2014 2.066.681,12 2.680.759,94 5.661.040,81 452.883,26 396.272,86 VILCA QUISPE ELOY
S & S 
EJECUTORES Y 
SUMINISTROS SA
SIN DATOS 3.612,50 AGUA Redes Redes (sería por metrado, diámetro promedio y caudal)845.251,54 68,50 9.301,75 T.N. Selva PVC-SAP AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
33 201752 2014 2.066.681,12 2.680.759,94 5.661.040,81 452.883,26 396.272,86 VILCA QUISPE ELOY
S & S 
EJECUTORES Y 
SUMINISTROS SA
SIN DATOS 3.612,50 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
348.514,19 12,25 802 T.N. Selva AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
33 201752 2014 2.066.681,12 2.680.759,94 5.661.040,81 452.883,26 396.272,86 VILCA QUISPE ELOY
S & S 
EJECUTORES Y 
SUMINISTROS SA
SIN DATOS 3.612,50
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 730.848,44 110,00 802 T.N. Selva AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
33 201752 2014 2.066.681,12 2.680.759,94 5.661.040,81 452.883,26 396.272,86 VILCA QUISPE ELOY
S & S 
EJECUTORES Y 
SUMINISTROS SA
SIN DATOS 3.612,50
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 1.559.533,49 1,50 163,21 7.764,89 T.N. Selva PVC AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
33 201752 2014 2.066.681,12 2.680.759,94 5.661.040,81 452.883,26 396.272,86 VILCA QUISPE ELOY
S & S 
EJECUTORES Y 
SUMINISTROS SA
SIN DATOS 3.612,50
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Pre tratamiento 16.275,40 6,65 T.N. Selva AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
33 201752 2014 2.066.681,12 2.680.759,94 5.661.040,81 452.883,26 396.272,86 VILCA QUISPE ELOY
S & S 
EJECUTORES Y 
SUMINISTROS SA
SIN DATOS 3.612,50
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Filtros percoladores 504.437,27 6,65 T.N. Selva AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
33 201752 2014 2.066.681,12 2.680.759,94 5.661.040,81 452.883,26 396.272,86 VILCA QUISPE ELOY
S & S 
EJECUTORES Y 
SUMINISTROS SA
SIN DATOS 3.612,50
ALCANTARILLA
DO
Cerco perimètrico Cerco perimètrico 169.966,10 250,00 T.N. Selva AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
33 201752 2014 2.066.681,12 2.680.759,94 5.661.040,81 452.883,26 396.272,86 VILCA QUISPE ELOY
S & S 
EJECUTORES Y 
SUMINISTROS SA
SIN DATOS 3.612,50
ALCANTARILLA
DO
Tratamiento y disposición de lodos y
arenas
Tratamiento y disposición de lodos y arenas194.502,98 6,65 T.N. Selva AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
33 201752 2014 2.066.681,12 2.680.759,94 5.661.040,81 452.883,26 396.272,86 VILCA QUISPE ELOY
S & S 
EJECUTORES Y 
SUMINISTROS SA
SIN DATOS 3.612,50
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 928.004,03 T.N. Selva AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
34 317491 2015 738.131,02 625.745,58 1.669.985,06 166.998,51 108.549,03
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE JAUJA 
SIN DATOS SIN DATOS 1.657,00 AGUA Redes Redes (sería por metrado, diámetro promedio y caudal)658.759,61 110,00 5.033,50 T.N. Sierra PVC-UF ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
34 317491 2015 738.131,02 625.745,58 1.669.985,06 166.998,51 108.549,03
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE JAUJA 
SIN DATOS SIN DATOS 1.657,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
72.696,00 12,25 300 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
34 317491 2015 738.131,02 625.745,58 1.669.985,06 166.998,51 108.549,03
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE JAUJA 
SIN DATOS SIN DATOS 1.657,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 30.000,00 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
34 317491 2015 738.131,02 625.745,58 1.669.985,06 166.998,51 108.549,03
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE JAUJA 
SIN DATOS SIN DATOS 1.657,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 69.786,00 200,00 300 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
34 317491 2015 738.131,02 625.745,58 1.669.985,06 166.998,51 108.549,03
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE JAUJA 
SIN DATOS SIN DATOS 1.657,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 811.980,44 2,63 200,00 5.033,50 T.N. Sierra PVC-UF ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
34 317491 2015 738.131,02 625.745,58 1.669.985,06 166.998,51 108.549,03
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE JAUJA 
SIN DATOS SIN DATOS 1.657,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 26.763,01 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-4000
35 240658 2015 155.378,68 321.169,89 533.447,34 53.344,73 42.675,79
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE BELEN
CONSORCIO 
FÁTIMA
SIN DATOS 757,75 AGUA Redes Redes (sería por metrado, diámetro promedio y caudal)116.326,80 250,00 773,41 T.N. Selva PVC-UF ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
35 240658 2015 155.378,68 321.169,89 533.447,34 53.344,73 42.675,79
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE BELEN
CONSORCIO 
FÁTIMA
SIN DATOS 757,75 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
10.345,92 18,38 104 T.N. Selva ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
35 240658 2015 155.378,68 321.169,89 533.447,34 53.344,73 42.675,79
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE BELEN
CONSORCIO 
FÁTIMA
SIN DATOS 757,75
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 11.702,08 160,00 104 T.N. Selva ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
35 240658 2015 155.378,68 321.169,89 533.447,34 53.344,73 42.675,79
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE BELEN
CONSORCIO 
FÁTIMA
SIN DATOS 757,75
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 395.072,54 2,68 77,74 833,72 T.N. Selva PVC-UF ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
36 177816 2015 370.589,61 514.014,82 1.214.715,78 121.471,58 97.177,26
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VEGUETA
CONSORCIO 
VEGUETA
SIN DATOS 2.222,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 337.182,09 160,00 312 T.N. Costa ASFALTO AMPLIACION   0-500
36 177816 2015 370.589,61 514.014,82 1.214.715,78 121.471,58 97.177,26
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VEGUETA
CONSORCIO 
VEGUETA
SIN DATOS 2.222,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 837.582,09 1,51 196,33 3.525,93 T.N. Costa PVC ASFALTO AMPLIACION   0-500
36 177816 2015 370.589,61 514.014,82 1.214.715,78 121.471,58 97.177,26
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VEGUETA
CONSORCIO 
VEGUETA
SIN DATOS 2.222,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 39.951,60 T.N. Costa ASFALTO AMPLIACION   0-500
37 258813 2015 SIN DATOS SIN DATOS 1.016.318,70 172.474,00 50.815,94 Cesar Yana Aymachoque SIN DATOS SIN DATOS 756,50 AGUA Redes Redes (sería por metrado, diámetro promedio y caudal)365.714,17 100,88 1.788,20 T.N. Costa PVC-UF AFIRMADO RECUPERACION 0-500
37 258813 2015 SIN DATOS SIN DATOS 1.016.318,70 172.474,00 50.815,94 Cesar Yana Aymachoque SIN DATOS SIN DATOS 756,50 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
52.718,67 12,70 133 T.N. Costa AFIRMADO RECUPERACION 0-500
37 258813 2015 SIN DATOS SIN DATOS 1.016.318,70 172.474,00 50.815,94 Cesar Yana Aymachoque SIN DATOS SIN DATOS 756,50 AGUA Resto de costos Resto de costos 71.293,56 T.N. Costa AFIRMADO RECUPERACION 0-500
37 258813 2015 SIN DATOS SIN DATOS 1.016.318,70 172.474,00 50.815,94 Cesar Yana Aymachoque SIN DATOS SIN DATOS 756,50
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 82.231,66 200,00 117 T.N. Costa AFIRMADO RECUPERACION 0-500
37 258813 2015 SIN DATOS SIN DATOS 1.016.318,70 172.474,00 50.815,94 Cesar Yana Aymachoque SIN DATOS SIN DATOS 756,50
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 272.992,85 1,60 200,00 1.097,90 T.N. Costa PVC-UF AFIRMADO RECUPERACION 0-500
37 258813 2015 SIN DATOS SIN DATOS 1.016.318,70 172.474,00 50.815,94 Cesar Yana Aymachoque SIN DATOS SIN DATOS 756,50
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 171.367,79 T.N. Costa AFIRMADO RECUPERACION 0-500
38 295185 2015 887.009,00 884.003,13 1.960.890,55 137.262,34 98.044,53 Raul Infantes Celis
CONSORCIO SAN 
NICOLAS
SIN DATOS 4.956,50 AGUA Captación de agua superficial Fuente de agua río 53.236,55 16,90 T.N. Selva Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 1000-2000
38 295185 2015 887.009,00 884.003,13 1.960.890,55 137.262,34 98.044,53 Raul Infantes Celis
CONSORCIO SAN 
NICOLAS
SIN DATOS 4.956,50 AGUA
Planta de tratamiento de agua para
consumo humano
Por tecnología (convencional, patentado)349.780,35 15,00 T.N. Selva ASFALTO MEJORAMIENTO 1000-2000
38 295185 2015 887.009,00 884.003,13 1.960.890,55 137.262,34 98.044,53 Raul Infantes Celis
CONSORCIO SAN 
NICOLAS
SIN DATOS 4.956,50 AGUA Línea de conducción de agua tratada Línea de conducción de agua tratada1.296.395,11 160,00 3.820,00 T.N. Selva PVC-SAP ASFALTO MEJORAMIENTO 1000-2000
38 295185 2015 887.009,00 884.003,13 1.960.890,55 137.262,34 98.044,53 Raul Infantes Celis
CONSORCIO SAN 
NICOLAS
SIN DATOS 4.956,50 AGUA Reservorios Cerco perimètrico tipo albañilerìa 2.855,67 40,00 T.N. Selva
Alambre 
con Puas
ASFALTO MEJORAMIENTO 1000-2000
N°
Informaciòn del Proyecto
Sistema Componente Función de costo Costo
Variables Contínuas Variables de categoría Dummies
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SNIP AÑO
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Directo de 
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Directo de 
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ìa 
(costa, 
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Altitud 
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38 295185 2015 887.009,00 884.003,13 1.960.890,55 137.262,34 98.044,53 Raul Infantes Celis
CONSORCIO SAN 
NICOLAS
SIN DATOS 4.956,50 AGUA Resto de costos Resto de costos 258.622,87 T.N. Selva ASFALTO MEJORAMIENTO 1000-2000
39 297421 2015 251.250,69  1,235,511.58
 1.641.269,60 131.301,57 114.888,87 EPS GRAU SIN DATOS SIN DATOS 7.709,00 AGUA Lìnea de aducciòn Lìnea de aducciòn 14.570,79 203,20 29,22 T.N. Costa
HIERRO 
DUCTIL
ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
39 297421 2015 251.250,69  1,235,511.58
 1.641.269,60 131.301,57 114.888,87 EPS GRAU SIN DATOS SIN DATOS 7.709,00 AGUA Línea de conducción de agua tratada Línea de conducción de agua tratada25.248,12 203,20 50,37 T.N. Costa
HIERRO 
DUCTIL
ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
39 297421 2015 251.250,69  1,235,511.58
 1.641.269,60 131.301,57 114.888,87 EPS GRAU SIN DATOS SIN DATOS 7.709,00 AGUA Reservorios Reservorios apoyado (obra civiles)1.365.035,64 4.800,00 T.N. Costa
Acero 
Galvanizado
ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
39 297421 2015 251.250,69  1,235,511.58
 1.641.269,60 131.301,57 114.888,87 EPS GRAU SIN DATOS SIN DATOS 7.709,00 AGUA Reservorios Caseta de vàlvulas de reservorio apoyado (instalaciones complementarias)66.145,87 T.N. Costa ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
39 297421 2015 251.250,69  1,235,511.58
 1.641.269,60 131.301,57 114.888,87 EPS GRAU SIN DATOS SIN DATOS 7.709,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 170.269,18 T.N. Costa ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
40 216080 2015  1,363,385.15  1,519,136.98 3.121.197,54 249.695,80 249.695,80 MOSOQ K`KALLPA EIRL
VIRGO 
INGENIEROS SRL
SIN DATOS 2.447,00 AGUA Captación de agua superficial Manantial                                                               9.297,28 3,33 2 T.S.R Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
40 216080 2015  1,363,385.15  1,519,136.98 3.121.197,54 249.695,80 249.695,80 MOSOQ K`KALLPA EIRL
VIRGO 
INGENIEROS SRL
SIN DATOS 2.447,00 AGUA Lìnea de aducciòn Lìnea de aducciòn 6.204,70 58,13 109,35 T.S.R Sierra PVC-SAP TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
40 216080 2015  1,363,385.15  1,519,136.98 3.121.197,54 249.695,80 249.695,80 MOSOQ K`KALLPA EIRL
VIRGO 
INGENIEROS SRL
SIN DATOS 2.447,00 AGUA Línea de conducción de agua cruda Línea de conducción de agua cruda234.159,82 65,34 3.680,00 T.S.R Sierra PVC-SAP TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
40 216080 2015  1,363,385.15  1,519,136.98 3.121.197,54 249.695,80 249.695,80 MOSOQ K`KALLPA EIRL
VIRGO 
INGENIEROS SRL
SIN DATOS 2.447,00 AGUA Reservorios Reservorios apoyado (obra civiles) 99.369,78 73,00 T.S.R Sierra Concreto TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
40 216080 2015  1,363,385.15  1,519,136.98 3.121.197,54 249.695,80 249.695,80 MOSOQ K`KALLPA EIRL
VIRGO 
INGENIEROS SRL
SIN DATOS 2.447,00 AGUA Reservorios Cerco perimètrico tipo albañilerìa 57.296,62 T.S.R Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
40 216080 2015  1,363,385.15  1,519,136.98 3.121.197,54 249.695,80 249.695,80 MOSOQ K`KALLPA EIRL
VIRGO 
INGENIEROS SRL
SIN DATOS 2.447,00 AGUA Redes Redes (sería por metrado, diámetro promedio y caudal)401.275,18 27,26 5.967,39 T.S.R Sierra PVC-SAP TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
40 216080 2015  1,363,385.15  1,519,136.98 3.121.197,54 249.695,80 249.695,80 MOSOQ K`KALLPA EIRL
VIRGO 
INGENIEROS SRL
SIN DATOS 2.447,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
120.599,18 12,70 488 T.S.R Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
40 216080 2015  1,363,385.15  1,519,136.98 3.121.197,54 249.695,80 249.695,80 MOSOQ K`KALLPA EIRL
VIRGO 
INGENIEROS SRL
SIN DATOS 2.447,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 33.320,85 T.S.R Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
40 216080 2015  1,363,385.15  1,519,136.98 3.121.197,54 249.695,80 249.695,80 MOSOQ K`KALLPA EIRL
VIRGO 
INGENIEROS SRL
SIN DATOS 2.447,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 220.666,35 110,00 502 T.S.R Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
40 216080 2015  1,363,385.15  1,519,136.98 3.121.197,54 249.695,80 249.695,80 MOSOQ K`KALLPA EIRL
VIRGO 
INGENIEROS SRL
SIN DATOS 2.447,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 99.855,33 1,00 110,00 1.249,42 T.S.R Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
40 216080 2015  1,363,385.15  1,519,136.98 3.121.197,54 249.695,80 249.695,80 MOSOQ K`KALLPA EIRL
VIRGO 
INGENIEROS SRL
SIN DATOS 2.447,00
ALCANTARILLA
DO
Colectores principales Colectores principales 858.768,59 1,24 200,71 6.550,19 T.S.R Sierra PVC TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
40 216080 2015  1,363,385.15  1,519,136.98 3.121.197,54 249.695,80 249.695,80 MOSOQ K`KALLPA EIRL
VIRGO 
INGENIEROS SRL
SIN DATOS 2.447,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Pre tratamiento 10.869,09 6,39 T.S.R Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
40 216080 2015  1,363,385.15  1,519,136.98 3.121.197,54 249.695,80 249.695,80 MOSOQ K`KALLPA EIRL
VIRGO 
INGENIEROS SRL
SIN DATOS 2.447,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Filtros percoladores 266.174,30 6,39 T.S.R Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
40 216080 2015  1,363,385.15  1,519,136.98 3.121.197,54 249.695,80 249.695,80 MOSOQ K`KALLPA EIRL
VIRGO 
INGENIEROS SRL
SIN DATOS 2.447,00
ALCANTARILLA
DO
Cerco perimètrico Cerco perimètrico 22.482,39 T.S.R Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
40 216080 2015  1,363,385.15  1,519,136.98 3.121.197,54 249.695,80 249.695,80 MOSOQ K`KALLPA EIRL
VIRGO 
INGENIEROS SRL
SIN DATOS 2.447,00
ALCANTARILLA
DO
Tratamiento y disposición de lodos y
arenas
Tratamiento y disposición de lodos y arenas67.441,19 6,39 T.S.R Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
40 216080 2015  1,363,385.15  1,519,136.98 3.121.197,54 249.695,80 249.695,80 MOSOQ K`KALLPA EIRL
VIRGO 
INGENIEROS SRL
SIN DATOS 2.447,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 613.416,89 T.S.R Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
41 224469 2015 1.588.010,74 1.684.959,74 3.715.263,89 279.221,11 260.068,47 Manuel Limay Caceres
JD LATIN 
COMPANY S.A.
SIN DATOS 1.846,00 AGUA Captación de agua superficial Fuente de agua de Lago y laguna 25.314,56 4,80 T.N. Sierra TROCHA CREACION 3000-4000
41 224469 2015 1.588.010,74 1.684.959,74 3.715.263,89 279.221,11 260.068,47 Manuel Limay Caceres
JD LATIN 
COMPANY S.A.
SIN DATOS 1.846,00 AGUA Lìnea de aducciòn Lìnea de aducciòn 73.747,23 90,00 263,84 T.N. Sierra HDPE TROCHA CREACION 3000-4000
41 224469 2015 1.588.010,74 1.684.959,74 3.715.263,89 279.221,11 260.068,47 Manuel Limay Caceres
JD LATIN 
COMPANY S.A.
SIN DATOS 1.846,00 AGUA Línea de conducción de agua cruda Línea de conducción de agua cruda2.092.260,26 90,00 5.745,45 T.R. Sierra HDPE TROCHA CREACION 3000-4000
41 224469 2015 1.588.010,74 1.684.959,74 3.715.263,89 279.221,11 260.068,47 Manuel Limay Caceres
JD LATIN 
COMPANY S.A.
SIN DATOS 1.846,00 AGUA
Planta de tratamiento de agua para
consumo humano
Por tecnología (convencional, patentado)76.489,99 4,80 T.N. Sierra TROCHA CREACION 3000-4000
41 224469 2015 1.588.010,74 1.684.959,74 3.715.263,89 279.221,11 260.068,47 Manuel Limay Caceres
JD LATIN 
COMPANY S.A.
SIN DATOS 1.846,00 AGUA Reservorios Reservorios apoyado (obra civiles)272.766,41 100,00 T.N. Sierra Concreto TROCHA CREACION 3000-4000
41 224469 2015 1.588.010,74 1.684.959,74 3.715.263,89 279.221,11 260.068,47 Manuel Limay Caceres
JD LATIN 
COMPANY S.A.
SIN DATOS 1.846,00 AGUA Reservorios Caseta de vàlvulas de reservorio apoyado (instalaciones complementarias)1.312,49 100,00 T.N. Sierra TROCHA CREACION 3000-4000
41 224469 2015 1.588.010,74 1.684.959,74 3.715.263,89 279.221,11 260.068,47 Manuel Limay Caceres
JD LATIN 
COMPANY S.A.
SIN DATOS 1.846,00 AGUA Reservorios Reservorios apoyado (obra civiles) 68.743,64 35,00 T.N. Sierra Concreto TROCHA CREACION 3000-4000
41 224469 2015 1.588.010,74 1.684.959,74 3.715.263,89 279.221,11 260.068,47 Manuel Limay Caceres
JD LATIN 
COMPANY S.A.
SIN DATOS 1.846,00 AGUA Reservorios Caseta de vàlvulas de reservorio apoyado (instalaciones complementarias)1.312,49 35,00 T.N. Sierra TROCHA CREACION 3000-4000
41 224469 2015 1.588.010,74 1.684.959,74 3.715.263,89 279.221,11 260.068,47 Manuel Limay Caceres
JD LATIN 
COMPANY S.A.
SIN DATOS 1.846,00 AGUA Reservorios Cerco perimètrico tipo albañilerìa 57.589,18 68,00 T.N. Sierra TROCHA CREACION 3000-4000
41 224469 2015 1.588.010,74 1.684.959,74 3.715.263,89 279.221,11 260.068,47 Manuel Limay Caceres
JD LATIN 
COMPANY S.A.
SIN DATOS 1.846,00 AGUA Reservorios Cerco perimètrico tipo albañilerìa 14.397,33 33,90 T.N. Sierra TROCHA CREACION 3000-4000
41 224469 2015 1.588.010,74 1.684.959,74 3.715.263,89 279.221,11 260.068,47 Manuel Limay Caceres
JD LATIN 
COMPANY S.A.
SIN DATOS 1.846,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 331.142,38 T.N. Sierra TROCHA CREACION 3000-4000
41 224469 2015 1.588.010,74 1.684.959,74 3.715.263,89 279.221,11 260.068,47 Manuel Limay Caceres
JD LATIN 
COMPANY S.A.
SIN DATOS 1.846,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Pre tratamiento 12.762,77 4,80 T.N. Sierra TROCHA CREACION 3000-4000
41 224469 2015 1.588.010,74 1.684.959,74 3.715.263,89 279.221,11 260.068,47 Manuel Limay Caceres
JD LATIN 
COMPANY S.A.
SIN DATOS 1.846,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Filtros percoladores 42.112,14 4,80 T.N. Sierra TROCHA CREACION 3000-4000
41 224469 2015 1.588.010,74 1.684.959,74 3.715.263,89 279.221,11 260.068,47 Manuel Limay Caceres
JD LATIN 
COMPANY S.A.
SIN DATOS 1.846,00
ALCANTARILLA
DO
Cerco perimètrico Cerco perimètrico 253.441,34 T.N. Sierra TROCHA CREACION 3000-4000
41 224469 2015 1.588.010,74 1.684.959,74 3.715.263,89 279.221,11 260.068,47 Manuel Limay Caceres
JD LATIN 
COMPANY S.A.
SIN DATOS 1.846,00
ALCANTARILLA
DO
Tratamiento y disposición de lodos y
arenas
Tratamiento y disposición de lodos y arenas71.449,85 4,80 T.N. Sierra TROCHA CREACION 3000-4000
41 224469 2015 1.588.010,74 1.684.959,74 3.715.263,89 279.221,11 260.068,47 Manuel Limay Caceres
JD LATIN 
COMPANY S.A.
SIN DATOS 1.846,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 320.421,83 T.N. Sierra TROCHA CREACION 3000-4000
42 146923 2015 471.641,91 2.580.560,86 3.861.900,49 270.333,03 308.952,04 Miguel Cervantes Alarcon SIN DATOS SIN DATOS 136.460,00 AGUA Captación de agua superficial Fuente de agua de Lago y laguna 1.237.903,03 150,00 T.N. Costa Concreto ASFALTO AMPLIACION 0-500
42 146923 2015 471.641,91 2.580.560,86 3.861.900,49 270.333,03 308.952,04 Miguel Cervantes Alarcon SIN DATOS SIN DATOS 136.460,00 AGUA
Planta de tratamiento de agua para
consumo humano
Por tecnología (convencional, patentado)1.057.851,43 250,00 T.N. Costa ASFALTO AMPLIACION 0-500
42 146923 2015 471.641,91 2.580.560,86 3.861.900,49 270.333,03 308.952,04 Miguel Cervantes Alarcon SIN DATOS SIN DATOS 136.460,00 AGUA
Tratamiento y disposición de lodos y
arenas
Tratamiento y disposición de lodos y arenas1.521.620,77 250,00 T.N. Costa ASFALTO AMPLIACION 0-500
42 146923 2015 471.641,91 2.580.560,86 3.861.900,49 270.333,03 308.952,04 Miguel Cervantes Alarcon SIN DATOS SIN DATOS 136.460,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 44.525,26 T.N. Costa ASFALTO AMPLIACION 0-500
43 180674 2014 181.892,98 299.395,39 642.436,54 96.365,48 SIN DATOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CIUDAD NUEVA
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CIUDAD NUEVA
SIN DATOS 262,00 AGUA Redes Redes (sería por metrado, diámetro promedio y caudal)175.370,82 110,00 2.032,63 T.N. Costa PVC-UF ASFALTO AMPLIACION 500-1000
43 180674 2014 181.892,98 299.395,39 642.436,54 96.365,48 SIN DATOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CIUDAD NUEVA
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CIUDAD NUEVA
SIN DATOS 262,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
55.390,02 12,70 67 T.N. Costa ASFALTO AMPLIACION 500-1000
N°
Informaciòn del Proyecto
Sistema Componente Función de costo Costo
Variables Contínuas Variables de categoría Dummies
136 
 
SNIP AÑO
Costo 
Directo de 
mano de 
Obra
Costo 
Directo de 
materiales
Costo 
Directo de 
Obra
Gastos 
Generales
Utilidad Empresa Consultora
Empresa 
Constructora
Número de 
empresas
Poblaciòn
Caudal 
en 
litros/seg
undo
Profundidad
Altura 
dinàmi
ca HDT
Dìametro Longitud 
Volum
en
Cantida
d
Tipo de 
terreno 
(Suelo/Sub
suelo) 
Geograf
ìa 
(costa, 
sierra, 
selva)
Material 
Accesibilid
ad
Tipo de 
Proyecto
Altitud 
(msnm)
43 180674 2014 181.892,98 299.395,39 642.436,54 96.365,48 SIN DATOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CIUDAD NUEVA
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CIUDAD NUEVA
SIN DATOS 262,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 7.480,08 T.N. Costa ASFALTO AMPLIACION 500-1000
43 180674 2014 181.892,98 299.395,39 642.436,54 96.365,48 SIN DATOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CIUDAD NUEVA
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CIUDAD NUEVA
SIN DATOS 262,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 51.220,84 160,00 67 T.N. Costa ASFALTO AMPLIACION 500-1000
43 180674 2014 181.892,98 299.395,39 642.436,54 96.365,48 SIN DATOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CIUDAD NUEVA
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CIUDAD NUEVA
SIN DATOS 262,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 290.458,80 1,99 200,00 1.614,32 T.N. Costa PVC-UF ASFALTO AMPLIACION 500-1000
43 180674 2014 181.892,98 299.395,39 642.436,54 96.365,48 SIN DATOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CIUDAD NUEVA
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CIUDAD NUEVA
SIN DATOS 262,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 62.515,98 T.N. Costa ASFALTO AMPLIACION 500-1000
44 82222 2014 198.752,89 307.486,74 684.268,16 102.640,22 SIN DATOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CIUDAD NUEVA
SIN DATOS SIN DATOS 640,00 AGUA Redes Redes (sería por metrado, diámetro promedio y caudal)235.270,57 110,00  2,645.34 T.N. Costa PVC-U ASFALTO CREACION 500-1000
44 82222 2014 198.752,89 307.486,74 684.268,16 102.640,22 SIN DATOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CIUDAD NUEVA
SIN DATOS SIN DATOS 640,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
45.525,11 12,70 64 T.N. Costa ASFALTO CREACION 500-1000
44 82222 2014 198.752,89 307.486,74 684.268,16 102.640,22 SIN DATOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CIUDAD NUEVA
SIN DATOS SIN DATOS 640,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 9.734,85 T.N. Costa ASFALTO CREACION 500-1000
44 82222 2014 198.752,89 307.486,74 684.268,16 102.640,22 SIN DATOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CIUDAD NUEVA
SIN DATOS SIN DATOS 640,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 23.219,00 160,00 35 T.N. Costa ASFALTO CREACION 500-1000
44 82222 2014 198.752,89 307.486,74 684.268,16 102.640,22 SIN DATOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CIUDAD NUEVA
SIN DATOS SIN DATOS 640,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 303.625,32 2,06 207,18 1.533,43 T.N. Costa PVC-UF ASFALTO CREACION 500-1000
44 82222 2014 198.752,89 307.486,74 684.268,16 102.640,22 SIN DATOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CIUDAD NUEVA
SIN DATOS SIN DATOS 640,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 66.893,31 T.N. Costa ASFALTO CREACION 500-1000
45 181541 2015 427.323,44 838.932,52 1.389.271,82 201.444,41 83.356,31  EPSASA SIN DATOS SIN DATOS 12.955,00 AGUA Línea de conducción de agua tratada Línea de conducción de agua tratada1.105.409,38 314,28 1.568,40 T.R. Sierra PVC-UF/HD ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-3000
45 181541 2015 427.323,44 838.932,52 1.389.271,82 201.444,41 83.356,31  EPSASA SIN DATOS SIN DATOS 12.955,00 AGUA Reservorios Caseta de vàlvulas de reservorio apoyado (instalaciones complementarias)214.116,56 T.R. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-3000
45 181541 2015 427.323,44 838.932,52 1.389.271,82 201.444,41 83.356,31  EPSASA SIN DATOS SIN DATOS 12.955,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 69.745,88 T.R. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-3000
46 333380 2016 5.732.698,31 696.988,97 14.084.159,56 1.126.732,76 985.891,17 William Rodriguez Pajares SIN DATOS SIN DATOS 5.426,00 AGUA Captación de agua subterránea Manantial                                                               174.580,34 17,75 6 T.N. Sierra AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
46 333380 2016 5.732.698,31 696.988,97 14.084.159,56 1.126.732,76 985.891,17 William Rodriguez Pajares SIN DATOS SIN DATOS 5.426,00 AGUA Lìnea de aducciòn Lìnea de aducciòn 4.995,78 152,40 78,12 T.N. Sierra AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
46 333380 2016 5.732.698,31 696.988,97 14.084.159,56 1.126.732,76 985.891,17 William Rodriguez Pajares SIN DATOS SIN DATOS 5.426,00 AGUA Línea de conducción de agua tratada Línea de conducción de agua tratada1.577.946,42 152,40 12.298,80 T.N. Sierra PVC-SAP AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
46 333380 2016 5.732.698,31 696.988,97 14.084.159,56 1.126.732,76 985.891,17 William Rodriguez Pajares SIN DATOS SIN DATOS 5.426,00 AGUA Reservorios Reservorios apoyado (obra civiles)289.369,61 450,00 T.N. Sierra Concreto AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
46 333380 2016 5.732.698,31 696.988,97 14.084.159,56 1.126.732,76 985.891,17 William Rodriguez Pajares SIN DATOS SIN DATOS 5.426,00 AGUA Redes Redes (sería por metrado, diámetro promedio y caudal)2.217.530,70 120,84 20.195,61 T.N. Sierra PVC-SAP AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
46 333380 2016 5.732.698,31 696.988,97 14.084.159,56 1.126.732,76 985.891,17 William Rodriguez Pajares SIN DATOS SIN DATOS 5.426,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
1.407.047,99 12,70 1493 T.N. Sierra AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
46 333380 2016 5.732.698,31 696.988,97 14.084.159,56 1.126.732,76 985.891,17 William Rodriguez Pajares SIN DATOS SIN DATOS 5.426,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 928.085,24 150,00 1493 T.N. Sierra AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
46 333380 2016 5.732.698,31 696.988,97 14.084.159,56 1.126.732,76 985.891,17 William Rodriguez Pajares SIN DATOS SIN DATOS 5.426,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 4.202.857,82 1,90 160,00 15.632,53 T.N. Sierra PVC-UF AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
46 333380 2016 5.732.698,31 696.988,97 14.084.159,56 1.126.732,76 985.891,17 William Rodriguez Pajares SIN DATOS SIN DATOS 5.426,00
ALCANTARILLA
DO
Colectores principales Colectores principales 1.197.954,31 2,67 225,99 3.998,82 T.N. Sierra PVC-UF AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
46 333380 2016 5.732.698,31 696.988,97 14.084.159,56 1.126.732,76 985.891,17 William Rodriguez Pajares SIN DATOS SIN DATOS 5.426,00
ALCANTARILLA
DO
Conducción Emisores terrestres 311.232,74 2,06 250,00 1.234,15 T.N. Sierra PVC-UF AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
46 333380 2016 5.732.698,31 696.988,97 14.084.159,56 1.126.732,76 985.891,17 William Rodriguez Pajares SIN DATOS SIN DATOS 5.426,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Pre tratamiento 25.740,38 15,73 T.N. Sierra AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
46 333380 2016 5.732.698,31 696.988,97 14.084.159,56 1.126.732,76 985.891,17 William Rodriguez Pajares SIN DATOS SIN DATOS 5.426,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Reactores de lodos activados 183.309,14 15,73 T.N. Sierra AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
46 333380 2016 5.732.698,31 696.988,97 14.084.159,56 1.126.732,76 985.891,17 William Rodriguez Pajares SIN DATOS SIN DATOS 5.426,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Filtros percoladores 469.759,72 15,73 T.N. Sierra AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
46 333380 2016 5.732.698,31 696.988,97 14.084.159,56 1.126.732,76 985.891,17 William Rodriguez Pajares SIN DATOS SIN DATOS 5.426,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Rafa 63.874,86 15,73 T.N. Sierra AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
46 333380 2016 5.732.698,31 696.988,97 14.084.159,56 1.126.732,76 985.891,17 William Rodriguez Pajares SIN DATOS SIN DATOS 5.426,00
ALCANTARILLA
DO
Cerco perimètrico Cerco perimètrico 247.816,76 285,00 T.N. Sierra AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
46 333380 2016 5.732.698,31 696.988,97 14.084.159,56 1.126.732,76 985.891,17 William Rodriguez Pajares SIN DATOS SIN DATOS 5.426,00
ALCANTARILLA
DO
Tratamiento y disposición de lodos y
arenas
Tratamiento y disposición de lodos y arenas62.943,96 15,73 T.N. Sierra AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
46 333380 2016 5.732.698,31 696.988,97 14.084.159,56 1.126.732,76 985.891,17 William Rodriguez Pajares SIN DATOS SIN DATOS 5.426,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 719.113,79 T.N. Sierra AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
47 318550 2016
4,793,109.00  5,342,629.67
14.381.241,49 1.438.124,15 719.062,07
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CAMILACA
SIN DATOS SIN DATOS 26 472 AGUA Lìnea de aducciòn Lìnea de aducciòn 3.256.841,60 193,52 19.535,77 T.N. Costa PVC-UF ASFALTO AMPLIACION 500-1000
47 318550 2016 4,793,109.00
  5,342,629.67
 14.381.241,49 1.438.124,15 719.062,07
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CAMILACA
SIN DATOS SIN DATOS 26 472 AGUA Línea de conducción de agua cruda Línea de conducción de agua cruda35.218,17 152,40 147,94 T.N. Costa PVC-UF ASFALTO AMPLIACION 500-1000
47 318550 2016 4,793,109.00
  5,342,629.67
 14.381.241,49 1.438.124,15 719.062,07
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CAMILACA
SIN DATOS SIN DATOS 26 472 AGUA
Planta de tratamiento de agua para
consumo humano
Por tecnología (convencional, patentado)850.000,00 156,14 T.N. Costa ASFALTO AMPLIACION 500-1000
47 318550 2016 4,793,109.00
  5,342,629.67
 14.381.241,49 1.438.124,15 719.062,07
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CAMILACA
SIN DATOS SIN DATOS 26 472 AGUA Línea de conducción de agua tratada Línea de conducción de agua tratada835.841,23 315,00 4.409,06 T.N. Costa PVC-UF ASFALTO AMPLIACION 500-1000
47 318550 2016 4,793,109.00
  5,342,629.67
 14.381.241,49 1.438.124,15 719.062,07
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CAMILACA
SIN DATOS SIN DATOS 26 472 AGUA Reservorios Reservorios apoyado (obra civiles)517.025,19 300,00 T.N. Costa Concreto ASFALTO AMPLIACION 500-1000
47 318550 2016 4,793,109.00
  5,342,629.67
 14.381.241,49 1.438.124,15 719.062,07
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CAMILACA
SIN DATOS SIN DATOS 26 472 AGUA Reservorios Caseta de vàlvulas de reservorio apoyado (instalaciones complementarias)3.627,34 300,00 T.N. Costa ASFALTO AMPLIACION 500-1000
47 318550 2016 4,793,109.00
  5,342,629.67
 14.381.241,49 1.438.124,15 719.062,07
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CAMILACA
SIN DATOS SIN DATOS 26 472 AGUA Reservorios Reservorios apoyado (obra civiles)301.138,37 250,00 T.N. Costa Concreto ASFALTO AMPLIACION 500-1000
47 318550 2016 4,793,109.00
  5,342,629.67
 14.381.241,49 1.438.124,15 719.062,07
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CAMILACA
SIN DATOS SIN DATOS 26 472 AGUA Reservorios Caseta de vàlvulas de reservorio apoyado (instalaciones complementarias)3.627,34 250,00 T.N. Costa ASFALTO AMPLIACION 500-1000
47 318550 2016 4,793,109.00
  5,342,629.67
 14.381.241,49 1.438.124,15 719.062,07
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CAMILACA
SIN DATOS SIN DATOS 26 472 AGUA Redes Redes (sería por metrado, diámetro promedio y caudal)3.875.268,88 119,32 29.398,21 T.N. Costa PVC-UF ASFALTO AMPLIACION 500-1000
47 318550 2016 4,793,109.00
  5,342,629.67
 14.381.241,49 1.438.124,15 719.062,07
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CAMILACA
SIN DATOS SIN DATOS 26 472 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
139.644,01 12,70 277 T.N. Costa ASFALTO AMPLIACION 500-1000
47 318550 2016 4,793,109.00
  5,342,629.67
 14.381.241,49 1.438.124,15 719.062,07
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CAMILACA
SIN DATOS SIN DATOS 26 472 AGUA Resto de costos Resto de costos 1.288.260,92 T.N. Costa ASFALTO AMPLIACION 500-1000
47 318550 2016 4,793,109.00
  5,342,629.67
 14.381.241,49 1.438.124,15 719.062,07
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CAMILACA
SIN DATOS SIN DATOS 26 472 
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 268.196,41 160,00 277 T.N. Costa ASFALTO AMPLIACION 500-1000
47 318550 2016 4,793,109.00
  5,342,629.67
 14.381.241,49 1.438.124,15 719.062,07
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CAMILACA
SIN DATOS SIN DATOS 26 472 
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 2.978.052,03 3,63 188,42 8.438,69 T.N. Costa PVC ASFALTO AMPLIACION 500-1000
47 318550 2016 4,793,109.00
  5,342,629.67
 14.381.241,49 1.438.124,15 719.062,07
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CAMILACA
SIN DATOS SIN DATOS 26 472 
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 28.500,00 T.N. Costa ASFALTO AMPLIACION 500-1000
48 234374 2016 1.381.299,66 2.300.971,24 4.000.375,63 400.037,56 200.018,78
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CAJAMARCA
SIN DATOS SIN DATOS 1.209,50 AGUA Captación de agua subterránea Manantial                                                               11.666,34 2,02 T.N. Sierra Concreto TROCHA CREACION 3000-4000
48 234374 2016 1.381.299,66 2.300.971,24 4.000.375,63 400.037,56 200.018,78
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CAJAMARCA
SIN DATOS SIN DATOS 1.209,50 AGUA Línea de conducción de agua cruda Línea de conducción de agua cruda289.297,02 63,50 3.347,13 T.N. Sierra PVC TROCHA CREACION 2000-3000
N°
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48 234374 2016 1.381.299,66 2.300.971,24 4.000.375,63 400.037,56 200.018,78
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CAJAMARCA
SIN DATOS SIN DATOS 1.209,50 AGUA Reservorios Reservorios apoyado (obra civiles) 47.981,06 30,00 T.N. Sierra Concreto TROCHA CREACION 2000-3000
48 234374 2016 1.381.299,66 2.300.971,24 4.000.375,63 400.037,56 200.018,78
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CAJAMARCA
SIN DATOS SIN DATOS 1.209,50 AGUA Reservorios Caseta de vàlvulas de reservorio apoyado (instalaciones complementarias)5.708,22 30,00 T.N. Sierra TROCHA CREACION 2000-3000
48 234374 2016 1.381.299,66 2.300.971,24 4.000.375,63 400.037,56 200.018,78
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CAJAMARCA
SIN DATOS SIN DATOS 1.209,50 AGUA Redes Redes (sería por metrado, diámetro promedio y caudal)338.386,45 37,26 4.690,00 T.N. Sierra PVC TROCHA CREACION 2000-3000
48 234374 2016 1.381.299,66 2.300.971,24 4.000.375,63 400.037,56 200.018,78
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CAJAMARCA
SIN DATOS SIN DATOS 1.209,50 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
120.795,42 24,99 216 T.N. Sierra TROCHA CREACION 2000-3000
48 234374 2016 1.381.299,66 2.300.971,24 4.000.375,63 400.037,56 200.018,78
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CAJAMARCA
SIN DATOS SIN DATOS 1.209,50 AGUA Resto de costos Resto de costos 430.218,29 T.N. Sierra TROCHA CREACION 2000-3000
48 234374 2016 1.381.299,66 2.300.971,24 4.000.375,63 400.037,56 200.018,78
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CAJAMARCA
SIN DATOS SIN DATOS 1.209,50
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 340.478,04 160,00 408 T.N. Sierra TROCHA CREACION 2000-3000
48 234374 2016 1.381.299,66 2.300.971,24 4.000.375,63 400.037,56 200.018,78
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CAJAMARCA
SIN DATOS SIN DATOS 1.209,50
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 1.026.069,64 2,04 200,00 6.359,47 T.S.R Sierra PVC TROCHA CREACION 2000-3000
48 234374 2016 1.381.299,66 2.300.971,24 4.000.375,63 400.037,56 200.018,78
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CAJAMARCA
SIN DATOS SIN DATOS 1.209,50
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 1.389.775,15 T.N. Sierra TROCHA CREACION 2000-3000
49 347027 2016 1.810.436,99 2.033.690,22 4.795.519,16 479.551,16 335.686,34 John Alva Herencia SIN DATOS SIN DATOS 6.665,00 AGUA Captación de agua subterránea Galería filtrante 74.513,00 17,41 315,00 60,00 T.N. Costa PVC TROCHA MEJORAMIENTO 0-500
49 347027 2016 1.810.436,99 2.033.690,22 4.795.519,16 479.551,16 335.686,34 John Alva Herencia SIN DATOS SIN DATOS 6.665,00 AGUA Línea de conducción de agua cruda Línea de conducción de agua cruda1.885.866,20 136,96 14.982,15 T.S.R Costa PVC-UF TROCHA MEJORAMIENTO 0-500
49 347027 2016 1.810.436,99 2.033.690,22 4.795.519,16 479.551,16 335.686,34 John Alva Herencia SIN DATOS SIN DATOS 6.665,00 AGUA Reservorios Reservorios apoyado (obra civiles)109.662,07 100,00 T.N. Costa Concreto TROCHA MEJORAMIENTO 0-500
49 347027 2016 1.810.436,99 2.033.690,22 4.795.519,16 479.551,16 335.686,34 John Alva Herencia SIN DATOS SIN DATOS 6.665,00 AGUA Reservorios Caseta de vàlvulas de reservorio apoyado (instalaciones complementarias)53.300,19 100,00 T.N. Costa TROCHA MEJORAMIENTO 0-500
49 347027 2016 1.810.436,99 2.033.690,22 4.795.519,16 479.551,16 335.686,34 John Alva Herencia SIN DATOS SIN DATOS 6.665,00 AGUA Reservorios Reservorios apoyado (obra civiles) 55.074,22 75,00 T.N. Costa Concreto TROCHA MEJORAMIENTO 0-500
49 347027 2016 1.810.436,99 2.033.690,22 4.795.519,16 479.551,16 335.686,34 John Alva Herencia SIN DATOS SIN DATOS 6.665,00 AGUA Reservorios Caseta de vàlvulas de reservorio apoyado (instalaciones complementarias)43.393,69 75,00 T.N. Costa TROCHA MEJORAMIENTO 0-500
49 347027 2016 1.810.436,99 2.033.690,22 4.795.519,16 479.551,16 335.686,34 John Alva Herencia SIN DATOS SIN DATOS 6.665,00 AGUA Reservorios Reservorios apoyado (obra civiles) 53.779,42 75,00 T.N. Costa Concreto TROCHA MEJORAMIENTO 0-500
49 347027 2016 1.810.436,99 2.033.690,22 4.795.519,16 479.551,16 335.686,34 John Alva Herencia SIN DATOS SIN DATOS 6.665,00 AGUA Reservorios Caseta de vàlvulas de reservorio apoyado (instalaciones complementarias)43.533,69 75,00 T.N. Costa TROCHA MEJORAMIENTO 0-500
49 347027 2016 1.810.436,99 2.033.690,22 4.795.519,16 479.551,16 335.686,34 John Alva Herencia SIN DATOS SIN DATOS 6.665,00 AGUA Redes Redes (sería por metrado, diámetro promedio y caudal)1.795.482,04 85,16 15.688,75 T.N. Costa PVC-UF TROCHA MEJORAMIENTO 0-500
49 347027 2016 1.810.436,99 2.033.690,22 4.795.519,16 479.551,16 335.686,34 John Alva Herencia SIN DATOS SIN DATOS 6.665,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
574.732,02 12,70 1046 T.N. Costa TROCHA MEJORAMIENTO 0-500
49 347027 2016 1.810.436,99 2.033.690,22 4.795.519,16 479.551,16 335.686,34 John Alva Herencia SIN DATOS SIN DATOS 6.665,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 106182,62 T.N. Costa TROCHA MEJORAMIENTO 0-500
50 146406 2015
718,984.39
1.213.909,08 2.401.576,31 204.133,99 24.015,76 EPS TACNA SIN DATOS SIN DATOS 2.660,00 AGUA Redes Redes (sería por metrado, diámetro promedio y caudal)991.446,35 148,54 4.300,05 T.N. Costa PVC ASFALTO RECUPERACION 500-1000
50 146406 2015 718,984.39
 1.213.909,08 2.401.576,31 204.133,99 24.015,76 EPS TACNA SIN DATOS SIN DATOS 2.660,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
212.914,68 12,70 532 T.N. Costa ASFALTO RECUPERACION 500-1000
50 146406 2015 718,984.39
 1.213.909,08 2.401.576,31 204.133,99 24.015,76 EPS TACNA SIN DATOS SIN DATOS 2.660,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 17.148,00 T.N. Costa ASFALTO RECUPERACION 500-1000
50 146406 2015 718,984.39
 1.213.909,08 2.401.576,31 204.133,99 24.015,76 EPS TACNA SIN DATOS SIN DATOS 2.660,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 470.747,61 406 T.N. Costa ASFALTO RECUPERACION 500-1000
50 146406 2015 718,984.39
 1.213.909,08 2.401.576,31 204.133,99 24.015,76 EPS TACNA SIN DATOS SIN DATOS 2.660,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 701.769,59 3,00 200,00 3.495,50 T.N. Costa PVC-UF ASFALTO RECUPERACION 500-1000
50 146406 2015 718,984.39
 1.213.909,08 2.401.576,31 204.133,99 24.015,76 EPS TACNA SIN DATOS SIN DATOS 2.660,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 7.550,08 T.N. Costa ASFALTO RECUPERACION 500-1000
51 96832 2016 2.141.096,44 3.560.947,35 6.135.329,48 613.532,95 306.766,47
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE TINGO DE PONASA
SIN DATOS SIN DATOS 1.099,00 AGUA Captación de agua superficial Fuente de agua río 57.373,94 4,15 T.N. Selva Concreto AFIRMADO MEJORAMIENTO 0-500
51 96832 2016 2.141.096,44 3.560.947,35 6.135.329,48 613.532,95 306.766,47
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE TINGO DE PONASA
SIN DATOS SIN DATOS 1.099,00 AGUA Línea de conducción de agua cruda Línea de conducción de agua cruda1.494.747,98 98,46 19.918,58 T.N. Selva PVC-UF AFIRMADO MEJORAMIENTO 0-500
51 96832 2016 2.141.096,44 3.560.947,35 6.135.329,48 613.532,95 306.766,47
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE TINGO DE PONASA
SIN DATOS SIN DATOS 1.099,00 AGUA
Planta de tratamiento de agua para
consumo humano
Por tecnología (convencional, patentado)429.775,28 4,15 T.N. Selva AFIRMADO MEJORAMIENTO 0-500
51 96832 2016 2.141.096,44 3.560.947,35 6.135.329,48 613.532,95 306.766,47
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE TINGO DE PONASA
SIN DATOS SIN DATOS 1.099,00 AGUA Redes Redes (sería por metrado, diámetro promedio y caudal)338.722,54 62,41 6.265,77 T.N. Selva PVC-UF AFIRMADO MEJORAMIENTO 0-500
51 96832 2016 2.141.096,44 3.560.947,35 6.135.329,48 613.532,95 306.766,47
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE TINGO DE PONASA
SIN DATOS SIN DATOS 1.099,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
159.093,59 12,70 217 T.N. Selva AFIRMADO MEJORAMIENTO 0-500
51 96832 2016 2.141.096,44 3.560.947,35 6.135.329,48 613.532,95 306.766,47
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE TINGO DE PONASA
SIN DATOS SIN DATOS 1.099,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 673.225,02 T.N. Selva AFIRMADO MEJORAMIENTO 0-500
51 96832 2016 2.141.096,44 3.560.947,35 6.135.329,48 613.532,95 306.766,47
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE TINGO DE PONASA
SIN DATOS SIN DATOS 1.099,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 331.867,70 160,00 251 T.N. Selva AFIRMADO CREACION 0-500
51 96832 2016 2.141.096,44 3.560.947,35 6.135.329,48 613.532,95 306.766,47
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE TINGO DE PONASA
SIN DATOS SIN DATOS 1.099,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 1.265.498,27 2,03 165,66 6.498,61 T.N. Selva PVC-UF AFIRMADO CREACION 0-500
51 96832 2016 2.141.096,44 3.560.947,35 6.135.329,48 613.532,95 306.766,47
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE TINGO DE PONASA
SIN DATOS SIN DATOS 1.099,00
ALCANTARILLA
DO
Conducción Emisores terrestres 23.104,34 3,34 200,00 265,00 T.N. Selva PVC AFIRMADO CREACION 0-500
51 96832 2016 2.141.096,44 3.560.947,35 6.135.329,48 613.532,95 306.766,47
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE TINGO DE PONASA
SIN DATOS SIN DATOS 1.099,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo Cámaras de bombeo (obras civiles)182.273,65 8,41 T.N. Selva AFIRMADO CREACION 0-500
51 96832 2016 2.141.096,44 3.560.947,35 6.135.329,48 613.532,95 306.766,47
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE TINGO DE PONASA
SIN DATOS SIN DATOS 1.099,00
ALCANTARILLA
DO
Líneas de impulsión Líneas de impulsión 35.662,31 160,00 504,90 T.N. Selva PVC-UF AFIRMADO CREACION 0-500
51 96832 2016 2.141.096,44 3.560.947,35 6.135.329,48 613.532,95 306.766,47
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE TINGO DE PONASA
SIN DATOS SIN DATOS 1.099,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Pre tratamiento 28.610,57 4,71 T.N. Selva AFIRMADO CREACION 0-500
51 96832 2016 2.141.096,44 3.560.947,35 6.135.329,48 613.532,95 306.766,47
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE TINGO DE PONASA
SIN DATOS SIN DATOS 1.099,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Filtros percoladores 32.381,31 4,71 T.N. Selva AFIRMADO CREACION 0-500
51 96832 2016 2.141.096,44 3.560.947,35 6.135.329,48 613.532,95 306.766,47
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE TINGO DE PONASA
SIN DATOS SIN DATOS 1.099,00
ALCANTARILLA
DO
Tratamiento y disposición de lodos y
arenas
Tratamiento y disposición de lodos y arenas146.012,20 4,71 T.N. Selva AFIRMADO CREACION 0-500
51 96832 2016 2.141.096,44 3.560.947,35 6.135.329,48 613.532,95 306.766,47
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE TINGO DE PONASA
SIN DATOS SIN DATOS 1.099,00
ALCANTARILLA
DO
Disposición de efluente (se mide
como un emisor)
Disposición de efluente (se mide como un emisor)9.530,40 250,00 60,00 T.N. Selva PVC-UF AFIRMADO CREACION 0-500
51 96832 2016 2.141.096,44 3.560.947,35 6.135.329,48 613.532,95 306.766,47
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE TINGO DE PONASA
SIN DATOS SIN DATOS 1.099,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 927.450,38 T.N. Selva AFIRMADO CREACION 0-500
52 269481 2016 2.748.626,67 3.810.275,92 16.902.000,89 507.024,37 507.024,37
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CHINCHEROS
CLOTHOS SL SIN DATOS 15.045,50
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 261.743,45 100,00 449 T.N. Sierra TROCHA AMPLIACION 2000-3000
52 269481 2016 2.748.626,67 3.810.275,92 16.902.000,89 507.024,37 507.024,37
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CHINCHEROS
CLOTHOS SL SIN DATOS 15.045,50
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 1.516.046,39 1,81 197,66 8.357,54 T.N. Sierra PVC-UF TROCHA AMPLIACION 2000-3000
52 269481 2016 2.748.626,67 3.810.275,92 16.902.000,89 507.024,37 507.024,37
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CHINCHEROS
CLOTHOS SL SIN DATOS 15.045,50
ALCANTARILLA
DO
Colectores principales Colectores principales 979.452,09 1,63 200,00 4.411,62 T.N. Sierra PVC-UF TROCHA AMPLIACION 2000-3000
52 269481 2016 2.748.626,67 3.810.275,92 16.902.000,89 507.024,37 507.024,37
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CHINCHEROS
CLOTHOS SL SIN DATOS 15.045,50
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Pre tratamiento 21.727,33 11,00 T.S.R Sierra TROCHA AMPLIACION 2000-3000
N°
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52 269481 2016 2.748.626,67 3.810.275,92 16.902.000,89 507.024,37 507.024,37
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CHINCHEROS
CLOTHOS SL SIN DATOS 15.045,50
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Lagunas facultativas 11.214.870,38 11,00 T.S.R Sierra TROCHA AMPLIACION 2000-3000
52 269481 2016 2.748.626,67 3.810.275,92 16.902.000,89 507.024,37 507.024,37
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CHINCHEROS
CLOTHOS SL SIN DATOS 15.045,50
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Filtros percoladores 63.485,43 11,00 T.S.R Sierra TROCHA AMPLIACION 2000-3000
52 269481 2016 2.748.626,67 3.810.275,92 16.902.000,89 507.024,37 507.024,37
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CHINCHEROS
CLOTHOS SL SIN DATOS 15.045,50
ALCANTARILLA
DO
Cerco perimètrico Cerco perimètrico 88.022,17 436,00 T.S.R Sierra Concreto TROCHA AMPLIACION 2000-3000
52 269481 2016 2.748.626,67 3.810.275,92 16.902.000,89 507.024,37 507.024,37
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CHINCHEROS
CLOTHOS SL SIN DATOS 15.045,50
ALCANTARILLA
DO
Tratamiento y disposición de lodos y
arenas
Tratamiento y disposición de 
lodos y arenas
29.603,84 11,00 T.S.R Sierra TROCHA AMPLIACION 2000-3000
52 269481 2016 2.748.626,67 3.810.275,92 16.902.000,89 507.024,37 507.024,37
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CHINCHEROS
CLOTHOS SL SIN DATOS 15.045,50
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 1.600.822,91 T.N. Sierra TROCHA AMPLIACION 2000-3000
52 269481 2016 2.748.626,67 3.810.275,92 16.902.000,89 507.024,37 507.024,37
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CHINCHEROS
CLOTHOS SL SIN DATOS 15.045,50
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 1.126.226,90 T.N. Sierra TROCHA AMPLIACION 2000-3000
53 198289 2016 918.733,02 1.813.728,48 5.150.669,55 412.053,56 360.546,87 Alex Ayon Sarmiento SIN DATOS SIN DATOS 5.436,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 272.090,25 160,00 584 T.N. Costa TROCHA CREACION 0-500
53 198289 2016 918.733,02 1.813.728,48 5.150.669,55 412.053,56 360.546,87 Alex Ayon Sarmiento SIN DATOS SIN DATOS 5.436,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 2.004.826,16 3,78 156,87 12.887,38 T.N. Costa PVC-UF TROCHA CREACION 0-500
53 198289 2016 918.733,02 1.813.728,48 5.150.669,55 412.053,56 360.546,87 Alex Ayon Sarmiento SIN DATOS SIN DATOS 5.436,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo
Cámaras de bombeo (obras 
civiles)
115.396,17 2,86 30,07 T.N. Costa TROCHA CREACION 0-500
53 198289 2016 918.733,02 1.813.728,48 5.150.669,55 412.053,56 360.546,87 Alex Ayon Sarmiento SIN DATOS SIN DATOS 5.436,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo Equipamiento Hidraulico y electromecánico142.305,60 2,86 30,07 T.N. Costa TROCHA CREACION 0-500
53 198289 2016 918.733,02 1.813.728,48 5.150.669,55 412.053,56 360.546,87 Alex Ayon Sarmiento SIN DATOS SIN DATOS 5.436,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo
Cámaras de bombeo (obras 
civiles)
78.243,46 10,00 14,00 T.N. Costa TROCHA CREACION 0-500
53 198289 2016 918.733,02 1.813.728,48 5.150.669,55 412.053,56 360.546,87 Alex Ayon Sarmiento SIN DATOS SIN DATOS 5.436,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo Equipamiento Hidraulico y electromecánico40.109,02 10,00 14,00 T.N. Costa TROCHA CREACION 0-500
53 198289 2016 918.733,02 1.813.728,48 5.150.669,55 412.053,56 360.546,87 Alex Ayon Sarmiento SIN DATOS SIN DATOS 5.436,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo
Cámaras de bombeo (obras 
civiles)
67.946,44 10,00 14,00 T.N. Costa TROCHA CREACION 0-500
53 198289 2016 918.733,02 1.813.728,48 5.150.669,55 412.053,56 360.546,87 Alex Ayon Sarmiento SIN DATOS SIN DATOS 5.436,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo Equipamiento Hidraulico y electromecánico40.109,02 10,00 14,00 T.N. Costa TROCHA CREACION 0-500
53 198289 2016 918.733,02 1.813.728,48 5.150.669,55 412.053,56 360.546,87 Alex Ayon Sarmiento SIN DATOS SIN DATOS 5.436,00
ALCANTARILLA
DO
Líneas de impulsión Líneas de impulsión 100.696,34 90,00 1.895,89 T.N. Costa PVC-UF TROCHA CREACION 0-500
53 198289 2016 918.733,02 1.813.728,48 5.150.669,55 412.053,56 360.546,87 Alex Ayon Sarmiento SIN DATOS SIN DATOS 5.436,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Pre tratamiento 80.566,07 12,10 T.N. Costa TROCHA CREACION 0-500
53 198289 2016 918.733,02 1.813.728,48 5.150.669,55 412.053,56 360.546,87 Alex Ayon Sarmiento SIN DATOS SIN DATOS 5.436,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Filtros percoladores 101.111,20 8,61 T.N. Costa TROCHA CREACION 0-500
53 198289 2016 918.733,02 1.813.728,48 5.150.669,55 412.053,56 360.546,87 Alex Ayon Sarmiento SIN DATOS SIN DATOS 5.436,00
ALCANTARILLA
DO
Tratamiento y disposición de lodos y
arenas
Tratamiento y disposición de 
lodos y arenas
217.092,68 6,43 T.N. Costa TROCHA CREACION 0-500
53 198289 2016 918.733,02 1.813.728,48 5.150.669,55 412.053,56 360.546,87 Alex Ayon Sarmiento SIN DATOS SIN DATOS 5.436,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 1.890.177,14 T.N. Costa TROCHA CREACION 0-500
54 339220 2016 3.858.501,41 5.988.448,17 12.583.615,81 1.258.361,58 1.258.361,58 Fredy Casas Alhuay SIN DATOS SIN DATOS 13.160,00 AGUA Captación de agua superficial Fuente de agua río 8.300,10 SIN DATOS T.N. Sierra Concreto ASFALTO CREACION 3000-4000
54 339220 2016 3.858.501,41 5.988.448,17 12.583.615,81 1.258.361,58 1.258.361,58 Fredy Casas Alhuay SIN DATOS SIN DATOS 13.160,00 AGUA Lìnea de aducciòn Lìnea de aducciòn 281.481,03 250,00 1.550,00 T.N. Sierra PVC ASFALTO CREACION 3000-4000
54 339220 2016 3.858.501,41 5.988.448,17 12.583.615,81 1.258.361,58 1.258.361,58 Fredy Casas Alhuay SIN DATOS SIN DATOS 13.160,00 AGUA Línea de conducción de agua cruda
Línea de conducción de agua 
cruda
163.886,05 160,00 1.800,00 T.N. Sierra PVC ASFALTO CREACION 3000-4000
54 339220 2016 3.858.501,41 5.988.448,17 12.583.615,81 1.258.361,58 1.258.361,58 Fredy Casas Alhuay SIN DATOS SIN DATOS 13.160,00 AGUA
Planta de tratamiento de agua para
consumo humano
Por tecnología (convencional, 
patentado)
337.380,87 60,82 T.N. Sierra ASFALTO CREACION 3000-4000
54 339220 2016 3.858.501,41 5.988.448,17 12.583.615,81 1.258.361,58 1.258.361,58 Fredy Casas Alhuay SIN DATOS SIN DATOS 13.160,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra 
civiles)
754.675,49 1.250,00 T.N. Sierra Concreto ASFALTO CREACION 3000-4000
54 339220 2016 3.858.501,41 5.988.448,17 12.583.615,81 1.258.361,58 1.258.361,58 Fredy Casas Alhuay SIN DATOS SIN DATOS 13.160,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
2.944.207,75 56,07 42.594,85 T.N. Sierra PVC ASFALTO CREACION 3000-4000
54 339220 2016 3.858.501,41 5.988.448,17 12.583.615,81 1.258.361,58 1.258.361,58 Fredy Casas Alhuay SIN DATOS SIN DATOS 13.160,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
3.251.562,34 no indica T.N. Sierra ASFALTO CREACION 3000-4000
54 339220 2016 3.858.501,41 5.988.448,17 12.583.615,81 1.258.361,58 1.258.361,58 Fredy Casas Alhuay SIN DATOS SIN DATOS 13.160,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 57.021,60 T.N. Sierra ASFALTO CREACION 3000-4000
54 339220 2016 3.858.501,41 5.988.448,17 12.583.615,81 1.258.361,58 1.258.361,58 Fredy Casas Alhuay SIN DATOS SIN DATOS 13.160,00
ALCANTARILLA
DO
Colectores principales Colectores principales 4.744.850,86 1,50 288,12 4.046,50 T.N. Sierra PVC ASFALTO CREACION 3000-4000
54 339220 2016 3.858.501,41 5.988.448,17 12.583.615,81 1.258.361,58 1.258.361,58 Fredy Casas Alhuay SIN DATOS SIN DATOS 13.160,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 40.249,72 T.N. Sierra ASFALTO CREACION 3000-4000
55 146601 2016 3.415.896,86 7.574.842,44 13.185.322,29 1.318.532,23 659.266,11 JOSE MONTOYA SAAVEDRA SIN DATOS SIN DATOS 5.485,00 AGUA Captación de agua subterránea Pozo 1.760.221,09 9,00 40,00 T.N. Costa ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
55 146601 2016 3.415.896,86 7.574.842,44 13.185.322,29 1.318.532,23 659.266,11 JOSE MONTOYA SAAVEDRA SIN DATOS SIN DATOS 5.485,00 AGUA Líneas de impulsión de agua cruda 
Líneas de impulsión de agua 
cruda 
213.446,18 138,36 2.234,10 T.N. Costa PVC SAP ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
55 146601 2016 3.415.896,86 7.574.842,44 13.185.322,29 1.318.532,23 659.266,11 JOSE MONTOYA SAAVEDRA SIN DATOS SIN DATOS 5.485,00 AGUA Lìnea de aducciòn Lìnea de aducciòn 101.334,83 160,00 866,23 T.N. Costa PVC SAP ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
55 146601 2016 3.415.896,86 7.574.842,44 13.185.322,29 1.318.532,23 659.266,11 JOSE MONTOYA SAAVEDRA SIN DATOS SIN DATOS 5.485,00 AGUA Reservorios
Reservorio elevado (obra 
civiles)
1.421.549,28 450,00 T.N. Costa Concreto ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
55 146601 2016 3.415.896,86 7.574.842,44 13.185.322,29 1.318.532,23 659.266,11 JOSE MONTOYA SAAVEDRA SIN DATOS SIN DATOS 5.485,00 AGUA Reservorios
Reservorio elevado 
(instalaciones 
complementarias)
193.877,97 450,00 T.N. Costa ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
55 146601 2016 3.415.896,86 7.574.842,44 13.185.322,29 1.318.532,23 659.266,11 JOSE MONTOYA SAAVEDRA SIN DATOS SIN DATOS 5.485,00 AGUA Reservorios
Cerco perimètrico tipo 
albañilerìa
104.197,24 110,64 T.N. Costa ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
55 146601 2016 3.415.896,86 7.574.842,44 13.185.322,29 1.318.532,23 659.266,11 JOSE MONTOYA SAAVEDRA SIN DATOS SIN DATOS 5.485,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
681.584,03 63,61 10.781,66 T.N. Costa PVC SAP ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
55 146601 2016 3.415.896,86 7.574.842,44 13.185.322,29 1.318.532,23 659.266,11 JOSE MONTOYA SAAVEDRA SIN DATOS SIN DATOS 5.485,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
792.108,39 12,70 1.236,00 T.N. Costa ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
55 146601 2016 3.415.896,86 7.574.842,44 13.185.322,29 1.318.532,23 659.266,11 JOSE MONTOYA SAAVEDRA SIN DATOS SIN DATOS 5.485,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 1.484.467,20 160,00 1.236,00 T.N. Costa ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
55 146601 2016 3.415.896,86 7.574.842,44 13.185.322,29 1.318.532,23 659.266,11 JOSE MONTOYA SAAVEDRA SIN DATOS SIN DATOS 5.485,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 1.709.552,10 1,86 179,69 10.463,81 T.N. Costa PVC-UF ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
55 146601 2016 3.415.896,86 7.574.842,44 13.185.322,29 1.318.532,23 659.266,11 JOSE MONTOYA SAAVEDRA SIN DATOS SIN DATOS 5.485,00
ALCANTARILLA
DO
Conducción Emisores terrestres 907.593,42 1,80 373,60 2.650,97 T.N. Costa PVC-UF ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
55 146601 2016 3.415.896,86 7.574.842,44 13.185.322,29 1.318.532,23 659.266,11 JOSE MONTOYA SAAVEDRA SIN DATOS SIN DATOS 5.485,00
ALCANTARILLA
DO
Colectores principales Interceptores 40.287,67 1,80 400,00 276,56 T.N. Costa PVC-UF ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
55 146601 2016 3.415.896,86 7.574.842,44 13.185.322,29 1.318.532,23 659.266,11 JOSE MONTOYA SAAVEDRA SIN DATOS SIN DATOS 5.485,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Pre tratamiento 20.585,89 46,33 T.N. Costa ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
55 146601 2016 3.415.896,86 7.574.842,44 13.185.322,29 1.318.532,23 659.266,11 JOSE MONTOYA SAAVEDRA SIN DATOS SIN DATOS 5.485,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Lagunas facultativas 3.105.835,55 46,33 T.N. Costa ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
55 146601 2016 3.415.896,86 7.574.842,44 13.185.322,29 1.318.532,23 659.266,11 JOSE MONTOYA SAAVEDRA SIN DATOS SIN DATOS 5.485,00
ALCANTARILLA
DO
Cerco perimètrico Cerco perimètrico 96.872,37 T.N. Costa
Alambre 
con Puas
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
55 146601 2016 3.415.896,86 7.574.842,44 13.185.322,29 1.318.532,23 659.266,11 JOSE MONTOYA SAAVEDRA SIN DATOS SIN DATOS 5.485,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 551.809,08 T.N. Costa ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
N°
Informaciòn del Proyecto
Sistema Componente Función de costo Costo
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SNIP AÑO
Costo 
Directo de 
mano de 
Obra
Costo 
Directo de 
materiales
Costo 
Directo de 
Obra
Gastos 
Generales
Utilidad Empresa Consultora
Empresa 
Constructora
Número de 
empresas
Poblaciòn
Caudal 
en 
litros/seg
undo
Profundidad
Altura 
dinàmi
ca HDT
Dìametro Longitud 
Volum
en
Cantida
d
Tipo de 
terreno 
(Suelo/Sub
suelo) 
Geograf
ìa 
(costa, 
sierra, 
selva)
Material 
Accesibilid
ad
Tipo de 
Proyecto
Altitud 
(msnm)
56 287902 2016 435.672,02 SIN DATOS 1.568.291,87 156.829,19 78.414,59 Luis Bejarano Carasas SIN DATOS SIN DATOS 1.081,00 AGUA Lìnea de aducciòn Lìnea de aducciòn 79.903,68 110,00 565,70 T.N. Costa ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
56 287902 2016 435.672,02 SIN DATOS 1.568.291,87 156.829,19 78.414,59 Luis Bejarano Carasas SIN DATOS SIN DATOS 1.081,00 AGUA Línea de conducción de agua tratada
Línea de conducción de agua 
tratada
43.033,82 110,00 139,30 T.N. Costa
HIERRO 
DUCTIL
ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
56 287902 2016 435.672,02 SIN DATOS 1.568.291,87 156.829,19 78.414,59 Luis Bejarano Carasas SIN DATOS SIN DATOS 1.081,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra 
civiles)
129.276,22 70,00 T.N. Costa Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
56 287902 2016 435.672,02 SIN DATOS 1.568.291,87 156.829,19 78.414,59 Luis Bejarano Carasas SIN DATOS SIN DATOS 1.081,00 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de 
reservorio apoyado 
(instalaciones 
6.760,95 T.N. Costa ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
56 287902 2016 435.672,02 SIN DATOS 1.568.291,87 156.829,19 78.414,59 Luis Bejarano Carasas SIN DATOS SIN DATOS 1.081,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
919.903,04 90,00 5.677,85 T.N. Costa PVC-UF ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
56 287902 2016 435.672,02 SIN DATOS 1.568.291,87 156.829,19 78.414,59 Luis Bejarano Carasas SIN DATOS SIN DATOS 1.081,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
323.275,00 12,70 386 T.N. Costa ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
56 287902 2016 435.672,02 SIN DATOS 1.568.291,87 156.829,19 78.414,59 Luis Bejarano Carasas SIN DATOS SIN DATOS 1.081,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 66.139,16 T.N. Costa ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
57 324377 2016 2.224.142,74 2.490.126,66 5.982.350,88 717.882,11 478.588,07 Manuel Leon Nureña SIN DATOS SIN DATOS 3.921,00 AGUA Captación de agua subterránea Manantial                                                               39.987,61 10,42 6 T.N. Sierra TROCHA MEJORAMIENTO 3000-4000
57 324377 2016 2.224.142,74 2.490.126,66 5.982.350,88 717.882,11 478.588,07 Manuel Leon Nureña SIN DATOS SIN DATOS 3.921,00 AGUA Líneas de impulsión de agua cruda 
Líneas de impulsión de agua 
cruda 
94.268,30 160,00 378,43 T.N. Sierra PVC-UF TROCHA MEJORAMIENTO 3000-4000
57 324377 2016 2.224.142,74 2.490.126,66 5.982.350,88 717.882,11 478.588,07 Manuel Leon Nureña SIN DATOS SIN DATOS 3.921,00 AGUA Línea de conducción de agua cruda
Línea de conducción de agua 
cruda
361.412,67 90,00 4.277,08 T.N. Sierra PVC-UF TROCHA MEJORAMIENTO 3000-4000
57 324377 2016 2.224.142,74 2.490.126,66 5.982.350,88 717.882,11 478.588,07 Manuel Leon Nureña SIN DATOS SIN DATOS 3.921,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra 
civiles)
103.598,15 170,00 T.N. Sierra Concreto TROCHA MEJORAMIENTO 3000-4000
57 324377 2016 2.224.142,74 2.490.126,66 5.982.350,88 717.882,11 478.588,07 Manuel Leon Nureña SIN DATOS SIN DATOS 3.921,00 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de 
reservorio apoyado 
(instalaciones 
2.708,75 T.N. Sierra TROCHA MEJORAMIENTO 3000-4000
57 324377 2016 2.224.142,74 2.490.126,66 5.982.350,88 717.882,11 478.588,07 Manuel Leon Nureña SIN DATOS SIN DATOS 3.921,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
997.513,26 107,61 5.533,56 T.N. Sierra PVC-SAP TROCHA MEJORAMIENTO 3000-4000
57 324377 2016 2.224.142,74 2.490.126,66 5.982.350,88 717.882,11 478.588,07 Manuel Leon Nureña SIN DATOS SIN DATOS 3.921,00 AGUA Estaciones de bombeo
Estaciones de bombeo (obras 
civiles)
104.680,17 10,42 T.N. Sierra TROCHA MEJORAMIENTO 3000-4000
57 324377 2016 2.224.142,74 2.490.126,66 5.982.350,88 717.882,11 478.588,07 Manuel Leon Nureña SIN DATOS SIN DATOS 3.921,00 AGUA Estaciones de bombeo
Estaciones de bombeo 
(instalaciones 
electromecànicas)
114.913,25 10,42 T.N. Sierra TROCHA MEJORAMIENTO 3000-4000
57 324377 2016 2.224.142,74 2.490.126,66 5.982.350,88 717.882,11 478.588,07 Manuel Leon Nureña SIN DATOS SIN DATOS 3.921,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
657.616,56 12,70 740 T.N. Sierra TROCHA MEJORAMIENTO 3000-4000
57 324377 2016 2.224.142,74 2.490.126,66 5.982.350,88 717.882,11 478.588,07 Manuel Leon Nureña SIN DATOS SIN DATOS 3.921,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 10.387,75 T.N. Sierra TROCHA MEJORAMIENTO 3000-4000
57 324377 2016 2.224.142,74 2.490.126,66 5.982.350,88 717.882,11 478.588,07 Manuel Leon Nureña SIN DATOS SIN DATOS 3.921,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 501.794,13 110,00 727 T.N. Sierra TROCHA MEJORAMIENTO 3000-4000
57 324377 2016 2.224.142,74 2.490.126,66 5.982.350,88 717.882,11 478.588,07 Manuel Leon Nureña SIN DATOS SIN DATOS 3.921,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 1.520.955,13 1,56 211,54 6.260,30 T.N. Sierra PVC TROCHA MEJORAMIENTO 3000-4000
57 324377 2016 2.224.142,74 2.490.126,66 5.982.350,88 717.882,11 478.588,07 Manuel Leon Nureña SIN DATOS SIN DATOS 3.921,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Pre tratamiento 12.312,82 8,34 T.N. Sierra TROCHA MEJORAMIENTO 3000-4000
57 324377 2016 2.224.142,74 2.490.126,66 5.982.350,88 717.882,11 478.588,07 Manuel Leon Nureña SIN DATOS SIN DATOS 3.921,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Filtros percoladores 134.463,88 8,34 T.N. Sierra TROCHA MEJORAMIENTO 3000-4000
57 324377 2016 2.224.142,74 2.490.126,66 5.982.350,88 717.882,11 478.588,07 Manuel Leon Nureña SIN DATOS SIN DATOS 3.921,00
ALCANTARILLA
DO
Cerco perimètrico Cerco perimètrico 130.666,24 320,00 T.N. Sierra
Malla 
galvanizada
TROCHA MEJORAMIENTO 3000-4000
57 324377 2016 2.224.142,74 2.490.126,66 5.982.350,88 717.882,11 478.588,07 Manuel Leon Nureña SIN DATOS SIN DATOS 3.921,00
ALCANTARILLA
DO
Tratamiento y disposición de lodos y
arenas
Tratamiento y disposición de 
lodos y arenas
137.450,61 8,34 T.N. Sierra TROCHA MEJORAMIENTO 3000-4000
57 324377 2016 2.224.142,74 2.490.126,66 5.982.350,88 717.882,11 478.588,07 Manuel Leon Nureña SIN DATOS SIN DATOS 3.921,00
ALCANTARILLA
DO
Disposición de efluente (se mide
como un emisor)
Disposición de efluente (se 
mide como un emisor)
52.541,71 1,50 200,00 317,00 T.N. Sierra PVC-UF TROCHA MEJORAMIENTO 3000-4000
57 324377 2016 2.224.142,74 2.490.126,66 5.982.350,88 717.882,11 478.588,07 Manuel Leon Nureña SIN DATOS SIN DATOS 3.921,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 548.607,44 T.N. Sierra TROCHA MEJORAMIENTO 3000-4000
57 324377 2016 2.224.142,74 2.490.126,66 5.982.350,88 717.882,11 478.588,07 Manuel Leon Nureña SIN DATOS SIN DATOS 3.921,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 456.472,45 T.N. Sierra TROCHA MEJORAMIENTO 3000-4000
58 129503 2016 1.096.433,08 2.470.414,40 4.411.275,68 441.127,57 441.127,57 Fredy Rodriguez Vega
CONSORCIO LA 
RIBERA
SIN DATOS 15.235,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 85.397,88 160,00 72 T.N. Costa ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
58 129503 2016 1.096.433,08 2.470.414,40 4.411.275,68 441.127,57 441.127,57 Fredy Rodriguez Vega
CONSORCIO LA 
RIBERA
SIN DATOS 15.235,00
ALCANTARILLA
DO
Colectores principales Colectores principales 579.738,44 2,25 200,00 1.110,63 T.N. Costa PVC-UF ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
58 129503 2016 1.096.433,08 2.470.414,40 4.411.275,68 441.127,57 441.127,57 Fredy Rodriguez Vega
CONSORCIO LA 
RIBERA
SIN DATOS 15.235,00
ALCANTARILLA
DO
Conducción Emisores terrestres 1.488.747,18 6,06 412,15 1.972,48 T.N. Costa PVC-UF ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
58 129503 2016 1.096.433,08 2.470.414,40 4.411.275,68 441.127,57 441.127,57 Fredy Rodriguez Vega
CONSORCIO LA 
RIBERA
SIN DATOS 15.235,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo
Cámaras de bombeo (obras 
civiles)
440.002,33 66,42 SIN DATO T.N. Costa ASFALTO CREACION 0-500
58 129503 2016 1.096.433,08 2.470.414,40 4.411.275,68 441.127,57 441.127,57 Fredy Rodriguez Vega
CONSORCIO LA 
RIBERA
SIN DATOS 15.235,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo Equipamiento Hidraulico y electromecánico1.166.874,23 66,42 T.N. Costa ASFALTO CREACION 0-500
58 129503 2016 1.096.433,08 2.470.414,40 4.411.275,68 441.127,57 441.127,57 Fredy Rodriguez Vega
CONSORCIO LA 
RIBERA
SIN DATOS 15.235,00
ALCANTARILLA
DO
Líneas de impulsión Líneas de impulsión 597.726,83 2,00 355,00 2.406,55 T.N. Costa PVC-UF ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
58 129503 2016 1.096.433,08 2.470.414,40 4.411.275,68 441.127,57 441.127,57 Fredy Rodriguez Vega
CONSORCIO LA 
RIBERA
SIN DATOS 15.235,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 52.788,79 T.N. Costa ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
59 332329 2016 574.354,66 938.769,48 1.851.628,83 185.162,88 185.162,88 Marco Polo Peralta De la O SIN DATOS SIN DATOS 2.037,50 AGUA Redes Redes (sería por metrado, diámetro promedio y caudal)363.375,04 127,16 3.505,70 T.N. Costa PVC-UF ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
59 332329 2016 574.354,66 938.769,48 1.851.628,83 185.162,88 185.162,88 Marco Polo Peralta De la O SIN DATOS SIN DATOS 2.037,50 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
298.879,01 15,00 354 T.N. Costa ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
59 332329 2016 574.354,66 938.769,48 1.851.628,83 185.162,88 185.162,88 Marco Polo Peralta De la O SIN DATOS SIN DATOS 2.037,50
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 324.904,88 160,00 354 T.N. Costa ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
59 332329 2016 574.354,66 938.769,48 1.851.628,83 185.162,88 185.162,88 Marco Polo Peralta De la O SIN DATOS SIN DATOS 2.037,50
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 794.906,19 2,14 196,45 3.474,04 T.N. Costa PVC ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
59 332329 2016 574.354,66 938.769,48 1.851.628,83 185.162,88 185.162,88 Marco Polo Peralta De la O SIN DATOS SIN DATOS 2.037,50
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 69.283,71 T.N. Costa ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
60 159040 2016 751.211,00 98,00 2.650.132,82 247.977,29 265.013,28 Carlos Casanova Linares SIN DATOS SIN DATOS 20.585,00 AGUA Redes Redes (sería por metrado, diámetro promedio y caudal)1.161.619,96 84,12 12.765,68 T.N. Selva PVC-UF ASFALTO AMPLIACION 0-500
60 159040 2016 751.211,00 98,00 2.650.132,82 247.977,29 265.013,28 Carlos Casanova Linares SIN DATOS SIN DATOS 20.585,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
1.449.785,22 15,00 2036 T.N. Selva ASFALTO AMPLIACION 0-500
60 159040 2016 751.211,00 98,00 2.650.132,82 247.977,29 265.013,28 Carlos Casanova Linares SIN DATOS SIN DATOS 20.585,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 38.727,66 T.N. Selva ASFALTO AMPLIACION 0-500
61 255299 2016 1.793.443,31 2.512.082,51 5.199.491,30 519.949,13 259.974,57 Vanessa Achic Tello SIN DATOS SIN DATOS 3.420,00 AGUA Captación de agua subterránea Manantial                                                               7.220,34 8,50 T.N. Sierra Concreto TROCHA MEJORAMIENTO 3000-4000
61 255299 2016 1.793.443,31 2.512.082,51 5.199.491,30 519.949,13 259.974,57 Vanessa Achic Tello SIN DATOS SIN DATOS 3.420,00 AGUA Línea de conducción de agua cruda
Línea de conducción de agua
cruda
523.237,65 90,00 9.674,77 T.N. Sierra PVC-U TROCHA MEJORAMIENTO 3000-4000
61 255299 2016 1.793.443,31 2.512.082,51 5.199.491,30 519.949,13 259.974,57 Vanessa Achic Tello SIN DATOS SIN DATOS 3.420,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra
civiles)
25.675,77 150,00 T.N. Sierra Concreto TROCHA MEJORAMIENTO 3000-4000
61 255299 2016 1.793.443,31 2.512.082,51 5.199.491,30 519.949,13 259.974,57 Vanessa Achic Tello SIN DATOS SIN DATOS 3.420,00 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de
reservorio apoyado
(instalaciones 
11.516,75 150,00 T.N. Sierra TROCHA MEJORAMIENTO 3000-4000
N°
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SNIP AÑO
Costo 
Directo de 
mano de 
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Directo de 
materiales
Costo 
Directo de 
Obra
Gastos 
Generales
Utilidad Empresa Consultora
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Número de 
empresas
Poblaciòn
Caudal 
en 
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undo
Profundidad
Altura 
dinàmi
ca HDT
Dìametro Longitud 
Volum
en
Cantida
d
Tipo de 
terreno 
(Suelo/Sub
suelo) 
Geograf
ìa 
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Material 
Accesibilid
ad
Tipo de 
Proyecto
Altitud 
(msnm)
61 255299 2016 1.793.443,31 2.512.082,51 5.199.491,30 519.949,13 259.974,57 Vanessa Achic Tello SIN DATOS SIN DATOS 3.420,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal)
980.726,82 101,99 9.469,70 T.N. Sierra PVC-U TROCHA MEJORAMIENTO 3000-4000
61 255299 2016 1.793.443,31 2.512.082,51 5.199.491,30 519.949,13 259.974,57 Vanessa Achic Tello SIN DATOS SIN DATOS 3.420,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
258.697,87 15,00 684 T.N. Sierra TROCHA MEJORAMIENTO 3000-4000
61 255299 2016 1.793.443,31 2.512.082,51 5.199.491,30 519.949,13 259.974,57 Vanessa Achic Tello SIN DATOS SIN DATOS 3.420,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 353.312,34 110,00 684 T.N. Sierra TROCHA MEJORAMIENTO 3000-4000
61 255299 2016 1.793.443,31 2.512.082,51 5.199.491,30 519.949,13 259.974,57 Vanessa Achic Tello SIN DATOS SIN DATOS 3.420,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 1.603.564,35 2,12 204,94 8.373,50 T.N. Sierra PVC-UF TROCHA MEJORAMIENTO 3000-4000
61 255299 2016 1.793.443,31 2.512.082,51 5.199.491,30 519.949,13 259.974,57 Vanessa Achic Tello SIN DATOS SIN DATOS 3.420,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Pre tratamiento 8.792,35 6,80 T.N. Sierra TROCHA MEJORAMIENTO 3000-4000
61 255299 2016 1.793.443,31 2.512.082,51 5.199.491,30 519.949,13 259.974,57 Vanessa Achic Tello SIN DATOS SIN DATOS 3.420,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Filtros percoladores 212.521,90 6,80 T.N. Sierra TROCHA MEJORAMIENTO 3000-4000
61 255299 2016 1.793.443,31 2.512.082,51 5.199.491,30 519.949,13 259.974,57 Vanessa Achic Tello SIN DATOS SIN DATOS 3.420,00
ALCANTARILLA
DO
Tratamiento y disposición de lodos y
arenas
Tratamiento y disposición de
lodos y arenas
98.198,54 6,80 T.N. Sierra TROCHA MEJORAMIENTO 3000-4000
61 255299 2016 1.793.443,31 2.512.082,51 5.199.491,30 519.949,13 259.974,57 Vanessa Achic Tello SIN DATOS SIN DATOS 3.420,00
ALCANTARILLA
DO
Disposición de efluente (se mide
como un emisor)
Disposición de efluente (se
mide como un emisor)
91.572,99 1,50 250,00 500,00 T.N. Sierra PVC-UF TROCHA MEJORAMIENTO 3000-4000
61 255299 2016 1.793.443,31 2.512.082,51 5.199.491,30 519.949,13 259.974,57 Vanessa Achic Tello SIN DATOS SIN DATOS 3.420,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 694.735,26 T.N. Sierra TROCHA MEJORAMIENTO 3000-4000
61 255299 2016 1.793.443,31 2.512.082,51 5.199.491,30 519.949,13 259.974,57 Vanessa Achic Tello SIN DATOS SIN DATOS 3.420,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 329.718,37 T.N. Sierra TROCHA MEJORAMIENTO 3000-4000
62 295660 2016 2.674.959,99 3.149.884,22 6.912.784,57 553.022,77 483.894,92 Raul Fernandez Portillo SIN DATOS SIN DATOS 3.160,00 AGUA Captación de agua subterránea Manantial                                                               25.805,05 11,10 T.R. Sierra TROCHA RECUPERACION 3000-4000
62 295660 2016 2.674.959,99 3.149.884,22 6.912.784,57 553.022,77 483.894,92 Raul Fernandez Portillo SIN DATOS SIN DATOS 3.160,00 AGUA Línea de conducción de agua cruda
Línea de conducción de agua
cruda
419.720,00 78,25 6.227,25 T.R. Sierra PVC-UF TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
62 295660 2016 2.674.959,99 3.149.884,22 6.912.784,57 553.022,77 483.894,92 Raul Fernandez Portillo SIN DATOS SIN DATOS 3.160,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra
civiles)
111.445,70 104,00 6 T.R. Sierra Concreto TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
62 295660 2016 2.674.959,99 3.149.884,22 6.912.784,57 553.022,77 483.894,92 Raul Fernandez Portillo SIN DATOS SIN DATOS 3.160,00 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de
reservorio apoyado
(instalaciones 
37.953,14 T.R. Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
62 295660 2016 2.674.959,99 3.149.884,22 6.912.784,57 553.022,77 483.894,92 Raul Fernandez Portillo SIN DATOS SIN DATOS 3.160,00 AGUA Reservorios
Cerco perimètrico tipo 
albañilerìa
59.049,44 216,00 T.R. Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
62 295660 2016 2.674.959,99 3.149.884,22 6.912.784,57 553.022,77 483.894,92 Raul Fernandez Portillo SIN DATOS SIN DATOS 3.160,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal)
1.129.551,18 58,06 16.337,05 T.R. Sierra PVC-UF TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
62 295660 2016 2.674.959,99 3.149.884,22 6.912.784,57 553.022,77 483.894,92 Raul Fernandez Portillo SIN DATOS SIN DATOS 3.160,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
291.499,61 15,00 607 T.R. Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
62 295660 2016 2.674.959,99 3.149.884,22 6.912.784,57 553.022,77 483.894,92 Raul Fernandez Portillo SIN DATOS SIN DATOS 3.160,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 94.248,04 T.R. Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
62 295660 2016 2.674.959,99 3.149.884,22 6.912.784,57 553.022,77 483.894,92 Raul Fernandez Portillo SIN DATOS SIN DATOS 3.160,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 423.978,58 110,00 607 T.R. Sierra PVC-UF TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
62 295660 2016 2.674.959,99 3.149.884,22 6.912.784,57 553.022,77 483.894,92 Raul Fernandez Portillo SIN DATOS SIN DATOS 3.160,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 2.069.430,55 1,20 200,68 10.897,86 T.R. Sierra PVC-UF TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
62 295660 2016 2.674.959,99 3.149.884,22 6.912.784,57 553.022,77 483.894,92 Raul Fernandez Portillo SIN DATOS SIN DATOS 3.160,00
ALCANTARILLA
DO
Conducción Emisores terrestres 289.163,46 1,81 241,95 1.274,26 T.R. Sierra PVC-UF TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
62 295660 2016 2.674.959,99 3.149.884,22 6.912.784,57 553.022,77 483.894,92 Raul Fernandez Portillo SIN DATOS SIN DATOS 3.160,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Pre tratamiento 78.656,31 6,06 T.R. Sierra TROCHA RECUPERACION 3000-4000
62 295660 2016 2.674.959,99 3.149.884,22 6.912.784,57 553.022,77 483.894,92 Raul Fernandez Portillo SIN DATOS SIN DATOS 3.160,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Filtros percoladores 160.767,57 6,06 T.R. Sierra TROCHA RECUPERACION 3000-4000
62 295660 2016 2.674.959,99 3.149.884,22 6.912.784,57 553.022,77 483.894,92 Raul Fernandez Portillo SIN DATOS SIN DATOS 3.160,00
ALCANTARILLA
DO
Cerco perimètrico Cerco perimètrico 125.529,82 460,00 T.R. Sierra TROCHA RECUPERACION 3000-4000
62 295660 2016 2.674.959,99 3.149.884,22 6.912.784,57 553.022,77 483.894,92 Raul Fernandez Portillo SIN DATOS SIN DATOS 3.160,00
ALCANTARILLA
DO
Tratamiento y disposición de lodos y
arenas
Tratamiento y disposición de
lodos y arenas
93.092,69 6,06 T.R. Sierra TROCHA RECUPERACION 3000-4000
62 295660 2016 2.674.959,99 3.149.884,22 6.912.784,57 553.022,77 483.894,92 Raul Fernandez Portillo SIN DATOS SIN DATOS 3.160,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 1.141.366,18 T.R. Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
62 295660 2016 2.674.959,99 3.149.884,22 6.912.784,57 553.022,77 483.894,92 Raul Fernandez Portillo SIN DATOS SIN DATOS 3.160,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 116.070,63 T.R. Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3000-4000
63 229820 2016 1.688.290,48 3.139.089,90 6.565.769,65 656.576,97 328.288,48 Casas Alhuay Freddy Manuel SIN DATOS SIN DATOS 2.426,00 AGUA Captación de agua subterránea Pozo 894.806,74 26,50 SIN DATO SIN DATO T.N. Costa TROCHA CREACION 500-1000
63 229820 2016 1.688.290,48 3.139.089,90 6.565.769,65 656.576,97 328.288,48 Casas Alhuay Freddy Manuel SIN DATOS SIN DATOS 2.426,00 AGUA Línea de conducción de agua cruda
Línea de conducción de agua
cruda
134.871,32 200,00 1.185,54 T.N. Costa PVC-UF TROCHA CREACION 500-1000
63 229820 2016 1.688.290,48 3.139.089,90 6.565.769,65 656.576,97 328.288,48 Casas Alhuay Freddy Manuel SIN DATOS SIN DATOS 2.426,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra
civiles)
219.665,38 400,00 T.N. Costa Concreto TROCHA CREACION 500-1000
63 229820 2016 1.688.290,48 3.139.089,90 6.565.769,65 656.576,97 328.288,48 Casas Alhuay Freddy Manuel SIN DATOS SIN DATOS 2.426,00 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de
reservorio apoyado
(instalaciones 
68.202,61 400,00 T.N. Costa TROCHA CREACION 500-1000
63 229820 2016 1.688.290,48 3.139.089,90 6.565.769,65 656.576,97 328.288,48 Casas Alhuay Freddy Manuel SIN DATOS SIN DATOS 2.426,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal)
1.239.798,31 116,55 13.998,09 T.N. Costa PVC-UF TROCHA CREACION 500-1000
63 229820 2016 1.688.290,48 3.139.089,90 6.565.769,65 656.576,97 328.288,48 Casas Alhuay Freddy Manuel SIN DATOS SIN DATOS 2.426,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
397.927,32 15,00 450 T.N. Costa TROCHA CREACION 500-1000
63 229820 2016 1.688.290,48 3.139.089,90 6.565.769,65 656.576,97 328.288,48 Casas Alhuay Freddy Manuel SIN DATOS SIN DATOS 2.426,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 28.020,00 T.N. Costa TROCHA CREACION 500-1000
63 229820 2016 1.688.290,48 3.139.089,90 6.565.769,65 656.576,97 328.288,48 Casas Alhuay Freddy Manuel SIN DATOS SIN DATOS 2.426,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 614.583,00 160,00 450 T.N. Costa TROCHA CREACION 500-1000
63 229820 2016 1.688.290,48 3.139.089,90 6.565.769,65 656.576,97 328.288,48 Casas Alhuay Freddy Manuel SIN DATOS SIN DATOS 2.426,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 1.952.325,53 1,70 205,77 12.163,14 T.N. Costa TROCHA CREACION 500-1000
63 229820 2016 1.688.290,48 3.139.089,90 6.565.769,65 656.576,97 328.288,48 Casas Alhuay Freddy Manuel SIN DATOS SIN DATOS 2.426,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo
Cámaras de bombeo (obras
civiles)
339.331,39 6,82 SIN DATO T.N. Costa TROCHA CREACION 500-1000
63 229820 2016 1.688.290,48 3.139.089,90 6.565.769,65 656.576,97 328.288,48 Casas Alhuay Freddy Manuel SIN DATOS SIN DATOS 2.426,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo Equipamiento Hidraulico y electromecánico105.063,85 6,82 SIN DATO T.N. Costa TROCHA CREACION 500-1000
63 229820 2016 1.688.290,48 3.139.089,90 6.565.769,65 656.576,97 328.288,48 Casas Alhuay Freddy Manuel SIN DATOS SIN DATOS 2.426,00
ALCANTARILLA
DO
Líneas de impulsión Líneas de impulsión 481.174,20 110,00 2.950,00 T.N. Costa HDPE TROCHA CREACION 500-1000
63 229820 2016 1.688.290,48 3.139.089,90 6.565.769,65 656.576,97 328.288,48 Casas Alhuay Freddy Manuel SIN DATOS SIN DATOS 2.426,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 90.000,00 T.N. Costa TROCHA CREACION 500-1000
64 338514 2016 678.562,36 4.491.064,04 5.772.646,06 461.811,68 404.085,22 Adriano Campos Cruzalegui SIN DATOS SIN DATOS 20.626,00 AGUA Línea de conducción de agua cruda
Línea de conducción de agua
cruda
1.770.744,57 347,40 5.957,13 T.N. Costa ASFALTO CREACION 0-500
64 338514 2016 678.562,36 4.491.064,04 5.772.646,06 461.811,68 404.085,22 Adriano Campos Cruzalegui SIN DATOS SIN DATOS 20.626,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra
civiles)
2.233.186,47 5.000,00 T.N. Costa Concreto ASFALTO CREACION 0-500
64 338514 2016 678.562,36 4.491.064,04 5.772.646,06 461.811,68 404.085,22 Adriano Campos Cruzalegui SIN DATOS SIN DATOS 20.626,00 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de
reservorio apoyado
(instalaciones 
446.047,86 5.000,00 T.N. Costa ASFALTO CREACION 0-500
64 338514 2016 678.562,36 4.491.064,04 5.772.646,06 461.811,68 404.085,22 Adriano Campos Cruzalegui SIN DATOS SIN DATOS 20.626,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra
civiles)
419.744,54 1.050,00 T.N. Costa Concreto ASFALTO CREACION 0-500
64 338514 2016 678.562,36 4.491.064,04 5.772.646,06 461.811,68 404.085,22 Adriano Campos Cruzalegui SIN DATOS SIN DATOS 20.626,00 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de
reservorio apoyado
(instalaciones 
236.392,25 1.050,00 T.N. Costa ASFALTO CREACION 0-500
N°
Informaciòn del Proyecto
Sistema Componente Función de costo Costo
Variables Contínuas Variables de categoría Dummies
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64 338514 2016 678.562,36 4.491.064,04 5.772.646,06 461.811,68 404.085,22 Adriano Campos Cruzalegui SIN DATOS SIN DATOS 20.626,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra
civiles)
91.064,47 800,00 T.N. Costa Concreto ASFALTO RECUPERACION 0-500
64 338514 2016 678.562,36 4.491.064,04 5.772.646,06 461.811,68 404.085,22 Adriano Campos Cruzalegui SIN DATOS SIN DATOS 20.626,00 AGUA Reservorios
Cerco perimètrico tipo 
albañilerìa
303.664,48 229,62 T.N. Costa Concreto ASFALTO CREACION 0-500
64 338514 2016 678.562,36 4.491.064,04 5.772.646,06 461.811,68 404.085,22 Adriano Campos Cruzalegui SIN DATOS SIN DATOS 20.626,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 271.801,42 T.N. Costa ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
65 338771 2016 466.565,37 733.099,52 1.747.931,73 170.640,08 87.396,59 EPS SEDACUSCO S.A. SIN DATOS SIN DATOS 21.509,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo
Cámaras de bombeo (obras
civiles)
716.571,96 100,00 21,61 T.N. Sierra ASFALTO CREACION 3000-4000
65 338771 2016 466.565,37 733.099,52 1.747.931,73 170.640,08 87.396,59 EPS SEDACUSCO S.A. SIN DATOS SIN DATOS 21.509,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo Equipamiento Hidraulico y electromecánico712.739,39 100,00 21,61 T.N. Sierra ASFALTO CREACION 3000-4000
65 338771 2016 466.565,37 733.099,52 1.747.931,73 170.640,08 87.396,59 EPS SEDACUSCO S.A. SIN DATOS SIN DATOS 21.509,00
ALCANTARILLA
DO
Líneas de impulsión Líneas de impulsión 66.873,09 450,00 22,80 T.N. Sierra PVC-UF ASFALTO CREACION 3000-4000
65 338771 2016 466.565,37 733.099,52 1.747.931,73 170.640,08 87.396,59 EPS SEDACUSCO S.A. SIN DATOS SIN DATOS 21.509,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 251.747,29 T.N. Sierra ASFALTO CREACION 3000-4000
66 224323 2016 1.170.982,13 3.669.606,51 6.317.327,21 627.948,84 445.371,57 EPS SEDACUSCO S.A. SIN DATOS SIN DATOS 31.405,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra
civiles)
5.618.421,10 3.482,00 T.N. Sierra Metalico ASFALTO CREACION 3000-4000
66 224323 2016 1.170.982,13 3.669.606,51 6.317.327,21 627.948,84 445.371,57 EPS SEDACUSCO S.A. SIN DATOS SIN DATOS 31.405,00 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de
reservorio apoyado
(instalaciones 
602.266,11 T.N. Sierra ASFALTO CREACION 3000-4000
66 224323 2016 1.170.982,13 3.669.606,51 6.317.327,21 627.948,84 445.371,57 EPS SEDACUSCO S.A. SIN DATOS SIN DATOS 31.405,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 96.640,00 T.N. Sierra ASFALTO CREACION 3000-4000
67 72757 2015 19.882,72 573.252,90 641.841,98 70.711,40 64.184,20
Servicio y Construcciones A & 
L S.A.C.
SIN DATOS SIN DATOS 1.231,00 AGUA Captación de agua superficial Fuente de agua río 36.931,98 2,39 79,99 7365,17 T.N. Sierra Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 1000-1500
67 72757 2015 19.882,72 573.252,90 641.841,98 70.711,40 64.184,20
Servicio y Construcciones A & 
L S.A.C.
SIN DATOS SIN DATOS 1.231,00 AGUA
Planta de tratamiento de agua para 
consumo humano
Por tecnología (convencional, 
patentado)
149.662,37 SIN DATOS 12,25 T.N. Sierra Concreto ASFALTO AMPLIACION 1000-1500
67 72757 2015 19.882,72 573.252,90 641.841,98 70.711,40 64.184,20
Servicio y Construcciones A & 
L S.A.C.
SIN DATOS SIN DATOS 1.231,00 AGUA Línea de conducción de agua tratada
Línea de conducción de agua 
tratada
16.322,24 2,25 90 30 T.N. Sierra HDPE ASFALTO AMPLIACION 1000-1500
67 72757 2015 19.882,72 573.252,90 641.841,98 70.711,40 64.184,20
Servicio y Construcciones A & 
L S.A.C.
SIN DATOS SIN DATOS 1.231,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra 
civiles)
25.128,40 65 T.N. Sierra Concreto ASFALTO RECUPERACION 1000-1500
67 72757 2015 19.882,72 573.252,90 641.841,98 70.711,40 64.184,20
Servicio y Construcciones A & 
L S.A.C.
SIN DATOS SIN DATOS 1.231,00 AGUA Resto de costos Resto de Costos 112.091,59 60 T.N. Sierra ASFALTO AMPLIACION 1000-1500
67 72757 2015 19.882,72 573.252,90 641.841,98 70.711,40 64.184,20
Servicio y Construcciones A & 
L S.A.C.
SIN DATOS SIN DATOS 1.231,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 41.995,98 110 780 46 T.N. Sierra PVC ASFALTO CREACION 1000-1500
67 72757 2015 19.882,72 573.252,90 641.841,98 70.711,40 64.184,20
Servicio y Construcciones A & 
L S.A.C.
SIN DATOS SIN DATOS 1.231,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 96.040,67 2,25 182,59 848,28 T.N. Sierra PVC ASFALTO CREACION 1000-1500
67 72757 2015 19.882,72 573.252,90 641.841,98 70.711,40 64.184,20
Servicio y Construcciones A & 
L S.A.C.
SIN DATOS SIN DATOS 1.231,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas 
residuales
Pre tratamiento 69.484,02 1,47 T.N. Sierra ASFALTO CREACION 1000-1500
67 72757 2015 19.882,72 573.252,90 641.841,98 70.711,40 64.184,20
Servicio y Construcciones A & 
L S.A.C.
SIN DATOS SIN DATOS 1.231,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas 
residuales
Filtros percoladores 33.958,59 1,47 T.N. Sierra ASFALTO CREACION 1000-1500
67 72757 2015 19.882,72 573.252,90 641.841,98 70.711,40 64.184,20
Servicio y Construcciones A & 
L S.A.C.
SIN DATOS SIN DATOS 1.231,00
ALCANTARILLA
DO
Tratamiento y disposición de lodos y 
arenas
Tratamiento y disposición de 
lodos y arenas
48.227,52 1,47 T.N. Sierra ASFALTO CREACION 1000-1500
67 72757 2015 19.882,72 573.252,90 641.841,98 70.711,40 64.184,20
Servicio y Construcciones A & 
L S.A.C.
SIN DATOS SIN DATOS 1.231,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de Costos 11.998,62 76,2 30 T.N. Sierra PVC ASFALTO CREACION 1000-1500
68 117510 2014 910.642,72 1.886.192,10 2.827.541,96 282.754,20 223.203,36 Corporacion Whitoco E.I.R.L.
Consultoria y 
Constructora San 
Martin Sociedad 
Anonima Cerrada 
SIN DATOS 3.000,00 AGUA Captación de agua superficial Fuente de agua río 11.453,88 20,33 T.N. Selva Concreto AFIRMADO CREACION 1000-1500
68 117510 2014 910.642,72 1.886.192,10 2.827.541,96 282.754,20 223.203,36 Corporacion Whitoco E.I.R.L.
Consultoria y 
Constructora San 
Martin Sociedad 
Anonima Cerrada 
SIN DATOS 3.000,00 AGUA
Planta de tratamiento de agua para 
consumo humano
Por tecnología (convencional, 
patentado)
512.453,90 13,22 T.N. Selva Concreto AFIRMADO AMPLIACION 1000-1500
68 117510 2014 910.642,72 1.886.192,10 2.827.541,96 282.754,20 223.203,36 Corporacion Whitoco E.I.R.L.
Consultoria y 
Constructora San 
Martin Sociedad 
Anonima Cerrada 
SIN DATOS 3.000,00 AGUA Línea de conducción de agua cruda
Línea de conducción de agua
cruda
130.273,53 160 1.580,00 T.N. Sierra PVC AFIRMADO CREACION 1000-1500
68 117510 2014 910.642,72 1.886.192,10 2.827.541,96 282.754,20 223.203,36 Corporacion Whitoco E.I.R.L.
Consultoria y 
Constructora San 
Martin Sociedad 
Anonima Cerrada 
SIN DATOS 3.000,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
689.522,66 160 1.500,00 500 T.N. Sierra PVC AFIRMADO CREACION 1000-1500
68 117510 2014 910.642,72 1.886.192,10 2.827.541,96 282.754,20 223.203,36 Corporacion Whitoco E.I.R.L.
Consultoria y 
Constructora San 
Martin Sociedad 
Anonima Cerrada 
SIN DATOS 3.001,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra 
civiles)
188.431,68 400 T.N. Sierra Concreto AFIRMADO CREACION 1000-1500
68 117510 2014 910.642,72 1.886.192,10 2.827.541,96 282.754,20 223.203,36 Corporacion Whitoco E.I.R.L.
Consultoria y 
Constructora San 
Martin Sociedad 
Anonima Cerrada 
SIN DATOS 3.001,00 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de 
reservorio apoyado 
(instalaciones 
complementarias)
38.472,36 T.N. Sierra Concreto AFIRMADO CREACION 1000-1500
68 117510 2014 910.642,72 1.886.192,10 2.827.541,96 282.754,20 223.203,36 Corporacion Whitoco E.I.R.L.
Consultoria y 
Constructora San 
Martin Sociedad 
Anonima Cerrada 
SIN DATOS 3.000,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 70.401,94 T.N. Sierra AFIRMADO CREACION 1000-1500
68 117510 2014 910.642,72 1.886.192,10 2.827.541,96 282.754,20 223.203,36 Corporacion Whitoco E.I.R.L.
Consultoria y 
Constructora San 
Martin Sociedad 
Anonima Cerrada 
SIN DATOS 3.000,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 829.753,80 2,21 76,2 3.000,00 500 T.N. Sierra PVC AFIRMADO CREACION 1000-1500
68 117510 2014 910.642,72 1.886.192,10 2.827.541,96 282.754,20 223.203,36 Corporacion Whitoco E.I.R.L.
Consultoria y 
Constructora San 
Martin Sociedad 
Anonima Cerrada 
SIN DATOS 3.000,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas 
residuales
Pre tratamiento 327.689,22 T.N. Sierra Concreto AFIRMADO CREACION 1000-1500
68 117510 2014 910.642,72 1.886.192,10 2.827.541,96 282.754,20 223.203,36 Corporacion Whitoco E.I.R.L.
Consultoria y 
Constructora San 
Martin Sociedad 
Anonima Cerrada 
SIN DATOS 3.000,00
ALCANTARILLA
DO
Cerco perimètrico Cerco perimètrico 29.088,98 1.500,00 T.N. Sierra Acero AFIRMADO CREACION 1000-1500
N°
Informaciòn del Proyecto
Sistema Componente Función de costo Costo
Variables Contínuas Variables de categoría Dummies
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SNIP AÑO
Costo 
Directo de 
mano de 
Obra
Costo 
Directo de 
materiales
Costo 
Directo de 
Obra
Gastos 
Generales
Utilidad Empresa Consultora
Empresa 
Constructora
Número de 
empresas
Poblaciòn
Caudal 
en 
litros/seg
undo
Profundidad
Altura 
dinàmi
ca HDT
Dìametro Longitud 
Volum
en
Cantida
d
Tipo de 
terreno 
(Suelo/Sub
suelo) 
Geograf
ìa 
(costa, 
sierra, 
selva)
Material 
Accesibilid
ad
Tipo de 
Proyecto
Altitud 
(msnm)
69 165386 2015 552.002,60 1.739.424,99 2.291.427,54 183.314,20 160.399,93
Municipalidad Provincial de 
San Martín
Consotcio 
Ahuashiyacu I
SIN DATOS 63.881,00 AGUA Captación de agua superficial Fuente de agua río 29.034,90 124,00 T.N. Sierra Concreto AFIRMADO RECUPERACION 1000-1500
69 165386 2015 552.002,60 1.739.424,99 2.291.427,54 183.314,20 160.399,93
Municipalidad Provincial de 
San Martín
Consotcio 
Ahuashiyacu I
SIN DATOS 63.881,00 AGUA Línea de conducción de agua cruda
Línea de conducción de agua
cruda
162.800,05 150,00 355 400 21,43 T.N. Sierra PVC AFIRMADO AMPLIACION 1000-1500
69 165386 2015 552.002,60 1.739.424,99 2.291.427,54 183.314,20 160.399,93
Municipalidad Provincial de 
San Martín
Consotcio 
Ahuashiyacu I
SIN DATOS 63.881,00 AGUA Línea de conducción de agua tratada
Línea de conducción de agua 
tratada
933.992,79 355 2344,42 T.N. Sierra PVC AFIRMADO CREACION 1000-1500
69 165386 2015 552.002,60 1.739.424,99 2.291.427,54 183.314,20 160.399,93
Municipalidad Provincial de 
San Martín
Consotcio 
Ahuashiyacu I
SIN DATOS 63.881,00 AGUA
Planta de tratamiento de agua para 
consumo humano
Por tecnología (convencional, 
patentado)
99.408,37 T.N. Sierra Concreto AFIRMADO MEJORAMIENTO 1000-1500
69 165386 2015 552.002,60 1.739.424,99 2.291.427,54 183.314,20 160.399,93
Municipalidad Provincial de 
San Martín
Consotcio 
Ahuashiyacu I
SIN DATOS 63.881,00 AGUA Resto de costos Resto de Costos 1.066.191,43 T.N. Sierra AFIRMADO CREACION 1000-1500
70 251611 2015 778.059,29 701.580,21 1.615.765,30 129.261,22 113.103,57
Municipalidad Provincial de 
Celendin
Consorcio Alupuy SIN DATOS 18.544,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
232.540,78 1,35 19,79 4.546,44 T.N. Sierra PVC ASFALTO AMPLIACION 2000-3000
70 251611 2015 778.059,29 701.580,21 1.615.765,30 129.261,22 113.103,57
Municipalidad Provincial de 
Celendin
Consorcio Alupuy SIN DATOS 18.544,00 AGUA Conexiones domiciliarias y medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
133.904,51 12,7 192 T.N. Sierra PVC ASFALTO AMPLIACION 2000-3000
70 251611 2015 778.059,29 701.580,21 1.615.765,30 129.261,22 113.103,57
Municipalidad Provincial de 
Celendin
Consorcio Alupuy SIN DATOS 18.544,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 888.040,94 1,94 200 5.313,00 T.N. Sierra PVC ASFALTO AMPLIACION 2000-3000
70 251611 2015 778.059,29 701.580,21 1.615.765,30 129.261,22 113.103,57
Municipalidad Provincial de 
Celendin
Consorcio Alupuy SIN DATOS 18.544,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 286.229,07 160 1.920,00 192 T.N. Sierra PVC ASFALTO AMPLIACION 2000-3000
70 251611 2015 778.059,29 701.580,21 1.615.765,30 129.261,22 113.103,57
Municipalidad Provincial de 
Celendin
Consorcio Alupuy SIN DATOS 18.544,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de Costos 75.050,00 T.N. Sierra ASFALTO AMPLIACION 2000-3000
71 278058 2016 2.464.040,51 3.943.067,30 7.008.262,83 567.061,03 496.178,40 Luya Fernandez Denis SIN DATOS SIN DATOS 3.865,00 AGUA Captación de agua superficial Fuente de agua río 50.609,45 20,61 T.N. Sierra Concreto ASFALTO AMPLIACION 3000-3500
71 278058 2016 2.464.040,51 3.943.067,30 7.008.262,83 567.061,03 496.178,40 Luya Fernandez Denis SIN DATOS SIN DATOS 3.865,00 AGUA Lìnea de aducciòn Lìnea de aducciòn 58.309,90 101,6 738 T.N. Sierra PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-3500
71 278058 2016 2.464.040,51 3.943.067,30 7.008.262,83 567.061,03 496.178,40 Luya Fernandez Denis SIN DATOS SIN DATOS 3.865,00 AGUA Línea de conducción de agua cruda
Línea de conducción de agua 
cruda
486.009,16 91,71 12.831,17 T.N. Sierra PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-3500
71 278058 2016 2.464.040,51 3.943.067,30 7.008.262,83 567.061,03 496.178,40 Luya Fernandez Denis SIN DATOS SIN DATOS 3.865,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra 
civiles)
115.410,85 70 T.N. Sierra Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-3500
71 278058 2016 2.464.040,51 3.943.067,30 7.008.262,83 567.061,03 496.178,40 Luya Fernandez Denis SIN DATOS SIN DATOS 3.865,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
922.362,62 10,57 53,99 16.592,05 T.N. Sierra PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-3500
71 278058 2016 2.464.040,51 3.943.067,30 7.008.262,83 567.061,03 496.178,40 Luya Fernandez Denis SIN DATOS SIN DATOS 3.865,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
280.376,08 12,70 1157 T.N. Sierra PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-3500
71 278058 2016 2.464.040,51 3.943.067,30 7.008.262,83 567.061,03 496.178,40 Luya Fernandez Denis SIN DATOS SIN DATOS 3.865,00 AGUA Resto de costos Resto de Costos 114.902,51 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-3500
71 278058 2016 2.464.040,51 3.943.067,30 7.008.262,83 567.061,03 496.178,40 Luya Fernandez Denis SIN DATOS SIN DATOS 3.865,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 337.152,41 110 1155 T.N. Sierra PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-3500
71 278058 2016 2.464.040,51 3.943.067,30 7.008.262,83 567.061,03 496.178,40 Luya Fernandez Denis SIN DATOS SIN DATOS 3.865,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 2.566.167,04 2,50 149,55 18.647,60 T.N. Sierra PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-3500
71 278058 2016 2.464.040,51 3.943.067,30 7.008.262,83 567.061,03 496.178,40 Luya Fernandez Denis SIN DATOS SIN DATOS 3.865,00
ALCANTARILLA
DO
Conducción Emisores terrestres 642.028,22 175,43 4.750,10 T.N. Sierra Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-3500
71 278058 2016 2.464.040,51 3.943.067,30 7.008.262,83 567.061,03 496.178,40 Luya Fernandez Denis SIN DATOS SIN DATOS 3.865,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas 
residuales
Pre tratamiento 23.683,82 T.N. Sierra Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-3500
71 278058 2016 2.464.040,51 3.943.067,30 7.008.262,83 567.061,03 496.178,40 Luya Fernandez Denis SIN DATOS SIN DATOS 3.865,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas 
residuales
Lagunas facultativas 1.086.932,88 T.N. Sierra Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-3500
71 278058 2016 2.464.040,51 3.943.067,30 7.008.262,83 567.061,03 496.178,40 Luya Fernandez Denis SIN DATOS SIN DATOS 3.865,00
ALCANTARILLA
DO
Cerco perimètrico Cerco perimètrico 246.355,89 735 T.N. Sierra Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-3500
71 278058 2016 2.464.040,51 3.943.067,30 7.008.262,83 567.061,03 496.178,40 Luya Fernandez Denis SIN DATOS SIN DATOS 3.865,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de Costos 77.962,00 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-3500
72 292579 2016 755.732,29 1.784.621,28 3.202.482,61 256.198,61 224.173,78 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 2.079,00 AGUA Captación de agua superficial Fuente de agua río 13.026,48 3,13 T.N. Sierra Concreto ASFALTO CREACION 3500-4000
72 292579 2016 755.732,29 1.784.621,28 3.202.482,61 256.198,61 224.173,78 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 2.079,00 AGUA Línea de conducción de agua cruda
Línea de conducción de agua 
cruda
138.010,64 76,2 335 T.N. Sierra PVC ASFALTO CREACION 3500-4000
72 292579 2016 755.732,29 1.784.621,28 3.202.482,61 256.198,61 224.173,78 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 2.079,00 AGUA
Planta de tratamiento de agua para 
consumo humano
Por tecnología (convencional, 
patentado)
12.891,72 3,13 T.N. Sierra ASFALTO CREACION 3500-4000
72 292579 2016 755.732,29 1.784.621,28 3.202.482,61 256.198,61 224.173,78 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 2.079,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra 
civiles)
81.917,14 60 T.N. Sierra
Concreto 
Armado
ASFALTO CREACION 3500-4000
72 292579 2016 755.732,29 1.784.621,28 3.202.482,61 256.198,61 224.173,78 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 2.079,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
573.843,78 76,2 14.041,33 584 T.N. Sierra PVC ASFALTO CREACION 3500-4000
72 292579 2016 755.732,29 1.784.621,28 3.202.482,61 256.198,61 224.173,78 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 2.079,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
334.384,69 12,5 584 584 T.N. Sierra PVC ASFALTO CREACION 3500-4000
72 292579 2016 755.732,29 1.784.621,28 3.202.482,61 256.198,61 224.173,78 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 2.079,00 AGUA Resto de Costos   Resto de Costos 11.218,01 T.N. Sierra ASFALTO CREACION 3500-4000
72 292579 2016 755.732,29 1.784.621,28 3.202.482,61 256.198,61 224.173,78 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 2.079,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 1.165.411,19 2,03 76,2 6726,62 183 T.N. Sierra PVC ASFALTO CREACION 3500-4000
72 292579 2016 755.732,29 1.784.621,28 3.202.482,61 256.198,61 224.173,78 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 2.079,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 235.936,11 110 183 T.N. Sierra PVC ASFALTO CREACION 3500-4000
72 292579 2016 755.732,29 1.784.621,28 3.202.482,61 256.198,61 224.173,78 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 2.079,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas 
residuales
Lagunas Facultativas 354.310,33 T.N. Sierra Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 3500-4000
72 292579 2016 755.732,29 1.784.621,28 3.202.482,61 256.198,61 224.173,78 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 2.079,00
ALCANTARILLA
DO
Disposición de efluente (se mide
como un emisor)
Disposición de efluente (se
mide como un emisor)
19.714,43 T.N. Sierra Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 3500-4000
72 292579 2016 755.732,29 1.784.621,28 3.202.482,61 256.198,61 224.173,78 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 2.079,00
ALCANTARILLA
DO
Cerco perimètrico Cerco perimètrico 162.694,74 T.N. Sierra ASFALTO CREACION 3500-4000
72 292579 2016 755.732,29 1.784.621,28 3.202.482,61 256.198,61 224.173,78 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 2.079,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de Costos 99.123,35 T.N. Sierra ASFALTO CREACION 3500-4000
73 293132 2015 1.059.409,35 1.258.549,27 2.863.279,69 233.929,95 200.429,58 Constructora Cispro E.I.R.L.
Consorcio Agua 
Santa
SIN DATOS 3.517,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
612.666,98 108,93 4.291,55 T.N. Costa PVC UF AFIRMADO MEJORAMIENTO 0-500
73 293132 2015 1.059.409,35 1.258.549,27 2.863.279,69 233.929,95 200.429,58 Constructora Cispro E.I.R.L.
Consorcio Agua 
Santa
SIN DATOS 3.517,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
384.124,82 12,7 4.291,55 569 T.N. Costa PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 0-500
73 293132 2015 1.059.409,35 1.258.549,27 2.863.279,69 233.929,95 200.429,58 Constructora Cispro E.I.R.L.
Consorcio Agua 
Santa
SIN DATOS 3.517,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 35.269,27 T.N. Costa AFIRMADO MEJORAMIENTO 0-500
73 293132 2015 1.059.409,35 1.258.549,27 2.863.279,69 233.929,95 200.429,58 Constructora Cispro E.I.R.L.
Consorcio Agua 
Santa
SIN DATOS 3.517,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 1.492.529,16 2,38 199,31 4.387,75 T.N. Costa PVC UF AFIRMADO MEJORAMIENTO 0-500
73 293132 2015 1.059.409,35 1.258.549,27 2.863.279,69 233.929,95 200.429,58 Constructora Cispro E.I.R.L.
Consorcio Agua 
Santa
SIN DATOS 3.517,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 274.399,48 110 569 T.N. Costa AFIRMADO MEJORAMIENTO 0-500
N°
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73 293132 2015 1.059.409,35 1.258.549,27 2.863.279,69 233.929,95 200.429,58 Constructora Cispro E.I.R.L.
Consorcio Agua 
Santa
SIN DATOS 3.517,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de Costos 64.289,98 T.N. Costa AFIRMADO MEJORAMIENTO 0-500
74 86303 2016 1.485.381,64 2.774.634,20 4.988.984,92 399.118,79 349.228,94 SIN DATOS
R & M 
Bioconstrucciones 
S.A.C.
SIN DATOS 3.635,00 AGUA Línea de conducción de agua cruda
Línea de conducción de agua 
cruda
34.693,67 1,3 200 245,00 T.N. Costa PVC ASFALTO CREACION 0-500
74 86303 2016 1.485.381,64 2.774.634,20 4.988.984,92 399.118,79 349.228,94 SIN DATOS
R & M 
Bioconstrucciones 
S.A.C.
SIN DATOS 3.635,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
470.331,59 1,3 130 5.067,33 674 T.N. Costa PVC ASFALTO CREACION 0-500
74 86303 2016 1.485.381,64 2.774.634,20 4.988.984,92 399.118,79 349.228,94 SIN DATOS
R & M 
Bioconstrucciones 
S.A.C.
SIN DATOS 3.635,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
464.402,04 25,4 4.381,00 T.N. Costa PVC ASFALTO CREACION 0-500
74 86303 2016 1.485.381,64 2.774.634,20 4.988.984,92 399.118,79 349.228,94 SIN DATOS
R & M 
Bioconstrucciones 
S.A.C.
SIN DATOS 3.635,00 AGUA Reservorios
Reservorio elevado (obra 
civiles)
1.346.121,03 600 T.N. Costa Concreto ASFALTO CREACION 0-500
74 86303 2016 1.485.381,64 2.774.634,20 4.988.984,92 399.118,79 349.228,94 SIN DATOS
R & M 
Bioconstrucciones 
S.A.C.
SIN DATOS 3.635,00 AGUA Reservorios
Cerco perimètrico tipo 
albañilerìa
37.116,82 T.N. Costa Fierro ASFALTO CREACION 0-500
74 86303 2016 1.485.381,64 2.774.634,20 4.988.984,92 399.118,79 349.228,94 SIN DATOS
R & M 
Bioconstrucciones 
S.A.C.
SIN DATOS 3.635,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 1.140.182,05 2,01 214 2.208,83 T.N. Costa PVC ASFALTO CREACION 0-500
74 86303 2016 1.485.381,64 2.774.634,20 4.988.984,92 399.118,79 349.228,94 SIN DATOS
R & M 
Bioconstrucciones 
S.A.C.
SIN DATOS 3.635,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 722.292,55 160 4.718,00 T.N. Costa ASFALTO CREACION 0-500
74 86303 2016 1.485.381,64 2.774.634,20 4.988.984,92 399.118,79 349.228,94 SIN DATOS
R & M 
Bioconstrucciones 
S.A.C.
SIN DATOS 3.635,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo
Cámaras de bombeo (obras 
civiles)
325.307,21 T.N. Costa Concreto ASFALTO CREACION 0-500
74 86303 2016 1.485.381,64 2.774.634,20 4.988.984,92 399.118,79 349.228,94 SIN DATOS
R & M 
Bioconstrucciones 
S.A.C.
SIN DATOS 3.635,00
ALCANTARILLA
DO
Líneas de impulsión Líneas de impulsión 134.444,09 2 200 665 T.N. Costa PVC ASFALTO CREACION 0-500
74 86303 2016 1.485.381,64 2.774.634,20 4.988.984,92 399.118,79 349.228,94 SIN DATOS
R & M 
Bioconstrucciones 
S.A.C.
SIN DATOS 3.635,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de Costos 314.093,87 T.N. Costa ASFALTO CREACION 0-500
75 113549 2015 984.579,71 1.240.917,94 2.727.488,95 272.748,90 136.374,45 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 5.316,50 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
472.857,05 1,5 113 727 727 T.N. Costa PCV ASFALTO CREACION 0-500
75 113549 2015 984.579,71 1.240.917,94 2.727.488,95 272.748,90 136.374,45 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 5.316,50 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
529.254,65 1,5 12,5 727 727 T.N. Costa PCV ASFALTO CREACION 0-500
75 113549 2015 984.579,71 1.240.917,94 2.727.488,95 272.748,90 136.374,45 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 5.316,50
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 498.715,02 2 160 5140,3 662 T.N. Costa PCV UF ASFALTO CREACION 0-500
75 113549 2015 984.579,71 1.240.917,94 2.727.488,95 272.748,90 136.374,45 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 5.316,50
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 1.226.662,23 2 200 4646,02 662 T.N. Costa PCV UF ASFALTO CREACION 0-500
76 207440 2016 4.061.096,37 6.129.778,96 11.182.039,00 1.107.267,04 559.101,95 Aguirre Negro Rodorlfo
Consorcio los 
Andes
SIN DATOS 5.283,00 AGUA Captación de agua superficial
Fuente de agua de Lago y 
laguna
216.198,66 15,61 T.N. Sierra Concreto AFIRMADO MEJORAMIENTO 3500-4000
76 207440 2016 4.061.096,37 6.129.778,96 11.182.039,00 1.107.267,04 559.101,95 Aguirre Negro Rodorlfo
Consorcio los 
Andes
SIN DATOS 5.283,00 AGUA Línea de conducción de agua cruda
Línea de conducción de agua 
cruda
1.086.299,30 144,128626 17.105,40 T.N. Sierra PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 3500-4000
76 207440 2016 4.061.096,37 6.129.778,96 11.182.039,00 1.107.267,04 559.101,95 Aguirre Negro Rodorlfo
Consorcio los 
Andes
SIN DATOS 5.283,00 AGUA
Planta de tratamiento de agua para 
consumo humano
Por tecnología (convencional, 
patentado)
797.209,61 30,00 T.N. Sierra AFIRMADO MEJORAMIENTO 3500-4000
76 207440 2016 4.061.096,37 6.129.778,96 11.182.039,00 1.107.267,04 559.101,95 Aguirre Negro Rodorlfo
Consorcio los 
Andes
SIN DATOS 5.284,00 AGUA
Tratamiento y disposición de lodos y 
arenas
Tratamiento y disposición de 
lodos y arenas
1.835.888,72 T.N. Sierra Concreto  AFIRMADO MEJORAMIENTO 3500-4000
76 207440 2016 4.061.096,37 6.129.778,96 11.182.039,00 1.107.267,04 559.101,95 Aguirre Negro Rodorlfo
Consorcio los 
Andes
SIN DATOS 5.283,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra 
civiles)
37.704,12 60 T.N. Sierra Concreto  AFIRMADO MEJORAMIENTO 3500-4000
76 207440 2016 4.061.096,37 6.129.778,96 11.182.039,00 1.107.267,04 559.101,95 Aguirre Negro Rodorlfo
Consorcio los 
Andes
SIN DATOS 5.283,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra 
civiles) 
123.901,18 95 T.N. Sierra Concreto  AFIRMADO MEJORAMIENTO 3500-4000
76 207440 2016 4.061.096,37 6.129.778,96 11.182.039,00 1.107.267,04 559.101,95 Aguirre Negro Rodorlfo
Consorcio los 
Andes
SIN DATOS 5.283,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra 
civiles) 
107.258,25 125 T.N. Sierra Concreto  AFIRMADO MEJORAMIENTO 3500-4000
76 207440 2016 4.061.096,37 6.129.778,96 11.182.039,00 1.107.267,04 559.101,95 Aguirre Negro Rodorlfo
Consorcio los 
Andes
SIN DATOS 5.283,00 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de 
reservorio apoyado 
(instalaciones 
46.137,34 125 T.N. Sierra Concreto  AFIRMADO MEJORAMIENTO 3500-4000
76 207440 2016 4.061.096,37 6.129.778,96 11.182.039,00 1.107.267,04 559.101,95 Aguirre Negro Rodorlfo
Consorcio los 
Andes
SIN DATOS 5.283,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
724.837,89 12,50 10.290,00 1.029,00 T.N. Sierra PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 3500-4000
76 207440 2016 4.061.096,37 6.129.778,96 11.182.039,00 1.107.267,04 559.101,95 Aguirre Negro Rodorlfo
Consorcio los 
Andes
SIN DATOS 5.283,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 697.651,71 110,00 1.029,00 T.N. Sierra PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 3500-4000
76 207440 2016 4.061.096,37 6.129.778,96 11.182.039,00 1.107.267,04 559.101,95 Aguirre Negro Rodorlfo
Consorcio los 
Andes
SIN DATOS 5.283,00
ALCANTARILLA
DO
Colectores principales Colectores principales 3.913.107,06 1,83 195,2433392 21.516,88 T.N. Sierra PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 3500-4000
76 207440 2016 4.061.096,37 6.129.778,96 11.182.039,00 1.107.267,04 559.101,95 Aguirre Negro Rodorlfo
Consorcio los 
Andes
SIN DATOS 5.283,00
ALCANTARILLA
DO
Cerco perimètrico Cerco perimètrico 94.014,87 260 T.N. Sierra Fierro AFIRMADO MEJORAMIENTO 3500-4000
76 207440 2016 4.061.096,37 6.129.778,96 11.182.039,00 1.107.267,04 559.101,95 Aguirre Negro Rodorlfo
Consorcio los 
Andes
SIN DATOS 5.283,00
ALCANTARILLA
DO
Tratamiento y disposición de lodos y 
arenas
Tratamiento y disposición de 
lodos y arenas
1.186.446,48 T.N. Sierra Concreto AFIRMADO MEJORAMIENTO 3500-4000
76 207440 2016 4.061.096,37 6.129.778,96 11.182.039,00 1.107.267,04 559.101,95 Aguirre Negro Rodorlfo
Consorcio los 
Andes
SIN DATOS 5.283,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 315.383,81 T.N. Sierra AFIRMADO MEJORAMIENTO 3500-4000
77 211517 2015 1.249.618,78 1.968.968,70 4.075.949,70 373.852,50 237.539,95 Raul Ramos Sanbrano SIN DATOS SIN DATOS 3.230,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra 
civiles)
140.712,17 4,93 135 1 T.S.R Costa Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 1500-2000
77 211517 2015 1.249.618,78 1.968.968,70 4.075.949,70 373.852,50 237.539,95 Raul Ramos Sanbrano SIN DATOS SIN DATOS 3.230,00 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de 
reservorio apoyado 
(instalaciones 
81.690,33 1 T.S.R Costa Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 1500-2000
77 211517 2015 1.249.618,78 1.968.968,70 4.075.949,70 373.852,50 237.539,95 Raul Ramos Sanbrano SIN DATOS SIN DATOS 3.230,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
737.444,74 1,50 90 6.492,38 602 T.S.R Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 1500-2000
77 211517 2015 1.249.618,78 1.968.968,70 4.075.949,70 373.852,50 237.539,95 Raul Ramos Sanbrano SIN DATOS SIN DATOS 3.230,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
330.970,57 1,50 12,7 6.492,38 602 T.S.R Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 1500-2000
77 211517 2015 1.249.618,78 1.968.968,70 4.075.949,70 373.852,50 237.539,95 Raul Ramos Sanbrano SIN DATOS SIN DATOS 3.230,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 190.783,30 T.S.R Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 1500-2000
77 211517 2015 1.249.618,78 1.968.968,70 4.075.949,70 373.852,50 237.539,95 Raul Ramos Sanbrano SIN DATOS SIN DATOS 3.230,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 414.461,41 1,50 1 191,10 6.230,34 602 T.S.R Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 1500-2000
77 211517 2015 1.249.618,78 1.968.968,70 4.075.949,70 373.852,50 237.539,95 Raul Ramos Sanbrano SIN DATOS SIN DATOS 3.230,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 2.179.887,18 2,90 202,5359772 6230,34 T.S.R Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 1500-2000
78 232798 2016 2.973.389,49 6.787.400,08 14.128.345,82 1.130.267,67 988.984,21
Consultoria de Ingenieria y 
Construccion Sociedad 
Anonima - CODEINCO S.A.
Consorcio Aguas 
de la Joya
SIN DATOS 166,06 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
3.208.663,01 171,4545684 9.525,85 T.N.S Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
78 232798 2016 2.973.389,49 6.787.400,08 14.128.345,82 1.130.267,67 988.984,21
Consultoria de Ingenieria y 
Construccion Sociedad 
Anonima - CODEINCO S.A.
Consorcio Aguas 
de la Joya
SIN DATOS 166,06 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
112.139,60 12,7 737 740 T.N.S Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
78 232798 2016 2.973.389,49 6.787.400,08 14.128.345,82 1.130.267,67 988.984,21
Consultoria de Ingenieria y 
Construccion Sociedad 
Anonima - CODEINCO S.A.
Consorcio Aguas 
de la Joya
SIN DATOS 166,06
ALCANTARILLA
DO
Colectores principales Colectores principales 10.137.944,37 3,95 284,8079221 10479,86 T.N.S Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
78 232798 2016 2.973.389,49 6.787.400,08 14.128.345,82 1.130.267,67 988.984,21
Consultoria de Ingenieria y 
Construccion Sociedad 
Anonima - CODEINCO S.A.
Consorcio Aguas 
de la Joya
SIN DATOS 166,06
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 669.598,84 160 5.870,50 615 T.N.S Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
79 309101 2016 3.113.390,75 3.956.003,63 8.277.835,41 662.226,83 413.891,77
Inconor Contratistas Generales 
E.I.R.L.
SIN DATOS SIN DATOS 16.460,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
1.470.949,14 1,1 96,94 23.134,13 T.N. Costa PVC UF ASFALTO CREACION 0-500
79 309101 2016 3.113.390,75 3.956.003,63 8.277.835,41 662.226,83 413.891,77
Inconor Contratistas Generales 
E.I.R.L.
SIN DATOS SIN DATOS 16.460,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
1.133.365,92 1,0 12,7 15.444,88 3.004,00 T.N. Costa
PVC, 
C10+Forro
ASFALTO CREACION 0-500
79 309101 2016 3.113.390,75 3.956.003,63 8.277.835,41 662.226,83 413.891,77
Inconor Contratistas Generales 
E.I.R.L.
SIN DATOS SIN DATOS 16.460,00 AGUA Lìnea de aducciòn Lìnea de aducciòn 117.409,43 1,5 315 68,05 T.N. Costa PVC ASFALTO CREACION 0-500
79 309101 2016 3.113.390,75 3.956.003,63 8.277.835,41 662.226,83 413.891,77
Inconor Contratistas Generales 
E.I.R.L.
SIN DATOS SIN DATOS 16.460,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 1.439.461,05 160 15.433,99 3.004,00 T.N. Costa PCV ASFALTO CREACION 0-500
79 309101 2016 3.113.390,75 3.956.003,63 8.277.835,41 662.226,83 413.891,77
Inconor Contratistas Generales 
E.I.R.L.
SIN DATOS SIN DATOS 16.460,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 4.116.649,88 1,82 206 22.739,46 T.N. Costa PVC SN4 ASFALTO CREACION 0-500
N°
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SNIP AÑO
Costo 
Directo de 
mano de 
Obra
Costo 
Directo de 
materiales
Costo 
Directo de 
Obra
Gastos 
Generales
Utilidad Empresa Consultora
Empresa 
Constructora
Número de 
empresas
Poblaciòn
Caudal 
en 
litros/seg
undo
Profundidad
Altura 
dinàmi
ca HDT
Dìametro Longitud 
Volum
en
Cantida
d
Tipo de 
terreno 
(Suelo/Sub
suelo) 
Geograf
ìa 
(costa, 
sierra, 
selva)
Material 
Accesibilid
ad
Tipo de 
Proyecto
Altitud 
(msnm)
80 57740 2014 7.215.636,70 34.719.571,64 52.665.228,55 4.213.218,28 3.686.566,00 SIN DATOS
Consorcio Aqua 
Plan Camana
SIN DATOS 18.535,00 AGUA Captación de agua subterránea Galería filtrante 9.515.389,88 237,50 5,01 250 1600 1 T.N.S Costa AFIRMADO MEJORAMIENTO 2000-2500
80 57740 2014 7.215.636,70 34.719.571,64 52.665.228,55 4.213.218,28 3.686.566,00 SIN DATOS
Consorcio Aqua 
Plan Camana
SIN DATOS 18.535,00 AGUA Líneas de impulsión de agua cruda 
Líneas de impulsión de agua 
cruda 
335.049,30 110,9367397 1.644,00 T.N. Costa PVC UF AFIRMADO MEJORAMIENTO 2000-2500
80 57740 2014 7.215.636,70 34.719.571,64 52.665.228,55 4.213.218,28 3.686.566,00 SIN DATOS
Consorcio Aqua 
Plan Camana
SIN DATOS 18.535,00 AGUA Línea de conducción de agua cruda
Línea de conducción de agua 
cruda
24.236.915,14 641,3071066 23.640,00 T.N. Costa
Hierro Ductil 
C-30
AFIRMADO MEJORAMIENTO 2000-2500
80 57740 2014 7.215.636,70 34.719.571,64 52.665.228,55 4.213.218,28 3.686.566,00 SIN DATOS
Consorcio Aqua 
Plan Camana
SIN DATOS 18.535,00 AGUA Línea de conducción de agua tratada
Línea de conducción de agua 
tratada
16.251.096,89 252,58 10.717,70 T.N. Costa
Hierro Ductil 
K-7
AFIRMADO MEJORAMIENTO 2000-2500
80 57740 2014 7.215.636,70 34.719.571,64 52.665.228,55 4.213.218,28 3.686.566,00 SIN DATOS
Consorcio Aqua 
Plan Camana
SIN DATOS 18.535,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra 
civiles)
1.887.339,97 3.000,00 T.N. Costa
Concreto 
Armado
AFIRMADO MEJORAMIENTO 2000-2500
80 57740 2014 7.215.636,70 34.719.571,64 52.665.228,55 4.213.218,28 3.686.566,00 SIN DATOS
Consorcio Aqua 
Plan Camana
SIN DATOS 18.535,00 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de 
reservorio apoyado 
(instalaciones 
107.204,15 T.N. Costa AFIRMADO MEJORAMIENTO 2000-2500
80 57740 2014 7.215.636,70 34.719.571,64 52.665.228,55 4.213.218,28 3.686.566,00 SIN DATOS
Consorcio Aqua 
Plan Camana
SIN DATOS 18.535,00 AGUA Reservorios
Cerco perimètrico tipo 
albañilerìa
130.004,23 163,90 T.N. Costa
Ladrillo y 
Concreto
AFIRMADO MEJORAMIENTO 2000-2500
80 57740 2014 7.215.636,70 34.719.571,64 52.665.228,55 4.213.218,28 3.686.566,00 SIN DATOS
Consorcio Aqua 
Plan Camana
SIN DATOS 18.535,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 202.229,00 T.N. Costa AFIRMADO MEJORAMIENTO 2000-2500
81 230592 2014 568.143,37 2.589.618,21 5.458.954,64 545.895,46 272.947,73 SIN DATOS
Roca constructores 
E.I.R.L.
SIN DATOS 741,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
1.715.985,49 1,2 12,7 3.363,40 T.R. Costa PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 0-500
81 230592 2014 568.143,37 2.589.618,21 5.458.954,64 545.895,46 272.947,73 SIN DATOS
Roca constructores 
E.I.R.L.
SIN DATOS 741,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
68.543,76 185 T.R. Costa PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 0-500
81 230592 2014 568.143,37 2.589.618,21 5.458.954,64 545.895,46 272.947,73 SIN DATOS
Roca constructores 
E.I.R.L.
SIN DATOS 741,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 68.041,01 0,957190957 160 1.039,50 153 T.R. Costa PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 0-500
81 230592 2014 568.143,37 2.589.618,21 5.458.954,64 545.895,46 272.947,73 SIN DATOS
Roca constructores 
E.I.R.L.
SIN DATOS 741,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 1.791.693,49 3 251,67 3.723,80 T.R. Costa PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 0-500
81 230592 2014 568.143,37 2.589.618,21 5.458.954,64 545.895,46 272.947,73 SIN DATOS
Roca constructores 
E.I.R.L.
SIN DATOS 741,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 1.814.690,89 T.R. Costa AFIRMADO MEJORAMIENTO 0-500
82 171277 2014 236.895,77 601.505,56 949.665,69 94.966,57 47.483,28 Llave najarro washington
Consorcio 
montalvo
SIN DATOS 1.113,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
412.359,71 1,19 152,53 3.182,68 155 T.N. Selva PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 0-500
82 171277 2014 236.895,77 601.505,56 949.665,69 94.966,57 47.483,28 Llave najarro washington
Consorcio 
montalvo
SIN DATOS 1.113,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
81.107,35 2 12,70 775 155 T.N. Selva PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 0-500
82 171277 2014 236.895,77 601.505,56 949.665,69 94.966,57 47.483,28 Llave najarro washington
Consorcio 
montalvo
SIN DATOS 1.113,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 264.699,85 5,5 197 1508,48 T.N. Selva PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 0-500
82 171277 2014 236.895,77 601.505,56 949.665,69 94.966,57 47.483,28 Llave najarro washington
Consorcio 
montalvo
SIN DATOS 1.113,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 186.323,07 5 160 1149,91 155 T.N. Selva PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 0-500
82 171277 2014 236.895,77 601.505,56 949.665,69 94.966,57 47.483,28 Llave najarro washington
Consorcio 
montalvo
SIN DATOS 1.113,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 5.175,71 5 160 1149,91 155 T.N. Selva PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 0-500
83 315404 2016 180.531,00 319.334,37 563.500,09 77.458,62 122.472,69 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 3.268,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
322.272,39 63 3.447,74 T.N. Selva PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-2500
83 315404 2016 180.531,00 319.334,37 563.500,09 77.458,62 122.472,69 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 3.268,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
208.777,66 25,7 1.041,00 347 T.N. Selva PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-2500
83 315404 2016 180.531,00 319.334,37 563.500,09 77.458,62 122.472,69 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 3.268,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 32.450,14 T.N. Selva ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-2500
84 207669 2015 402.283,63 496.905,23 998.147,65 99.609,15 99.814,77 Pozo renteria oscar roberto
Constructora CVR 
empresa individual 
de responsabilidad 
SIN DATOS 1.010,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
197.365,18 1,2 110 1.765,41 T.N. Costa PVC ASFALTO RECUPERACION 0-500
84 207669 2015 402.283,63 496.905,23 998.147,65 99.609,15 99.814,77 Pozo renteria oscar roberto
Constructora CVR 
empresa individual 
de responsabilidad 
SIN DATOS 1.010,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
169.859,59 1,2 12,7 1409,5 217 T.N. Costa PVC ASFALTO RECUPERACION 0-500
84 207669 2015 402.283,63 496.905,23 998.147,65 99.609,15 99.814,77 Pozo renteria oscar roberto
Constructora CVR 
empresa individual 
de responsabilidad 
SIN DATOS 1.010,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 5.987,35 T.N. Costa ASFALTO RECUPERACION 0-500
84 207669 2015 402.283,63 496.905,23 998.147,65 99.609,15 99.814,77 Pozo renteria oscar roberto
Constructora CVR 
empresa individual 
de responsabilidad 
SIN DATOS 1.010,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 204.270,07 0,6 160 1.423,50 217 T.N. Costa PVC ASFALTO RECUPERACION 0-500
84 207669 2015 402.283,63 496.905,23 998.147,65 99.609,15 99.814,77 Pozo renteria oscar roberto
Constructora CVR 
empresa individual 
de responsabilidad 
SIN DATOS 1.010,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 388.377,43 4 200 1.716,81 T.N. Costa PVC ASFALTO RECUPERACION 0-500
84 207669 2015 402.283,63 496.905,23 998.147,65 99.609,15 99.814,77 Pozo renteria oscar roberto
Constructora CVR 
empresa individual 
de responsabilidad 
SIN DATOS 1.010,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 32.288,03 T.N. Costa ASFALTO RECUPERACION 0-500
85 226895 2015 393.136,90 643.220,24 1.089.567,01 76.269,69 87.165,36
Constructora y Servicios 
Generales "ALMEJAR" S.A.C
Inversiones 
SAVAREN S.R.L.
SIN DATOS 309,00 AGUA Captación de agua subterránea Pozo 35.933,32 2,04 30 152,4 T.N. Selva PVC SAP AFIRMADO CREACION 0-500
85 226895 2015 393.136,90 643.220,24 1.089.567,01 76.269,69 87.165,36
Constructora y Servicios 
Generales "ALMEJAR" S.A.C
Inversiones 
SAVAREN S.R.L.
SIN DATOS 309,00 AGUA Líneas de impulsión de agua cruda 
Líneas de impulsión de agua 
cruda 
7.521,79 1 137,6 T.N. Selva PVC SAP AFIRMADO CREACION 0-500
85 226895 2015 393.136,90 643.220,24 1.089.567,01 76.269,69 87.165,36
Constructora y Servicios 
Generales "ALMEJAR" S.A.C
Inversiones 
SAVAREN S.R.L.
SIN DATOS 309,00 AGUA Reservorios
Reservorio elevado (obra 
civiles)
51.297,56 T.N. Selva Concreto AFIRMADO CREACION 0-500
85 226895 2015 393.136,90 643.220,24 1.089.567,01 76.269,69 87.165,36
Constructora y Servicios 
Generales "ALMEJAR" S.A.C
Inversiones 
SAVAREN S.R.L.
SIN DATOS 309,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
51.953,44 12,4 1.411,00 T.N. Selva PCV AFIRMADO CREACION 0-500
85 226895 2015 393.136,90 643.220,24 1.089.567,01 76.269,69 87.165,36
Constructora y Servicios 
Generales "ALMEJAR" S.A.C
Inversiones 
SAVAREN S.R.L.
SIN DATOS 309,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
73.707,03 12,7 319,13 76 T.N. Selva PVC AFIRMADO CREACION 0-500
85 226895 2015 393.136,90 643.220,24 1.089.567,01 76.269,69 87.165,36
Constructora y Servicios 
Generales "ALMEJAR" S.A.C
Inversiones 
SAVAREN S.R.L.
SIN DATOS 309,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 247.951,71 T.N. Selva AFIRMADO CREACION 0-500
85 226895 2015 393.136,90 643.220,24 1.089.567,01 76.269,69 87.165,36
Constructora y Servicios 
Generales "ALMEJAR" S.A.C
Inversiones 
SAVAREN S.R.L.
SIN DATOS 309,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 621.202,16 T.N. Selva AFIRMADO CREACION 0-500
86 355776 2016 978.710,96 1.237.932,42 2.736.071,52 273.607,15 136.803,58 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 992,00 AGUA Captación de agua superficial Fuente de agua río 67.915,30 3,26 T.S.R Sierra Concreto AFIRMADO MEJORAMIENTO 1000-1500
86 355776 2016 978.710,96 1.237.932,42 2.736.071,52 273.607,15 136.803,58 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 992,00 AGUA Lìnea de aducciòn Lìnea de aducciòn 34.680,59 1 63 502,25 T.N. Sierra PCV AFIRMADO MEJORAMIENTO 1000-1500
86 355776 2016 978.710,96 1.237.932,42 2.736.071,52 273.607,15 136.803,58 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 992,00 AGUA Línea de conducción de agua cruda
Línea de conducción de agua 
cruda
46.804,44 110 549,54 T.N. Sierra PCV AFIRMADO MEJORAMIENTO 1000-1500
86 355776 2016 978.710,96 1.237.932,42 2.736.071,52 273.607,15 136.803,58 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 992,00 AGUA
Planta de tratamiento de agua para 
consumo humano
Por tecnología (convencional, 
patentado)
245.108,82 6,87 T.N. Sierra Concreto AFIRMADO MEJORAMIENTO 1000-1500
86 355776 2016 978.710,96 1.237.932,42 2.736.071,52 273.607,15 136.803,58 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 992,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra 
civiles)
64.986,10 40 T.S.R Sierra Concreto AFIRMADO MEJORAMIENTO 1000-1500
86 355776 2016 978.710,96 1.237.932,42 2.736.071,52 273.607,15 136.803,58 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 992,00 AGUA Reservorios
Cerco perimètrico tipo 
albañilerìa
4.805,23 352,50 T.S.R Sierra Fierro AFIRMADO MEJORAMIENTO 1000-1500
86 355776 2016 978.710,96 1.237.932,42 2.736.071,52 273.607,15 136.803,58 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 992,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
374.548,44 37,29 5.547,38 T.S.R Sierra PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 1000-1500
86 355776 2016 978.710,96 1.237.932,42 2.736.071,52 273.607,15 136.803,58 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 992,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
123.827,76 12,7 174 T.S.R Sierra PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 1000-1500
86 355776 2016 978.710,96 1.237.932,42 2.736.071,52 273.607,15 136.803,58 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 992,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 136.045,36 T.S.R Sierra AFIRMADO MEJORAMIENTO 1000-1500
86 355776 2016 978.710,96 1.237.932,42 2.736.071,52 273.607,15 136.803,58 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 992,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 210.614,72 160 189 T.S.R Sierra PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 1000-1500
86 355776 2016 978.710,96 1.237.932,42 2.736.071,52 273.607,15 136.803,58 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 992,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 892.176,60 1,51 51 502,25 174 T.S.R Sierra PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 1000-1500
N°
Informaciòn del Proyecto
Sistema Componente Función de costo Costo
Variables Contínuas Variables de categoría Dummies
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86 355776 2016 978.710,96 1.237.932,42 2.736.071,52 273.607,15 136.803,58 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 992,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas 
residuales
Pre tratamiento 34.424,11 T.S.R Sierra Concreto AFIRMADO CREACION 1000-1500
86 355776 2016 978.710,96 1.237.932,42 2.736.071,52 273.607,15 136.803,58 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 992,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas 
residuales
Filtros percoladores 359.351,87 T.S.R Sierra Concreto AFIRMADO CREACION 1000-1500
86 355776 2016 978.710,96 1.237.932,42 2.736.071,52 273.607,15 136.803,58 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 992,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 140.781,86 T.S.R Sierra AFIRMADO MEJORAMIENTO 1000-1500
87 337580 2016 2.130.966,25 1.367.960,28 3.804.317,07 456.518,05 304.345,37 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 2.246,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
1.445.884,36 118,00 8.256,70 T.S.R Sierra PVC ASFALTO AMPLIACION 2000-3000
87 337580 2016 2.130.966,25 1.367.960,28 3.804.317,07 456.518,05 304.345,37 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 2.246,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
302.346,58 12,7 634 T.S.R Sierra PVC ASFALTO AMPLIACION 2000-3000
87 337580 2016 2.130.966,25 1.367.960,28 3.804.317,07 456.518,05 304.345,37 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 2.246,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 246.856,45 160 377 T.S.R Sierra ASFALTO AMPLIACION 2000-3000
87 337580 2016 2.130.966,25 1.367.960,28 3.804.317,07 456.518,05 304.345,37 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 2.246,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 1.540.364,57 2,50 195 6.007,85 T.S.R Sierra PVC ASFALTO AMPLIACION 2000-3000
87 337580 2016 2.130.966,25 1.367.960,28 3.804.317,07 456.518,05 304.345,37 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 2.246,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 268.865,13 T.S.R Sierra ASFALTO AMPLIACION 2000-3000
88 333237 2016 1.363.151,17 3.815.212,94 5.892.562,28 497.052,04 386.832,31 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 5.074,00 AGUA Línea de conducción de agua tratada
Línea de conducción de agua 
tratada
566.966,39 110,00 4.739,01 T.N. Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
88 333237 2016 1.363.151,17 3.815.212,94 5.892.562,28 497.052,04 386.832,31 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 5.074,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
416.498,57 15 929 T.N. Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
88 333237 2016 1.363.151,17 3.815.212,94 5.892.562,28 497.052,04 386.832,31 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 5.074,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 93.332,25 T.N. Costa ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
88 333237 2016 1.363.151,17 3.815.212,94 5.892.562,28 497.052,04 386.832,31 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 5.074,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 860.908,76 110 946 T.N. Costa ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
88 333237 2016 1.363.151,17 3.815.212,94 5.892.562,28 497.052,04 386.832,31 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 5.074,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 994.645,28 3 200 4.613,30 T.N. Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
88 333237 2016 1.363.151,17 3.815.212,94 5.892.562,28 497.052,04 386.832,31 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 5.074,00
ALCANTARILLA
DO
Colectores principales Colectores principales 1.504.203,88 2,51 500 7.376,53 T.N. Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
88 333237 2016 1.363.151,17 3.815.212,94 5.892.562,28 497.052,04 386.832,31 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 5.074,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo
Cámaras de bombeo (obras 
civiles)
341.635,92 T.N. Costa Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
88 333237 2016 1.363.151,17 3.815.212,94 5.892.562,28 497.052,04 386.832,31 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 5.074,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo Equipamiento Hidraulico y electromecánico25.922,26 T.N. Costa ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
88 333237 2016 1.363.151,17 3.815.212,94 5.892.562,28 497.052,04 386.832,31 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 5.074,00
ALCANTARILLA
DO
Líneas de impulsión Líneas de impulsión 297.134,19 540 939,67 T.N. Costa PVC U ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
88 333237 2016 1.363.151,17 3.815.212,94 5.892.562,28 497.052,04 386.832,31 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 5.074,00
ALCANTARILLA
DO
Cerco perimètrico Cerco perimètrico 147.253,19 T.N. Costa  Ladrillo KK ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
88 333237 2016 1.363.151,17 3.815.212,94 5.892.562,28 497.052,04 386.832,31 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 5.074,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 644.061,59 T.N. Costa ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
89 326042 2016 5.166.234,29 2.633.227,31 12.690.050,27 1.269.005,03 634.502,51 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 19.749,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
2.630.305,01 32,21 22.933,01 T.N. Costa PVC ASFALTO AMPLIACION 0-500
89 326042 2016 5.166.234,29 2.633.227,31 12.690.050,27 1.269.005,03 634.502,51 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 19.749,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
461.439,00 12,7 1100 T.N. Costa PVC ASFALTO AMPLIACION 0-500
89 326042 2016 5.166.234,29 2.633.227,31 12.690.050,27 1.269.005,03 634.502,51 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 19.749,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 7.701.253,31 2,26 176 21.970,30 1564 T.N. Costa PVC ASFALTO AMPLIACION 0-500
89 326042 2016 5.166.234,29 2.633.227,31 12.690.050,27 1.269.005,03 634.502,51 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 19.749,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas 
residuales
Pre tratamiento 1.745.994,19 3 T.N. Costa Concreto ASFALTO AMPLIACION 0-500
89 326042 2016 5.166.234,29 2.633.227,31 12.690.050,27 1.269.005,03 634.502,51 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 19.749,00
ALCANTARILLA
DO
Cerco perimètrico Cerco perimètrico 41.377,57 983 T.N. Costa ASFALTO AMPLIACION 0-500
89 326042 2016 5.166.234,29 2.633.227,31 12.690.050,27 1.269.005,03 634.502,51 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 19.749,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 109.681,28 T.N. Costa ASFALTO AMPLIACION 0-500
90 325508 2016 1.183.768,21 3.379.497,61 5.586.106,94 446.888,56 391.027,49 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 2.075,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
2.291.727,20 1,5 183,22 7.590,33 T.N. Selva PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 2000-2500
90 325508 2016 1.183.768,21 3.379.497,61 5.586.106,94 446.888,56 391.027,49 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 2.075,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
348.419,38 12,7 350 T.N. Selva PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 2000-2500
90 325508 2016 1.183.768,21 3.379.497,61 5.586.106,94 446.888,56 391.027,49 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 2.075,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 937.902,02 217 392 T.N. Selva PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 2000-2500
90 325508 2016 1.183.768,21 3.379.497,61 5.586.106,94 446.888,56 391.027,49 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 2.075,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 2.008.058,34 4,51 227 5.042,11 T.N. Selva PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 2000-2500
91 318509 2016 1.455.650,99 1.478.665,14 3.554.931,28 284.394,50 248.845,19 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 4.865,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
1.030.339,16 1,5 184,37 9.581,10 T.N. Selva PVC ASFALTO RECUPERACION 0-500
91 318509 2016 1.455.650,99 1.478.665,14 3.554.931,28 284.394,50 248.845,19 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 4.865,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
634.143,14 12,7 7.597,50 1013 T.N. Costa PVC ASFALTO RECUPERACION 0-500
91 318509 2016 1.455.650,99 1.478.665,14 3.554.931,28 284.394,50 248.845,19 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 4.865,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 5.393,41 T.N. Costa ASFALTO RECUPERACION 0-500
91 318509 2016 1.455.650,99 1.478.665,14 3.554.931,28 284.394,50 248.845,19 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 4.865,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 880.902,99 160 10440 T.N. Costa PVC ASFALTO RECUPERACION 0-500
91 318509 2016 1.455.650,99 1.478.665,14 3.554.931,28 284.394,50 248.845,19 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 4.865,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 891.325,24 1,75 200 9.338,38 T.N. Costa PVC ASFALTO RECUPERACION 0-500
91 318509 2016 1.455.650,99 1.478.665,14 3.554.931,28 284.394,50 248.845,19 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 4.865,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 112.827,35 T.N. Costa ASFALTO RECUPERACION 0-500
92 256558 2015 1.611.531,62 2.023.768,16 4.150.655,82 376.049,42 207.532,79 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 1.736,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
1.451.675,72 29,20 12.005,64 T.N. Sierra PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 3500-4000
92 256558 2015 1.611.531,62 2.023.768,16 4.150.655,82 376.049,42 207.532,79 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 1.736,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 351.327,23 T.N. Sierra AFIRMADO MEJORAMIENTO 3500-4000
92 256558 2015 1.611.531,62 2.023.768,16 4.150.655,82 376.049,42 207.532,79 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 1.736,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 872.542,81 19 49.368,03 T.N. Sierra PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 3500-4000
92 256558 2015 1.611.531,62 2.023.768,16 4.150.655,82 376.049,42 207.532,79 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 1.736,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 1.475.110,06 T.N. Sierra AFIRMADO MEJORAMIENTO 3500-4000
93 227026 2016 1.328.372,57 1.313.772,79 3.660.120,10 366.012,01 292.809,61 SIN DATOS Consorcio ivana SIN DATOS 5.677,00 AGUA Líneas de impulsión de agua tratada
Líneas de impulsión de agua 
tratada
507.029,03 1 91 6.566,75 T.N. Costa PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 0-500
93 227026 2016 1.328.372,57 1.313.772,79 3.660.120,10 366.012,01 292.809,61 SIN DATOS Consorcio ivana SIN DATOS 5.677,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
202.271,02 15 1.576,00 545 T.N. Costa PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 0-500
93 227026 2016 1.328.372,57 1.313.772,79 3.660.120,10 366.012,01 292.809,61 SIN DATOS Consorcio ivana SIN DATOS 5.677,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 762.314,09 1 200 3.882,25 1003 T.N. Costa PVC AFIRMADO RECUPERACION 0-500
93 227026 2016 1.328.372,57 1.313.772,79 3.660.120,10 366.012,01 292.809,61 SIN DATOS Consorcio ivana SIN DATOS 5.677,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 1.521.202,06 3 250 9.460,45 T.N. Costa PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 0-500
93 227026 2016 1.328.372,57 1.313.772,79 3.660.120,10 366.012,01 292.809,61 SIN DATOS Consorcio ivana SIN DATOS 5.677,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo
Cámaras de bombeo (obras 
civiles)
121.576,03 1 T.N. Costa Concreto AFIRMADO CREACION 0-500
93 227026 2016 1.328.372,57 1.313.772,79 3.660.120,10 366.012,01 292.809,61 SIN DATOS Consorcio ivana SIN DATOS 5.677,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo Equipamiento Hidraulico y electromecánico258.157,84 39,24 25 T.N. Costa AFIRMADO CREACION 0-500
N°
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93 227026 2016 1.328.372,57 1.313.772,79 3.660.120,10 366.012,01 292.809,61 SIN DATOS Consorcio ivana SIN DATOS 5.677,00
ALCANTARILLA
DO
Líneas de impulsión Líneas de impulsión 203.153,26 1,5 250 1.385,00 T.N. Costa PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 0-500
93 227026 2016 1.328.372,57 1.313.772,79 3.660.120,10 366.012,01 292.809,61 SIN DATOS Consorcio ivana SIN DATOS 5.677,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 84.416,77 T.N. Costa AFIRMADO MEJORAMIENTO 0-500
94 311265 2016 1.472.673,39 1.441.466,47 3.224.277,70 257.942,21 225.699,44 SIN DATOS Consorcio aqua SIN DATOS 1.305,00 AGUA Captación de agua subterránea Manantial                                                               324.690,14 2,98 T.N. Sierra Concreto AFIRMADO MEJORAMIENTO 3000-3500
94 311265 2016 1.472.673,39 1.441.466,47 3.224.277,70 257.942,21 225.699,44 SIN DATOS Consorcio aqua SIN DATOS 1.305,00 AGUA Lìnea de aducciòn Lìnea de aducciòn 24.062,50 88,5 83 T.N. Sierra PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 3000-3500
94 311265 2016 1.472.673,39 1.441.466,47 3.224.277,70 257.942,21 225.699,44 SIN DATOS Consorcio aqua SIN DATOS 1.305,00 AGUA Línea de conducción de agua cruda
Línea de conducción de agua 
cruda
873.600,80 71,19 13750 30 T.N. Sierra PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 3000-3500
94 311265 2016 1.472.673,39 1.441.466,47 3.224.277,70 257.942,21 225.699,44 SIN DATOS Consorcio aqua SIN DATOS 1.305,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
286.505,96 36,61 4.403,73 T.N. Sierra PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 3000-3500
94 311265 2016 1.472.673,39 1.441.466,47 3.224.277,70 257.942,21 225.699,44 SIN DATOS Consorcio aqua SIN DATOS 1.305,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
107.517,61 12,7 351 T.N. Sierra PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 3000-3500
94 311265 2016 1.472.673,39 1.441.466,47 3.224.277,70 257.942,21 225.699,44 SIN DATOS Consorcio aqua SIN DATOS 1.305,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 225.330,89 T.N. Sierra AFIRMADO MEJORAMIENTO 3000-3500
94 311265 2016 1.472.673,39 1.441.466,47 3.224.277,70 257.942,21 225.699,44 SIN DATOS Consorcio aqua SIN DATOS 1.305,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 233.607,80 110 1.053,00 351 T.N. Sierra PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 3000-3500
94 311265 2016 1.472.673,39 1.441.466,47 3.224.277,70 257.942,21 225.699,44 SIN DATOS Consorcio aqua SIN DATOS 1.305,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 682.210,09 1,2 152,4 4.067,60 T.N. Sierra PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 3000-3500
94 311265 2016 1.472.673,39 1.441.466,47 3.224.277,70 257.942,21 225.699,44 SIN DATOS Consorcio aqua SIN DATOS 1.305,00
ALCANTARILLA
DO
Colectores principales Colectores principales 314.034,71 1,2 152,4 1.053,00 T.N. Sierra PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 3000-3500
94 311265 2016 1.472.673,39 1.441.466,47 3.224.277,70 257.942,21 225.699,44 SIN DATOS Consorcio aqua SIN DATOS 1.305,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas 
residuales
Pre tratamiento 14.685,04 1,96 T.N. Sierra Concreto AFIRMADO CREACION 3000-3500
94 311265 2016 1.472.673,39 1.441.466,47 3.224.277,70 257.942,21 225.699,44 SIN DATOS Consorcio aqua SIN DATOS 1.305,00
ALCANTARILLA
DO
Cerco perimètrico Cerco perimètrico 33.281,02 175 T.N. Sierra
Alambre 
Ganvanizad
o
AFIRMADO CREACION 3000-3500
94 311265 2016 1.472.673,39 1.441.466,47 3.224.277,70 257.942,21 225.699,44 SIN DATOS Consorcio aqua SIN DATOS 1.305,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 104.751,14 T.N. Sierra AFIRMADO MEJORAMIENTO 3000-3500
95 230893 2016 941.444,51 1.079.154,72 2.411.028,41 249.338,92 120.551,42 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 50.730,00
ALCANTARILLA
DO
Colectores principales Colectores principales 2.222.699,52 3 303,93 4.747,25 T.N. Sierra PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-3500
95 230893 2016 941.444,51 1.079.154,72 2.411.028,41 249.338,92 120.551,42 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 50.730,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 188.328,89 T.N. Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 3000-3500
96 280939 2016 1.014.369,19 1.726.351,35 5.544.140,68 423.089,85 408.531,25 SIN DATOS
Consorcio sanchez 
cerro empresa 
individual de 
SIN DATOS 4.735,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
1.331.657,89 1,5 129,66 4.862,56 T.N. Costa PVC ASFALTO RECUPERACION 0-500
96 280939 2016 1.014.369,19 1.726.351,35 5.544.140,68 423.089,85 408.531,25 SIN DATOS
Consorcio sanchez 
cerro empresa 
individual de 
SIN DATOS 4.735,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
460.813,30 12,7 718 T.N. Costa PVC ASFALTO RECUPERACION 0-500
96 280939 2016 1.014.369,19 1.726.351,35 5.544.140,68 423.089,85 408.531,25 SIN DATOS
Consorcio sanchez 
cerro empresa 
individual de 
SIN DATOS 4.735,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 9.464,30 T.N. Costa ASFALTO RECUPERACION 0-500
96 280939 2016 1.014.369,19 1.726.351,35 5.544.140,68 423.089,85 408.531,25 SIN DATOS
Consorcio sanchez 
cerro empresa 
individual de 
SIN DATOS 4.735,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 632.423,79 0,6 160 3.945,00 789 T.N. Costa PVC ASFALTO RECUPERACION 0-500
96 280939 2016 1.014.369,19 1.726.351,35 5.544.140,68 423.089,85 408.531,25 SIN DATOS
Consorcio sanchez 
cerro empresa 
individual de 
SIN DATOS 4.735,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 3.109.781,40 3 200 4.764,20 T.N. Costa PVC ASFALTO RECUPERACION 0-500
97 230260 2014 258.231,09 250.915,06 623.211,17 43.624,78 49.856,89 Flores flores juan jose segundo
Grupo las palmeras 
E.I.R.L.
SIN DATOS 706,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
148.855,14 92,72 1.963,79 T.N. Selva PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 4000-4500
97 230260 2014 258.231,09 250.915,06 623.211,17 43.624,78 49.856,89 Flores flores juan jose segundo
Grupo las palmeras 
E.I.R.L.
SIN DATOS 706,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
83.846,46 12,7 766,50 159 T.N. Selva PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 4000-4500
97 230260 2014 258.231,09 250.915,06 623.211,17 43.624,78 49.856,89 Flores flores juan jose segundo
Grupo las palmeras 
E.I.R.L.
SIN DATOS 706,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 175.030,25 8,5 110 160 T.N. Selva PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 4000-4500
97 230260 2014 258.231,09 250.915,06 623.211,17 43.624,78 49.856,89 Flores flores juan jose segundo
Grupo las palmeras 
E.I.R.L.
SIN DATOS 706,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 205.036,40 2,40 200 527,32 T.N. Selva PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 4000-4500
97 230260 2014 258.231,09 250.915,06 623.211,17 43.624,78 49.856,89 Flores flores juan jose segundo
Grupo las palmeras 
E.I.R.L.
SIN DATOS 706,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 10.442,92 T.N. Selva AFIRMADO MEJORAMIENTO 4000-4500
98 264495 2014 7.337.908,66 14.078.734,60 27.023.143,84 2.878.451,28 2.161.851,51 SIN DATOS
Constructora 
maricielo & diego 
E.I.R.L. 
SIN DATOS 19 902 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
5.158.498,68 1,23 110 22.757,90 T.S.R Sierra PVC UF ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-2500
98 264495 2014 7.337.908,66 14.078.734,60 27.023.143,84 2.878.451,28 2.161.851,51 SIN DATOS
Constructora 
maricielo & diego 
E.I.R.L. 
SIN DATOS 20 902 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
586.410,07 1 15 2.113,00 T.S.R Sierra PVC UF ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-2500
98 264495 2014 7.337.908,66 14.078.734,60 27.023.143,84 2.878.451,28 2.161.851,51 SIN DATOS
Constructora 
maricielo & diego 
E.I.R.L. 
SIN DATOS 21 902 AGUA Resto de costos Resto de costos 373.720,50 T.S.R Sierra ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-2500
98 264495 2014 7.337.908,66 14.078.734,60 27.023.143,84 2.878.451,28 2.161.851,51 SIN DATOS
Constructora 
maricielo & diego 
E.I.R.L. 
SIN DATOS 22 902
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 2.897.582,80 160 1937 T.S.R Sierra PVC UF ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-2500
98 264495 2014 7.337.908,66 14.078.734,60 27.023.143,84 2.878.451,28 2.161.851,51 SIN DATOS
Constructora 
maricielo & diego 
E.I.R.L. 
SIN DATOS 23 902
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 6.540.817,29 1,16 219 20.426,23 T.S.R Sierra PVC UF ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-2500
98 264495 2014 7.337.908,66 14.078.734,60 27.023.143,84 2.878.451,28 2.161.851,51 SIN DATOS
Constructora 
maricielo & diego 
E.I.R.L. 
SIN DATOS 24 902
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas 
residuales
Pre tratamiento 7.377.303,17 T.S.R Sierra Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-2500
98 264495 2014 7.337.908,66 14.078.734,60 27.023.143,84 2.878.451,28 2.161.851,51 SIN DATOS
Constructora 
maricielo & diego 
E.I.R.L. 
SIN DATOS 25 902
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas 
residuales
Lagunas anaeróbicas 1.819.530,52 3 T.S.R Sierra Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-2500
98 264495 2014 7.337.908,66 14.078.734,60 27.023.143,84 2.878.451,28 2.161.851,51 SIN DATOS
Constructora 
maricielo & diego 
E.I.R.L. 
SIN DATOS 27 902
ALCANTARILLA
DO
Tratamiento y disposición de lodos y 
arenas
Tratamiento y disposición de 
lodos y arenas
69.802,22 T.S.R Sierra Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-2500
98 264495 2014 7.337.908,66 14.078.734,60 27.023.143,84 2.878.451,28 2.161.851,51 SIN DATOS
Constructora 
maricielo & diego 
E.I.R.L. 
SIN DATOS 28 902
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 2.199.478,59 T.S.R Sierra Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-2500
99 52192 2015 9.296.046,14 20.294.906,07 39.074.075,72 3.125.926,06 2.735.185,30 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 11.557,00 AGUA Captación de agua superficial Pozo 1.051.306,77 18,60 120 114 T.N. Costa Concreto ASFALTO CREACION 0-500
99 52192 2015 9.296.046,14 20.294.906,07 39.074.075,72 3.125.926,06 2.735.185,30 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 11.558,00 AGUA Captación de agua superficial Pozo 245.566,30 22,10 125 134 T.N. Costa Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
99 52192 2015 9.296.046,14 20.294.906,07 39.074.075,72 3.125.926,06 2.735.185,30 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 11.559,00 AGUA Captación de agua superficial Pozo 224.565,74 21,32 125 125 T.N. Costa Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
99 52192 2015 9.296.046,14 20.294.906,07 39.074.075,72 3.125.926,06 2.735.185,30 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 11.560,00 AGUA Líneas de impulsión de agua cruda 
Líneas de impulsión de agua 
cruda 
366.216,46 1,5 199,55 2331,88 T.N. Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
99 52192 2015 9.296.046,14 20.294.906,07 39.074.075,72 3.125.926,06 2.735.185,30 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 11.561,00 AGUA Lìnea de aducciòn Lìnea de aducciòn 16.937,74 160,00 163,00 T.N. Costa PVC ASFALTO CREACION 0-500
99 52192 2015 9.296.046,14 20.294.906,07 39.074.075,72 3.125.926,06 2.735.185,30 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 11.562,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra 
civiles)
1.305.337,89 300 1 T.N. Costa Concreto ASFALTO CREACION 0-500
99 52192 2015 9.296.046,14 20.294.906,07 39.074.075,72 3.125.926,06 2.735.185,30 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 11.563,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra 
civiles)
1.497.731,54 300 1 T.N. Costa Concreto ASFALTO CREACION 0-500
99 52192 2015 9.296.046,14 20.294.906,07 39.074.075,72 3.125.926,06 2.735.185,30 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 11.564,00 AGUA Reservorios
Cerco perimètrico tipo 
albañilerìa
83.326,61 131,92 1 T.N. Costa Concreto ASFALTO CREACION 0-500
99 52192 2015 9.296.046,14 20.294.906,07 39.074.075,72 3.125.926,06 2.735.185,30 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 11.565,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
3.140.395,49 83 49.038,74 T.N. Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
99 52192 2015 9.296.046,14 20.294.906,07 39.074.075,72 3.125.926,06 2.735.185,30 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 11.566,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
1.256.667,54 20 2.159,00 T.N. Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
N°
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99 52192 2015 9.296.046,14 20.294.906,07 39.074.075,72 3.125.926,06 2.735.185,30 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 11.567,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 160.336,01 T.N. Costa ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
99 52192 2015 9.296.046,14 20.294.906,07 39.074.075,72 3.125.926,06 2.735.185,30 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 11.568,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 1.165.978,51 160 2.159,00 T.N. Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
99 52192 2015 9.296.046,14 20.294.906,07 39.074.075,72 3.125.926,06 2.735.185,30 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 11.569,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 12.507.069,10 2,70 195 48.019,68 T.N. Costa PVC ASFALTO CREACION 0-500
99 52192 2015 9.296.046,14 20.294.906,07 39.074.075,72 3.125.926,06 2.735.185,30 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 11.570,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo
Cámaras de bombeo (obras 
civiles)
539.066,48 12,00 23 T.N. Costa Concreto ASFALTO CREACION 0-500
99 52192 2015 9.296.046,14 20.294.906,07 39.074.075,72 3.125.926,06 2.735.185,30 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 11.571,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo Equipamiento Hidraulico y electromecánico68.700,01 T.N. Costa Concreto ASFALTO CREACION 0-500
99 52192 2015 9.296.046,14 20.294.906,07 39.074.075,72 3.125.926,06 2.735.185,30 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 11.572,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo
Cámaras de bombeo (obras 
civiles)
338.696,19 5,00 14 T.N. Costa Concreto ASFALTO CREACION 0-500
99 52192 2015 9.296.046,14 20.294.906,07 39.074.075,72 3.125.926,06 2.735.185,30 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 11.573,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo Equipamiento Hidraulico y electromecánico88.719,72 T.N. Costa Concreto ASFALTO CREACION 0-500
99 52192 2015 9.296.046,14 20.294.906,07 39.074.075,72 3.125.926,06 2.735.185,30 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 11.574,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo
Cámaras de bombeo (obras 
civiles)
766.149,44 58,00 35 T.N. Costa Concreto ASFALTO CREACION 0-500
99 52192 2015 9.296.046,14 20.294.906,07 39.074.075,72 3.125.926,06 2.735.185,30 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 11.575,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo Equipamiento Hidraulico y electromecánico89.490,00 T.N. Costa Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
99 52192 2015 9.296.046,14 20.294.906,07 39.074.075,72 3.125.926,06 2.735.185,30 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 11.576,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo
Cámaras de bombeo (obras 
civiles)
583.152,24 20,00 18 T.N. Costa Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
99 52192 2015 9.296.046,14 20.294.906,07 39.074.075,72 3.125.926,06 2.735.185,30 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 11.577,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo Equipamiento Hidraulico y electromecánico69.360,00 T.N. Costa Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
99 52192 2015 9.296.046,14 20.294.906,07 39.074.075,72 3.125.926,06 2.735.185,30 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 11.578,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo
Cámaras de bombeo (obras 
civiles)
314.073,44 5,00 14 T.N. Costa Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
99 52192 2015 9.296.046,14 20.294.906,07 39.074.075,72 3.125.926,06 2.735.185,30 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 11.579,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo Equipamiento Hidraulico y electromecánico67.489,00 T.N. Costa Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
99 52192 2015 9.296.046,14 20.294.906,07 39.074.075,72 3.125.926,06 2.735.185,30 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 11.580,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo
Cámaras de bombeo (obras 
civiles)
352.311,15 5,00 14 T.N. Costa Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
99 52192 2015 9.296.046,14 20.294.906,07 39.074.075,72 3.125.926,06 2.735.185,30 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 11.581,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo Equipamiento Hidraulico y electromecánico124.204,40 T.N. Costa Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
99 52192 2015 9.296.046,14 20.294.906,07 39.074.075,72 3.125.926,06 2.735.185,30 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 11.582,00
ALCANTARILLA
DO
Líneas de impulsión Líneas de impulsión 623.309,61 155,08 5.860,63 T.N. Costa PVC ASFALTO CREACION 0-500
99 52192 2015 9.296.046,14 20.294.906,07 39.074.075,72 3.125.926,06 2.735.185,30 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 11.583,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas 
residuales
Pre tratamiento 10.728.102,44 1 T.N. Costa PVC ASFALTO CREACION 0-500
99 52192 2015 9.296.046,14 20.294.906,07 39.074.075,72 3.125.926,06 2.735.185,30 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 11.584,00
ALCANTARILLA
DO
Cerco perimètrico Cerco perimètrico 674.642,18 937 T.N. Costa Concreto ASFALTO CREACION 0-500
99 52192 2015 9.296.046,14 20.294.906,07 39.074.075,72 3.125.926,06 2.735.185,30 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 11.585,00
ALCANTARILLA
DO
Tratamiento y disposición de lodos y 
arenas
Tratamiento y disposición de 
lodos y arenas
4.257,13 1 T.N. Costa Concreto ASFALTO CREACION 0-500
99 52192 2015 9.296.046,14 20.294.906,07 39.074.075,72 3.125.926,06 2.735.185,30 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 11.586,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 620.916,59 T.N. Costa ASFALTO CREACION 0-500
100 255028 2014 720.491,09 1.170.889,09 5.297.886,18 493.986,73 264.894,33 SIN DATOS Consorcio yaku FS SIN DATOS 3.803,00 AGUA Captación de agua superficial Fuente de agua río 5.460,44 1,00 2 T.S.R Sierra Concreto AFIRMADO CREACION 3500-4000
100 255028 2014 720.491,09 1.170.889,09 5.297.886,18 493.986,73 264.894,33 SIN DATOS Consorcio yaku FS SIN DATOS 3.804,00 AGUA Captación de agua superficial Manantial                                                               5.251,05 5,00 2 T.S.R Sierra Concreto AFIRMADO MEJORAMIENTO 3500-4000
100 255028 2014 720.491,09 1.170.889,09 5.297.886,18 493.986,73 264.894,33 SIN DATOS Consorcio yaku FS SIN DATOS 3.805,00 AGUA Línea de conducción de agua cruda
Línea de conducción de agua 
cruda
401.623,45 110 6.483,00 T.S.R Sierra PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 3500-4000
100 255028 2014 720.491,09 1.170.889,09 5.297.886,18 493.986,73 264.894,33 SIN DATOS Consorcio yaku FS SIN DATOS 3.806,00 AGUA
Planta de tratamiento de agua para 
consumo humano
Por tecnología (convencional, 
patentado)
103.122,45 14,54 T.S.R Sierra AFIRMADO MEJORAMIENTO 3500-4000
100 255028 2014 720.491,09 1.170.889,09 5.297.886,18 493.986,73 264.894,33 SIN DATOS Consorcio yaku FS SIN DATOS 3.807,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra 
civiles)
103.922,51 175 T.S.R Sierra Concreto AFIRMADO MEJORAMIENTO 3500-4000
100 255028 2014 720.491,09 1.170.889,09 5.297.886,18 493.986,73 264.894,33 SIN DATOS Consorcio yaku FS SIN DATOS 3.808,00 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de 
reservorio apoyado 
(instalaciones 
40.492,55 T.S.R Sierra Concreto AFIRMADO MEJORAMIENTO 3500-4000
100 255028 2014 720.491,09 1.170.889,09 5.297.886,18 493.986,73 264.894,33 SIN DATOS Consorcio yaku FS SIN DATOS 3.809,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado, 
diámetro promedio y caudal)
1.001.508,46 96,49 17.477,45 T.S.R Sierra PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 3500-4000
100 255028 2014 720.491,09 1.170.889,09 5.297.886,18 493.986,73 264.894,33 SIN DATOS Consorcio yaku FS SIN DATOS 3.810,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
124.680,35 12,7 932 T.S.R Sierra PCV AFIRMADO MEJORAMIENTO 3500-4000
100 255028 2014 720.491,09 1.170.889,09 5.297.886,18 493.986,73 264.894,33 SIN DATOS Consorcio yaku FS SIN DATOS 3.811,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 220.986,72 T.S.R Sierra AFIRMADO MEJORAMIENTO 3500-4000
100 255028 2014 720.491,09 1.170.889,09 5.297.886,18 493.986,73 264.894,33 SIN DATOS Consorcio yaku FS SIN DATOS 3.812,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 247.054,56 160 932 T.S.R Sierra PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 3500-4000
100 255028 2014 720.491,09 1.170.889,09 5.297.886,18 493.986,73 264.894,33 SIN DATOS Consorcio yaku FS SIN DATOS 3.813,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 2.027.780,72 2,16 200 24.019,30 T.S.R Sierra PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 3500-4000
100 255028 2014 720.491,09 1.170.889,09 5.297.886,18 493.986,73 264.894,33 SIN DATOS Consorcio yaku FS SIN DATOS 3.814,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas 
residuales
Pre tratamiento 50.078,99 T.S.R Sierra Concreto AFIRMADO MEJORAMIENTO 3500-4000
100 255028 2014 720.491,09 1.170.889,09 5.297.886,18 493.986,73 264.894,33 SIN DATOS Consorcio yaku FS SIN DATOS 3.815,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas 
residuales
Lagunas facultativas 517.212,48 4 T.S.R Sierra Concreto AFIRMADO MEJORAMIENTO 3500-4000
100 255028 2014 720.491,09 1.170.889,09 5.297.886,18 493.986,73 264.894,33 SIN DATOS Consorcio yaku FS SIN DATOS 3.816,00
ALCANTARILLA
DO
Cerco perimètrico Cerco perimètrico 393.196,34 180 T.S.R Sierra Metal AFIRMADO MEJORAMIENTO 3500-4000
100 255028 2014 720.491,09 1.170.889,09 5.297.886,18 493.986,73 264.894,33 SIN DATOS Consorcio yaku FS SIN DATOS 3.817,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 55.515,50 T.S.R Sierra AFIRMADO MEJORAMIENTO 3500-4000
101 109770 2015 706.594,60 1.741.643,17 2.831.983,51 325.678,10 SIN DATOS EPS TACNA SIN DATOS SIN DATOS 1.734,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal)
1.327.994,28 195,45 4816,6 T.N. Costa PVC ASFALTO RECUPERACION 500-1000
101 109770 2015 706.594,60 1.741.643,17 2.831.983,51 325.678,10 SIN DATOS EPS TACNA SIN DATOS SIN DATOS 1.734,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
124.202,94 12,76 227 T.N. Costa PVC ASFALTO RECUPERACION 500-1000
101 109770 2015 706.594,60 1.741.643,17 2.831.983,51 325.678,10 SIN DATOS EPS TACNA SIN DATOS SIN DATOS 1.734,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 24.877,32 T.N. Costa ASFALTO RECUPERACION 500-1000
101 109770 2015 706.594,60 1.741.643,17 2.831.983,51 325.678,10 SIN DATOS EPS TACNA SIN DATOS SIN DATOS 1.734,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 297.175,05 236,81 254 T.N. Costa PVC ASFALTO RECUPERACION 500-1000
101 109770 2015 706.594,60 1.741.643,17 2.831.983,51 325.678,10 SIN DATOS EPS TACNA SIN DATOS SIN DATOS 1.734,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 1.009.626,57 1,00 273,78 3856,35 T.N. Costa PVC ASFALTO RECUPERACION 500-1000
101 109770 2015 706.594,60 1.741.643,17 2.831.983,51 325.678,10 SIN DATOS EPS TACNA SIN DATOS SIN DATOS 1.734,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 48.107,35 T.N. Costa ASFALTO RECUPERACION 500-1000
102 132919 2015 860.210,78 1.845.226,72 3.214.829,78 273.260,53 SIN DATOS EPS TACNA SIN DATOS SIN DATOS 5.154,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal)
1.139.649,12 152,84 5.912,50 T.N. Costa PVC ASFALTO RECUPERACION 500-1000
102 132919 2015 860.210,78 1.845.226,72 3.214.829,78 273.260,53 SIN DATOS EPS TACNA SIN DATOS SIN DATOS 5.154,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
629.075,39 12,70 764 T.N. Costa PVC ASFALTO RECUPERACION 500-1000
102 132919 2015 860.210,78 1.845.226,72 3.214.829,78 273.260,53 SIN DATOS EPS TACNA SIN DATOS SIN DATOS 5.154,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 30.375,49 T.N. Costa PVC ASFALTO RECUPERACION 500-1000
102 132919 2015 860.210,78 1.845.226,72 3.214.829,78 273.260,53 SIN DATOS EPS TACNA SIN DATOS SIN DATOS 5.154,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 655.308,14 160,00 660 T.N. Costa ASFALTO RECUPERACION 500-1000
N°
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102 132919 2015 860.210,78 1.845.226,72 3.214.829,78 273.260,53 SIN DATOS EPS TACNA SIN DATOS SIN DATOS 5.154,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 715.645,80 1,50 200,00 4.213,15 T.N. Costa PVC ASFALTO RECUPERACION 500-1000
102 132919 2015 860.210,78 1.845.226,72 3.214.829,78 273.260,53 SIN DATOS EPS TACNA SIN DATOS SIN DATOS 5.154,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 44.775,84 T.N. Costa ASFALTO RECUPERACION 500-1000
103 164328 2015 SIN DATOS SIN DATOS 1.053.404,65 84.272,37 73.738,33
Empresa Prestadora de 
Servicios Lambayeque S.A. - 
EPSEL
SIN DATOS SIN DATOS 2.134,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal)
134.316,80 1,45 110 1.632,00 T.N. Costa PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 0-500
103 164328 2015 SIN DATOS SIN DATOS 1.053.404,65 84.272,37 73.738,33
Empresa restadora de 
Servicios Lambayeque S.A. - 
EPSEL
SIN DATOS SIN DATOS 2.134,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
151.819,48 0,8 12,70 312 T.N. Costa PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 0-500
103 164328 2015 SIN DATOS SIN DATOS 1.053.404,65 84.272,37 73.738,33
Empresa restadora de 
Servicios Lambayeque S.A. - 
EPSEL
SIN DATOS SIN DATOS 2.134,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 24.496,84 T.N. Costa AFIRMADO MEJORAMIENTO 0-500
103 164328 2015 SIN DATOS SIN DATOS 1.053.404,65 84.272,37 73.738,33
Empresa restadora de 
Servicios Lambayeque S.A. - 
EPSEL
SIN DATOS SIN DATOS 2.134,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 260.617,23 0,6 160 311 T.N. Costa PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 0-500
103 164328 2015 SIN DATOS SIN DATOS 1.053.404,65 84.272,37 73.738,33
Empresa restadora de 
Servicios Lambayeque S.A. - 
EPSEL
SIN DATOS SIN DATOS 2.134,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 460.914,04 2 200 1.510,00 T.N. Costa PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 0-500
103 164328 2015 SIN DATOS SIN DATOS 1.053.404,65 84.272,37 73.738,33
Empresa restadora de 
Servicios Lambayeque S.A. - 
EPSEL
SIN DATOS SIN DATOS 2.134,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 21.240,26 T.N. Costa PVC AFIRMADO MEJORAMIENTO 0-500
104 227785 2014 483.539,19 1.872.262,69 2.774.939,44 277.493,94 277.493,94 Reyes Moran Oscar Ignacio SIN DATOS SIN DATOS 1.649,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal)
1.215.153,34 1,5 167 5.408,54 T.N. Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
104 227785 2014 483.539,19 1.872.262,69 2.774.939,44 277.493,94 277.493,94 Reyes Moran Oscar Ignacio SIN DATOS SIN DATOS 1.649,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
178.603,12 15 355 T.N. Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
104 227785 2014 483.539,19 1.872.262,69 2.774.939,44 277.493,94 277.493,94 Reyes Moran Oscar Ignacio SIN DATOS SIN DATOS 1.649,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 189.145,85 1,5 160 355 T.N. Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
104 227785 2014 483.539,19 1.872.262,69 2.774.939,44 277.493,94 277.493,94 Reyes Moran Oscar Ignacio SIN DATOS SIN DATOS 1.649,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 1.168.520,34 2,25 200 3.773,60 T.N. Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
104 227785 2014 483.539,19 1.872.262,69 2.774.939,44 277.493,94 277.493,94 Reyes Moran Oscar Ignacio SIN DATOS SIN DATOS 1.649,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 23.516,79 T.N. Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
105 249948 2014 387.383,42 616.544,02 2.270.244,96 227.024,50 227.024,50 Rivera Sanchez Victor Manuel
CC & JQ 
Construcciones y 
Servicios 
SIN DATOS 2.450,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal)
320.438,77 1,2 110 3.699,10 T.N. Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
105 249948 2014 387.383,42 616.544,02 2.270.244,96 227.024,50 227.024,50 Rivera Sanchez Victor Manuel
CC & JQ 
Construcciones y 
Servicios 
SIN DATOS 2.450,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
384.330,79 0,6 12,70 556 T.N. Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
105 249948 2014 387.383,42 616.544,02 2.270.244,96 227.024,50 227.024,50 Rivera Sanchez Victor Manuel
CC & JQ 
Construcciones y 
Servicios 
SIN DATOS 2.450,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 26.596,91 T.N. Costa ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
105 249948 2014 387.383,42 616.544,02 2.270.244,96 227.024,50 227.024,50 Rivera Sanchez Victor Manuel
CC & JQ 
Construcciones y 
Servicios 
SIN DATOS 2.450,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 508.357,37 160 3.892,00 556 T.N. Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
105 249948 2014 387.383,42 616.544,02 2.270.244,96 227.024,50 227.024,50 Rivera Sanchez Victor Manuel
CC & JQ 
Construcciones y 
Servicios 
SIN DATOS 2.450,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 558.154,65 1,97 200 3.721,32 T.N. Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
105 249948 2014 387.383,42 616.544,02 2.270.244,96 227.024,50 227.024,50 Rivera Sanchez Victor Manuel
CC & JQ 
Construcciones y 
Servicios 
SIN DATOS 2.450,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 472.366,47 T.N. Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
106 242924 2014 945.736,25 3.949.186,84 5.180.038,71 414.403,10 362.602,71 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 118.970,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
5.124.524,41 16.889,00 T.N. Costa ASFALTO CREACION 0-500
106 242924 2014 945.736,25 3.949.186,84 5.180.038,71 414.403,10 362.602,71 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 118.970,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 55.514,30 T.N. Costa ASFALTO CREACION 0-500
107 97077 2014 738.751,07 944.888,47 2.127.187,59 170.175,01 SIN DATOS  EPS Tacna SIN DATOS SIN DATOS 2.070,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal)
626.797,82 1,2 129 5.078,70 T.N. Costa PVC ASFALTO RECUPERACION 500-1000
107 97077 2014 738.751,07 944.888,47 2.127.187,59 170.175,01 SIN DATOS  EPS Tacna SIN DATOS SIN DATOS 2.070,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
231.768,37 0,6 12,80 1.692,30 414 T.N. Costa PVC ASFALTO RECUPERACION 500-1000
107 97077 2014 738.751,07 944.888,47 2.127.187,59 170.175,01 SIN DATOS  EPS Tacna SIN DATOS SIN DATOS 2.070,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 92.021,37 T.N. Costa ASFALTO RECUPERACION 500-1000
107 97077 2014 738.751,07 944.888,47 2.127.187,59 170.175,01 SIN DATOS  EPS Tacna SIN DATOS SIN DATOS 2.070,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 401.458,01 160 3.014,00 364 T.N. Costa PVC ASFALTO RECUPERACION 500-1000
107 97077 2014 738.751,07 944.888,47 2.127.187,59 170.175,01 SIN DATOS  EPS Tacna SIN DATOS SIN DATOS 2.070,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 585.574,79 2,50 204 4.179,63 T.N. Costa PVC ASFALTO RECUPERACION 500-1000
107 97077 2014 738.751,07 944.888,47 2.127.187,59 170.175,01 SIN DATOS  EPS Tacna SIN DATOS SIN DATOS 2.070,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 189.567,23 T.N. Costa ASFALTO RECUPERACION 500-1000
108 229654 2014 13.252.785,35 27.267.688,71 45.890.885,42 5.171.902,79 3.671.270,83
EMPRESA DE SERVICIOS 
INTEGRALES DE INGENIERIA 
Y TECNOLOGIA AMBIENTAL 
CONSORCIO 
AGUAS DEL 
ORIENTE
SIN DATOS 23.939,00 AGUA Captación de agua superficial Fuente de agua río 189.264,59 124,62 T.N. Sierra Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-2500
108 229654 2014 13.252.785,35 27.267.688,71 45.890.885,42 5.171.902,79 3.671.270,83
EMPRESA DE SERVICIOS 
INTEGRALES DE INGENIERIA 
Y TECNOLOGIA AMBIENTAL 
C NSORCIO 
AGUAS DEL 
ORIENTE
SIN DATOS 23.939,00 AGUA Línea de conducción de agua cruda
Línea de conducción de agua
cruda
8.173.725,04 290,6169932
33307,5
T.N. Sierra PVC-UF ASFALTO MEJORAMIENTO 2000-2500
108 229654 2014 13.252.785,35 27.267.688,71 45.890.885,42 5.171.902,79 3.671.270,83
EMPRESA DE SERVICIOS 
INTEGRALES DE INGENIERIA 
Y TECNOLOGIA AMBIENTAL 
C NSORCIO 
AGUAS DEL 
ORIENTE
SIN DATOS 23.939,00 AGUA
Planta de tratamiento de agua para
consumo humano
Por tecnología (convencional,
patentado)
2.711.138,35
124,62
T.N. Sierra ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
2000-2500
108 229654 2014 13.252.785,35 27.267.688,71 45.890.885,42 5.171.902,79 3.671.270,83
EMPRESA DE SERVICIOS 
INTEGRALES DE INGENIERIA 
Y TECNOLOGIA AMBIENTAL 
C NSORCIO 
AGUAS DEL 
ORIENTE
SIN DATOS 23.939,00 AGUA Línea de conducción de agua tratada
Línea de conducción de agua
tratada
3.150.985,30 206,3610377 15182,9 T.N. Sierra PVC-UF ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
2000-2500
108 229654 2014 13.252.785,35 27.267.688,71 45.890.885,42 5.171.902,79 3.671.270,83
EMPRESA DE SERVICIOS 
INTEGRALES DE INGENIERIA 
Y TECNOLOGIA AMBIENTAL 
C NSORCIO 
AGUAS DEL 
ORIENTE
SIN DATOS 23.939,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra
civiles)
373.330,89
300
T.N. Sierra Concreto ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
2000-2500
108 229654 2014 13.252.785,35 27.267.688,71 45.890.885,42 5.171.902,79 3.671.270,83
EMPRESA DE SERVICIOS 
INTEGRALES DE INGENIERIA 
Y TECNOLOGIA AMBIENTAL 
C NSORCIO 
AGUAS DEL 
ORIENTE
SIN DATOS 23.939,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra
civiles)
720.372,85
1000
T.N. Sierra Concreto ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
2000-2500
108 229654 2014 13.252.785,35 27.267.688,71 45.890.885,42 5.171.902,79 3.671.270,83
EMPRESA DE SERVICIOS 
INTEGRALES DE INGENIERIA 
Y TECNOLOGIA AMBIENTAL 
C NSORCIO 
AGUAS DEL 
ORIENTE
SIN DATOS 23.939,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra
civiles)
160.486,59
100
T.N. Sierra Concreto ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
2000-2500
108 229654 2014 13.252.785,35 27.267.688,71 45.890.885,42 5.171.902,79 3.671.270,83
EMPRESA DE SERVICIOS 
INTEGRALES DE INGENIERIA 
Y TECNOLOGIA AMBIENTAL 
C NSORCIO 
AGUAS DEL 
ORIENTE
SIN DATOS 23.939,00 AGUA Reservorios
Cerco perimètrico tipo
albañilerìa
246.934,50
250
T.N. Sierra Concreto ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
2000-2500
108 229654 2014 13.252.785,35 27.267.688,71 45.890.885,42 5.171.902,79 3.671.270,83
EMPRESA DE SERVICIOS 
INTEGRALES DE INGENIERIA 
Y TECNOLOGIA AMBIENTAL 
C NSORCIO 
AGUAS DEL 
ORIENTE
SIN DATOS 23.939,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal)
5.088.958,75 93 45.860,00 T.N. Sierra PVC-UF ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
2000-2500
108 229654 2014 13.252.785,35 27.267.688,71 45.890.885,42 5.171.902,79 3.671.270,83
EMPRESA DE SERVICIOS 
INTEGRALES DE INGENIERIA 
Y TECNOLOGIA AMBIENTAL 
C NSORCIO 
AGUAS DEL 
ORIENTE
SIN DATOS 23.939,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
4.476.024,87 15,00 3.911,00 T.N. Sierra PVC-UF ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
2000-2500
108 229654 2014 13.252.785,35 27.267.688,71 45.890.885,42 5.171.902,79 3.671.270,83
EMPRESA DE SERVICIOS 
INTEGRALES DE INGENIERIA 
Y TECNOLOGIA AMBIENTAL 
C NSORCIO 
AGUAS DEL 
ORIENTE
SIN DATOS 23.939,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 1.228.907,38 T.N. Sierra PVC-UF ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
2000-2500
108 229654 2014 13.252.785,35 27.267.688,71 45.890.885,42 5.171.902,79 3.671.270,83
EMPRESA DE SERVICIOS 
INTEGRALES DE INGENIERIA 
Y TECNOLOGIA AMBIENTAL 
C NSORCIO 
AGUAS DEL 
ORIENTE
SIN DATOS 23.939,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 2.877.113,70 200 2.526,00 T.N. Sierra PVC-UF ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
2000-2500
108 229654 2014 13.252.785,35 27.267.688,71 45.890.885,42 5.171.902,79 3.671.270,83
EMPRESA DE SERVICIOS 
INTEGRALES DE INGENIERIA 
Y TECNOLOGIA AMBIENTAL 
C NSORCIO 
AGUAS DEL 
ORIENTE
SIN DATOS 23.939,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 7.904.431,17 2,55 223 32.090,26 T.N. Sierra PVC-UF ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
2000-2500
108 229654 2014 13.252.785,35 27.267.688,71 45.890.885,42 5.171.902,79 3.671.270,83
EMPRESA DE SERVICIOS 
INTEGRALES DE INGENIERIA 
Y TECNOLOGIA AMBIENTAL 
C NSORCIO 
AGUAS DEL 
ORIENTE
SIN DATOS 23.939,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Pre tratamiento 71.915,81 T.N. Sierra Concreto ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
2000-2500
108 229654 2014 13.252.785,35 27.267.688,71 45.890.885,42 5.171.902,79 3.671.270,83
EMPRESA DE SERVICIOS 
INTEGRALES DE INGENIERIA 
Y TECNOLOGIA AMBIENTAL 
C NSORCIO 
AGUAS DEL 
ORIENTE
SIN DATOS 23.939,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Filtros percoladores 2.381.882,80 T.N. Sierra Concreto ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
2000-2500
108 229654 2014 13.252.785,35 27.267.688,71 45.890.885,42 5.171.902,79 3.671.270,83
EMPRESA DE SERVICIOS 
INTEGRALES DE INGENIERIA 
Y TECNOLOGIA AMBIENTAL 
C NSORCIO 
AGUAS DEL 
ORIENTE
SIN DATOS 23.939,00
ALCANTARILLA
DO
Cerco perimètrico Cerco perimètrico 133.878,32 T.N. Sierra Concreto ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
2000-2500
108 229654 2014 13.252.785,35 27.267.688,71 45.890.885,42 5.171.902,79 3.671.270,83
EMPRESA DE SERVICIOS 
INTEGRALES DE INGENIERIA 
Y TECNOLOGIA AMBIENTAL 
C NSORCIO 
AGUAS DEL 
ORIENTE
SIN DATOS 23.939,00
ALCANTARILLA
DO
Tratamiento y disposición de lodos y
arenas
Tratamiento y disposición de
lodos y arenas
1.007.139,93 T.N. Sierra Concreto ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
2000-2500
108 229654 2014 13.252.785,35 27.267.688,71 45.890.885,42 5.171.902,79 3.671.270,83
EMPRESA DE SERVICIOS 
INTEGRALES DE INGENIERIA 
Y TECNOLOGIA AMBIENTAL 
C NSORCIO 
AGUAS DEL 
ORIENTE
SIN DATOS 23.939,00
ALCANTARILLA
DO
Disposición de efluente (se mide
como un emisor)
Disposición de efluente (se
mide como un emisor)
127.462,94
3 355 360
T.N. Sierra Concreto ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
2000-2500
108 229654 2014 13.252.785,35 27.267.688,71 45.890.885,42 5.171.902,79 3.671.270,83
EMPRESA DE SERVICIOS 
INTEGRALES DE INGENIERIA 
Y TECNOLOGIA AMBIENTAL 
C NSORCIO 
AGUAS DEL 
ORIENTE
SIN DATOS 23.939,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 4.866.931,64 T.N. Sierra ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
2000-2500
N°
Informaciòn del Proyecto
Sistema Componente Función de costo Costo
Variables Contínuas Variables de categoría Dummies
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SNIP AÑO
Costo 
Directo de 
mano de 
Obra
Costo 
Directo de 
materiales
Costo 
Directo de 
Obra
Gastos 
Generales
Utilidad Empresa Consultora
Empresa 
Constructora
Número de 
empresas
Poblaciòn
Caudal 
en 
litros/seg
undo
Profundidad
Altura 
dinàmi
ca HDT
Dìametro Longitud 
Volum
en
Cantida
d
Tipo de 
terreno 
(Suelo/Sub
suelo) 
Geograf
ìa 
(costa, 
sierra, 
selva)
Material 
Accesibilid
ad
Tipo de 
Proyecto
Altitud 
(msnm)
109 59927 2015 SIN DATOS SIN DATOS 4.162.135,74 416.213,57 416.213,57
Municipalidad Distrital de 
Cayalti
Oscar Contratistas 
Generales 
Sociedad Anonima 
SIN DATOS 17.472,00 AGUA Captación de agua subterránea Pozo 594.068,47 75,02 25 T.N. Costa Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
109 59927 2015 SIN DATOS SIN DATOS 4.162.135,74 416.213,57 416.213,57
Municipalidad Distrital de 
Cayalti
Os ar Contratistas 
Generales 
Sociedad Anonima 
SIN DATOS 17.472,00 AGUA Líneas de impulsión de agua tratada
Líneas de impulsión de agua
tratada
33.605,64 1,5 90 281,75 T.N. Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
109 59927 2015 SIN DATOS SIN DATOS 4.162.135,74 416.213,57 416.213,57
Municipalidad Distrital de 
Cayalti
Os ar Contratistas 
Generales 
Sociedad Anonima 
SIN DATOS 17.472,00 AGUA Reservorios
Cerco perimètrico tipo
albañilerìa
15.668,47 T.N. Costa
Malla 
Metalica con 
Alambre
ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
109 59927 2015 SIN DATOS SIN DATOS 4.162.135,74 416.213,57 416.213,57
Municipalidad Distrital de 
Cayalti
Os ar Contratistas 
Generales 
Sociedad Anonima 
SIN DATOS 17.472,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal)
40.468,88 1,5 110 T.N. Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
109 59927 2015 SIN DATOS SIN DATOS 4.162.135,74 416.213,57 416.213,57
Municipalidad Distrital de 
Cayalti
Os ar Contratistas 
Generales 
Sociedad Anonima 
SIN DATOS 17.472,00 AGUA Estaciones de bombeo
Estaciones de bombeo
(instalaciones 
electromecànicas, sería en 
110.959,07 75,02 T.N. Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
109 59927 2015 SIN DATOS SIN DATOS 4.162.135,74 416.213,57 416.213,57
Municipalidad Distrital de 
Cayalti
Os ar Contratistas 
Generales 
Sociedad Anonima 
SIN DATOS 17.472,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domicciliarias y
medidores
1.098.551,82 15 3421 T.S.R Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
109 59927 2015 SIN DATOS SIN DATOS 4.162.135,74 416.213,57 416.213,57
Municipalidad Distrital de 
Cayalti
Os ar Contratistas 
Generales 
Sociedad Anonima 
SIN DATOS 17.472,00 AGUA Resto de costos Resto de costos 410,24 T.N. Costa ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
109 59927 2015 SIN DATOS SIN DATOS 4.162.135,74 416.213,57 416.213,57
Municipalidad Distrital de 
Cayalti
Os ar Contratistas 
Generales 
Sociedad Anonima 
SIN DATOS 17.472,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 228.701,51 160 213 T.N. Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
109 59927 2015 SIN DATOS SIN DATOS 4.162.135,74 416.213,57 416.213,57
Municipalidad Distrital de 
Cayalti
Os ar Contratistas 
Generales 
Sociedad Anonima 
SIN DATOS 17.472,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias 1.118.021,88 4 364,37 2959,15 T.N. Costa PVC ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
109 59927 2015 SIN DATOS SIN DATOS 4.162.135,74 416.213,57 416.213,57
Municipalidad Distrital de 
Cayalti
Os ar Contratistas 
Generales 
Sociedad Anonima 
SIN DATOS 17.472,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Pre tratamiento 8.383,61 T.N. Costa Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
109 59927 2015 SIN DATOS SIN DATOS 4.162.135,74 416.213,57 416.213,57
Municipalidad Distrital de 
Cayalti
Os ar Contratistas 
Generales 
Sociedad Anonima 
SIN DATOS 17.472,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Lagunas facultativas 906.035,99 2 T.N. Costa Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
109 59927 2015 SIN DATOS SIN DATOS 4.162.135,74 416.213,57 416.213,57
Municipalidad Distrital de 
Cayalti
Os ar Contratistas 
Generales 
Sociedad Anonima 
SIN DATOS 17.472,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 7.260,04 T.N. Costa ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
110 298307 2015 850.328,55 2.250.516,72 3.731.073,25 369.861,30 335.796,59
ASDJA CONTRATISTAS Y 
SERVICIOS GENERALES 
S.A.C.
CONSORCIO LAS 
LOMAS
SIN DATOS 39307 AGUA Captación de agua subterránea Pozo 433.426,14 110,12 50,00 3 T.N. Costa Concreto ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
110 298307 2015 850.328,55 2.250.516,72 3.731.073,25 369.861,30 335.796,59
ASDJA CONTRATISTAS Y 
SERVICIOS GENERALES 
S.A.C.
CONSORCIO LAS 
LOMAS
SIN DATOS 39307 AGUA Líneas de impulsión de agua tratada
Líneas de impulsión de agua
tratada
92.494,63 160,00 792,02 T.N. Costa PVC ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
110 298307 2015 850.328,55 2.250.516,72 3.731.073,25 369.861,30 335.796,59
ASDJA CONTRATISTAS Y 
SERVICIOS GENERALES 
S.A.C.
CONSORCIO LAS 
LOMAS
SIN DATOS 39307 AGUA Lìnea de aducciòn Lìnea de aducciòn 168.706,86 289,68 1.289,37 T.N. Costa PVC-UF ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
110 298307 2015 850.328,55 2.250.516,72 3.731.073,25 369.861,30 335.796,59
ASDJA CONTRATISTAS Y 
SERVICIOS GENERALES 
S.A.C.
CONSORCIO LAS 
LOMAS
SIN DATOS 39307 AGUA Reservorios
Reservorio elevado (obra
civiles)
103.061,74 1.000,00 T.N. Costa Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
110 298307 2015 850.328,55 2.250.516,72 3.731.073,25 369.861,30 335.796,59
ASDJA CONTRATISTAS Y 
SERVICIOS GENERALES 
S.A.C.
CONSORCIO LAS 
LOMAS
SIN DATOS 39307 AGUA Reservorios
Reservorio elevado
(instalaciones 
complementarias)
100.539,98 1.000,00 T.N. Costa Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
110 298307 2015 850.328,55 2.250.516,72 3.731.073,25 369.861,30 335.796,59
ASDJA CONTRATISTAS Y 
SERVICIOS GENERALES 
S.A.C.
CONSORCIO LAS 
LOMAS
SIN DATOS 39307 AGUA Reservorios
Reservorio elevado (obra
civiles)
924.701,46 1.000,00 T.N. Costa Concreto ASFALTO CREACION 0-500
110 298307 2015 850.328,55 2.250.516,72 3.731.073,25 369.861,30 335.796,59
ASDJA CONTRATISTAS Y 
SERVICIOS GENERALES 
S.A.C.
CONSORCIO LAS 
LOMAS
SIN DATOS 39307 AGUA Reservorios
Reservorio elevado
(instalaciones 
complementarias)
111.758,69 1.000,00 T.N. Costa PVC-UF ASFALTO CREACION 0-500
110 298307 2015 850.328,55 2.250.516,72 3.731.073,25 369.861,30 335.796,59
ASDJA CONTRATISTAS Y 
SERVICIOS GENERALES 
S.A.C.
CONSORCIO LAS 
LOMAS
SIN DATOS 39307 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal)
22.586,64 110,00 116,49 T.N. Costa PVC-UF ASFALTO CREACION 0-500
110 298307 2015 850.328,55 2.250.516,72 3.731.073,25 369.861,30 335.796,59
ASDJA CONTRATISTAS Y 
SERVICIOS GENERALES 
S.A.C.
CONSORCIO LAS 
LOMAS
SIN DATOS 39307 AGUA Estaciones de bombeo
Estaciones de bombeo (obras
civiles)
29.529,77 28,29 T.N. Costa ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
110 298307 2015 850.328,55 2.250.516,72 3.731.073,25 369.861,30 335.796,59
ASDJA CONTRATISTAS Y 
SERVICIOS GENERALES 
S.A.C.
CONSORCIO LAS 
LOMAS
SIN DATOS 39307 AGUA Estaciones de bombeo
Estaciones de bombeo
(instalaciones 
electromecànicas, sería en 
155.012,91 28,29 T.N. Costa Concreto ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
110 298307 2015 850.328,55 2.250.516,72 3.731.073,25 369.861,30 335.796,59
ASDJA CONTRATISTAS Y 
SERVICIOS GENERALES 
S.A.C.
CONSORCIO LAS 
LOMAS
SIN DATOS 39307 AGUA Estaciones de bombeo
Estaciones de bombeo (obras
civiles)
46.805,53 28,90 T.N. Costa ASFALTO CREACION 0-500
110 298307 2015 850.328,55 2.250.516,72 3.731.073,25 369.861,30 335.796,59
ASDJA CONTRATISTAS Y 
SERVICIOS GENERALES 
S.A.C.
CONSORCIO LAS 
LOMAS
SIN DATOS 39307 AGUA Estaciones de bombeo
Estaciones de bombeo
(instalaciones 
electromecànicas, sería en 
141.773,63 28,29 T.N. Costa Concreto ASFALTO CREACION 0-500
110 298307 2015 850.328,55 2.250.516,72 3.731.073,25 369.861,30 335.796,59
ASDJA CONTRATISTAS Y 
SERVICIOS GENERALES 
S.A.C.
CONSORCIO LAS 
LOMAS
SIN DATOS 39307 AGUA Estaciones de bombeo
Estacion s de bombeo
(instalaciones 
electromecànicas, sería en 
252.681,33 26,77 T.N. Costa ASFALTO MEJORAMIENTO 0-500
110 298307 2015 850.328,55 2.250.516,72 3.731.073,25 369.861,30 335.796,59
ASDJA CONTRATISTAS Y 
SERVICIOS GENERALES 
S.A.C.
CONSORCIO LAS 
LOMAS
SIN DATOS 39307 AGUA Estaciones de bombeo
Estaciones de bombeo (obras
civiles)
48.250,98 26,77 T.N. Costa Concreto ASFALTO CREACION 0-500
110 298307 2015 850.328,55 2.250.516,72 3.731.073,25 369.861,30 335.796,59
ASDJA CONTRATISTAS Y 
SERVICIOS GENERALES 
S.A.C.
CONSORCIO LAS 
LOMAS
SIN DATOS 39307 AGUA Estaciones de bombeo
Estaciones de bombeo
(instalaciones 
electromecànicas, sería en 
140.528,04 26,77 T.N. Costa ASFALTO CREACION 0-500
110 298307 2015 850.328,55 2.250.516,72 3.731.073,25 369.861,30 335.796,59
ASDJA CONTRATISTAS Y 
SERVICIOS GENERALES 
S.A.C.
CONSORCIO LAS 
LOMAS
SIN DATOS 39307 AGUA Resto de costos Resto de costos 8.087,93 T.N. Costa ASFALTO CREACION 0-500
110 298307 2015 850.328,55 2.250.516,72 3.731.073,25 369.861,30 335.796,59
ASDJA CONTRATISTAS Y 
SERVICIOS GENERALES 
S.A.C.
CONSORCIO LAS 
LOMAS
SIN DATOS 39307
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo
Cámaras de bombeo (obras
civiles)
134.075,18 T.N. Costa Concreto ASFALTO CREACION 0-500
110 298307 2015 850.328,55 2.250.516,72 3.731.073,25 369.861,30 335.796,59
ASDJA CONTRATISTAS Y 
SERVICIOS GENERALES 
S.A.C.
CONSORCIO LAS 
LOMAS
SIN DATOS 39307
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo Equipamiento electromecánico 150.004,81 T.N. Costa ASFALTO CREACION 0-500
110 298307 2015 850.328,55 2.250.516,72 3.731.073,25 369.861,30 335.796,59
ASDJA CONTRATISTAS Y 
SERVICIOS GENERALES 
S.A.C.
CONSORCIO LAS 
LOMAS
SIN DATOS 39307
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo
Cámaras de bombeo (obras
civiles)
96.453,22 47,00 59,78 T.N. Costa Concreto ASFALTO CREACION 0-500
110 298307 2015 850.328,55 2.250.516,72 3.731.073,25 369.861,30 335.796,59
ASDJA CONTRATISTAS Y 
SERVICIOS GENERALES 
S.A.C.
CONSORCIO LAS 
LOMAS
SIN DATOS 39307
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo Equipamiento electromecánico 77.131,10 47,00 29,78 T.N. Costa ASFALTO CREACION 0-500
110 298307 2015 850.328,55 2.250.516,72 3.731.073,25 369.861,30 335.796,59
ASDJA CONTRATISTAS Y 
SERVICIOS GENERALES 
S.A.C.
CONSORCIO LAS 
LOMAS
SIN DATOS 39307
ALCANTARILLA
DO
Líneas de impulsión Líneas de impulsión 393.883,35 250,00 3.310,18 T.N. Costa PVC-UF ASFALTO CREACION 0-500
110 298307 2015 850.328,55 2.250.516,72 3.731.073,25 369.861,30 335.796,59
ASDJA CONTRATISTAS Y 
SERVICIOS GENERALES 
S.A.C.
CONSORCIO LAS 
LOMAS
SIN DATOS 39307
ALCANTARILLA
DO
Cerco perimètrico Cerco perimètrico 44.850,33 73,18 T.N. Costa Fierro ASFALTO CREACION 0-500
110 298307 2015 850.328,55 2.250.516,72 3.731.073,25 369.861,30 335.796,59
ASDJA CONTRATISTAS Y 
SERVICIOS GENERALES 
S.A.C.
CONSORCIO LAS 
LOMAS
SIN DATOS 39307
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 54.729,00 T.N. Costa ASFALTO CREACION 0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00 AGUA Captación de agua subterránea Pozo 
842.974,33 22,00
T.S.R
Costa Concreto
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00 AGUA Captación de agua subterránea Pozo 
759.955,21 22,00
T.S.R
Costa Concreto
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00 AGUA Captación de agua subterránea Pozo 
742.742,72 20,00
T.S.R
Costa Concreto
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00 AGUA Captación de agua subterránea Pozo 
433.383,39 15,00
T.S.R
Costa Concreto
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00 AGUA Captación de agua subterránea Pozo 
508.380,94 18,00
T.S.R
Costa Concreto
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00 AGUA Captación de agua subterránea Pozo 
354.155,33 18,00
T.S.R
Costa Concreto
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00 AGUA Captación de agua subterránea Pozo 
814.947,80 26,00
T.S.R
Costa Concreto
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00 AGUA Captación de agua subterránea Pozo 
842.949,74 26,00
T.S.R
Costa Concreto
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00 AGUA Captación de agua subterránea Pozo 
469.632,77 26,00
T.S.R
Costa Concreto
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
N°
Informaciòn del Proyecto
Sistema Componente Función de costo Costo
Variables Contínuas Variables de categoría Dummies
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Directo de 
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111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00 AGUA Líneas de impulsión de agua tratada
Líneas de impulsión de agua
tratada 10.671.588,19 207 21.512,84
T.S.R
Costa HD
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra 
civiles) 1.410.331,17 300
T.S.R
Costa Concreto
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra 
civiles) 878.873,04 550
T.S.R
Costa Concreto
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra 
civiles) 677.128,69 450
T.S.R
Costa Concreto
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra 
civiles) 975.031,75 550
T.S.R
Costa Concreto
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra 
civiles) 801.358,71 400
T.S.R
Costa Concreto
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra 
civiles) 466.450,16 700
T.S.R
Costa Concreto
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00 AGUA Reservorios Reservorio existente
402.327,78
T.S.R
Costa Concreto
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00 AGUA Reservorios
Equipamiento Hidraulico y
electromecánico 154.325,09 300
T.S.R
Costa HD
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00 AGUA Reservorios
Equipamiento Hidraulico y
electromecánico 786.944,20 550
T.S.R
Costa HD
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00 AGUA Reservorios
Equipamiento Hidraulico y
electromecánico 164.611,36 450
T.S.R
Costa HD
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00 AGUA Reservorios
Equipamiento Hidraulico y
electromecánico 632.696,10 550
T.S.R
Costa HD
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00 AGUA Reservorios
Equipamiento Hidraulico y
electromecánico 455.163,65 400
T.S.R
Costa HD
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00 AGUA Reservorios
Equipamiento Hidraulico y
electromecánico 814.660,99 700
T.S.R
Costa HD
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal) 3.423.770,16 120 38055
T.S.R
Costa PVC-U 
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores 660.427,99 15 863
T.S.R
Costa PVC-U 
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00 AGUA Resto de costos Resto de costos
2.817.119,64
T.S.R
Costa
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 
604.663,90 160 615
T.S.R
Costa PVC-U 
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias
3.307.010,63 1,89 200 21.159,57
T.S.R
Costa PVC-U 
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00
ALCANTARILLA
DO
Colectores principales Colectores principales
3.042.242,65 2,84 274 11.285,04
T.S.R
Costa PVC-U 
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo
Cámara de bombeo de
desague CBD-01 (Obras
Civiles) 358.949,13 83,00
T.S.R
Costa
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo
Cámara de bombeo de
desague CBD-02 (Obras
Civiles) 189.027,14 10,50
T.S.R
Costa
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo
Equipamiento Hidraulico y
electromecánico 928.039,20 83,00
T.S.R
Costa
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo
Equipamiento Hidraulico y
electromecánico 374.073,66 10,50
T.S.R
Costa
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00
ALCANTARILLA
DO
Líneas de impulsión Líneas de impulsión
396.452,06 315 682,57
T.S.R
Costa HDPE
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00
ALCANTARILLA
DO
Líneas de impulsión Líneas de impulsión
167.320,21 110 1.152,15
T.S.R
Costa HDPE
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
111 35799 2014 11.475.280,24 22.335.302,33 46.007.121,03 5.152.797,56 3.680.569,68 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 7.006,00
ALCANTARILLA
DO Resto de costos Resto de costos 4.677.411,55
T.S.R
Costa
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
112 319691 2016 1.682.710,19 4.995.298,26 9.596.978,60 959.697,86 959.697,86
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE TUMBES
SIN DATOS SIN DATOS 18.035,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal) 342.490,65 135 1242
T.N.S
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
112 319691 2016 1.682.710,19 4.995.298,26 9.596.978,60 959.697,86 959.697,86
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE TUMBES
SIN DATOS SIN DATOS 18.035,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores 104.854,13 15 51
T.N.S
Costa HDPE
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
112 319691 2016 1.682.710,19 4.995.298,26 9.596.978,60 959.697,86 959.697,86
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE TUMBES
SIN DATOS SIN DATOS 18.035,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 
77.252,78 160 51
T.N.S
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
112 319691 2016 1.682.710,19 4.995.298,26 9.596.978,60 959.697,86 959.697,86
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE TUMBES
SIN DATOS SIN DATOS 18.035,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias
412.538,54 2,50 250 948,71
T.N.S
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
112 319691 2016 1.682.710,19 4.995.298,26 9.596.978,60 959.697,86 959.697,86
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE TUMBES
SIN DATOS SIN DATOS 18.035,00
ALCANTARILLA
DO
Colectores principales Colectores principales
3.627.179,06 4,50 400 2.577,35
T.N.S
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
112 319691 2016 1.682.710,19 4.995.298,26 9.596.978,60 959.697,86 959.697,86
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE TUMBES
SIN DATOS SIN DATOS 18.035,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo
Cámaras de bombeo (obras
civiles) 980.053,12 73,97
T.N.S
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
112 319691 2016 1.682.710,19 4.995.298,26 9.596.978,60 959.697,86 959.697,86
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE TUMBES
SIN DATOS SIN DATOS 18.035,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo
Equipamiento Hidraulico y
electromecánico 835.238,76 73,97
T.N.S
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
112 319691 2016 1.682.710,19 4.995.298,26 9.596.978,60 959.697,86 959.697,86
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE TUMBES
SIN DATOS SIN DATOS 18.035,00
ALCANTARILLA
DO
Líneas de impulsión Líneas de impulsión
3.023.476,63 1,50 400 2.577,35
T.N.S
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
112 319691 2016 1.682.710,19 4.995.298,26 9.596.978,60 959.697,86 959.697,86
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE TUMBES
SIN DATOS SIN DATOS 18.035,00
ALCANTARILLA
DO Resto de costos Resto de costos 193.894,93
T.N.S
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
113 323632 2016 219.509,46 379.709,50 660.223,75 78.143,95 46.215,66
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE MAYNAS
SIN DATOS SIN DATOS 2.988,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal) 598.643,40 94 3.924,38
T.N.
Selva PVC-U FLUVIAL MEJORAMIENTO
0-500
113 323632 2016 219.509,46 379.709,50 660.223,75 78.143,95 46.215,66
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE MAYNAS
SIN DATOS SIN DATOS 2.988,00 AGUA Resto de costos Resto de costos
61.580,35
T.N.
Selva FLUVIAL MEJORAMIENTO
0-500
114 328462 2016 2.745.347,00 4.328.021,63 9.467.477,69 946.747,77 473.373,88
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE INCLAN
SIN DATOS SIN DATOS 6.155,00 AGUA Lìnea de aducciòn Lìnea de aducciòn 
2.261.501,76 124 15.485,31
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
N°
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114 328462 2016 2.745.347,00 4.328.021,63 9.467.477,69 946.747,77 473.373,88
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE INCLAN
SIN DATOS SIN DATOS 6.155,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal) 2.589.249,22 87 20.506,18
T.N.
Costa
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
114 328462 2016 2.745.347,00 4.328.021,63 9.467.477,69 946.747,77 473.373,88
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE INCLAN
SIN DATOS SIN DATOS 6.155,00 AGUA Resto de costos Resto de costos
464.770,15
T.N.
Costa
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
114 328462 2016 2.745.347,00 4.328.021,63 9.467.477,69 946.747,77 473.373,88
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE INCLAN
SIN DATOS SIN DATOS 6.155,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias
1.409.136,94 2,05 200 8.186,50
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
114 328462 2016 2.745.347,00 4.328.021,63 9.467.477,69 946.747,77 473.373,88
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE INCLAN
SIN DATOS SIN DATOS 6.155,00
ALCANTARILLA
DO
Conducción Emisores terrestres
656.501,80 238 4.328,60
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
114 328462 2016 2.745.347,00 4.328.021,63 9.467.477,69 946.747,77 473.373,88
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE INCLAN
SIN DATOS SIN DATOS 6.155,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Lagunas facultativas
1.001.303,82 8,65
T.N.
Costa
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
114 328462 2016 2.745.347,00 4.328.021,63 9.467.477,69 946.747,77 473.373,88
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE INCLAN
SIN DATOS SIN DATOS 6.155,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Lagunas facultativas
499.345,34 4,24
T.N.
Costa
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
114 328462 2016 2.745.347,00 4.328.021,63 9.467.477,69 946.747,77 473.373,88
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE INCLAN
SIN DATOS SIN DATOS 6.155,00
ALCANTARILLA
DO
Cerco perimètrico Cerco perimètrico 
74.889,39 689,40
T.N.
Costa
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
114 328462 2016 2.745.347,00 4.328.021,63 9.467.477,69 946.747,77 473.373,88
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE INCLAN
SIN DATOS SIN DATOS 6.155,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos
510.779,27
T.N.
Costa
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
115 24866 2014 1.732.894,28 4.172.691,47 7.345.918,45 1.101.887,77 587.673,48 EL CONSORCIO COLECTOR SIN DATOS SIN DATOS 16.634,00
ALCANTARILLA
DO
Colectores principales Colectores principales
7.011.865,83 3,86 1200 2.311,28
T.N.
Costa Concreto
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
115 24866 2014 1.732.894,28 4.172.691,47 7.345.918,45 1.101.887,77 587.673,48 EL CONSORCIO COLECTOR SIN DATOS SIN DATOS 16.634,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos
334.052,62
T.N.
Costa
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
116 287218 2014 275.512,77 864.638,78 1.441.329,01 144.132,01 72.066,45 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 124.333,00 AGUA Línea de conducción de agua tratada
Línea de conducción de agua
tratada 808.581,27 582 470,90
T.N.
Costa GRP
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
116 287218 2014 275.512,77 864.638,78 1.441.329,01 144.132,01 72.066,45 CESEL SIN DATOS SIN DATOS 124.333,00 AGUA Resto de costos Resto de costos
632.747,74
T.N.
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
117 215454 2014 1.188.799,25 1.143.558,74 3.175.899,74 242.762,88 222.312,98
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE POSACOMA
CONSORCIO 
PISACOMA
SIN DATOS 3.815,00
ALCANTARILLA
DO
Colectores principales Colectores principales
38.190,22 2,20 200 1.430,00
T.N.
Sierra PVC-U TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
117 215454 2014 1.188.799,25 1.143.558,74 3.175.899,74 242.762,88 222.312,98
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE POSACOMA
CONSORCIO 
PISACOMA
SIN DATOS 3.815,00
ALCANTARILLA
DO
Colectores principales Colectores principales
102.845,25 2,20 200 2.655,00
T.N.
Sierra PVC-U TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
117 215454 2014 1.188.799,25 1.143.558,74 3.175.899,74 242.762,88 222.312,98
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE POSACOMA
CONSORCIO 
PISACOMA
SIN DATOS 3.815,00
ALCANTARILLA
DO
Conducción Emisores terrestres
132.326,82 2,20 250 817,00
T.N.
Sierra PVC-U TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
117 215454 2014 1.188.799,25 1.143.558,74 3.175.899,74 242.762,88 222.312,98
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE POSACOMA
CONSORCIO 
PISACOMA
SIN DATOS 3.815,00
ALCANTARILLA
DO
Conducción Emisores terrestres
112.962,47 2,20 250 817,00
T.N.
Sierra PVC-U TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
117 215454 2014 1.188.799,25 1.143.558,74 3.175.899,74 242.762,88 222.312,98
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE POSACOMA
CONSORCIO 
PISACOMA
SIN DATOS 3.815,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Pre tratamiento
10.173,32 SIN DATOS 
T.N.
Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
117 215454 2014 1.188.799,25 1.143.558,74 3.175.899,74 242.762,88 222.312,98
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE POSACOMA
CONSORCIO 
PISACOMA
SIN DATOS 3.815,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Pre tratamiento
10.760,26 SIN DATOS 
T.N.
Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
117 215454 2014 1.188.799,25 1.143.558,74 3.175.899,74 242.762,88 222.312,98
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE POSACOMA
CONSORCIO 
PISACOMA
SIN DATOS 3.815,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Lagunas facultativas
1.285.057,14 SIN DATOS 
T.N.
Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
117 215454 2014 1.188.799,25 1.143.558,74 3.175.899,74 242.762,88 222.312,98
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE POSACOMA
CONSORCIO 
PISACOMA
SIN DATOS 3.815,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Lagunas facultativas
561.184,16 SIN DATOS 
T.N.
Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
117 215454 2014 1.188.799,25 1.143.558,74 3.175.899,74 242.762,88 222.312,98
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE POSACOMA
CONSORCIO 
PISACOMA
SIN DATOS 3.815,00
ALCANTARILLA
DO
Cerco perimètrico Cerco perimètrico 
169.642,92 SIN DATOS 
T.N.
Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
117 215454 2014 1.188.799,25 1.143.558,74 3.175.899,74 242.762,88 222.312,98
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE POSACOMA
CONSORCIO 
PISACOMA
SIN DATOS 3.815,00
ALCANTARILLA
DO
Cerco perimètrico Cerco perimètrico 
64.438,84 SIN DATOS 
T.N.
Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
117 215454 2014 1.188.799,25 1.143.558,74 3.175.899,74 242.762,88 222.312,98
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE POSACOMA
CONSORCIO 
PISACOMA
SIN DATOS 3.815,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos
688.318,34
T.N.
Sierra TROCHA
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
118 213843 2014 1.012.789,12 1.021.389,06 2.380.107,49 238.010,75 190.408,60
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SICAYA
CONSORCIO LA 
UNION
SIN DATOS 8.094,00 AGUA Reservorios
Cerco perimètrico tipo
albañilerìa 483.310,61 1.378,80
T.N.
Sierra
ASFALTO
AMPLIACION
0-500
118 213843 2014 1.012.789,12 1.021.389,06 2.380.107,49 238.010,75 190.408,60
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SICAYA
CONSORCIO LA 
UNION
SIN DATOS 8.094,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal) 366.426,59 63 4.970,73
T.N.
Sierra PVC-U 
ASFALTO
AMPLIACION
0-500
118 213843 2014 1.012.789,12 1.021.389,06 2.380.107,49 238.010,75 190.408,60
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SICAYA
CONSORCIO LA 
UNION
SIN DATOS 8.094,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores 98.786,81 15 250
T.N.
Sierra PVC-U 
ASFALTO
AMPLIACION
0-500
118 213843 2014 1.012.789,12 1.021.389,06 2.380.107,49 238.010,75 190.408,60
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SICAYA
CONSORCIO LA 
UNION
SIN DATOS 8.094,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 
198.914,74 160 486
T.N.
Sierra PVC-U 
ASFALTO
AMPLIACION
0-500
118 213843 2014 1.012.789,12 1.021.389,06 2.380.107,49 238.010,75 190.408,60
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SICAYA
CONSORCIO LA 
UNION
SIN DATOS 8.094,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias
1.147.686,34 2,50 189 10250
T.N.
Sierra PVC-U 
ASFALTO
AMPLIACION
0-500
118 213843 2014 1.012.789,12 1.021.389,06 2.380.107,49 238.010,75 190.408,60
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SICAYA
CONSORCIO LA 
UNION
SIN DATOS 8.094,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos
84.982,40
T.N.
Sierra
ASFALTO
AMPLIACION
0-500
119 233365 2014 2.838.113,05 2.456.981,85 6.708.466,78 SIN DATOS SIN DATOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE QUISPICANCHI
SIN DATOS SIN DATOS 3.559,00 AGUA Captación de agua superficial Fuente de agua río
59.383,18 25,84
T.N.
Sierra
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
119 233365 2014 2.838.113,05 2.456.981,85 6.708.466,78 SIN DATOS SIN DATOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE QUISPICANCHI
SIN DATOS SIN DATOS 3.559,00 AGUA Línea de conducción de agua cruda
Línea de conducción de agua
cruda 292.638,11 100 3.440,00
T.N.
Sierra PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
119 233365 2014 2.838.113,05 2.456.981,85 6.708.466,78 SIN DATOS SIN DATOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE QUISPICANCHI
SIN DATOS SIN DATOS 3.559,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra
civiles) 172.384,95 220
T.N.
Sierra
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
119 233365 2014 2.838.113,05 2.456.981,85 6.708.466,78 SIN DATOS SIN DATOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE QUISPICANCHI
SIN DATOS SIN DATOS 3.559,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal) 359.903,03 78 5.150,30
T.N.
Sierra PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
119 233365 2014 2.838.113,05 2.456.981,85 6.708.466,78 SIN DATOS SIN DATOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE QUISPICANCHI
SIN DATOS SIN DATOS 3.559,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores 307.651,88 15 475
T.N.
Sierra PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
119 233365 2014 2.838.113,05 2.456.981,85 6.708.466,78 SIN DATOS SIN DATOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE QUISPICANCHI
SIN DATOS SIN DATOS 3.559,00 AGUA Resto de costos Resto de costos
168.816,55
T.N.
Sierra
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
119 233365 2014 2.838.113,05 2.456.981,85 6.708.466,78 SIN DATOS SIN DATOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE QUISPICANCHI
SIN DATOS SIN DATOS 3.559,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 
753.673,41 160 965
T.N.
Sierra
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
119 233365 2014 2.838.113,05 2.456.981,85 6.708.466,78 SIN DATOS SIN DATOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE QUISPICANCHI
SIN DATOS SIN DATOS 3.559,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias
2.979.575,40 2,20 208 12480
T.N.
Sierra
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
119 233365 2014 2.838.113,05 2.456.981,85 6.708.466,78 SIN DATOS SIN DATOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE QUISPICANCHI
SIN DATOS SIN DATOS 3.559,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Pre tratamiento
10.556,48 6,92
T.N.
Sierra
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
119 233365 2014 2.838.113,05 2.456.981,85 6.708.466,78 SIN DATOS SIN DATOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE QUISPICANCHI
SIN DATOS SIN DATOS 3.559,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Lagunas facultativas
681.077,21 6,92
T.N.
Sierra
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
N°
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119 233365 2014 2.838.113,05 2.456.981,85 6.708.466,78 SIN DATOS SIN DATOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE QUISPICANCHI
SIN DATOS SIN DATOS 3.559,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Rafa
245.328,40 6,92
T.N.
Sierra
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
119 233365 2014 2.838.113,05 2.456.981,85 6.708.466,78 SIN DATOS SIN DATOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE QUISPICANCHI
SIN DATOS SIN DATOS 3.559,00
ALCANTARILLA
DO
Cerco perimètrico Cerco perimètrico 
133.756,00 6,92
T.N.
Sierra
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
119 233365 2014 2.838.113,05 2.456.981,85 6.708.466,78 SIN DATOS SIN DATOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE QUISPICANCHI
SIN DATOS SIN DATOS 3.559,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos
543.722,18 6,92
T.N.
Sierra
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
120 268963 2014 850.085,95 1.932.782,67 3.213.896,49 321.389,65 160.694,82
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
ALTO DE LA ALIANZA
SIN DATOS SIN DATOS 18.665,00 AGUA Lìnea de aducciòn Lìnea de aducciòn 
101.535,59 200 3.563,78
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
120 268963 2014 850.085,95 1.932.782,67 3.213.896,49 321.389,65 160.694,82
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
ALTO DE LA ALIANZA
SIN DATOS SIN DATOS 18.665,00 AGUA Línea de conducción de agua tratada
Línea de conducción de agua
tratada 634.469,01 200 1.514,83
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
120 268963 2014 850.085,95 1.932.782,67 3.213.896,49 321.389,65 160.694,82
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
ALTO DE LA ALIANZA
SIN DATOS SIN DATOS 18.665,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra
civiles) 800.172,17 1250
T.N.
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
120 268963 2014 850.085,95 1.932.782,67 3.213.896,49 321.389,65 160.694,82
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
ALTO DE LA ALIANZA
SIN DATOS SIN DATOS 18.665,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra
civiles) 801.629,26 1250
T.N.
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
120 268963 2014 850.085,95 1.932.782,67 3.213.896,49 321.389,65 160.694,82
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
ALTO DE LA ALIANZA
SIN DATOS SIN DATOS 18.665,00 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de 
reservorio apoyado 
(instalaciones 125.175,07 1250
T.N.
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
120 268963 2014 850.085,95 1.932.782,67 3.213.896,49 321.389,65 160.694,82
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
ALTO DE LA ALIANZA
SIN DATOS SIN DATOS 18.665,00 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de 
reservorio apoyado 
(instalaciones 54.922,54 1250
T.N.
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
120 268963 2014 850.085,95 1.932.782,67 3.213.896,49 321.389,65 160.694,82
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
ALTO DE LA ALIANZA
SIN DATOS SIN DATOS 18.665,00 AGUA Reservorios
Cerco perimètrico tipo
albañilerìa 137.368,54 1250
T.N.
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
120 268963 2014 850.085,95 1.932.782,67 3.213.896,49 321.389,65 160.694,82
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
ALTO DE LA ALIANZA
SIN DATOS SIN DATOS 18.665,00 AGUA Reservorios
Cerco perimètrico tipo
albañilerìa 137.357,60 1250
T.N.
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
120 268963 2014 850.085,95 1.932.782,67 3.213.896,49 321.389,65 160.694,82
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
ALTO DE LA ALIANZA
SIN DATOS SIN DATOS 18.665,00 AGUA Resto de costos Resto de costos
421.266,71
T.N.
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
121 269537 2014 711.849,05 1.294.889,43 2.170.103,30 217.010,33 108.505,17
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SULLANA
CONSORCIO 
SANEAMIENTO 
SULLANA
SIN DATOS 2.565,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal) 216.016,18 1,20 110 2.661,08
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
121 269537 2014 711.849,05 1.294.889,43 2.170.103,30 217.010,33 108.505,17
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SULLANA
CONSORCIO 
SANEAMIENTO 
SULLANA
SIN DATOS 2.565,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores 293.614,65 15 6,04 511
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
121 269537 2014 711.849,05 1.294.889,43 2.170.103,30 217.010,33 108.505,17
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SULLANA
CONSORCIO 
SANEAMIENTO 
SULLANA
SIN DATOS 2.565,00 AGUA Resto de costos Resto de costos
64.832,90
T.N.
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
121 269537 2014 711.849,05 1.294.889,43 2.170.103,30 217.010,33 108.505,17
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SULLANA
CONSORCIO 
SANEAMIENTO 
SULLANA
SIN DATOS 2.565,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 
1.071.993,49 160 7,50 511
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
121 269537 2014 711.849,05 1.294.889,43 2.170.103,30 217.010,33 108.505,17
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SULLANA
CONSORCIO 
SANEAMIENTO 
SULLANA
SIN DATOS 2.565,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias
458.127,66 2,50 200 2.616,04
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
121 269537 2014 711.849,05 1.294.889,43 2.170.103,30 217.010,33 108.505,17
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SULLANA
CONSORCIO 
SANEAMIENTO 
SULLANA
SIN DATOS 2.565,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos
65.518,42
T.N.
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
122 275110 2014 621.396,25 1.166.365,03 2.416.338,66 241.633,87 120.816,93
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE SAN MARTIN
"CONSORCIO 
JARDINES"
SIN DATOS 2.855,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal) 376.840,37 79 4.082,00
T.N.
Selva PVC-U TROCHA
RECUPERACION 0-500
122 275110 2014 621.396,25 1.166.365,03 2.416.338,66 241.633,87 120.816,93
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE SAN MARTIN
"CONSORCIO 
JARDINES"
SIN DATOS 2.855,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores 415.690,14 15 537
T.N.
Selva PVC-U TROCHA
RECUPERACION 0-500
122 275110 2014 621.396,25 1.166.365,03 2.416.338,66 241.633,87 120.816,93
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE SAN MARTIN
"CONSORCIO 
JARDINES"
SIN DATOS 2.855,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 
598.190,74 160 537
T.N.
Selva PVC-U TROCHA
RECUPERACION 0-500
122 275110 2014 621.396,25 1.166.365,03 2.416.338,66 241.633,87 120.816,93
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE SAN MARTIN
"CONSORCIO 
JARDINES"
SIN DATOS 2.855,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias
969.451,43 2,50 200 4.000,61
T.N.
Selva PVC-U TROCHA
RECUPERACION 0-500
122 275110 2014 621.396,25 1.166.365,03 2.416.338,66 241.633,87 120.816,93
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE SAN MARTIN
"CONSORCIO 
JARDINES"
SIN DATOS 2.855,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos
56.165,98
T.N.
Selva PVC-U TROCHA
RECUPERACION 0-500
123 282593 2014 489.326,40 1.248.944,10 2.272.606,66 159.082,47 227.260,67
CONSORCIO TUPAC AMARU 
CASALLA
SIN DATOS SIN DATOS 17.674,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal) 1.756.964,91 143 12.718,12
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
123 282593 2014 489.326,40 1.248.944,10 2.272.606,66 159.082,47 227.260,67
CONSORCIO TUPAC AMARU 
CASALLA
SIN DATOS SIN DATOS 17.674,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores 55.180,12 15 147
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
123 282593 2014 489.326,40 1.248.944,10 2.272.606,66 159.082,47 227.260,67
CONSORCIO TUPAC AMARU 
CASALLA
SIN DATOS SIN DATOS 17.674,00 AGUA Resto de costos Resto de costos
460.461,63
T.N.
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
124 11725 2014 3.194.289,77 8.381.626,48 13.303.017,37 671.957,22 603.006,36 EPS EMAPA HUACHO S.A. SIN DATOS SIN DATOS 24.101,00 AGUA Lìnea de aducciòn Lìnea de aducciòn 
2.517.822,67 630 3.017,54
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
CREACION
0-500
124 11725 2014 3.194.289,77 8.381.626,48 13.303.017,37 671.957,22 603.006,36 EPS EMAPA HUACHO S.A. SIN DATOS SIN DATOS 24.101,00 AGUA Línea de conducción de agua cruda
Línea de conducción de agua
cruda 1.938.332,86 538 3.959,11
T.N.S
Costa PVC-U 
ASFALTO
CREACION
0-500
124 11725 2014 3.194.289,77 8.381.626,48 13.303.017,37 671.957,22 603.006,36 EPS EMAPA HUACHO S.A. SIN DATOS SIN DATOS 24.101,00 AGUA
Tratamiento y disposición de lodos y
arenas
Tratamiento y disposición de
lodos y arenas 5.352.988,74 210,00
T.N.
Costa
ASFALTO
CREACION
0-500
124 11725 2014 3.194.289,77 8.381.626,48 13.303.017,37 671.957,22 603.006,36 EPS EMAPA HUACHO S.A. SIN DATOS SIN DATOS 24.101,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra
civiles) 1.081.739,29 3000
T.N.
Costa
ASFALTO
CREACION
0-500
124 11725 2014 3.194.289,77 8.381.626,48 13.303.017,37 671.957,22 603.006,36 EPS EMAPA HUACHO S.A. SIN DATOS SIN DATOS 24.101,00 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de 
reservorio apoyado 
(instalaciones 433.743,75 3000
T.N.
Costa
ASFALTO
CREACION
0-500
124 11725 2014 3.194.289,77 8.381.626,48 13.303.017,37 671.957,22 603.006,36 EPS EMAPA HUACHO S.A. SIN DATOS SIN DATOS 24.101,00 AGUA Reservorios
Cerco perimètrico tipo
albañilerìa 75.681,92 147,26 3000
T.N.
Costa
ASFALTO
CREACION
0-500
124 11725 2014 3.194.289,77 8.381.626,48 13.303.017,37 671.957,22 603.006,36 EPS EMAPA HUACHO S.A. SIN DATOS SIN DATOS 24.101,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal) 297.663,06 152 2.360,00
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
CREACION
0-500
124 11725 2014 3.194.289,77 8.381.626,48 13.303.017,37 671.957,22 603.006,36 EPS EMAPA HUACHO S.A. SIN DATOS SIN DATOS 24.101,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores 920.660,00 15 2000
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
CREACION
0-500
124 11725 2014 3.194.289,77 8.381.626,48 13.303.017,37 671.957,22 603.006,36 EPS EMAPA HUACHO S.A. SIN DATOS SIN DATOS 24.101,00 AGUA Resto de costos Resto de costos
684.385,08
T.N.
Costa
ASFALTO
CREACION
0-500
125 44482 2014 567.149,20 1.809.856,64 2.718.108,51 271.810,85 271.810,85
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PIMENTEL
LIG 
CONTRATISTAS 
GENERALES 
SIN DATOS 3.732,00 AGUA Lìnea de aducciòn Lìnea de aducciòn 
1.136.710,11 422 1.815,00
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
CREACION
0-500
125 44482 2014 567.149,20 1.809.856,64 2.718.108,51 271.810,85 271.810,85
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PIMENTEL
LIG 
CONTRATISTAS 
GENERALES 
SIN DATOS 3.732,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal) 347.819,72 130 5.757,65
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
CREACION
0-500
125 44482 2014 567.149,20 1.809.856,64 2.718.108,51 271.810,85 271.810,85
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PIMENTEL
LIG 
CONTRATISTAS 
GENERALES 
SIN DATOS 3.732,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores 268.942,90 15 5,14 721
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
CREACION
0-500
125 44482 2014 567.149,20 1.809.856,64 2.718.108,51 271.810,85 271.810,85
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PIMENTEL
LIG 
CONTRATISTAS 
GENERALES 
SIN DATOS 3.732,00 AGUA Resto de costos Resto de costos
61.422,74
T.N.
Costa
ASFALTO
CREACION
0-500
125 44482 2014 567.149,20 1.809.856,64 2.718.108,51 271.810,85 271.810,85
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PIMENTEL
LIG 
CONTRATISTAS 
GENERALES 
SIN DATOS 3.732,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 
357.088,43 160 6,11 498
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
CREACION
0-500
N°
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125 44482 2014 567.149,20 1.809.856,64 2.718.108,51 271.810,85 271.810,85
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PIMENTEL
LIG 
CONTRATISTAS 
GENERALES 
SIN DATOS 3.732,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias
546.124,61 2,01 204 3.798,91
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
CREACION
0-500
126 119602 2014 4.412.553,11 4.998.987,58 12.126.479,80 1.477.369,03 970.118,38 CONSORCIO HyZ SIN DATOS SIN DATOS 3.525,00 AGUA Líneas de impulsión de agua tratada
Líneas de impulsión de agua
tratada 95.572,89 100 214,49
T.R. 
Costa HD
ASFALTO
AMPLIACION
0-500
126 119602 2014 4.412.553,11 4.998.987,58 12.126.479,80 1.477.369,03 970.118,38 CONSORCIO HyZ SIN DATOS SIN DATOS 3.525,00 AGUA Lìnea de aducciòn Lìnea de aducciòn 
160.988,74 99 110,00
T.R. 
Costa HD
ASFALTO
AMPLIACION
0-500
126 119602 2014 4.412.553,11 4.998.987,58 12.126.479,80 1.477.369,03 970.118,38 CONSORCIO HyZ SIN DATOS SIN DATOS 3.525,00 AGUA Línea de conducción de agua tratada
Línea de conducción de agua
tratada 114.066,75 100 320,15
T.R. 
Costa PVC-U 
ASFALTO
AMPLIACION
0-500
126 119602 2014 4.412.553,11 4.998.987,58 12.126.479,80 1.477.369,03 970.118,38 CONSORCIO HyZ SIN DATOS SIN DATOS 3.525,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra
civiles) 289.561,86 100
T.R. 
Costa
ASFALTO
AMPLIACION
0-500
126 119602 2014 4.412.553,11 4.998.987,58 12.126.479,80 1.477.369,03 970.118,38 CONSORCIO HyZ SIN DATOS SIN DATOS 3.525,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra
civiles) 263.898,13 100
T.R. 
Costa
ASFALTO
AMPLIACION
0-500
126 119602 2014 4.412.553,11 4.998.987,58 12.126.479,80 1.477.369,03 970.118,38 CONSORCIO HyZ SIN DATOS SIN DATOS 3.525,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra
civiles) 205.504,72 150
T.R. 
Costa
ASFALTO
AMPLIACION
0-500
126 119602 2014 4.412.553,11 4.998.987,58 12.126.479,80 1.477.369,03 970.118,38 CONSORCIO HyZ SIN DATOS SIN DATOS 3.525,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra
civiles) 144.007,05 100
T.R. 
Costa
ASFALTO
AMPLIACION
0-500
126 119602 2014 4.412.553,11 4.998.987,58 12.126.479,80 1.477.369,03 970.118,38 CONSORCIO HyZ SIN DATOS SIN DATOS 3.525,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra
civiles) 273.634,33 100
T.R. 
Costa
ASFALTO
AMPLIACION
0-500
126 119602 2014 4.412.553,11 4.998.987,58 12.126.479,80 1.477.369,03 970.118,38 CONSORCIO HyZ SIN DATOS SIN DATOS 3.525,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra
civiles) 180.510,03 100
T.R. 
Costa
ASFALTO
AMPLIACION
0-500
126 119602 2014 4.412.553,11 4.998.987,58 12.126.479,80 1.477.369,03 970.118,38 CONSORCIO HyZ SIN DATOS SIN DATOS 3.525,00 AGUA Reservorios Reservorio existente 
108.173,08
T.R. 
Costa
ASFALTO
AMPLIACION
0-500
126 119602 2014 4.412.553,11 4.998.987,58 12.126.479,80 1.477.369,03 970.118,38 CONSORCIO HyZ SIN DATOS SIN DATOS 3.525,00 AGUA Reservorios
Equipamiento Hidraulico y
electromecánico 191.221,97 100
T.R. 
Costa
ASFALTO
AMPLIACION
0-500
126 119602 2014 4.412.553,11 4.998.987,58 12.126.479,80 1.477.369,03 970.118,38 CONSORCIO HyZ SIN DATOS SIN DATOS 3.525,00 AGUA Reservorios
Equipamiento Hidraulico y
electromecánico 193.785,40 100
T.R. 
Costa
ASFALTO
AMPLIACION
0-500
126 119602 2014 4.412.553,11 4.998.987,58 12.126.479,80 1.477.369,03 970.118,38 CONSORCIO HyZ SIN DATOS SIN DATOS 3.525,00 AGUA Reservorios
Equipamiento Hidraulico y
electromecánico 228.120,60 150
T.R. 
Costa
ASFALTO
AMPLIACION
0-500
126 119602 2014 4.412.553,11 4.998.987,58 12.126.479,80 1.477.369,03 970.118,38 CONSORCIO HyZ SIN DATOS SIN DATOS 3.525,00 AGUA Reservorios
Equipamiento Hidraulico y
electromecánico 234.495,71 100
T.R. 
Costa
ASFALTO
AMPLIACION
0-500
126 119602 2014 4.412.553,11 4.998.987,58 12.126.479,80 1.477.369,03 970.118,38 CONSORCIO HyZ SIN DATOS SIN DATOS 3.525,00 AGUA Reservorios
Equipamiento Hidraulico y
electromecánico 150.125,53 100
T.R. 
Costa
ASFALTO
AMPLIACION
0-500
126 119602 2014 4.412.553,11 4.998.987,58 12.126.479,80 1.477.369,03 970.118,38 CONSORCIO HyZ SIN DATOS SIN DATOS 3.525,00 AGUA Reservorios
Equipamiento Hidraulico y
electromecánico 149.971,39 100
T.R. 
Costa
ASFALTO
AMPLIACION
0-500
126 119602 2014 4.412.553,11 4.998.987,58 12.126.479,80 1.477.369,03 970.118,38 CONSORCIO HyZ SIN DATOS SIN DATOS 3.525,00 AGUA Reservorios
Equipamiento Hidraulico y
electromecánico 1.538.472,06
T.R. 
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
126 119602 2014 4.412.553,11 4.998.987,58 12.126.479,80 1.477.369,03 970.118,38 CONSORCIO HyZ SIN DATOS SIN DATOS 3.525,00 AGUA Reservorios
Equipamiento Hidraulico y
electromecánico 165.556,73 300
T.R. 
Costa
ASFALTO
AMPLIACION
0-500
126 119602 2014 4.412.553,11 4.998.987,58 12.126.479,80 1.477.369,03 970.118,38 CONSORCIO HyZ SIN DATOS SIN DATOS 3.525,00 AGUA Reservorios
Equipamiento Hidraulico y
electromecánico 340.331,64
T.R. 
Costa
ASFALTO
AMPLIACION
0-500
126 119602 2014 4.412.553,11 4.998.987,58 12.126.479,80 1.477.369,03 970.118,38 CONSORCIO HyZ SIN DATOS SIN DATOS 3.525,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal) 2.860.314,85 84 9.490,21
T.R. 
Costa PVC-U 
ASFALTO
AMPLIACION
0-500
126 119602 2014 4.412.553,11 4.998.987,58 12.126.479,80 1.477.369,03 970.118,38 CONSORCIO HyZ SIN DATOS SIN DATOS 3.525,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores 441.999,81 15 748
T.R. 
Costa PVC-U 
ASFALTO
AMPLIACION
0-500
126 119602 2014 4.412.553,11 4.998.987,58 12.126.479,80 1.477.369,03 970.118,38 CONSORCIO HyZ SIN DATOS SIN DATOS 3.525,00 AGUA Resto de costos Resto de costos
405.759,77
T.R. 
Costa
ASFALTO
AMPLIACION
0-500
126 119602 2014 4.412.553,11 4.998.987,58 12.126.479,80 1.477.369,03 970.118,38 CONSORCIO HyZ SIN DATOS SIN DATOS 3.525,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 
257.108,90 160 772
T.R. 
Costa PVC-U 
ASFALTO
AMPLIACION
0-500
126 119602 2014 4.412.553,11 4.998.987,58 12.126.479,80 1.477.369,03 970.118,38 CONSORCIO HyZ SIN DATOS SIN DATOS 3.525,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias
3.133.297,86 1,19 151 8601
T.R. 
Costa PVC-U 
ASFALTO
AMPLIACION
0-500
127 162946 2014 245.752,87 424.412,07 846.766,18 84.676,62 42.338,31
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEL ALTO DE LA ALIANZA
EMULSIONES 
VIALES 
SOCIEDAD 
ANONIMA 
SIN DATOS 765,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal)
220.009,29 1,00 118 1.603,25
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
CREACION
0-500
127 162946 2014 245.752,87 424.412,07 846.766,18 84.676,62 42.338,31
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEL ALTO DE LA ALIANZA
EMULSIONES 
VIALES 
SOCIEDAD 
ANONIMA 
SIN DATOS 765,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
127.651,73 15 176
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
CREACION
0-500
127 162946 2014 245.752,87 424.412,07 846.766,18 84.676,62 42.338,31
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEL ALTO DE LA ALIANZA
EMULSIONES 
VIALES 
SOCIEDAD 
ANONIMA 
SIN DATOS 765,00 AGUA Resto de costos Resto de costos
10.418,28
T.N.
Costa
ASFALTO
CREACION
0-500
127 162946 2014 245.752,87 424.412,07 846.766,18 84.676,62 42.338,31
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEL ALTO DE LA ALIANZA
EMULSIONES 
VIALES 
SOCIEDAD 
ANONIMA 
SIN DATOS 765,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 
196.289,11 160 179
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
CREACION
0-500
127 162946 2014 245.752,87 424.412,07 846.766,18 84.676,62 42.338,31
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEL ALTO DE LA ALIANZA
EMULSIONES 
VIALES 
SOCIEDAD 
ANONIMA 
SIN DATOS 765,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias
273.212,77 1,50 208 1.595,52
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
CREACION
0-500
127 162946 2014 245.752,87 424.412,07 846.766,18 84.676,62 42.338,31
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEL ALTO DE LA ALIANZA
EMULSIONES 
VIALES 
SOCIEDAD 
ANONIMA 
SIN DATOS 765,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 19.185,00
T.N.
Costa
ASFALTO
CREACION
0-500
128 170893 2014 1.047.847,22 1.720.243,45 3.301.305,69 330.130,57 165.065,28
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
ALTO DE LA ALIANZA
SIN DATOS SIN DATOS 3.095,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal)
816.190,85 120 6.062,10
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO RECUPERACION 0-500
128 170893 2014 1.047.847,22 1.720.243,45 3.301.305,69 330.130,57 165.065,28
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
ALTO DE LA ALIANZA
SIN DATOS SIN DATOS 3.095,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
392.554,05 15 719
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO RECUPERACION 0-500
128 170893 2014 1.047.847,22 1.720.243,45 3.301.305,69 330.130,57 165.065,28
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
ALTO DE LA ALIANZA
SIN DATOS SIN DATOS 3.095,00 AGUA Resto de costos Resto de costos
13.982,20
T.N.
Costa
ASFALTO RECUPERACION 0-500
128 170893 2014 1.047.847,22 1.720.243,45 3.301.305,69 330.130,57 165.065,28
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
ALTO DE LA ALIANZA
SIN DATOS SIN DATOS 3.095,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 
954.176,88 200 694
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO RECUPERACION 0-500
N°
Informaciòn del Proyecto
Sistema Componente Función de costo Costo
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SNIP AÑO
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Directo de 
mano de 
Obra
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Directo de 
materiales
Costo 
Directo de 
Obra
Gastos 
Generales
Utilidad Empresa Consultora
Empresa 
Constructora
Número de 
empresas
Poblaciòn
Caudal 
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undo
Profundidad
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dinàmi
ca HDT
Dìametro Longitud 
Volum
en
Cantida
d
Tipo de 
terreno 
(Suelo/Sub
suelo) 
Geograf
ìa 
(costa, 
sierra, 
selva)
Material 
Accesibilid
ad
Tipo de 
Proyecto
Altitud 
(msnm)
128 170893 2014 1.047.847,22 1.720.243,45 3.301.305,69 330.130,57 165.065,28
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
ALTO DE LA ALIANZA
SIN DATOS SIN DATOS 3.095,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias
1.111.084,83 1,73 207 5.975,11
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO RECUPERACION 0-500
128 170893 2014 1.047.847,22 1.720.243,45 3.301.305,69 330.130,57 165.065,28
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
ALTO DE LA ALIANZA
SIN DATOS SIN DATOS 3.095,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos
13.316,88
T.N.
Costa
ASFALTO RECUPERACION 0-500
129 184612 2014 481.460,63 508.273,75 1.014.415,08 81.153,21 71.009,06
MUNICIPALIDAD 
CONTRALMIRANTE VILLAR-
ZORRITOS
CONSTRUCTORA 
EMAJAKI 
EMPRESA 
INDIVIDUAL DE 
SIN DATOS 1.000,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal)
299.354,37 110 2.082,87
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
129 184612 2014 481.460,63 508.273,75 1.014.415,08 81.153,21 71.009,06
MUNICIPALIDAD 
CONTRALMIRANTE VILLAR-
ZORRITOS
CONSTRUCTORA 
EMAJAKI 
EMPRESA 
INDIVIDUAL DE 
SIN DATOS 1.000,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
48.704,35 15 174
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
129 184612 2014 481.460,63 508.273,75 1.014.415,08 81.153,21 71.009,06
MUNICIPALIDAD 
CONTRALMIRANTE VILLAR-
ZORRITOS
CONSTRUCTORA 
EMAJAKI 
EMPRESA 
INDIVIDUAL DE 
SIN DATOS 1.000,00 AGUA Resto de costos Resto de costos
7.711,37
T.N.
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
129 184612 2014 481.460,63 508.273,75 1.014.415,08 81.153,21 71.009,06
MUNICIPALIDAD 
CONTRALMIRANTE VILLAR-
ZORRITOS
CONSTRUCTORA 
EMAJAKI 
EMPRESA 
INDIVIDUAL DE 
SIN DATOS 1.000,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 
213.277,56 160 174
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
129 184612 2014 481.460,63 508.273,75 1.014.415,08 81.153,21 71.009,06
MUNICIPALIDAD 
CONTRALMIRANTE VILLAR-
ZORRITOS
CONSTRUCTORA 
EMAJAKI 
EMPRESA 
INDIVIDUAL DE 
SIN DATOS 1.000,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias
445.367,43 3,00 200 1.785,19
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
130 201640 2014 114.970,16 147.464,20 392.785,00 31.422,80 27.494,95
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PISCO
ALE PROYECTOS 
Y 
CONSTRUCCION
ES E.I.R.L.
SIN DATOS 570,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal)
104.241,99 110 951,70
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO RECUPERACION 0-500
130 201640 2014 114.970,16 147.464,20 392.785,00 31.422,80 27.494,95
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PISCO
ALE PROYECTOS 
Y 
CONSTRUCCION
ES E.I.R.L.
SIN DATOS 570,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
47.587,20 15 95
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO RECUPERACION 0-500
130 201640 2014 114.970,16 147.464,20 392.785,00 31.422,80 27.494,95
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PISCO
ALE PROYECTOS 
Y 
CONSTRUCCION
ES E.I.R.L.
SIN DATOS 570,00 AGUA Resto de costos Resto de costos
36.449,83
T.N.
Costa
ASFALTO RECUPERACION 0-500
130 201640 2014 114.970,16 147.464,20 392.785,00 31.422,80 27.494,95
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PISCO
ALE PROYECTOS 
Y 
CONSTRUCCION
ES E.I.R.L.
SIN DATOS 570,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 
72.861,16 160 83
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO RECUPERACION 0-500
130 201640 2014 114.970,16 147.464,20 392.785,00 31.422,80 27.494,95
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PISCO
ALE PROYECTOS 
Y 
CONSTRUCCION
ES E.I.R.L.
SIN DATOS 570,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias
121.257,92 1,50 200 603,50
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO RECUPERACION 0-500
130 201640 2014 114.970,16 147.464,20 392.785,00 31.422,80 27.494,95
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PISCO
ALE PROYECTOS 
Y 
CONSTRUCCION
ES E.I.R.L.
SIN DATOS 570,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos
10.386,90
T.N.
Costa
ASFALTO RECUPERACION 0-500
131 205037 2014 2.036.469,00 3.500.341,97 7.570.447,99 529.931,36 378.522,40 EPS TACNA S.A. SIN DATOS SIN DATOS 19.434,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal) 2.889.684,21 1,00 170 13.493,28
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
500-1000
131 205037 2014 2.036.469,00 3.500.341,97 7.570.447,99 529.931,36 378.522,40 EPS TACNA S.A. SIN DATOS SIN DATOS 19.434,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores 1.207.085,83 1,00 15 1535
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
500-1000
131 205037 2014 2.036.469,00 3.500.341,97 7.570.447,99 529.931,36 378.522,40 EPS TACNA S.A. SIN DATOS SIN DATOS 19.434,00 AGUA Resto de costos Resto de costos
823.772,62
T.N.
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
500-1000
131 205037 2014 2.036.469,00 3.500.341,97 7.570.447,99 529.931,36 378.522,40 EPS TACNA S.A. SIN DATOS SIN DATOS 19.434,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 
1.111.200,23 160 960
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
500-1000
131 205037 2014 2.036.469,00 3.500.341,97 7.570.447,99 529.931,36 378.522,40 EPS TACNA S.A. SIN DATOS SIN DATOS 19.434,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias
1.140.653,92 2,00 203 5.797,54
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
500-1000
131 205037 2014 2.036.469,00 3.500.341,97 7.570.447,99 529.931,36 378.522,40 EPS TACNA S.A. SIN DATOS SIN DATOS 19.434,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos
398.051,18
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
500-1000
132 205369 2014 78.285,41 637.777,77 881.878,43 101.416,02 SIN DATOS EPS TACNA S.A. SIN DATOS SIN DATOS 95.435,00 AGUA
Planta de tratamiento de agua para
consumo humano
Por tecnología (convencional,
patentado) 858.343,83 400,00
T.N.
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
500-1000
132 205369 2014 78.285,41 637.777,77 881.878,43 101.416,02 SIN DATOS EPS TACNA S.A. SIN DATOS SIN DATOS 95.435,00 AGUA Resto de costos Resto de costos
23.534,60
T.N.
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
500-1000
133 215601 2014 3.329.127,76 6.107.494,70 11.126.235,18 1.112.623,52 556.311,76
CERQUIN MENDOZA JORGE 
CARLOS
CONSORCIO 
GRAN CHIMU
SIN DATOS 12.300,00 AGUA Captación de agua superficial Fuente de agua río
156.055,71 20,00
T.N.
Sierra
ASFALTO
MEJORAMIENTO 3000-4000
133 215601 2014 3.329.127,76 6.107.494,70 11.126.235,18 1.112.623,52 556.311,76
CERQUIN MENDOZA JORGE 
CARLOS
CONSORCIO 
GRAN CHIMU
SIN DATOS 12.300,00 AGUA Lìnea de aducciòn Lìnea de aducciòn 
536.220,00 1,20 114 4.763,25
T.N.
Sierra PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO 3000-4000
133 215601 2014 3.329.127,76 6.107.494,70 11.126.235,18 1.112.623,52 556.311,76
CERQUIN MENDOZA JORGE 
CARLOS
CONSORCIO 
GRAN CHIMU
SIN DATOS 12.300,00 AGUA Línea de conducción de agua cruda
Línea de conducción de agua
cruda 367.235,48 1,20 160 3.433,22
T.N.
Sierra PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO 3000-4000
133 215601 2014 3.329.127,76 6.107.494,70 11.126.235,18 1.112.623,52 556.311,76
CERQUIN MENDOZA JORGE 
CARLOS
CONSORCIO 
GRAN CHIMU
SIN DATOS 12.300,00 AGUA
Planta de tratamiento de agua para
consumo humano
Por tecnología (convencional,
patentado) 1.251.766,98 36,40
T.N.
Sierra
ASFALTO
MEJORAMIENTO 3000-4000
133 215601 2014 3.329.127,76 6.107.494,70 11.126.235,18 1.112.623,52 556.311,76
CERQUIN MENDOZA JORGE 
CARLOS
CONSORCIO 
GRAN CHIMU
SIN DATOS 12.300,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal) 798.245,62 1,20 70 5.585,00
T.N.
Sierra PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO 3000-4000
133 215601 2014 3.329.127,76 6.107.494,70 11.126.235,18 1.112.623,52 556.311,76
CERQUIN MENDOZA JORGE 
CARLOS
CONSORCIO 
GRAN CHIMU
SIN DATOS 12.300,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores 504.481,01 15 1107
T.S.R
Sierra PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO 3000-4000
133 215601 2014 3.329.127,76 6.107.494,70 11.126.235,18 1.112.623,52 556.311,76
CERQUIN MENDOZA JORGE 
CARLOS
CONSORCIO 
GRAN CHIMU
SIN DATOS 12.300,00 AGUA Resto de costos Resto de costos
190.832,85
T.S.R
Sierra
ASFALTO
MEJORAMIENTO 3000-4000
133 215601 2014 3.329.127,76 6.107.494,70 11.126.235,18 1.112.623,52 556.311,76
CERQUIN MENDOZA JORGE 
CARLOS
CONSORCIO 
GRAN CHIMU
SIN DATOS 12.300,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 
491.184,32 160 657
T.S.R
Sierra PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO 3000-4000
133 215601 2014 3.329.127,76 6.107.494,70 11.126.235,18 1.112.623,52 556.311,76
CERQUIN MENDOZA JORGE 
CARLOS
CONSORCIO 
GRAN CHIMU
SIN DATOS 12.300,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias
1.894.093,44 2,50 200 11.985,84
T.S.R
Sierra PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO 3000-4000
133 215601 2014 3.329.127,76 6.107.494,70 11.126.235,18 1.112.623,52 556.311,76
CERQUIN MENDOZA JORGE 
CARLOS
CONSORCIO 
GRAN CHIMU
SIN DATOS 12.300,00
ALCANTARILLA
DO
Conducción Emisores terrestres
378.282,97 1,20 250 2.978,63
T.S.R
Sierra PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO 3000-4000
133 215601 2014 3.329.127,76 6.107.494,70 11.126.235,18 1.112.623,52 556.311,76
CERQUIN MENDOZA JORGE 
CARLOS
CONSORCIO 
GRAN CHIMU
SIN DATOS 12.300,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Pre tratamiento
1.489.107,76 7,26
T.S.R
Sierra
ASFALTO
MEJORAMIENTO 3000-4000
133 215601 2014 3.329.127,76 6.107.494,70 11.126.235,18 1.112.623,52 556.311,76
CERQUIN MENDOZA JORGE 
CARLOS
CONSORCIO 
GRAN CHIMU
SIN DATOS 12.300,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos
3.068.729,04
T.S.R
Sierra
ASFALTO
MEJORAMIENTO 3000-4000
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134 218360 2014 278.020,17 472.047,03 851.857,05 59.629,99 68.148,56 TUESTA VELA HILDEFONSO
CONSORCIO 
SINCHI ROCA
SIN DATOS 945,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal) 44.204,88 5,11 1,20 63 1.425,40
T.S.R
Selva PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
134 218360 2014 278.020,17 472.047,03 851.857,05 59.629,99 68.148,56 TUESTA VELA HILDEFONSO
CONSORCIO 
SINCHI ROCA
SIN DATOS 945,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores 95.725,67 15 189
T.S.R
Selva PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
134 218360 2014 278.020,17 472.047,03 851.857,05 59.629,99 68.148,56 TUESTA VELA HILDEFONSO
CONSORCIO 
SINCHI ROCA
SIN DATOS 945,00 AGUA Resto de costos Resto de costos
9.431,70
T.S.R
Selva
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
134 218360 2014 278.020,17 472.047,03 851.857,05 59.629,99 68.148,56 TUESTA VELA HILDEFONSO
CONSORCIO 
SINCHI ROCA
SIN DATOS 945,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 
82.668,60 160 189
T.S.R
Selva PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
134 218360 2014 278.020,17 472.047,03 851.857,05 59.629,99 68.148,56 TUESTA VELA HILDEFONSO
CONSORCIO 
SINCHI ROCA
SIN DATOS 945,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias
600.600,20 2,50 240 3.670,54
T.S.R
Selva PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
134 218360 2014 278.020,17 472.047,03 851.857,05 59.629,99 68.148,56 TUESTA VELA HILDEFONSO
CONSORCIO 
SINCHI ROCA
SIN DATOS 945,00
ALCANTARILLA
DO Resto de costos
Resto de costos
19.226,00
T.S.R
Selva
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
135 222507 2014 1.622.139,01 3.521.149,11 7.922.886,99 633.830,96 554.602,09
TALLEDO PENA LENIN 
ANTONIO
SIN DATOS SIN DATOS 7.052,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal) 1.671.671,11 25,84 1,20 125 21.293,21
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
135 222507 2014 1.622.139,01 3.521.149,11 7.922.886,99 633.830,96 554.602,09
TALLEDO PENA LENIN 
ANTONIO
SIN DATOS SIN DATOS 7.052,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores 1.336.332,04 15 2081
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
135 222507 2014 1.622.139,01 3.521.149,11 7.922.886,99 633.830,96 554.602,09
TALLEDO PENA LENIN 
ANTONIO
SIN DATOS SIN DATOS 7.052,00 AGUA Resto de costos Resto de costos
85.102,31
T.N.
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
135 222507 2014 1.622.139,01 3.521.149,11 7.922.886,99 633.830,96 554.602,09
TALLEDO PENA LENIN 
ANTONIO
SIN DATOS SIN DATOS 7.052,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 
1.275.209,98 160 1728
T.N.S
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
135 222507 2014 1.622.139,01 3.521.149,11 7.922.886,99 633.830,96 554.602,09
TALLEDO PENA LENIN 
ANTONIO
SIN DATOS SIN DATOS 7.052,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias
3.484.974,42 3,50 209 14883
T.N.S
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
135 222507 2014 1.622.139,01 3.521.149,11 7.922.886,99 633.830,96 554.602,09
TALLEDO PENA LENIN 
ANTONIO
SIN DATOS SIN DATOS 7.052,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos
69.597,13
T.N.S
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
136 245710 2014 75.536,23 200.841,98 963.073,35 93.607,34 93.607,34 EPS GRAU S.A. SIN DATOS SIN DATOS 1.408,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal) 134.440,00 110 2.512,22
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
CREACION
0-500
136 245710 2014 75.536,23 200.841,98 963.073,35 93.607,34 93.607,34 EPS GRAU S.A. SIN DATOS SIN DATOS 1.408,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores 132.090,30 15 352
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
CREACION
0-500
136 245710 2014 75.536,23 200.841,98 963.073,35 93.607,34 93.607,34 EPS GRAU S.A. SIN DATOS SIN DATOS 1.408,00 AGUA Resto de costos Resto de costos
9.847,91
T.N.
Costa
ASFALTO
CREACION
0-500
136 245710 2014 75.536,23 200.841,98 963.073,35 93.607,34 93.607,34 EPS GRAU S.A. SIN DATOS SIN DATOS 1.408,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 
178.468,06 160 352
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
CREACION
0-500
136 245710 2014 75.536,23 200.841,98 963.073,35 93.607,34 93.607,34 EPS GRAU S.A. SIN DATOS SIN DATOS 1.408,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias
436.625,84 1,77 206 2472
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
CREACION
0-500
136 245710 2014 75.536,23 200.841,98 963.073,35 93.607,34 93.607,34 EPS GRAU S.A. SIN DATOS SIN DATOS 1.408,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos
44.601,24
T.N.
Costa
ASFALTO
CREACION
0-500
137 257391 2014 184.472,41 241.401,83 552.037,23 55.203,72 27.601,86
MARIÑO CALDERON 
GREGOR AMEL
R Y J 
CONSTRUCCION
ES Y SERVICIOS 
S.A.C
SIN DATOS 2.069,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 
188.234,12 160 304
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
CREACION
0-500
137 257391 2014 184.472,41 241.401,83 552.037,23 55.203,72 27.601,86
MARIÑO CALDERON 
GREGOR AMEL
R Y J 
CONSTRUCCION
ES Y SERVICIOS 
S.A.C
SIN DATOS 2.069,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias
340.894,25 1,50 200 2.369,96
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
CREACION
0-500
137 257391 2014 184.472,41 241.401,83 552.037,23 55.203,72 27.601,86
MARIÑO CALDERON 
GREGOR AMEL
R Y J 
CONSTRUCCION
ES Y SERVICIOS 
S.A.C
SIN DATOS 2.069,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos
22.908,86
T.N.
Costa
ASFALTO
CREACION
0-500
138 258892 2014 3.015.479,14 2.664.791,32 9.263.491,52 926.349,15 463.174,58
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
JACOBO HUNTER
CONSORCIO 
SANEAMIENTO 
HUNTER
SIN DATOS 5.143,00 AGUA Líneas de impulsión de agua tratada
Líneas de impulsión de agua
tratada
240.110,66 200 346,12
T.R. 
Sierra PVC-U TROCHA CREACION 2000-2500
138 258892 2014 3.015.479,14 2.664.791,32 9.263.491,52 926.349,15 463.174,58
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
JACOBO HUNTER
CONSORCIO 
SANEAMIENTO 
HUNTER
SIN DATOS 5.143,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra
civiles)
273.227,24 500
T.R. 
Sierra TROCHA CREACION 2000-2500
138 258892 2014 3.015.479,14 2.664.791,32 9.263.491,52 926.349,15 463.174,58
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
JACOBO HUNTER
CONSORCIO 
SANEAMIENTO 
HUNTER
SIN DATOS 5.143,00 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de 
reservorio apoyado 
(instalaciones 
complementarias) 78.426,98 500
T.R. 
Sierra TROCHA CREACION 2000-2500
138 258892 2014 3.015.479,14 2.664.791,32 9.263.491,52 926.349,15 463.174,58
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
JACOBO HUNTER
CONSORCIO 
SANEAMIENTO 
HUNTER
SIN DATOS 5.143,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal)
2.520.752,06 111 9639
T.R. 
Sierra PVC-U TROCHA CREACION 2000-2500
138 258892 2014 3.015.479,14 2.664.791,32 9.263.491,52 926.349,15 463.174,58
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
JACOBO HUNTER
CONSORCIO 
SANEAMIENTO 
HUNTER
SIN DATOS 5.143,00 AGUA Estaciones de bombeo
Estaciones de bombeo (obras
civiles)
39.226,81 48,05
T.R. 
Sierra TROCHA CREACION 2000-2500
138 258892 2014 3.015.479,14 2.664.791,32 9.263.491,52 926.349,15 463.174,58
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
JACOBO HUNTER
CONSORCIO 
SANEAMIENTO 
HUNTER
SIN DATOS 5.143,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
371.997,67 15 506
T.R. 
Sierra PVC-U TROCHA CREACION 2000-2500
138 258892 2014 3.015.479,14 2.664.791,32 9.263.491,52 926.349,15 463.174,58
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
JACOBO HUNTER
CONSORCIO 
SANEAMIENTO 
HUNTER
SIN DATOS 5.143,00 AGUA Resto de costos
Resto de costos 65.000,00
T.R. 
Sierra TROCHA CREACION 2000-2500
138 258892 2014 3.015.479,14 2.664.791,32 9.263.491,52 926.349,15 463.174,58
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
JACOBO HUNTER
CONSORCIO 
SANEAMIENTO 
HUNTER
SIN DATOS 5.143,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 
473.698,33 160 412
T.R. 
Sierra TROCHA CREACION 2000-2500
138 258892 2014 3.015.479,14 2.664.791,32 9.263.491,52 926.349,15 463.174,58
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
JACOBO HUNTER
CONSORCIO 
SANEAMIENTO 
HUNTER
SIN DATOS 5.143,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias
4.623.188,14 3,20 200 8.365,52
T.R. 
Sierra PVC-U TROCHA CREACION 2000-2500
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138 258892 2014 3.015.479,14 2.664.791,32 9.263.491,52 926.349,15 463.174,58
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
JACOBO HUNTER
CONSORCIO 
SANEAMIENTO 
HUNTER
SIN DATOS 5.143,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo
Cámaras de bombeo (obras
civiles)
439.727,85 6,00
T.N.
Sierra TROCHA CREACION 2000-2500
138 258892 2014 3.015.479,14 2.664.791,32 9.263.491,52 926.349,15 463.174,58
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
JACOBO HUNTER
CONSORCIO 
SANEAMIENTO 
HUNTER
SIN DATOS 5.143,00
ALCANTARILLA
DO
Líneas de impulsión Líneas de impulsión
73.135,78 110 376,98
T.N.
Sierra PVC-U TROCHA CREACION 2000-2500
138 258892 2014 3.015.479,14 2.664.791,32 9.263.491,52 926.349,15 463.174,58
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
JACOBO HUNTER
CONSORCIO 
SANEAMIENTO 
HUNTER
SIN DATOS 5.143,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 65.000,00
T.N.
Sierra TROCHA CREACION 2000-2500
139 264381 2014 2.482.689,30 3.576.644,75 6.974.463,90 697.446,39 384.723,20
ANTUNEZ CELMI 
FLORENTINO ANTONIO
CONSORCIO 
MAMA ASHU
SIN DATOS 3.168,00 AGUA Captación de agua superficial Fuente de agua río
46.518,86 4,92
T.S.R
Sierra
ASFALTO
MEJORAMIENTO 3000-3500
139 264381 2014 2.482.689,30 3.576.644,75 6.974.463,90 697.446,39 384.723,20
ANTUNEZ CELMI 
FLORENTINO ANTONIO
CONSORCIO 
MAMA ASHU
SIN DATOS 3.168,00 AGUA Lìnea de aducciòn Lìnea de aducciòn 
121.303,84 7,99 98 1.044,79
T.S.R
Sierra PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO 3000-3500
139 264381 2014 2.482.689,30 3.576.644,75 6.974.463,90 697.446,39 384.723,20
ANTUNEZ CELMI 
FLORENTINO ANTONIO
CONSORCIO 
MAMA ASHU
SIN DATOS 3.168,00 AGUA Línea de conducción de agua cruda
Línea de conducción de agua
cruda
493.709,13 7,99 160 5.644,53
T.S.R
Sierra PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO 3000-3500
139 264381 2014 2.482.689,30 3.576.644,75 6.974.463,90 697.446,39 384.723,20
ANTUNEZ CELMI 
FLORENTINO ANTONIO
CONSORCIO 
MAMA ASHU
SIN DATOS 3.168,00 AGUA
Planta de tratamiento de agua para
consumo humano
Por tecnología (convencional,
patentado)
289.902,11 7,99
T.S.R
Sierra
ASFALTO
MEJORAMIENTO 3000-3500
139 264381 2014 2.482.689,30 3.576.644,75 6.974.463,90 697.446,39 384.723,20
ANTUNEZ CELMI 
FLORENTINO ANTONIO
CONSORCIO 
MAMA ASHU
SIN DATOS 3.168,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra
civiles)
95.675,61 180
T.S.R
Sierra
ASFALTO
MEJORAMIENTO 3000-3500
139 264381 2014 2.482.689,30 3.576.644,75 6.974.463,90 697.446,39 384.723,20
ANTUNEZ CELMI 
FLORENTINO ANTONIO
CONSORCIO 
MAMA ASHU
SIN DATOS 3.168,00 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de 
reservorio apoyado 
(instalaciones 
complementarias) 39.360,86 180
T.S.R
Sierra
ASFALTO
MEJORAMIENTO 3000-3500
139 264381 2014 2.482.689,30 3.576.644,75 6.974.463,90 697.446,39 384.723,20
ANTUNEZ CELMI 
FLORENTINO ANTONIO
CONSORCIO 
MAMA ASHU
SIN DATOS 3.168,00 AGUA Reservorios
Cerco perimètrico tipo
albañilerìa
35.044,13 180
T.S.R
Sierra
ASFALTO
MEJORAMIENTO 3000-3500
139 264381 2014 2.482.689,30 3.576.644,75 6.974.463,90 697.446,39 384.723,20
ANTUNEZ CELMI 
FLORENTINO ANTONIO
CONSORCIO 
MAMA ASHU
SIN DATOS 3.168,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal)
1.382.126,17 7,99 51 14247
T.S.R
Sierra PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO 3000-3500
139 264381 2014 2.482.689,30 3.576.644,75 6.974.463,90 697.446,39 384.723,20
ANTUNEZ CELMI 
FLORENTINO ANTONIO
CONSORCIO 
MAMA ASHU
SIN DATOS 3.168,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
409.444,95 7,99 54 815
T.S.R
Sierra PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO 3000-3500
139 264381 2014 2.482.689,30 3.576.644,75 6.974.463,90 697.446,39 384.723,20
ANTUNEZ CELMI 
FLORENTINO ANTONIO
CONSORCIO 
MAMA ASHU
SIN DATOS 3.168,00 AGUA Resto de costos Resto de costos
268.123,25
T.S.R
Sierra PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO 3000-3500
139 264381 2014 2.482.689,30 3.576.644,75 6.974.463,90 697.446,39 384.723,20
ANTUNEZ CELMI 
FLORENTINO ANTONIO
CONSORCIO 
MAMA ASHU
SIN DATOS 3.168,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 
628.253,11 8,06 110 741
T.S.R
Sierra PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO 3000-3500
139 264381 2014 2.482.689,30 3.576.644,75 6.974.463,90 697.446,39 384.723,20
ANTUNEZ CELMI 
FLORENTINO ANTONIO
CONSORCIO 
MAMA ASHU
SIN DATOS 3.168,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias
2.427.438,09 8,06 3,00 194 13451
T.S.R
Sierra PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO 3000-3500
139 264381 2014 2.482.689,30 3.576.644,75 6.974.463,90 697.446,39 384.723,20
ANTUNEZ CELMI 
FLORENTINO ANTONIO
CONSORCIO 
MAMA ASHU
SIN DATOS 3.168,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Pre tratamiento
397.413,29 4,92
T.S.R
Sierra
ASFALTO
MEJORAMIENTO 3000-3500
139 264381 2014 2.482.689,30 3.576.644,75 6.974.463,90 697.446,39 384.723,20
ANTUNEZ CELMI 
FLORENTINO ANTONIO
CONSORCIO 
MAMA ASHU
SIN DATOS 3.168,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Pre tratamiento
180.805,89 4,92
T.S.R
Sierra
ASFALTO
MEJORAMIENTO 3000-3500
139 264381 2014 2.482.689,30 3.576.644,75 6.974.463,90 697.446,39 384.723,20
ANTUNEZ CELMI 
FLORENTINO ANTONIO
CONSORCIO 
MAMA ASHU
SIN DATOS 3.168,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 159.344,61
T.S.R
Sierra
ASFALTO
MEJORAMIENTO 3000-3500
140 116962 2014 2.941.196,63 3.873.171,81 7.809.795,35 780.979,54 382.679,97
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LLOCHEGUA
GAVILAN 
CONTRATISTAS 
GENERALES 
S.A.C.
SIN DATOS 5.241,00 AGUA Captación de agua superficial Fuente de agua río
63.801,76 10,38
T.S.R
Costa AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
140 116962 2014 2.941.196,63 3.873.171,81 7.809.795,35 780.979,54 382.679,97
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LLOCHEGUA
GAVILAN 
CONTRATISTAS 
GENERALES 
S.A.C.
SIN DATOS 5.241,00 AGUA Lìnea de aducciòn Lìnea de aducciòn 
59.045,64 160 787,60
T.S.R
Costa PVC-U AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
140 116962 2014 2.941.196,63 3.873.171,81 7.809.795,35 780.979,54 382.679,97
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LLOCHEGUA
GAVILAN 
CONTRATISTAS 
GENERALES 
S.A.C.
SIN DATOS 5.241,00 AGUA Línea de conducción de agua cruda
Línea de conducción de agua
cruda
1.079.221,53 110 13.080,00
T.S.R
Costa PVC-U AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
140 116962 2014 2.941.196,63 3.873.171,81 7.809.795,35 780.979,54 382.679,97
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LLOCHEGUA
GAVILAN 
CONTRATISTAS 
GENERALES 
S.A.C.
SIN DATOS 5.241,00 AGUA
Planta de tratamiento de agua para
consumo humano
Por tecnología (convencional,
patentado)
860.330,47 10,38
T.S.R
Costa AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
N°
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140 116962 2014 2.941.196,63 3.873.171,81 7.809.795,35 780.979,54 382.679,97
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LLOCHEGUA
GAVILAN 
CONTRATISTAS 
GENERALES 
S.A.C.
SIN DATOS 5.241,00 AGUA
Tratamiento y disposición de lodos y
arenas
Tratamiento y disposición de
lodos y arenas
458.416,43 10,38
T.S.R
Costa AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
140 116962 2014 2.941.196,63 3.873.171,81 7.809.795,35 780.979,54 382.679,97
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LLOCHEGUA
GAVILAN 
CONTRATISTAS 
GENERALES 
S.A.C.
SIN DATOS 5.241,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal)
911.955,85 65 18.158,60
T.S.R
Costa PVC-U AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
140 116962 2014 2.941.196,63 3.873.171,81 7.809.795,35 780.979,54 382.679,97
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LLOCHEGUA
GAVILAN 
CONTRATISTAS 
GENERALES 
S.A.C.
SIN DATOS 5.241,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
229.016,98 15 701
T.S.R
Costa PVC-U AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
140 116962 2014 2.941.196,63 3.873.171,81 7.809.795,35 780.979,54 382.679,97
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LLOCHEGUA
GAVILAN 
CONTRATISTAS 
GENERALES 
S.A.C.
SIN DATOS 5.241,00 AGUA Resto de costos Resto de costos
415.137,54
T.S.R
Costa AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
140 116962 2014 2.941.196,63 3.873.171,81 7.809.795,35 780.979,54 382.679,97
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LLOCHEGUA
GAVILAN 
CONTRATISTAS 
GENERALES 
S.A.C.
SIN DATOS 5.241,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 
255.580,54 160 701
T.S.R
Costa PVC-U AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
140 116962 2014 2.941.196,63 3.873.171,81 7.809.795,35 780.979,54 382.679,97
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LLOCHEGUA
GAVILAN 
CONTRATISTAS 
GENERALES 
S.A.C.
SIN DATOS 5.241,00
ALCANTARILLA
DO
Colectores principales Colectores principales
2.557.436,15 6,39 4,10 167 18262
T.S.R
Costa PVC-U AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
140 116962 2014 2.941.196,63 3.873.171,81 7.809.795,35 780.979,54 382.679,97
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LLOCHEGUA
GAVILAN 
CONTRATISTAS 
GENERALES 
S.A.C.
SIN DATOS 5.241,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Pre tratamiento
829.355,90 21,79
T.S.R
Costa AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
140 116962 2014 2.941.196,63 3.873.171,81 7.809.795,35 780.979,54 382.679,97
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LLOCHEGUA
GAVILAN 
CONTRATISTAS 
GENERALES 
S.A.C.
SIN DATOS 5.241,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos 90.496,56
T.S.R
Sierra AFIRMADO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
500-1000
141 272658 2014 92.523,35 75.949,63 539.636,13 53.963,61 26.981,81
RUIZ HERRERA JOSE 
FRANKLIN
CONTRATISTAS 
GENERALES JQ & 
ASOCIADOS 
E.I.R.L
SIN DATOS 875,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal)
57.673,30 102 849
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO RECUPERACION 0-500
141 272658 2014 92.523,35 75.949,63 539.636,13 53.963,61 26.981,81
RUIZ HERRERA JOSE 
FRANKLIN
CONTRATISTAS 
GENERALES JQ & 
ASOCIADOS 
E.I.R.L
SIN DATOS 875,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
109.849,26 15 175
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO RECUPERACION 0-500
141 272658 2014 92.523,35 75.949,63 539.636,13 53.963,61 26.981,81
RUIZ HERRERA JOSE 
FRANKLIN
CONTRATISTAS 
GENERALES JQ & 
ASOCIADOS 
E.I.R.L
SIN DATOS 875,00 AGUA Resto de costos Resto de costos
14.257,24
T.N.
Costa
ASFALTO RECUPERACION 0-500
141 272658 2014 92.523,35 75.949,63 539.636,13 53.963,61 26.981,81
RUIZ HERRERA JOSE 
FRANKLIN
CONTRATISTAS 
GENERALES JQ & 
ASOCIADOS 
E.I.R.L
SIN DATOS 875,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 
218.234,92 160 175
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO RECUPERACION 0-500
141 272658 2014 92.523,35 75.949,63 539.636,13 53.963,61 26.981,81
RUIZ HERRERA JOSE 
FRANKLIN
CONTRATISTAS 
GENERALES JQ & 
ASOCIADOS 
E.I.R.L
SIN DATOS 875,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias
126.858,64 3,88 200 391,00
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO RECUPERACION 0-500
141 272658 2014 92.523,35 75.949,63 539.636,13 53.963,61 26.981,81
RUIZ HERRERA JOSE 
FRANKLIN
CONTRATISTAS 
GENERALES JQ & 
ASOCIADOS 
E.I.R.L
SIN DATOS 875,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos
12.762,77
T.N.
Costa
ASFALTO RECUPERACION 0-500
142 55829 2014 2.248.886,42 5.655.824,04 8.999.702,13 899.970,21 449.985,11
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CHICLAYO
SIN DATOS SIN DATOS 10.907,00 AGUA Líneas de impulsión de agua tratada
Líneas de impulsión de agua
tratada
153.796,73 200 730,77
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
142 55829 2014 2.248.886,42 5.655.824,04 8.999.702,13 899.970,21 449.985,11
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CHICLAYO
SIN DATOS SIN DATOS 10.907,00 AGUA Líneas de impulsión de agua tratada
Líneas de impulsión de agua
tratada
150.130,26 200 708,79
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
142 55829 2014 2.248.886,42 5.655.824,04 8.999.702,13 899.970,21 449.985,11
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CHICLAYO
SIN DATOS SIN DATOS 10.907,00 AGUA Lìnea de aducciòn Lìnea de aducciòn 
8.399,33 250 22,00
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
142 55829 2014 2.248.886,42 5.655.824,04 8.999.702,13 899.970,21 449.985,11
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CHICLAYO
SIN DATOS SIN DATOS 10.907,00 AGUA Reservorios
Reservorio elevado (obra
civiles)
1.156.915,86 600
T.N.
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
142 55829 2014 2.248.886,42 5.655.824,04 8.999.702,13 899.970,21 449.985,11
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CHICLAYO
SIN DATOS SIN DATOS 10.907,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal)
1.400.015,69 118 14088
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
142 55829 2014 2.248.886,42 5.655.824,04 8.999.702,13 899.970,21 449.985,11
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CHICLAYO
SIN DATOS SIN DATOS 10.907,00 AGUA Estaciones de bombeo
Estaciones de bombeo (obras
civiles)
430.356,52 49,76
T.N.
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
142 55829 2014 2.248.886,42 5.655.824,04 8.999.702,13 899.970,21 449.985,11
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CHICLAYO
SIN DATOS SIN DATOS 10.907,00 AGUA Estaciones de bombeo
Estaciones de bombeo (obras
civiles)
421.320,52 49,76
T.N.
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
142 55829 2014 2.248.886,42 5.655.824,04 8.999.702,13 899.970,21 449.985,11
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CHICLAYO
SIN DATOS SIN DATOS 10.907,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
797.124,50 15 1618
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
142 55829 2014 2.248.886,42 5.655.824,04 8.999.702,13 899.970,21 449.985,11
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CHICLAYO
SIN DATOS SIN DATOS 10.907,00 AGUA Resto de costos Resto de costos
192.141,71
T.N.
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
142 55829 2014 2.248.886,42 5.655.824,04 8.999.702,13 899.970,21 449.985,11
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CHICLAYO
SIN DATOS SIN DATOS 10.907,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 
534.179,45 160 544
T.N.
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
142 55829 2014 2.248.886,42 5.655.824,04 8.999.702,13 899.970,21 449.985,11
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CHICLAYO
SIN DATOS SIN DATOS 10.907,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias
579.634,93 3,63 203 1533
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
142 55829 2014 2.248.886,42 5.655.824,04 8.999.702,13 899.970,21 449.985,11
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CHICLAYO
SIN DATOS SIN DATOS 10.907,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo
Cámaras de bombeo (obras
civiles)
181.092,49 39,80 3,15
T.N.
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
142 55829 2014 2.248.886,42 5.655.824,04 8.999.702,13 899.970,21 449.985,11
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CHICLAYO
SIN DATOS SIN DATOS 10.907,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo
Equipamiento Hidraulico y
electromecánico
280.128,43 39,80
T.N.
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
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142 55829 2014 2.248.886,42 5.655.824,04 8.999.702,13 899.970,21 449.985,11
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CHICLAYO
SIN DATOS SIN DATOS 10.907,00
ALCANTARILLA
DO
Líneas de impulsión Líneas de impulsión
19.492,78 39,80 1,50 250 89,00
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
142 55829 2014 2.248.886,42 5.655.824,04 8.999.702,13 899.970,21 449.985,11
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CHICLAYO
SIN DATOS SIN DATOS 10.907,00
ALCANTARILLA
DO
Cerco perimètrico Cerco perimètrico 
79.073,89
T.N.
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
142 55829 2014 2.248.886,42 5.655.824,04 8.999.702,13 899.970,21 449.985,11
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CHICLAYO
SIN DATOS SIN DATOS 10.907,00
ALCANTARILLA
DO
Tratamiento y disposición de lodos y
arenas
Tratamiento y disposición de
lodos y arenas
2.277.286,55 29,85
T.N.
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
142 55829 2014 2.248.886,42 5.655.824,04 8.999.702,13 899.970,21 449.985,11
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CHICLAYO
SIN DATOS SIN DATOS 10.907,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos
338.612,49
T.N.
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
143 128408 2014 4.462.445,37 9.099.234,03 16.736.960,46 1.721.700,21 860.850,10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE AGUAS VERDES
CONSORCIO 
SANITARIO AGUAS 
VERDES
SIN DATOS 24.168,00 AGUA Captación de agua subterránea Pozo 
793.302,36 30,00
T.N.
Costa
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
143 128408 2014 4.462.445,37 9.099.234,03 16.736.960,46 1.721.700,21 860.850,10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE AGUAS VERDES
CONSORCIO 
SANITARIO AGUAS 
VERDES
SIN DATOS 24.168,00 AGUA Captación de agua subterránea Pozo 
439.662,43 33,00
T.N.
Costa
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
143 128408 2014 4.462.445,37 9.099.234,03 16.736.960,46 1.721.700,21 860.850,10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE AGUAS VERDES
CONSORCIO 
SANITARIO AGUAS 
VERDES
SIN DATOS 24.168,00 AGUA Líneas de impulsión de agua tratada
Líneas de impulsión de agua
tratada
19.245,98 36,01 200 185,08
T.N.
Costa
HIERRO 
DUCTIL
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
143 128408 2014 4.462.445,37 9.099.234,03 16.736.960,46 1.721.700,21 860.850,10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE AGUAS VERDES
CONSORCIO 
SANITARIO AGUAS 
VERDES
SIN DATOS 24.168,00 AGUA Línea de conducción de agua tratada
Línea de conducción de agua
tratada
31.300,50 36,01 200 29,12
T.N.
Costa
HIERRO 
DUCTIL
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
143 128408 2014 4.462.445,37 9.099.234,03 16.736.960,46 1.721.700,21 860.850,10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE AGUAS VERDES
CONSORCIO 
SANITARIO AGUAS 
VERDES
SIN DATOS 24.168,00 AGUA Reservorios
Reservorio elevado (obra
civiles)
1.274.737,59 800
T.N.
Costa
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
143 128408 2014 4.462.445,37 9.099.234,03 16.736.960,46 1.721.700,21 860.850,10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE AGUAS VERDES
CONSORCIO 
SANITARIO AGUAS 
VERDES
SIN DATOS 24.168,00 AGUA Reservorios
Reservorio elevado (obra
civiles)
1.792.545,39 600
T.N.
Costa
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
143 128408 2014 4.462.445,37 9.099.234,03 16.736.960,46 1.721.700,21 860.850,10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE AGUAS VERDES
CONSORCIO 
SANITARIO AGUAS 
VERDES
SIN DATOS 24.168,00 AGUA Reservorios
Equipamiento Hidraulico y
electromecánico
92.197,59 230
T.N.
Costa
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
143 128408 2014 4.462.445,37 9.099.234,03 16.736.960,46 1.721.700,21 860.850,10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE AGUAS VERDES
CONSORCIO 
SANITARIO AGUAS 
VERDES
SIN DATOS 24.168,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal)
2.006.245,67 116 29176
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
143 128408 2014 4.462.445,37 9.099.234,03 16.736.960,46 1.721.700,21 860.850,10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE AGUAS VERDES
CONSORCIO 
SANITARIO AGUAS 
VERDES
SIN DATOS 24.168,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
2.488.543,91 20 2472
T.N.
Costa
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
143 128408 2014 4.462.445,37 9.099.234,03 16.736.960,46 1.721.700,21 860.850,10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE AGUAS VERDES
CONSORCIO 
SANITARIO AGUAS 
VERDES
SIN DATOS 24.168,00 AGUA Resto de costos Resto de costos
119.332,85
T.N.
Costa
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
143 128408 2014 4.462.445,37 9.099.234,03 16.736.960,46 1.721.700,21 860.850,10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE AGUAS VERDES
CONSORCIO 
SANITARIO AGUAS 
VERDES
SIN DATOS 24.168,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 
1.180.857,45 160 3071
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
143 128408 2014 4.462.445,37 9.099.234,03 16.736.960,46 1.721.700,21 860.850,10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE AGUAS VERDES
CONSORCIO 
SANITARIO AGUAS 
VERDES
SIN DATOS 24.168,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias
3.034.770,40 2,11 192 12311
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
143 128408 2014 4.462.445,37 9.099.234,03 16.736.960,46 1.721.700,21 860.850,10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE AGUAS VERDES
CONSORCIO 
SANITARIO AGUAS 
VERDES
SIN DATOS 24.168,00
ALCANTARILLA
DO
Cámaras de bombeo
Cámaras de bombeo (obras
civiles)
188.314,39 36,00
T.N.
Costa
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
143 128408 2014 4.462.445,37 9.099.234,03 16.736.960,46 1.721.700,21 860.850,10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE AGUAS VERDES
CONSORCIO 
SANITARIO AGUAS 
VERDES
SIN DATOS 24.168,00
ALCANTARILLA
DO
Líneas de impulsión Líneas de impulsión
21.355,46 75 262,40
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
143 128408 2014 4.462.445,37 9.099.234,03 16.736.960,46 1.721.700,21 860.850,10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE AGUAS VERDES
CONSORCIO 
SANITARIO AGUAS 
VERDES
SIN DATOS 24.168,00
ALCANTARILLA
DO
Tratamiento y disposición de lodos y
arenas
Tratamiento y disposición de
lodos y arenas
3.208.174,81 10,91
T.N.
Costa
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
143 128408 2014 4.462.445,37 9.099.234,03 16.736.960,46 1.721.700,21 860.850,10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE AGUAS VERDES
CONSORCIO 
SANITARIO AGUAS 
VERDES
SIN DATOS 24.168,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos
46.373,68
T.N.
Costa
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
0-500
144 234096 2014 1.603.876,20 2.182.744,33 4.783.059,30 SIN DATOS SIN DATOS COINSCEL S.A.C. SIN DATOS SIN DATOS 125.410,00 AGUA Lìnea de aducciòn Lìnea de aducciòn 
255.777,04 110 530,00
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
144 234096 2014 1.603.876,20 2.182.744,33 4.783.059,30 SIN DATOS SIN DATOS COINSCEL S.A.C. SIN DATOS SIN DATOS 125.410,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal) 1.271.089,55 120 7852,54
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
144 234096 2014 1.603.876,20 2.182.744,33 4.783.059,30 SIN DATOS SIN DATOS COINSCEL S.A.C. SIN DATOS SIN DATOS 125.410,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores 713.146,97 984
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
144 234096 2014 1.603.876,20 2.182.744,33 4.783.059,30 SIN DATOS SIN DATOS COINSCEL S.A.C. SIN DATOS SIN DATOS 125.410,00 AGUA Resto de costos Resto de costos
2.543.045,74
T.N.
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
145 246677 2014 338.816,14 198.271,89 1.177.500,37 117.750,18 117.750,18 EPS GRAU S.A. SIN DATOS SIN DATOS 1.828,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal) 145.193,47 110 2.662,77
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
CREACION
0-500
145 246677 2014 338.816,14 198.271,89 1.177.500,37 117.750,18 117.750,18 EPS GRAU S.A. SIN DATOS SIN DATOS 1.828,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores 158.956,53 15 457
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
CREACION
0-500
145 246677 2014 338.816,14 198.271,89 1.177.500,37 117.750,18 117.750,18 EPS GRAU S.A. SIN DATOS SIN DATOS 1.828,00 AGUA Resto de costos Resto de costos
12.035,72
T.N.
Costa
ASFALTO
CREACION
0-500
145 246677 2014 338.816,14 198.271,89 1.177.500,37 117.750,18 117.750,18 EPS GRAU S.A. SIN DATOS SIN DATOS 1.828,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 
253.855,64 160 457
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
CREACION
0-500
145 246677 2014 338.816,14 198.271,89 1.177.500,37 117.750,18 117.750,18 EPS GRAU S.A. SIN DATOS SIN DATOS 1.828,00
ALCANTARILLA
DO
Colectores principales Colectores principales
577.216,01 2,00 208 4621
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
CREACION
0-500
145 246677 2014 338.816,14 198.271,89 1.177.500,37 117.750,18 117.750,18 EPS GRAU S.A. SIN DATOS SIN DATOS 1.828,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos
30.243,00
T.N.
Costa
ASFALTO
CREACION
0-500
N°
Informaciòn del Proyecto
Sistema Componente Función de costo Costo
Variables Contínuas Variables de categoría Dummies
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Altitud 
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146 274697 2014 1.096.407,99 1.529.558,10 3.077.840,05 307.784,01 246.227,20 CALERO ZARATE KARLOS
CONSTRUCCION
ES Y SERVICIOS 
MAGALO E.I.R.L.
SIN DATOS 2.200,00 AGUA Líneas de impulsión de agua tratada
Líneas de impulsión de agua
tratada
522.558,60 90 820,15
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
146 274697 2014 1.096.407,99 1.529.558,10 3.077.840,05 307.784,01 246.227,20 CALERO ZARATE KARLOS
CONSTRUCCION
ES Y SERVICIOS 
MAGALO E.I.R.L.
SIN DATOS 2.200,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 
456.413,44 160 204
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
146 274697 2014 1.096.407,99 1.529.558,10 3.077.840,05 307.784,01 246.227,20 CALERO ZARATE KARLOS
CONSTRUCCION
ES Y SERVICIOS 
MAGALO E.I.R.L.
SIN DATOS 2.200,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias
1.971.706,36 5,70 188 3508
T.N.
Costa PVC-U 
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
146 274697 2014 1.096.407,99 1.529.558,10 3.077.840,05 307.784,01 246.227,20 CALERO ZARATE KARLOS
CONSTRUCCION
ES Y SERVICIOS 
MAGALO E.I.R.L.
SIN DATOS 2.200,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos
127.161,65
T.N.
Costa
ASFALTO
MEJORAMIENTO
0-500
147 284322 2016 688.312,17 718.801,97 1.740.535,60 174.122,87 87.026,78
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CANCHIS
SIN DATOS SIN DATOS 1.975,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal)
384.202,28 68 3259
T.N.
Sierra PVC-U 
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3500-4000
147 284322 2016 688.312,17 718.801,97 1.740.535,60 174.122,87 87.026,78
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CANCHIS
SIN DATOS SIN DATOS 1.975,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores
243.982,41 15 354
T.N.
Sierra PVC-U 
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3500-4000
147 284322 2016 688.312,17 718.801,97 1.740.535,60 174.122,87 87.026,78
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CANCHIS
SIN DATOS SIN DATOS 1.975,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 
334.560,42 160 354
T.N.
Sierra PVC-U 
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3500-4000
147 284322 2016 688.312,17 718.801,97 1.740.535,60 174.122,87 87.026,78
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CANCHIS
SIN DATOS SIN DATOS 1.975,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias
654.850,19 1,60 200 3.259,00
T.N.
Sierra PVC-U 
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3500-4000
147 284322 2016 688.312,17 718.801,97 1.740.535,60 174.122,87 87.026,78
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CANCHIS
SIN DATOS SIN DATOS 1.975,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos
122.940,30
T.N.
Sierra
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
3500-4000
148 239540 2016 1.939.906,76 3.859.147,07 7.288.622,18 583.089,77 510.203,55 EPS EMAPA HUACHO S.A. SIN DATOS SIN DATOS 9.996,00 AGUA Líneas de impulsión de agua tratada
Líneas de impulsión de agua
tratada 699.910,70 250 2.353,62
T.R. 
Costa PVC-U
ASFALTO
CREACION
0-500
148 239540 2016 1.939.906,76 3.859.147,07 7.288.622,18 583.089,77 510.203,55 EPS EMAPA HUACHO S.A. SIN DATOS SIN DATOS 9.996,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra
civiles) 231.648,35 650
T.R. 
Costa CONCRETO
ASFALTO
CREACION
0-500
148 239540 2016 1.939.906,76 3.859.147,07 7.288.622,18 583.089,77 510.203,55 EPS EMAPA HUACHO S.A. SIN DATOS SIN DATOS 9.996,00 AGUA Reservorios
Caseta de vàlvulas de 
reservorio apoyado 
(instalaciones 124.427,70 651
T.R. 
Costa CONCRETO
ASFALTO
CREACION
0-500
148 239540 2016 1.939.906,76 3.859.147,07 7.288.622,18 583.089,77 510.203,55 EPS EMAPA HUACHO S.A. SIN DATOS SIN DATOS 9.996,00 AGUA Reservorios
Cerco perimètrico tipo
albañilerìa 57.733,50 652
T.R. 
Costa CONCRETO
ASFALTO
CREACION
0-500
148 239540 2016 1.939.906,76 3.859.147,07 7.288.622,18 583.089,77 510.203,55 EPS EMAPA HUACHO S.A. SIN DATOS SIN DATOS 9.996,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal) 1.096.647,05 45 18843
T.R. 
Costa PVC-U
ASFALTO
CREACION
0-500
148 239540 2016 1.939.906,76 3.859.147,07 7.288.622,18 583.089,77 510.203,55 EPS EMAPA HUACHO S.A. SIN DATOS SIN DATOS 9.996,00 AGUA Estaciones de bombeo
Estaciones de bombeo (obras
civiles) 772.520,59 30,73
T.R. 
Costa CONCRETO
ASFALTO
CREACION
0-500
148 239540 2016 1.939.906,76 3.859.147,07 7.288.622,18 583.089,77 510.203,55 EPS EMAPA HUACHO S.A. SIN DATOS SIN DATOS 9.996,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores 893.077,07 15 1136
T.R. 
Costa PVC-U
ASFALTO
CREACION
0-500
148 239540 2016 1.939.906,76 3.859.147,07 7.288.622,18 583.089,77 510.203,55 EPS EMAPA HUACHO S.A. SIN DATOS SIN DATOS 9.996,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 
903.289,29 160 1136
T.R. 
Costa PVC-U
ASFALTO
CREACION
0-500
148 239540 2016 1.939.906,76 3.859.147,07 7.288.622,18 583.089,77 510.203,55 EPS EMAPA HUACHO S.A. SIN DATOS SIN DATOS 9.996,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias
2.244.148,15 1,90 204 14018
T.R. 
Costa PVC-U
ASFALTO
CREACION
0-500
148 239540 2016 1.939.906,76 3.859.147,07 7.288.622,18 583.089,77 510.203,55 EPS EMAPA HUACHO S.A. SIN DATOS SIN DATOS 9.996,00
ALCANTARILLA
DO
Líneas de impulsión Líneas de impulsión
8.268,42 110 235,16
T.R. 
Costa PVC-U
ASFALTO
CREACION
0-500
148 239540 2016 1.939.906,76 3.859.147,07 7.288.622,18 583.089,77 510.203,55 EPS EMAPA HUACHO S.A. SIN DATOS SIN DATOS 9.996,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos
256.951,36
T.R. 
Costa
ASFALTO
CREACION
0-500
149 216110 2016 SIN DATOS SIN DATOS 7.206.795,90 720.679,59 360.339,80
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PANGOA
SIN DATOS SIN DATOS 3.149,00 AGUA Captación de agua superficial Fuente de agua río
131.403,74 22,80
T.N.
Selva
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO 500-1000
149 216110 2016 SIN DATOS SIN DATOS 7.206.795,90 720.679,59 360.339,80
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PANGOA
SIN DATOS SIN DATOS 3.149,00 AGUA Lìnea de aducciòn Lìnea de aducciòn 
437.723,49 160 3.250,98
T.N.
Selva PVC-U
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO 500-1000
149 216110 2016 SIN DATOS SIN DATOS 7.206.795,90 720.679,59 360.339,80
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PANGOA
SIN DATOS SIN DATOS 3.149,00 AGUA Línea de conducción de agua cruda
Línea de conducción de agua
cruda 14.876,76 160 125,63
T.N.
Selva PVC-U
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO 500-1000
149 216110 2016 SIN DATOS SIN DATOS 7.206.795,90 720.679,59 360.339,80
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PANGOA
SIN DATOS SIN DATOS 3.149,00 AGUA
Planta de tratamiento de agua para
consumo humano
Por tecnología (convencional,
patentado) 440.342,61
T.N.
Selva
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO 500-1000
149 216110 2016 SIN DATOS SIN DATOS 7.206.795,90 720.679,59 360.339,80
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PANGOA
SIN DATOS SIN DATOS 3.149,00 AGUA Línea de conducción de agua tratada
Línea de conducción de agua
tratada 476.804,76 160 3.092,69
T.S.R
Selva PVC-U
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO 500-1000
149 216110 2016 SIN DATOS SIN DATOS 7.206.795,90 720.679,59 360.339,80
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PANGOA
SIN DATOS SIN DATOS 3.149,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra
civiles) 386.101,23 360
T.S.R
Selva PVC-U
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO 500-1000
149 216110 2016 SIN DATOS SIN DATOS 7.206.795,90 720.679,59 360.339,80
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PANGOA
SIN DATOS SIN DATOS 3.149,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal) 998.905,29 91 12070
T.N.
Selva PVC-U
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO 500-1000
149 216110 2016 SIN DATOS SIN DATOS 7.206.795,90 720.679,59 360.339,80
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PANGOA
SIN DATOS SIN DATOS 3.149,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores 944.871,01 15 735
T.N.
Selva PVC-U
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO 500-1000
149 216110 2016 SIN DATOS SIN DATOS 7.206.795,90 720.679,59 360.339,80
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PANGOA
SIN DATOS SIN DATOS 3.149,00 AGUA Resto de costos Resto de costos
408.436,78
T.N.
Selva
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO 500-1000
149 216110 2016 SIN DATOS SIN DATOS 7.206.795,90 720.679,59 360.339,80
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PANGOA
SIN DATOS SIN DATOS 3.149,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 
416.925,53 160 735
T.N.
Selva PVC-U
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO 500-1000
149 216110 2016 SIN DATOS SIN DATOS 7.206.795,90 720.679,59 360.339,80
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PANGOA
SIN DATOS SIN DATOS 3.149,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias
1.013.597,56 1,80 204 9.736,21
T.N.
Selva PVC-U
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO 500-1000
149 216110 2016 SIN DATOS SIN DATOS 7.206.795,90 720.679,59 360.339,80
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PANGOA
SIN DATOS SIN DATOS 3.149,00
ALCANTARILLA
DO
Colectores principales Colectores principales
102.479,17 1,80 231 1022
T.S.R
Selva PVC-U
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO 500-1000
149 216110 2016 SIN DATOS SIN DATOS 7.206.795,90 720.679,59 360.339,80
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PANGOA
SIN DATOS SIN DATOS 3.149,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Lagunas facultativas
1.274.981,29 28,60
T.N.
Selva
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO 500-1000
149 216110 2016 SIN DATOS SIN DATOS 7.206.795,90 720.679,59 360.339,80
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PANGOA
SIN DATOS SIN DATOS 3.149,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos
159.346,68
T.N.
Selva
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO 500-1000
150 307368 2016 1.692.123,46 3.420.670,31 6.082.964,74 588.220,44 304.148,24
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LA COIPA
SIN DATOS SIN DATOS 2.730,00 AGUA Captación de agua superficial Fuente de agua río
130.752,20 6,09
T.N.
Selva
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
1500-2000
150 307368 2016 1.692.123,46 3.420.670,31 6.082.964,74 588.220,44 304.148,24
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LA COIPA
SIN DATOS SIN DATOS 2.730,00 AGUA Línea de conducción de agua cruda
Línea de conducción de agua
cruda 1.197.054,12 88 11762
T.N.
Selva PVC-U
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
1500-2000
150 307368 2016 1.692.123,46 3.420.670,31 6.082.964,74 588.220,44 304.148,24
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LA COIPA
SIN DATOS SIN DATOS 2.730,00 AGUA Reservorios
Reservorios apoyado (obra
civiles) 155.763,27 120
T.N.
Selva
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
1500-2000
150 307368 2016 1.692.123,46 3.420.670,31 6.082.964,74 588.220,44 304.148,24
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LA COIPA
SIN DATOS SIN DATOS 2.730,00 AGUA Redes 
Redes (sería por metrado,
diámetro promedio y caudal) 833.997,70 35 9604
T.N.
Selva PVC-U
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
1500-2000
150 307368 2016 1.692.123,46 3.420.670,31 6.082.964,74 588.220,44 304.148,24
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LA COIPA
SIN DATOS SIN DATOS 2.730,00 AGUA
Conexiones domiciliarias y
medidores
Conexiones domiciliarias y
medidores 346.990,41 15 493
T.N.
Selva PVC-U
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
1500-2000
150 307368 2016 1.692.123,46 3.420.670,31 6.082.964,74 588.220,44 304.148,24
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LA COIPA
SIN DATOS SIN DATOS 2.730,00 AGUA Resto de costos Resto de costos
68.381,35
T.N.
Selva
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
1500-2000
N°
Informaciòn del Proyecto
Sistema Componente Función de costo Costo
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150 307368 2016 1.692.123,46 3.420.670,31 6.082.964,74 588.220,44 304.148,24
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LA COIPA
SIN DATOS SIN DATOS 2.730,00
ALCANTARILLA
DO
Conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias 
450.149,99 110 422
T.N.
Selva PVC-U
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
1500-2000
150 307368 2016 1.692.123,46 3.420.670,31 6.082.964,74 588.220,44 304.148,24
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LA COIPA
SIN DATOS SIN DATOS 2.730,00
ALCANTARILLA
DO
Redes secundarias Redes secundarias
1.033.402,52 4,75 167 7104
T.N.
Selva PVC-U
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
1500-2000
150 307368 2016 1.692.123,46 3.420.670,31 6.082.964,74 588.220,44 304.148,24
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LA COIPA
SIN DATOS SIN DATOS 2.730,00
ALCANTARILLA
DO
Plantas de tratamiento de aguas
residuales
Lagunas facultativas
611.820,89 21,60
T.N.
Selva
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
1500-2000
150 307368 2016 1.692.123,46 3.420.670,31 6.082.964,74 588.220,44 304.148,24
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LA COIPA
SIN DATOS SIN DATOS 2.730,00
ALCANTARILLA
DO
Resto de costos Resto de costos
1.254.652,29
T.N.
Selva
ASFALTO
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO
1500-2000
N°
Informaciòn del Proyecto
Sistema Componente Función de costo Costo
Variables Contínuas Variables de categoría Dummies
